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La presente investigación “Diseño del complejo deportivo municipal San José, distrito San 
José, provincia Pacasmayo – La Libertad” tiene como objetivo general realizar el diseño del 
complejo deportivo municipal San José, distrito de San José, provincia de Pacasmayo – La 
Libertad, investigación que tuvo una duración de 8 meses, donde se respeta los estamentos 
contemplados en el reglamento nacional de edificaciones, consta de un diseño no 
experimental, de tipo propositivo. Del diagnóstico en este trabajo se observa que la población 
no cuenta con infraestructura adecuada para la práctica del deporte y la infraestructura 
existente no cumple con las condiciones de diseño, seguridad y confort establecidos en la 
normativa peruana vigente. 
El diseño elaborado se ha adaptado a la configuración actual del terreno con respecto al nivel 
existente y disposición de los linderos, con el fin de facilitar el acceso a personas y su 
distribución dentro de las instalaciones deportivas. Se plantea dos campos deportivos uno de 
losa de concreto y el otro de grass artificial. Además, se considera la inclusión de graderías 
para espectadores localizado en la zona central distribuyendo gradas de cuatro niveles a 
ambos lados, brindando asiento a un total para 400 personas cómodamente sentadas. 
Asimismo, se considera la inclusión de servicios higiénicos tanto para hombres como para 
damas, distribuidos para la zona de losa de concreto y otros servicios similares para el campo 
de grass artificial, basados en la capacidad normativa según el número de espectadores, 
adicionando un ambiente de uso múltiple para almacén y guardianía.  
 













The present investigation “Design of the San José municipal sports complex, San José 
district, Pacasmayo - La Libertad province” has as a general objective the design of the San 
José municipal sports complex, San José district, Pacasmayo - La Libertad province, 
research that It lasted 8 months, where the levels contemplated in the national building 
regulations are respected, it consists of a non-experimental design, of a propositive type. 
From the diagnosis in this work it is observed that the population does not have adequate 
infrastructure for the practice of sport and the existing infrastructure does not meet the 
design, safety and comfort conditions established in current Peruvian regulations. 
The elaborated design has been adapted to the current configuration of the land with respect 
to the existing level and arrangement of the boundaries, in order to facilitate access to people 
and their distribution within the sports facilities. There are two sports fields, one of concrete 
slab and the other of artificial grass. In addition, it is considered the inclusion of stands for 
spectators located in the central area distributing four-tier stands on both sides, providing a 
seat for a total of 400 people comfortably seated. Likewise, it is considered the inclusion of 
hygienic services for both men and women, distributed for the area of concrete slab and other 
similar services for the field of artificial grass, based on the normative capacity according to 
the number of spectators, adding an environment of multiple use for warehouse and guard. 
 






I.  INTRODUCCIÓN 
 




Para nadie es un secreto que el deporte es una actividad física que alimenta el cuerpo 
y sobretodo el alma, los estados siempre están preocupados por dotar de 
infraestructura básica para realizar todo tipo de deportes, que ayuden a la población 
a mejorar las condiciones de calidad de vida, prueba de ello es nuestros países vecinos 
están preocupados por desarrollar infraestructura de calidad para la práctica deportiva 
como es el caso de nuestro hermano país de Colombia con la construcción del centro 
de Alto rendimiento de Coldeportes (coliseo Quillacollo) en la ciudad de Bogotá, 
donde se realizaron los juegos sudamericanos de basquetbol en el 2018 según Unidad 
de Comunicación del Ministerio de Deportes, Colombia 2018. 
  
Además se puede mencionar que el gobierno de Bolivia, realizó la visita respectiva 
a las instalaciones deportivas colombianas de Coldeportes con varios profesionales 
reconocidos de la Arquitectura e Ingeniería para recabar información acerca de los 
materiales, tipo de construcción, además de los servicios que brinda este complejo 
deportivo, reconocido como el más integral de Latinoamérica, para luego replicarlo 
en su nación, pues este estado considera tener esta infraestructura de vital importancia 
para el desarrollo de la formación deportiva de los bolivianos, (Ministerio de 




El estado peruano a través del Instituto Peruano del Deporte (IPD) viene realizando 
obras de gran envergadura en el ámbito deportivo, debido a que estamos próximos a 
organizar un evento de talla internacional como son Los Juegos Panamericanos Lima 
2019, donde deportistas reconocidos a nivel mundial visitan nuestro país para 
competir y alcanzar la gloria en este magno evento deportivo. Estas obras pasarán a 
engrosar la red de locales deportivos que tanta falta hacen a nuestra nación, 
2 
incentivando a que destaquen nuevos valores en el deporte nacional, que nos llenen 
de lauros que tanto ansía nuestra sociedad. 
Según declaraciones del gran dirigente deportivo y varias veces presidente del IPD 
Arturo Woodman conocedor de la realidad deportiva del país, nos hace ver el 
momento especial por el cual estamos pasando en nuestra historia deportiva (Juegos 
Panamericanos Lima 2019) donde debe existir la mejor disposición de Perú para 
brindar una imagen buena tanto como organizador como en lo deportivo, que nos 
muestre de manera unida e integrada. Elogiando el trabajo realizado por las 
autoridades en el avance de la infraestructura deportiva, saliendo del marasmo en el 
que se estaba y continuar con las obras que no se realizaron en su momento. Acotando 
además que post Juegos Panamericanos Lima 2019 quedará una gran energía para 
realizar obras complementarias, en beneficio del deporte nacional. (Radio 
Programas del Perú, 2018) 
Regional y Local 
(Tu Región informa, 2017) En la región La Libertad también existe la preocupación 
para mejorar la infraestructura deportiva, tal como lo mencionaron sus principales 
autoridades , como es el gobernador regional y el alcalde de la comuna trujillana, los 
cuales mencionaron la importancia de la construcción de complejos deportivos en 
distritos como Florencia de Mora, La Esperanza, El Porvenir y también en el interior 
de la Región, reacondicionado establecimientos deportivos que estuvieron 
abandonados por años por temas burocráticos, luego de resaltar que el deporte une al 
mundo y a las familias, formando jóvenes responsables y con buena práctica de 
valores, actividad que una para promover el desarrollo regional. 
(Diario El Correo, 2018) En la última mesa de trabajo organizada por el IPD 
denominada “Propuesta para el desarrollo del deporte en la Libertad”, donde se 
congregaros reconocidos deportistas, dirigentes deportivos y autoridades de la región 
como también algunos congresistas de la república se discutió la problemática de 
contar con presupuesto para infraestructura para cada disciplina deportiva, llegando 
a la conclusión de concretar la construcción de un Centro de Alto Rendimiento, 





representándonos de gran manera que se articule este centro con la infraestructura 
existente importante como lo es el estadio Mansiche, estadio Chan Chan, Piscina 
Olímpica, entre  otras la cual no es aprovechada en toda su magnitud. 
 




(Castillo, Quito 2014) En su trabajo denominado Diseño del complejo deportivo 
recreacional de la universidad tecnológica equinoccial campus Arturo Ruíz 
Mora – Santo Domingo, para obtener el título de Arquitecto en la universidad 
Tecnológica Equinoccial de Ecuador, presenta como objetivo general: Diseñar un 
complejo deportivo recreacional dentro de la Universidad Tecnológica Equinoccial 
Campus Arturo Ruíz Mora – Santo Domingo, este diseño busca mejorar la 
infraestructura deportiva de la universidad brindando en sus instalaciones el bienestar 
de la población universitaria, dotando a la infraestructura de comodidad, iluminación, 
ventilación, dentro de un espacio agradable y abierto acorde con el entorno y el medio 
ambiente.  
 
(Márquez, Guayaquil 2018) En su tesis titulada “Estudio y diseño del complejo 
deportivo, empleando enfoque eco-sustentable, ubicado en parroquia Juan Bautista 
Aguirre, Daule” esta investigación se realiza debido a la inexistencia de 
infraestructura deportiva y espacios recreativos dentro de la jurisdicción de la 
parroquia del cual lleva nombre el proyecto, este espacio se diseña tomando en cuenta 
modelos estructurales similares con un enfoque eco-sustentable que guarde la 
armonía con el medio ambiente, y fundamentalmente garantice la práctica de 
deportes erradicando el sedentarismo de la población juvenil del Cantón Daule, este 
proyecto se realiza a pedido de la municipalidad del sector. 
 
(Díaz – Rincón, Bucaramanga 2016) En su tesis titulada “Diseño del centro 
deportivo y de ocio Mutis en Bucaramanga” en este proyecto se plasma el diseño de 
la infraestructura deportiva para la comuna de Mutis en Bucaramanga – Colombia, 





arquitectura, el deporte y la cultura, dando respuesta a la baja participación de la 
población en actividades deportivas (10% de la población practica algún deporte), 
este proyecto implementa un concepto diferente en el contexto urbano y social 
teniendo en cuenta el estrecho vínculo entre  el deporte y la cultura. La infraestructura 
cuenta con lozas deportivas, como también algunas edificaciones las cuales están 




(Mamani, Tacna 2016) En su investigación “Centro Polideportivo para elevar el 
nivel de competitividad de los deportistas en la ciudad de Tacna” presenta el diseño 
de una infraestructura deportiva que cuenta con una residencia deportiva, 
administración, servicios médicos y ambientes deportivos donde se puede desarrollar 
las disciplinas deportivas como vóley, básquet, tenis de mesa entre otras, que 
beneficien a los deportistas de la ciudad de Tacna en su formación y el alto nivel 
competitivo que van a adquirir, sin dejar de lado la aparición de nuevos talentos que 
brinden lauros a la región y al país. Cabe mencionar que en Tacna sólo hay 
registrados 07 propiedades que se utilizan para la actividad deportiva como losas 
deportivas, mini complejos, complejos deportivos, coliseos y estadios. 
 
(García-Mendoza, Trujillo 2016) En su tesis “Centro de alto Rendimiento 
Deportivo – IPD La Libertad” muestran el diseño de una infraestructura donde se 
realice deportes de alta competencia en las disciplinas de natación, vóley y básquet 
con la finalidad de masificar el deporte y generar deportistas calificados desde 
temprana edad, brindando servicios especializados en un ambiente adecuado y 
armonioso para realizar las prácticas deportivas. Este proyecto muestra el 
predimensionamiento de los elementos estructurales como zapatas, vigas, 
cimentación, losas, así como también el diseño sanitario y eléctrico con sus cálculos 
respectivos de la edificación a diseñarse, además del diseño de la piscina con su 
respectivo sistema de bombas, cisterna y recirculación, se ha tenido en cuenta los 
cálculos de la dotación para garantizar el abastecimiento del líquido elemento en los 





de telecomunicaciones, terminando con el diseño del aire acondicionado y el 




En la zona en investigación se han realizado distintas obras de infraestructura, pero 
ninguna de ellas específicamente de polideportivos, lo que se ha desarrollado son 
losas deportivas, parques recreativos, y otras obras recreativas menores, pero 
infraestructura deportiva en la cual se pueda desarrollar diversas disciplinas 
deportivas de alta competencia la localidad de San José no tiene el privilegio de 
contar, lo que sí cuenta es con un estadio de fútbol el cual es bastante antiguo y se 
encuentra muy deteriorado. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Variable: Diseño del Complejo deportivo 
 
De acuerdo con el Instituto peruano del deporte (IPD) un complejo deportivo es un 
lugar determinado, no sólo las canchas deportivas donde se realizan deportes 
colectivos, sino también áreas demarcadas para los deportes individuales, a estos 
espacios se les conoce como instalaciones deportivas, los cuales constan de 
infraestructura o construcción de una residencia que este provista de los elementos 
necesarios para el aprendizaje, la práctica y la competición de uno o más deportes. 
Incluyen las áreas donde se realizan las actividades deportivas, los diferentes 
espacios complementarios y los de servicios auxiliares. 
Para analizar el caso del término residencia recurriremos al Reglamento Nacional de 
Edificaciones, el cual lo define como un lugar diseñado de manera estructural, con el 
fin de ser utilizado de manera permanente o temporal, de tal modo, en su título 
habilitaciones para usos especiales del capítulo I y en los artículos 1º y 2º; “establece 
que las habilitaciones para usos especiales son aquellos procesos que están 
designados a la construcción de centros educativos, religiosos, salud, deportivos, 





se puede ejecutar en espacios de sector urbano, teniendo en cuenta los parámetros 
que se especifican en el cuadro de zonificación del plan de desarrollo urbano. Así 
mismo, en el capítulo II establece las condiciones generales de diseño, donde 
menciona que, “las habilitaciones para usos especiales no están forzosas a entregar 
aportes de habilitación, ya que por sus características constituyen parte del 
equipamiento urbano de la ciudad; de tal manera que, dichas habilitaciones están 
designadas a espacios deportivos, recreativos de gran afluencia de público o campos 
feriales que tienen gran impacto en la infraestructura vial, por lo que debe realizarse 
estudios de impacto ambiental” y/o vial. (Reglamento Nacional de Edificaciones 
TH.040, 2018) 
 
La palabra infraestructura, tiene raíces latinas, se compone léxicamente de la forma 
siguiente, el prefijo infra con significado debajo, y estructura cuyo significado es 
partes o esqueleto que soporta una edificación y que deriva del término latín 
structura. También podemos definir a la infraestructura, como el área determinada 
construida debajo del nivel del suelo urbano, construcción dirigida por profesionales, 
como ingeniero civil o arquitecto, que garantice la ejecución de la totalidad de las 
actividades en la distribución de la ciudad. En resumen, la infraestructura para una 
ciudad es la importancia de los elementos que permiten desarrollar una vida 
saludable, decente y digna a las personas, con el proveimiento de los servicios básicos 
de agua potable, luz, construyendo edificaciones públicas como hospitales, escuelas, 
mercados, etc. (Diccionario Enciclopédico, 2018) 
 
Los requisitos para la ejecución de los “Estudios de Mecánica de Suelos, con fines 
de cimentación, en edificaciones y otras obras se encuentran reglamentados en el 
capítulo I de suelos y cimentaciones de la Norma E.050 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, cuyo objetivo del Estudio de Mecánica de Suelos es establecer la 
estabilidad y permanencia de las obras y originar el manejo racional de los recursos. 
(Reglamento Nacional de Edificaciones E.050, 2018) 
 
La Topografía es otro de los estudios básicos el cual se define como el conjunto de 
métodos y procesos que, a través de mediciones de ángulos y distancias horizontales, 





primordialmente, implanta y materializa puntos de apoyo sobre el terreno, 
determinando sus coordenadas topográficas. A estos puntos se relacionan los puntos 
de detalle visando su exacta representación planimétrica en una escala 
predeterminada y su representación altimétrica por intermedio de curvas de nivel, 
con equidistancia también predeterminada y/o puntos cotizados. (Koenig, 
Zehnpfennig, & Luis, 2012) 
 
1.4  Formulación del problema. 
 
¿Cuál ha sido el mejor diseño de infraestructura del complejo municipal San José, 
distrito San José, provincia de Pacasmayo – La Libertad? 
 
1.5 Justificación del estudio. 
 
Justificación Técnica: Se justifica este diseño pues se rige a los parámetros de la 
normativa peruana vigente, como es el caso del Reglamento Nacional de 
edificaciones, respetando los parámetros urbanísticos que la investigación necesita. 
También se tiene en cuenta la reglamentación del Ministerio de educación en lo que 
respecta infraestructura deportiva, así como también la reglamentación internacional 
competente para los fines deportivos. 
Justificación Social: Porque el principal beneficio es la juventud que necesita como 
parte de su formación los conceptos teóricos y prácticos de las diferentes disciplinas 
deportivas, además de brindar un espacio donde se generen los nuevos representantes 
regionales y nacionales en los certámenes deportivos con alto espíritu de 
competencia. 
 
Justificación Ambiental: Esta estructura respetará la armonía del lugar, articulando 
el paisaje con un ambiente agradable donde se desarrolle la actividad deportiva, 
además cumplirá el Plan de Desarrollo Ambiental que propone la Municipalidad 
Distrital de San José, en la que se establecen parámetros de conservación y 




No necesita hipótesis por ser una investigación descriptiva. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 General: 
Realizar el diseño del complejo deportivo municipal San José, distrito San José, 
provincia de Pacasmayo – La Libertad 
1.7.2 Específicos 
1. Determinar la realidad situacional del proyecto en estudio.
2. Elaborar los estudios básicos a nivel de ingeniería: topográfico, mecánica de
suelos y evaluación de impacto ambiental.
3. Realizar el diseño arquitectónico, estructural, sanitario y eléctrico del
complejo deportivo.







2.1. Diseño de investigación. 
 
La conceptualización de la palabra diseño relata la estrategia o el plan creado para 
recabar información que se necesite; así también, la investigación se define como el 
conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos los que aplicamos al estudio 
de un fenómeno o problema. Este trabajo de investigación, es una Investigación No 
experimental, aplicativa y mixta por ser cualitativa cuantitativa además trata 
de determinar las propiedades y características más representativas del objeto de 
estudio, sin afectar sus cualidades básicas de la meta beneficiaria. (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014) 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 


























De acuerdo con el 
Instituto Peruano de 
Deporte (IPD) un 
complejo deportivo es 
un lugar determinado, 
no sólo las canchas 




demarcadas para los 
deportes individuales, 
a estos espacios se les 
conoce como 
instalaciones 
deportivas, los cuáles 
constan de 
infraestructura  o 
construcción de una 
residencia que esté 
provista de los 
elementos necesarios 
para el aprendizaje, la 
práctica y la 
competición de uno o 
más deportes. 
Incluyen las áreas 




complementarios y los 
de servicios auxiliares 




aquellos procesos de 
habilitación urban 
que están destinados 
a la edificación de 
locales educativos, 









deportivos Observación Ficha técnica Pre test Razón 
Diagnóstico 
Ubicación Geografía Observación estructurada Fichas y fotografías Google earth Nominal 




Trazos y niveles Observación 
Libreta topográfica de 
campo Software Excel, Civil 3D Razón 
Planta y perfil 
longitudinal Instrumentos topográficos 
Libreta topográfica de 
campo Software Excel, Civil 3D Razón 
Secciones transversales Instrumentos topográficos 
Libreta topográfica de 
campo Software Excel, Civil 3D Razón 
Estudio de mecánica 
de suelos 
Granulometría, contenido 
de humedad Punto de estudio Muestras de suelos 
Ensayos de laboratorio de 
suelos Razón 
Clasificación de suelos Punto de estudio Muestras de suelos 
Ensayos de laboratorio de 
suelos Razón 
Resistencia Punto de estudio Muestras de suelos 
Ensayos de laboratorio de 
suelos Razón 
Asentamiento Punto de estudio Muestras de suelos 
Ensayos de laboratorio de 
suelos Razón 
Propiedades físicas y 
mecánicas Punto de estudio Muestras de suelos 
Ensayos de laboratorio de 
suelos Razón 
Estudio de impacto 
ambiental 
Impacto (+) Observación 
Fichas de evaluación 
ambiental y fotografías 
Método Batelle 
Columbus Razón 
Impacto (+) Observación 
Fichas de evaluación 





Distribución Observación RNE Softwares especializados Razón 
Iluminación Observación RNE Softwares especializados Razón 
Estructural 
Cimentación Observación RNE Softwares especializados Razón 
Vigas, columnas, 
graderías Observación RNE Softwares especializados Razón 
Losas Observación RNE Softwares especializados Razón 
Eléctrico Potencia eléctrica Observación RNE Softwares especializados Razón 
Costos Costo por ejecución Presupuesto Observación y cálculos Manual de Metrados Normas Peruanas Nominal 
Tiempos de 
Ejecución 
Programación de obra Duración de la obra Búsqueda de bibliografía Cronograma Software MS Project Intérvalo 
Valorización de obra Avance de obra Búsqueda de bibliografía Cronograma Software MS Project Intérvalo 
 





2.3. Población y muestra 
 
Población y muestra: Como se trata de un diseño de un complejo deportivo, se 
tomará tanto población como muestra al área comprendida para la realización del 
proyecto complejo deportivo municipal San José, distrito de San José, provincia de 
Pacasmayo – La Libertad 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
La observación de campo es la técnica que se va a utilizar, específicamente para 
recabar datos, utilizando fichas técnicas, el análisis documental; además haciendo 
uso de instrumentos fichas textuales y de resumen; escudriñando libros 
especializados los cuales se toman como fuente, documentos oficiales (Reglamentos 
y Normas), publicaciones especializadas e internet; que hemos aplicado para obtener 
los datos de los dominios de las variables. Los conceptos de la validez y 
confiabilidad tienen diferentes tipos de evidencias: la evidencia relacionada con el 
contenido, la evidencia relacionada con el criterio y la evidencia relacionada con el 
constructo. Asimismo, la validez de contenido nos permite tener conocimiento si en 
la elaboración del instrumento se está considerando todos los temas y subtemas que 
comprende la variable de estudio. Validez de contenido se determina generalmente 
mediante el juicio de expertos, utilizando tablas según criterios de medición. 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
En esta investigación se utilizará tablas, gráficos, los cuales se interpretarán los 
valores calculados con los procedimientos estadísticos descriptivos e inferenciales 
utilizando el Microsoft Excel o también empleando el software SPSSV22, el método 
test y otros tipos de programas de apoyo especializado para realizar cálculos de 
ingeniería civil. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 
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2.6. Aspectos éticos. 
La Universidad César Vallejo mediante la Resolución de Consejo Universitario N° 
0126-2017/UCV, aprueba el código de ética universitario que sostiene los 
lineamientos de investigación científica. (Universidad César Vallejo, 2017). 
En el código de ética profesional del Colegio de Ingenieros del Perú, en el capítulo 
III menciona los principios fundamentales del ingeniero civil, donde se establece en 
el artículo 14 y 15 que los ingenieros están al servicio de la sociedad y tienen la 
obligación de apoyar al bienestar humano, a la seguridad y a un adecuado uso de los 
recursos en el ejercicio de sus tareas profesionales, quienes deben reconocer y 
cumplir los principios que el Colegio de Ingenieros del Perú desarrolla en su Estatuto 
en aplicación al ejercicio profesional. Así mismo, los ingenieros deben promover y 
defender la integridad, el honor y la dignidad de su profesión, contribuyendo con su 
conducta a que el consenso público se forme y mantenga un cabal sentido de respeto 
hacia ella y sus miembros, basado en la honestidad e integridad con que la misma se 
desempeña. En tal sentido, deben ser honestos e imparciales, además sirviendo con 
fidelidad al público, a sus empleadores y a sus clientes; deben esforzarse por 
incrementar el prestigio, la calidad y la idoneidad de la ingeniería y deben apoyar a 
sus instituciones profesionales y académicas. En tal sentido, los principios que 
guiarán su conducta serán: la lealtad profesional, la honestidad, el honor profesional, 
la responsabilidad, la solidaridad, respeto, justicia, e inclusión social. (Colegio de 







3.1. Parámetros Urbanísticos  
 
La Municipalidad distrital de San José - Pacasmayo, en convenio con Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento” impulsa el Plan de desarrollo urbano de la 
ciudad de San José, en este sentido, la oficina de desarrollo urbano de esta comuna, 
tiene como marco normativo el Reglamento Nacional de Edificaciones y sus 
modificatorias para procesos de habilitación urbana que están designados a la 
edificación de centros educativos religiosos, salud, deportivos, recreacionales, y 
campos feriales; dicha entidad apoya este proyecto debido a que posibilitará 
incrementar el turismo receptivo, a través de la realización de eventos deportivos en 
dicho distrito.  
El Complejo deportivo reunirá las condiciones físicas para desarrollar los eventos de 
competencia y práctica de diversos deportes en el Distrito de San José, durante todo 
el año, pues existen deficiencias en sus áreas destinadas para tales usos.  
 
 
3.2. Estudios básicos 
 
El estudio topográfico tubo como objeto elaborar los planos de localización y 
ubicación y área que comprende el terreno para la ejecución del proyecto, cuyos 
trabajos de campo se realizaron con una Estación Total TOPCON ES-105, GPS 
GARMIN MAP 86S, equipos de mano, entre otros. El área del proyecto se encuentra 
ubicado en la zona urbana del distrito de San José, con un área de 2710.10 m2 y un 
perímetro de 208.34 m. Entre la calle Ricardo Sánchez de ingreso principal y la Calle 
Cajamarca, lado opuesto del terreno, existe una diferencia de nivel actualmente de 
2.50m, la losa existente está localizado a un nivel de 1.05m respecto a la calle 
principal contando con acceso hacia la calle posterior a través de un terraplén de tierra 
y unas gradas en el muro posterior.1 
  
                                                          
1 Obtenido del informe de topografía, que adjunto a la tesis 
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Para el estudio de mecánica de suelos realizaron 4 calicatas a cielo abierto a una 
profundidad de 3.50 m, con la finalidad de saber las características físico mecánicas 
del suelo y su comportamiento ante las solicitaciones del proyecto. Se pudo 
determinar mediante los distintos ensayos el tipo de suelo, una Arena arcillosa con 
presencia de grava SC según SUCS; también se obtuvo la capacidad portante del 
suelo de 1.00 kg/cm2 para una profundidad de cimentación de 1.00 m 
 El estudio de impacto ambiental tubo como finalidad de conocer las características 
de interacción entre las actividades de diseño de la infraestructura y los factores 
ambientales, para prever, mitigar y/o realzar los impactos positivos y/o negativos que 
generan en el medio ambiente y promuevan el ecosistema local saludable, seguridad 
y crecimiento económico, el cual se concluye que dicho proyecto es ambientalmente 
viable, donde la nueva infraestructura logrará su construcción y funcionabilidad con 
una dirección técnica adecuada, conservando y protegiendo el suelo, aire y agua lo 
que permite al desarrollo sostenible de la ciudad, ya que la iglesia católica también 
dispone el cuidado del medio ambiente impulsando las áreas verdes, reciclaje de 
residuos que fortalece la cultura la cultura ambiental. 
3.3. Diseño 
Arquitectura: El diseño Arquitectónico se ha adaptado a la configuración actual del 
terreno con respecto al nivel existente y disposición de los linderos, con el fin de 
facilitar el acceso a personas y su distribución dentro de las instalaciones deportivas. 
Se plantea dos campos deportivos uno de losa de concreto y el otro de grass artificial. 
Se considera, asimismo, la inclusión de graderías para espectadores localizado en la 
zona central distribuyendo gradas de cuatro niveles a ambos lados, brindando asiento 
a un total para 400 personas cómodamente sentadas. Asimismo, se considera la 
inclusión de servicios higiénicos tanto para hombres como para damas, distribuidos 
para la zona de losa de concreto y otros servicios similares para el campo de grass 
artificial, basados en la capacidad normativa según el Nº de espectadores, 
adicionando un ambiente de uso múltiple para almacén y guardianía. Para el presente 





a la calle posterior, como se dijo, por un motivo de seguridad. La Plataforma principal 
de los campos deportivos, graderías y servicios están sobre un nivel de 1.00 respecto 
a la calle principal Ricardo Sánchez, desde el cual se accede a un espacio de recibo 
denominado Atrio de Ingreso, el cual distribuye a los ambientes a través de gradas 
rectas hacia un lado y de gradas curvas hacia el lado derecho, asimismo se plantea 
una rampa con 10% de pendiente. 
 
Diseño estructural: contempla la construcción de un muro perimétrico, con un 
ingreso amplio hacia la calle Ricardo Sánchez con una portada de acceso con puertas 
para uso masivo y una puerta individual. Esta portada será construida de concreto 
armado f´c=210kg/cm2 está formada por placas y una viga a modo de arco con un 
enchapado de piedra laja en la parte superior. Con un portón metálico de doble hoja 
y una puerta individual también metálica con las especificaciones descritas en los 
planos. Las graderías que se plantean tienen 70cm de ancho y 40cm de alto, de 
concreto F'c = 140 Kg/cm2, asentado sobre relleno de afirmado, tal como lo indican 
los planos. Las graderías están dispuestas a ambos lados del muro que divide ambos 
sectores. Cuenta asimismo con juntas de dilatación de 1” de espesor y en cada 
extremo se construirá a modo de confinamiento muros de soga, según se indica en 
los planos. A modo de división de las dos zonas descritas se construirá un muro de 
cabeza sobre cimientos corridos y zapatas en las columnas de sostenimiento. A 
ambos lados se plantean graderías en cuatro niveles, dividiendo el terreno en dos 
sectores, uno para la zona que alberga la losa de concreto, con sus graderías, estar 
interno y servicios higiénicos, y el otro el que alberga el campo de grass artificial, 
que cuenta también con sus graderías, star íntimo y sus servicios higiénicos para 
ambos géneros. Sobre las graderías de ambos sectores se construirá una cubierta 
liviana sobre una estructura metálica a base de vigas de tubos cuadrados y perfiles en 
U y en Z como viguetas, con soldadura cellocord, para soportar la cubierta de 
flexiforte con planchas de 3.00m x1.10mx 18mm, según se indican en los planos. 
 
De igual forma, en las instalaciones sanitarias, se construirán redes de agua y desagüe 
para los servicios higiénicos. Se proyecta una cisterna de 3.10m3 de capacidad 
localizada en el área de servicio junto al almacén guardianía. Para la impulsión del 
agua hacia el Tanque elevado se propone una electrobomba de 1HP de potencia. Se 
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colocará el Tanque elevado tipo rotoplas de 2.00m3 de capacidad sobre el techo de 
los SS.HH. de damas. La tubería a utilizar en todo el sistema ser de PVC de ½”, 
distribuyendo hacia los SS. HH de hombres por debajo de las graderías. 
Las redes de desagüe se distribuyen mediante una tubería PVC de 6” conectadas 
mediante Cajas de registro de 12” x 24” con una pendiente de 1%, ubicadas a lo largo 
del frente de las graderías del sector de losa de concreto, las que desfogarán hacia la 
calle Ricardo Sánchez 
Del mismo modo, las instalaciones eléctricas, se plantean según la demanda de los 
ambientes descritos, iluminando con reflectores con lámparas de vapor de sodio de 
alta presión de 400w de potencia, con característica asimétrica de iluminación. 
Dichos reflectores se colocarán por pares sobre postes que rodean los campos 
deportivos. Para la losa de concreto se propone 4 postes de concreto de 9m de altura 
localizados en los extremos diagonales de la losa deportiva, haciendo un total de 8 
reflectores para este sector. 
Para el campo de grass artificial se propone 6 postes 4 a los extremos en diagonal y 
dos en el medio, debido a su mayor dimensión, haciendo un total de 12 reflectores. 
El cálculo de la cantidad de reflectores se expone en los planos respectivos.   
Asimismo, para la carga de la electrobomba de 1HP y una reserva futura del 25%. Se 
planteará los conductores e interruptores, así como con la características y 
especificaciones descritas en los planos. Utilizando en la acometida cables NYY 
10mm2 y en los conductores a los postes cables NYY 6mm2 subterráneos. 
El tablero general se colocará en el muro lateral derecho de la portada protegido por 
un pozo a tierra y se distribuirá la energía por medio de 6 conductores según el 
diagrama unifilar descrito en los planos.  
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3.4. Costos y presupuesto 
El valor Referencial de la Obra es: S/.  1´389,323.79 Soles, con un plazo de 
Ejecución de la Obra es 120 días naturales. 
COSTO DIRECTO S/1 023,820.04 
GASTOS GENERALES    10% S/ 102,382,00 
UTILIDAD    5% S/51,191,00 
PRESUPUESTO PARCIAL S/ 1 177,393,04 
IGV   18% S/ 211,930,75 
PRESUPUESTO TOTAL S/ 1 389,323,79 
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IV. DISCUSIÓN
Aunque se avanzó bastante en lo que respecta a infraestructura deportiva, la 
normativa vigente peruana es la que cimienta los resultados expuestos en este 
proyecto, respecto a los parámetros urbanísticos, los que se establecen en el 
reglamento nacional de edificaciones, específicamente en la TH40, donde hace 
referencia a usos especiales como el religioso, deportivo, etc. Pero no hay 
reglamentación expresa para recintos deportivos, mucho menos la municipalidad de 
San José, cuenta con directivas específicas sobre edificaciones deportivas, ellos 
resuelven de acuerdo a certificados de parámetros urbanísticos que se encuentran en 
el RNE, en todo caso se guían de acuerdo al Instituto Peruano del Deporte y al 
Ministerio de Educación que tiene la facultad de disponer y habilitar el tipo de uso 
en los predios donde se ejecutará este tipo de proyectos, con respecto a la ingeniería 
básica de topografía corroboran el área referida en el catastro respectivo de la 
municipalidad donde se divisan los linderos, perímetros, áreas existentes y algunas 
edificaciones determinando este estudio la realidad específica del predio en lo que  
respecta a su área, su perímetro, elevaciones y linderos de edificaciones existentes, 
con respecto al estudio de mecánica de suelos nos permite determinar como está 
compuesto el suelo según la clasificación SUCS, además su capacidad portante, la 
contaminación de las sales, límites líquidos y plásticos, también se determinan la 
humedad y la napa freática, en algunas ocasiones se determina el coeficiente de 
Balastro, estos valores se calculan de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones en su sección de Suelos, Geotecnia y Pavimentos  así 
como también lo que indica el RNE, por último tenemos el estudio básico del impacto 
ambiental el cuál es muy importante debido a que el cuidado que debemos tener al 
medio ambiente y la naturaleza es un deber social y moral del ser humano, se han 
realizado muchos eventos dentro de ellos algunos foros y convenciones tanto 
regionales, nacionales y mundiales donde se han firmado muchos tratados que hablan 
acerca de la protección del medio ambiente en donde cada país se compromete al 
cuidado de éste y lo plasma en su propia normativa la cuál llega a todo el estudiantado 
por intermedio del currículo y en las universidades en cursos específicos que se 
imparten a lo largo de las diferentes carreras, el cumplimiento de estos estudios en 
obras civiles es de carácter obligatorio por este motivo se debe realizar el estudio de 
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impacto ambiental en la cual se determinan impactos negativos y positivos que se 
producen en la ejecución de este complejo deportivo. 
Con respecto a la arquitectura del complejo deportivo se tuvo en cuenta los 
parámetros urbanísticos y arquitectónicos determinados en el RNE, en los cuáles se 
realiza la distribución del área en el plano, teniendo en cuenta el área libre, 
ventilación, circulación, espacios y determinación de la elevación en la futura 
edificación, así como también los acabados, las pinturas, las graderías, la 
iluminación, entre otros. 
En el diseño estructural se tiene en cuenta la NTP E.060 la que considera el criterio 
de proporcionalidad que contempla dos lozas una de concreto y otra de gras sintético, 
ambas con gradería de concreto con muros de ladrillo de soga que lo circundan 
además de un muro de cabeza en la parte posterior con cimiento corrido y zapatas, 
también se cuenta con servicios higiénicos para ambos géneros, la cobertura de las 
graderías que se tiene en ambos lados de la loza son de tipo cercha con estructura 
metálica, toda esta área esta acercada por un muro perimétrico el cuál es de 
albañilería confinada con su respectiva junta, todas estas infraestructuras se 
enmarcan en lo establecido en el RNE en su acápite de estructuras; así también  se 
realizará las instalaciones sanitarias dotando de agua , desagüe y ventilación 
respectiva y necesaria para las actividades deportivas que ahí se realizarán, dotando 
de tuberías, baterías de baños, duchas con sus respectivas instalaciones de agua y 
desagüe trasladándose a través de cajas de registros a su tubería matriz que pasa por 
la vía principal tanto de agua como desagüe teniendo muy en cuenta la NTP IS.010, 
se debe tener en cuenta que el abastecimiento de agua potable en la ciudad de San 
José es muy limitada; en las instalaciones eléctricas se determinó el cálculo dela 
demanda necesaria para el funcionamiento de esta infraestructura tanto en los 
servicios higiénicos como en la iluminación de los ambientes deportivos obteniendo  
el punto de factibilidad entregado por la entidad prestadora de servicios 
HIDRANDINA que está interconectada a la red nacional enmarcada en la Norma 
Técnica Peruana, el Código Nacional de Electricidad y el RNE. 
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V. CONCLUSIONES
El Diseño del complejo deportivo municipal San José, distrito San José, provincia 
Pacasmayo – La Libertad, se realizó considerando la mejor propuesta económica que 
solucione la falta de infraestructura deportiva y contribuya al bienestar de la 
población sanjosefina. 
1. Luego de realizar el diagnóstico respectivo se determina la demolición de una loza
existente en mal estado que se encuentra dentro de un área de 2710.10 m2 y un
perímetro de 208.34 m entre la calle Ricardo Sánchez de ingreso principal y la
Calle Cajamarca, donde es complicado realizar actualmente la práctica deportiva.
2. De los estudios básicos se concluye que se tiene una topografía plana con
pendientes menores al 1%, el suelo, según el SUCS muestra un suelo areno
arcillosa con presencia de grava (SC), con una capacidad portante del suelo de
1.00 kg/cm2 para una profundidad de cimentación de 1.00 m., en el tema
ambiental se concluye que el proyecto es ambientalmente viable.
3. En el diseño se propone un cerco perimétrico con un ingreso con portada de acceso
tanto masivo como individual con un portón metálico, se tendrá enchapes de
piedra, una loza de concreto y un campo de grass sintético, ambos con gradería de
0.70cm de ancho por 0.40 cm de alto en ambos lados, de concreto f’c=140kg/cm2
confinados con muros de ladrillo y juntas de 1”, las graderías tendrán una
cobertura metálica con tubo cuadrado, por último, se diseñó los servicios
higiénicos para ambos géneros de acuerdo a la capacidad establecida según norma







A las autoridades municipales, locales, educativas y deportivas sensibilizar acerca de 
este proyecto y la inversión que se va a realizar, así como también a la población de 
San José acerca de la mejor alternativa técnica – económica para este recinto 
deportivo. 
1. Se recomienda seguir las especificaciones mencionadas en el expediente técnico 
planteados en esta investigación, así como planos, especificaciones técnicas y 
presupuesto planteados. 
2. Tener en cuenta los niveles establecidos en los planos, así como la cimentación 
planteada en el proyecto, además del cuidado del ambiente durante el proceso de 
ejecución.    
3. Cumplir fielmente en los planos de arquitectura, estructura, instalaciones 
eléctricas y sanitarias planteados por el proyectista notificándolo ante cualquier 
modificación que se pueda plantear de acuerdo a los parámetros urbanísticos 
locales. 
4. Garantizar el adecuado uso de los materiales y recursos contemplados en cada 
una de las partidas del proyecto y tener en cuenta los precios actuales en el 
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A. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
FORMULACIÒN DEL  





 TÈCNICAS DE 
 RECOLECCIÒN 
DE INFORMACIÓN DATOS 
TIPO Y DISEÑO 
DE INVESTIGACIÓN 




San José, distrito San 
José, provincia  
Pacasmayo – La 
Libertad? 
 
Realizar el diseño del complejo 
deportivo municipal San José, distrito de 
San José, provincia de Pacasmayo – La 
Libertad 
Diseño de la infraestructura 
vial 
 
Métodos de diseño  Revisión documentaria 
Investigación No experimental, aplicativa y mixta 




 INSTRUMENTOS DE  





1. Determinar la realidad situacional del 
proyecto en estudio. 
Diagnostico situacional 
 
Ficha de observación 
Variable Independiente:  
Diseño del complejo 
deportivo  
Como se trata de un diseño de un complejo 
deportivo, se tomará tanto población como muestra 
al área comprendida para la realización del proyecto 
complejo deportivo municipal San José, distrito de 
San José, provincia de Pacasmayo – La Libertad 
2. Elaborar los estudios básicos a nivel de 
ingeniería: topográfico, mecánica de suelos 




Mecánica de suelos 
 









Cronograma de ejecución 
Abril – Diciembre de 2018 
 3. Realizar el diseño arquitectónico, 





4. Proponer los costos y presupuesto del 
proyecto a diseñar. 
Operación  Normatividad Nacional 
Mantenimiento  Normatividad Nacional 
       
MÉTODO DE 






















































































































































C. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
PROYECTO : " Diseño del complejo deportivo municipal San José, distrito San José, 
provincia Pacasmayo – La Libertad” 
UBICACIÓN :    CALLE RICARDO SÀNCHEZ - MZA 49 LOTE 3  
DISTRITO : SAN JOSÉ 
PROVINCIA : PACASMAYO 
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD 
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ   
 
I.- INTRODUCCIÓN: 
La Municipalidad Distrital de San José apoya este proyecto debido a que posibilitará incrementar 
el turismo receptivo, a través de la realización de eventos deportivos en dicho distrito.  
Los beneficiarios del proyecto han manifestado la necesidad de contar con un Complejo deportivo 
que reúna las condiciones físicas para desarrollar los eventos de competencia y práctica de 
diversos deportes en el Distrito de San José, durante todo el año, pues existen deficiencias en sus 
áreas destinadas para tales usos.  
La instalación existente se encuentra ubicada en el Distrito de José en un área de 2,710.10m2 en 
donde cuenta con una losa deportiva para fulbito de 22x 33.60mts con un área de 739.20 m2 
Actualmente, se puede apreciar que en la zona del proyecto en el Distrito de San José, cuenta con 
01 losa deportiva la cual presenta deficiencias, además no se cuenta con áreas verdes ni veredas 
y tampoco se cuenta con áreas de recreación, lo cual impide que la población cumpla con un 
adecuado desarrollo psicomotriz. 
Asimismo, dicho local no cuenta con tribunas, el espacio se encuentra cercado con adobes y en 
mal estado y no cuenta con servicios higiénicos, estando sus muros en mal estado. 
II.- OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
El presente proyecto tiene como principal objetivo contar con una adecuada infraestructura para 
una recreación activa, creando un ambiente que propicie el deporte y el esparcimiento, donde 






III.- CONSIDERACIONES DE DISEÑO: 
El diseño Arquitectónico se ha adaptado a la configuración actual del terreno con respecto al 
nivel existente y disposición de los linderos, con el fin de facilitar el acceso a personas y su 
distribución dentro de las instalaciones deportivas. Se plantea dos campos deportivos uno de 
losa de concreto y el otro de grass artificial. 
Se considera, asimismo, la inclusión de graderías para espectadores, localizado en la zona 
central distribuyendo gradas de cuatro niveles a ambos lados, brindando asiento a un total 
para 400 personas cómodamente sentadas. Asimismo, se considera la inclusión de servicios 
higiénicos tanto para hombres como para damas, distribuidos para la zona de losa de concreto 
y otros servicios similares para el campo de grass artificial, basados en la capacidad normativa 
según el Nº de espectadores, adicionando un ambiente de uso múltiple para almacén y 
guardianía.  
IV.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 
En primer lugar, se realizarán los trabajos de demolición de estructuras de concreto existentes 
como la losa en mal estado y los muros de adobe existentes; luego se realizará el trazo y 
replanteo de la obra. 
El proyecto contempla la construcción de un muro perimétrico, con un ingreso amplio hacia 
la calle Ricardo Sánchez con una portada de acceso con puertas para uso masivo y una puerta 
individual. Esta portada será construida de concreto armado f´c=210kg/cm2 está formada por 
placas y una viga a modo de arco con un enchapado de piedra laja en la parte superior. Con 
un portón metálico de doble hoja y una puerta individual también metálica con las 
especificaciones descritas en los planos.  
El muro que da frente a dicha calle será de albañilería confinada con tarrajeo de cemento 
pulido y pintado, con un detalle de hornacinas para avisaje y propaganda. En la parte posterior 
hacia la Calle Cajamarca será un muro cerrado con tarrajeo de cemento pulido y pintado, pero 
sin ingreso por ese lado para el control del acceso al recinto. 
Los muros laterales serán de soga en dos tramos con viga collar intermedia y final con tarrajeo 
de cemento pulido y pintado. 
A modo de división de las dos zonas descritas se construirá un muro de cabeza sobre 
cimientos corridos y zapatas en las columnas de sostenimiento. A ambos lados se plantean 
graderías en cuatro niveles, dividiendo el terreno en dos sectores, uno para la zona que alberga 
la losa de concreto, con sus graderías, estar interno y servicios higiénicos, y el otro el que 
alberga el campo de grass artificial, que cuenta también con sus graderías, estar íntimo y sus 





Entre la calle Ricardo Sánchez de ingreso principal y la Calle Cajamarca, lado opuesto del 
terreno, existe una diferencia de nivel actualmente de 2.50m, la losa existente está localizado 
a un nivel de 1.05m respecto a la calle principal contando con acceso hacia la calle posterior 
a través de un terraplén de tierra y unas gradas en el muro posterior, tal como se aprecia en el 
Plano de Estado Actual presentado en el expediente.  
Para el presente proyecto se sigue el mismo patrón actual de distribución de niveles, pero sin 
el acceso a la calle posterior, como se dijo, por un motivo de seguridad. La Plataforma 
principal de los campos deportivos, graderías y servicios están sobre un nivel de 1.00 respecto 
a la calle principal Ricardo Sánchez, desde el cual se accede a un espacio de recibo 
denominado Atrio de Ingreso, el cual distribuye a los ambientes a través de gradas rectas 
hacia un lado y de gradas curvas hacia el lado derecho, asimismo se plantea una rampa con 
10% de pendiente.  
 Debido a la diferencia de nivel generado en el muro posterior hacia la calle, se ha propuesto 
un muro de contención combinado con columnas y vigas de arriostre para soportar un paño 
de muro de ladrillo, equilibrando las alturas respecto a los muros laterales. 
Se está presentando la memoria de cálculo de dicho muro de contención que se construirá de 
concreto f´c = 210 kg/cm2 para soportar las presiones del terreno de la calle posterior.  
Como se indicó, el proyecto también contempla la construcción de una losa deportiva de 
concreto simple de f´c = 175 kg/cm2, espesor de 4”, de ancho variable con uñas a los 
extremos, con base granular de e=4” y con juntas de dilatación de ½” rellena con mezcla 
asfáltica, con unas dimensiones de 18.00m x 30.00m, según indican los planos. 
En los dos extremos de la losa deportiva se plantean dos protectores de malla metálica para 
proteger a los usuarios de los pelotazos, al mismo tiempo se independiza dicho sector para 
eventos independientes. Logrando también un área de estar para reunión y compartir de 
usuarios.  Alrededor de la losa deportiva se plantea veredas internas con adoquín de concreto 
color rojo, de 4cm x 10cm x 20cm, colocados según el diseño expresado en los planos. 
Hacia uno de los lados se ubican las graderías de dicho sector y en los extremos se localizan 
los servicios higiénicos, de hombres al fondo, junto a la estar interno, y al inicio los servicios 
de damas. La capacidad de los servicios higiénicos ha sido calculada según el número de 
espectadores de las graderías, para damas: 3 inodoros y 3 ovalines y para hombres: 3 inodoros, 






En el otro sector, y de manera similar al anterior, se propone el campo de grass artificial, con 
unas dimensiones de 22.00m x 44.00m, el cual está definido por un sardinel de concreto a ras 
del nivela donde se fijará el césped artificial y por el otro lado se sujetará los adoquines de 
concreto rojo de 4cm x 10cm x 20cm, de la vereda que rodea dicho campo, colocados según 
el diseño expresado en los planos. 
De manera similar, pero a la inversa, se ubican las graderías en la parte lateral de dicho sector. 
También cuentan con servicios higiénicos independientes, en el extremo se localizan el de 
hombres, junto a la estar interno, y al inicio los servicios de damas. Las capacidades de los 
servicios higiénicos tienen la misma capacidad del otro sector, es decir, para damas: 3 
inodoros y 3 ovalines y para hombres: 3 inodoros, 3 urinarios y 3 ovalines. 
Las graderías que se plantean tienen 70cm de ancho y 40cm de alto, de concreto F'c = 140 
Kg/cm2, asentado sobre relleno de afirmado, tal como lo indican los planos. Las graderías 
están dispuestas a ambos lados del muro que divide ambos sectores. Cuenta asimismo con 
juntas de dilatación de 1” de espesor y en cada extremo se construirá a modo de confinamiento 
muros de soga, según se indica en los planos. 
Sobre las graderías de ambos sectores se construirá una cubierta liviana sobre una estructura 
metálica a base de vigas de tubos cuadrados y perfiles en U y en Z como viguetas, con 
soldadura cellocord, para soportar la cubierta de flexiforte con planchas de 3.00m x1.10mx 
18mm, según se indican en los planos. 
Asimismo, junto al Atrio de Ingreso se construirá un ambiente de Almacén y guardianía, junto 
a un área de servicio, donde se aloja el Tanque cisterna y la electrobomba. Todos estos 
ambientes serán construidos con muros de ladrillo asentado de soga, confinado con columnas 
y vigas, soportados por cimientos corridos.   
Respecto a la Instalaciones Sanitarias, se construirán redes de agua y desagüe para los 
servicios higiénicos. Se proyecta una cisterna de 3.10m3 de capacidad localizada en el área 
de servicio junto al almacén guardianía. Dicho tanque será construido de concreto armado f´c 
= 175 kg/cm2, según los planos. Para la impulsión del agua hacia el Tanque elevado se 
propone una electrobomba de 1HP de potencia. Se colocará el Tanque elevado tipo rotoplas 
de 2.00m3 de capacidad sobre el techo de los SS.HH. de damas. La tubería a utilizar en todo 
el sistema ser de PVC de ½”, distribuyendo hacia los SS. HH de hombres por debajo de las 
graderías. 
Las redes de desagüe se distribuyen mediante una tubería PVC de 6” conectadas mediante 
Cajas de registro de 12” x 24” con una pendiente de 1%, ubicadas a lo largo del frente de las 





Las Instalaciones Eléctricas se plantean según la demanda de los ambientes descritos, 
iluminando con reflectores con lámparas de vapor de sodio de alta presión de 400w de 
potencia, con característica asimétrica de iluminación. Dichos reflectores se colocarán por 
pares sobre postes que rodean los campos deportivos. Para la losa de concreto se propone 4 
postes de concreto de 9m de altura localizados en los extremos diagonales de la losa deportiva, 
haciendo un total de 8 reflectores para este sector. 
Para el campo de grass artificial se propone 6 postes 4 a los extremos en diagonal y dos en el 
medio, debido a su mayor dimensión, haciendo un total de 12 reflectores. El cálculo de la 
cantidad de reflectores se expone en los planos respectivos.   
Asimismo, para la carga de la electrobomba de 1HP y una reserva futura del 25%. Se planteará 
los conductores e interruptores, así como con la características y especificaciones descritas 
en los planos. Utilizando en la acometida cables NYY 10mm2 y en los conductores a los 
postes cables NYY 6mm2 subterráneos. 
El tablero general se colocará en el muro lateral derecho de la portada protegido por un pozo 
a tierra y se distribuirá la energía por medio de 6 conductores según el diagrama unifilar 
descrito en los planos.     
En todo el Proceso Constructivo, debe primar el criterio del Supervisor, para lograr una 
solución adecuada en aquellos detalles muy particulares propios del presente proyecto. 
Debiendo exigir todas las pruebas y ensayos técnicos de agregados y materiales a utilizarse 
en obra, expedidos por un laboratorio acreditado para tal fin. 
Todo lo anteriormente descrito se ejecutará de acuerdo a los planos y especificaciones 
técnicas que comprende el presente proyecto. 
V.-  PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA OBRA: 
El valor Referencial de la Obra es: S/.  1´389,323.79 Nuevos Soles  











D. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
PROYECTO:  “Diseño del complejo deportivo municipal San José, distrito San José, 




01.01 OBRAS PROVISIONALES 
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 3.60 X2.40 MT. 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta Partida comprende la confección, pintado y colocación del cartel de obra cuyas dimensiones 
serán de 3.60m. de ancho por 2.40m. de altura. Las piezas deberán ser acopladas en forma 
perfecta, de tal manera que mantenga una rigidez capaz de soportar las fuerzas que actúan sobre 
él. 
Los bastidores y parantes serán de madera tornillo, y los paneles de triplay  lupuna de 4mm. La 
superficie a pintar será previamente lijada y recibirá una mano de pintura base. 
La fijación en el terreno se hará mediante dados de concreto ciclópeo C:H, 1:8 + 30% P.M, y será 
colocado en un lugar de fácil visibilidad. La colocación del cartel se efectuará al inicio de las 
actividades, sólo así se dará por terminada esta partida, caso contrario; esto originará la 
paralización de la primera valorización, hasta la ejecución de la partida, sin perjuicio de las 
sanciones correspondientes a que puedan dar lugar. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, se medirá por conteo unitario, por unidad (Unid.), de acuerdo al modelo y 
medida que establezca la entidad 
BASES DE PAGO 
Los trabajos comprendidos serán pagados según el Análisis de Precios Unitarios, por unidad 
(Unid.), valorizados por el residente de la obra y aprobado por el Supervisor o Inspector, con 
cargo a la partida correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier 








01.02 OBRAS PRELIMINARES 
01.02.01   DEMOLICIÓN DE MUROS DE ADOBE  
Esta partida está referida a la demolición de los muros de adobe existentes y necesitan ser 
removidos en el momento de ejecutar la partida de trazos y replanteo den proyecto en el terreno 
materia del presente proyecto 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cuadrado (m2) demolido. 
BASES DE PAGO 
Los trabajos comprendidos serán pagados según el Análisis de Precios Unitarios, por metro 
cuadrado (m2.), valorizados por el residente de la obra y aprobado por el Supervisor o Inspector, 
con cargo a la partida correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
01.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE PROV. DE DEMOLICIÓN 
DESCRIPCIÓN 
Contempla la evacuación de todos los sobrantes de producto de las demoliciones efectuadas, que 
deberán ser arrojados en lugares permitidos por las autoridades, bajo exclusiva responsabilidad 
del contratista. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por (m3) de material eliminado. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará según Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m3), entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo 
Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
01.02.03   DEMOLICIÓN DE LOSA DEPORTIVA DE CONCRETO 
Esta partida está referida a la demolición de la losa deportiva de concreto antigua que necesita ser 
removida en el momento de ejecutar la partida de trazos y replanteo den proyecto en el terreno 






MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cúbico (m3) demolido. 
BASES DE PAGO 
Los trabajos comprendidos serán pagados según el Análisis de Precios Unitarios, por metro 
cúbico (m3.), valorizados por el residente de la obra y aprobado por el Supervisor o Inspector, 
con cargo a la partida correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
01.02.04 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
DESCRIPCIÓN 
La limpieza del terreno, consiste en preparar el lugar donde se va a construir, quitando la basura, 
escombro, hierba, arbustos, o restos de construcciones anteriores. Así mismo, se debe nivelar el 
terreno en el caso de que existan montículos de tierra o algún otro material. Si se encuentran raíces 
o restos de árboles, deben quitarse completamente para no estorbar el proceso de la obra.  
Método de construcción. - La limpieza de terreno manual consiste en la preparación del terreno, 
la eliminación del gras existente, el desyerbe de (arbustos, hierbas y otros), que hayan crecido 
dentro del área en donde se realizarán los trabajos de piso. Para este trabajo se requiere 
Herramientas como: machetes, Palanas, picos, carretillas etc. La limpieza de terreno se realizará 
en el área de pisos y se realizará en forma manual. 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
La medición se hará por Metro Cuadrado (M2.). 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por Metro Cuadrado (M2.) Teniendo en cuenta la partida correspondiente y 
los precios establecidos en el análisis de precios unitarios. Teniéndose en cuenta que dicho precio 
y pago comprenderá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas 
e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
1.02.05   TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO  
DESCRIPCIÓN 
Se considera en esta partida todos los trabajos topográficos, planimétricos y altimétricos que son 
necesarios hacer para el replanteo de las veredas y pisos a construir. Estos trabajos deberán ser 





MÉTODO DE MEDICIÓN 
Estos trabajos se medirán por Metro Cuadrado (m2), resultante del producto de la longitud por el 
ancho de la zona a trabajar. 
BASES DE PAGO 
Los trabajos comprendidos serán pagados según el Análisis de Precios Unitarios, por metro 
cuadrado (m2.), valorizados por el residente de la obra y aprobado por el Supervisor o Inspector, 
con cargo a la partida correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
01.02.06 TRANSPORTE DE EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES 
DESCRIPCIÓN 
Comprende las acciones para reunir y transportar el equipo, herramientas y madera necesarios 
para instalar y empezar los trabajos. Esta partida incluye también el transporte al finalizar los 
trabajos, debiendo retirar del lugar los elementos transportados. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo efectuado se medirá en forma global, teniendo en consideración el transporte del equipo 
y materiales que sean indispensables en la obra, así como la distancia recorrida. 
BASES DE PAGO  
Los trabajos comprendidos serán pagados según el Análisis de Precios Unitarios, por Global 
(Glb.), valorizados por el residente de la obra y aprobado por el Supervisor o Inspector, con cargo 
a la partida correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo.  
01.02.07 AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida contempla las instalaciones agua provisional para el vaciado de la mezcla y otros 
usos para la construcción del proyecto en mención. 
MEDICIÓN Y VALORIZACIÓN 
La medición y valorización de esta partida se hará en forma Global, como indica los costos 





BASES DE PAGO  
Los trabajos comprendidos serán pagados según el Análisis de Precios Unitarios, por Global 
(Glb.), valorizados por el residente de la obra y aprobado por el Supervisor o Inspector, con 
cargo a la partida correspondiente. 
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.03.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS 
DESCRIPCIÓN 
Las excavaciones para zanjas serán del tamaño exacto al diseño de estas estructuras. 
Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación; asimismo no se permitirá 
vaciar los Cimientos sobre material de relleno sin una consolidación adecuada. 
El fondo de toda excavación debe quedar limpio y parejo, se deberá retirar el material suelto, si 
por casualidad el contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se permitirá el 
relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1: 12 o en su 
defecto con hormigón. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo se computará midiendo el volumen total de corte, sin tener en cuenta el volumen de 
esponjamiento. La unidad de medida será el metro cúbico (m3). 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará según Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m3), entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo 
Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
01.03.02 CORTE DE TERRENO MANUAL h = 0,35 M. 
DESCRIPCIÓN 
Los cortes en esta partida se desarrollarán a pulso con la utilización de mano de obra, previo a 
estos trabajos se tendrá que identificar los niveles de corte como están establecidos en los planos, 
esta sub-rasante antes de aplicar cualquier otro material se realizara la compactación respectiva. 
El fondo de toda excavación debe quedar limpio y parejo, se deberá retirar el material suelto. 
Si por casualidad el contratista se excede en la profundidad del corte, se permitirá el relleno con 





MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Cúbico 
(m3) de corte, sin considerar el volumen de esponjamiento. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará según Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m3), entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo 
Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
01.03.03   EXCAVACIÓN PARA CISTERNA 
DESCRIPCIÓN 
Las excavaciones para zanjas serán del tamaño exacto al diseño de estas estructuras según lo 
indicado en los planos respectivos. 
Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación; asimismo no se permitirá 
armar las mallas de acero sobre material de relleno sin una consolidación adecuada. 
El fondo de toda excavación debe quedar limpio y parejo, se deberá retirar el material suelto, si 
por casualidad el contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se permitirá el 
relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1: 12 o en su 
defecto con hormigón. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Cúbico 
(m3) de excavación, sin considerar el volumen de esponjamiento. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará según Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m3), entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo 
Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
01.03.04   EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS 
DESCRIPCIÓN 
Las excavaciones para cimientos serán del tamaño exacto al diseño de estas estructuras según lo 





Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación. 
El fondo de toda excavación debe quedar limpio y parejo, se deberá retirar el material suelto, si 
por casualidad el contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se permitirá el 
relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1: 10 o en su 
defecto con hormigón. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Cúbico de 
excavación, sin considerar el volumen de esponjamiento. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará según Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m3), entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo 
Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
01.03.05   EXCAVACIÓN PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
Las excavaciones para vigas de cimentación serán del tamaño exacto al diseño de estas estructuras 
según lo indicado en los planos respectivos. Antes del procedimiento de vaciado, se deberá 
aprobar la excavación; asimismo no se permitirá el armado de acero sobre material de relleno sin 
una consolidación adecuada. 
El fondo de toda excavación debe quedar limpio y parejo, se deberá retirar el material suelto, si 
por casualidad el contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se permitirá el 
relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Cúbico de 
excavación, sin considerar el volumen de esponjamiento. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará según Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m3), entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo 






01.03.06 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 20 CM. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida contempla la colocación de material propio suficiente en las áreas indicadas en los 
planos. Los huecos y depresiones se rellenarán hasta el nivel necesario con material clasificado, 
según las especificaciones de AASHO M - 45 y se compactará en capas de hasta 8" de espesor, 
hasta lograr como mínimo el 95% de la máxima densidad seca (Proctor Modificado AASHO T - 
108, T - 180). La compactación se efectuará manualmente cuyo procedimiento será indicado y 
aprobado por la supervisión. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas será igual al resultante del 
multiplica la longitud de la zanja, por el ancho y la altura de esta misma.  
BASES DE PAGO  
Esta partida se pagará según Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m3), entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo 
Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
01.03.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO/VOLQUETE 
DESCRIPCIÓN 
Contempla la evacuación de todos los sobrantes de excavaciones, nivelaciones y materiales 
inutilizados, que deberán ser arrojados en lugares permitidos por las autoridades, bajo exclusiva 
responsabilidad del contratista. 
Esta sub-partida está destinada a eliminar los materiales sobrantes de las diferentes etapas 
constructivas, complementando los movimientos de tierra descritos en forma específica. 
La existencia de esta partida, complementa la necesidad de mantener la obra en forma ordenada 
y limpia de desperdicios. El destino final de los materiales excedentes, será elegido de acuerdo 
con las disposiciones y necesidades municipales. 
El material excedente será retirado del área de trabajo dejando las zonas aledañas libres de 
escombros a fin de permitir un control continuo del proyecto. 
La eliminación de material excedente, deberá ser periódica, no permitiendo que permanezca en 






MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por (m3) de material eliminado. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará según Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m3), entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo 
Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
01.03.08 RELLENO CON AFIRMADO e = 0.10 m 
DESCRIPCIÓN 
Se colocará el relleno de afirmado de e=0.10 m, nivelada y compactada en todas las áreas que 
tendrán piso de concreto, ya sea para falso piso o losa de concreto. El afirmado deberá cumplir 
con la granulometría y los índices de consistencia y plasticidad tan igual como si se tratara de 
base para pavimentos vehiculares.  
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por Metro Cúbico (m3). 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará según Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m3), entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo 
Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
01.03.09 RELLENO DE GRADERIAS MANUAL COMPACTADO CON MATERIAL 
GRANULAR 
DESCRIPCIÓN 
Se colocará el relleno con material granular bajo las graderías, nivelada y compactada en todas 
las áreas que tendrán las gradas de concreto.  
MÉTODO DE MEDICIÓN 






BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará según Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m3), entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo 
Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
01.03.10 BASE DE AFIRMADO PARA LOSA DEPORTIVA H=.10 
01.03.11 BASE DE AFIRMADO PARA ADOQUINADO H=.10 
01.03.12 BASE DE AFIRMADO PARA GRASS SINTÉTICO H=.10 
DESCRIPCIÓN 
Se colocará el relleno de afirmado de e=0.10 m, nivelada y compactada en todas las áreas que 
tendrán piso de concreto, ya sea para falso piso o losa de concreto. El afirmado deberá cumplir 
con la granulometría y los índices de consistencia y plasticidad tan igual como si se tratara de 
base para pavimentos vehiculares.  
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por Metro Cúbico (m3). 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará según Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m3), entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo 
Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
01.04. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y OTRAS OBRAS DE CONCRETO 
01.04.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO – HORMIGÓN + 30 % 
P.G. 
DESCRIPCIÓN 
Por esta denominación se entiende los elementos de concreto ciclópeo que constituyen la base de 
cimentación de los muros. Por lo general su vaciado es continuo y en grandes tramos, de allí su 
nombre de cimientos corridos. 
En la preparación del concreto se utilizará mezcladora mecánica tipo trompo de 9 -11 p3, se tendrá 
un especial cuidado en la selección del material empleado. El vaciado se hará por capas de 30 cm. 





MÉTODO DE MEDICIÓN 
Estos trabajos se contarán de acuerdo al volumen de material ocupado por el concreto en los 
cimientos, resultante de multiplicar el ancho del cimiento, por la altura y por la longitud de la 
misma. Estos trabajos se medirán por metro cúbico [m3].  
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará según el Análisis de Precios Unitarios, por metro cúbico [m3] de vaciado 
de concreto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario. 
01.04.02 SOBRE BASE CONCRETO f´c=175kg/cm2 
Tendrá una resistencia de f’c=175 Kg/cm2. Se empleará una mezcladora de concreto tipo trompo 
y se tendrá un especial cuidado en la selección del material empleado. Se usará un vibrador de 
concreto tipo aguja para obtener como resultado una estructura bien compacta. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Estos trabajos se medirán de acuerdo al volumen de material ocupado por el concreto en los 
elementos y resultante de multiplicar la sección por la altura de la misma, se medirá por metro 
cúbico (m³).  
BASES DE PAGO 
Los trabajos de esta partida se pagarán de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios respectivos, 
por Metro Cúbico (m³.) concreto f’c= 175 Kg/cm2, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y 
cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
01.04.03 SOBRE BASE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DESCRIPCIÓN 
Los encofrados se usarán donde sea necesario para confinar el concreto y darle la forma de 
acuerdo a las dimensiones requeridas y deberán estar de acuerdo a los planos y a las normas 
técnicas. Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 





BASES DE PAGO 
Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos laborales y 
herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta partida. Para su pago requerirá la 
aprobación del Ingeniero Supervisor. 
01.04.04 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO MEZCLA 1:10 CEMENTO- HORMIGÓN 
DESCRIPCIÓN 
Llevarán falso piso todos los ambientes en contacto con el Afirmado, serán de 4” de espesor, se 
utilizará dosificación 1:10 (Cemento – Hormigón). Las Mezclas utilizadas, así como los 
dimensionamientos están especificadas en los planos. 
La superficie a obtener deberá ser plana, rugosa y compacta, capaz de poder ser receptora de 
acabados de piso que se especifique en los planos. El agregado máximo a utilizarse tendrá como 
tamaño máximo 11/2”. El falso piso deberá presentar una superficie uniforme en la cual pueda 
apoyarse los pies derechos del encofrado del techo. 
El llenado del falso piso deberá hacerse por paños alternados, la dimensión máxima del paño no 
deberá excederse de 6m. Salvo que lleve armadura. Una vez vaciada la mezcla sobre el área de 
trabajo la regla de madera deberá emparejar y apisonar (2 hombres) logrando así una superficie 
plana, rugosa y compacta. 
El falso piso deberá vaciarse después que los sobrecimientos. El concreto será vaciado sobre el 
terreno humedecido, bien nivelado y compactado a máxima densidad seca, utilizando cintas de 
mortero pobre ó reglas de madera para controlar el nivel. El acabado final será frotachado 
utilizando paleta de madera debiendo quedar una superficie rugosa para permitir la adherencia al 
piso pulido. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total del concreto será medido por metro cúbico (m3).  
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará según Análisis de Precios Unitarios por Metro cubico (m3), entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo 






01.04.05 CONCRETO LOSA DEPORTIVA f´c= 175kg/cm2 
Estas partidas se aplicarán en la losa deportiva a construir, según la dimensión indicada en los 
planos respectivos. La resistencia a la compresión de f’c=175 Kg/cm2, 4" de espesor. La 
superficie deberá tener una rugosidad que permita la estabilidad de las personas, para lo cual será 
frotachado libre de huellas y marcas.  
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Las Losas se medirán por metro cúbico (m3) se obtendrá multiplicando el área por la sección 
transversal por la longitud real de la vereda. 
BASES DE PAGO 
Los trabajos que comprende esta partida, serán pagados de acuerdo al análisis de precios unitarios 
por Metro cúbico (m3) de losa de concreto de una resistencia de 175 Kg/cm2., Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes 
Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
01.04.06 ENCOFRADO DE BORDES DE LOSA DEPORTIVA  
DESCRIPCIÓN 
Los encofrados se usarán donde sea necesario para confinar el concreto y darle la forma de 
acuerdo a las dimensiones requeridas y deberán estar de acuerdo a los planos y a las normas 
técnicas. Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas. 
Ejecución: El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por 
su propio peso, el peso y empuje del concreto y una sobre carga del llenado no inferior a 200 
Kg/cm2. 
La deformación máxima entre elementos de soportes debe ser menor de: 1/240 de la luz entre los 
miembros estructurales. 
Las formas deben ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 
Donde sea necesario mantener la seguridad específica, el encofrado debe ser bombeado para 





Los encofrados deben ser arriostrados contra las defecciones laterales, y las aberturas temporales 
deben ser previstas en los encofrados de las columnas, paredes y en otros puntos donde sea 
necesario facilitar la limpieza e inspección antes de que el concreto sea vaciado. 
Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que los terminales puedan ser 
removidos sin causar astilladuras en las capas de concreto después que las ligaduras hayan sido 
removidas. 
Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no dejen elementos 
de metal dentro de 1 cm de la superficie. 
Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal forma que faciliten 
su aflojamiento; si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 
Las formas deberán retirarse de manera que se asegure la completa indeformabilidad de la 
estructura. En general las formas no deberán quitarse hasta que el concreto se haya endurecido 
suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso y los pesos que puedan 
colocarse sobre él. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será m2 (Metro Cuadrado). 
BASES DE PAGO 
Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos laborales y 
herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta partida. Para su pago requerirá la 
aprobación del Ingeniero Supervisor. 
01.04.07 CONCRETO f´c= 140kg/cm2 PARA GRADERÍAS 
Estos elementos estructurales serán de forma rectangular y estarán ubicados a manera de asientos 
en las graderías, tal como lo indican los planos. Tendrá una resistencia de f’c=140 Kg/cm2. Se 
empleará una mezcladora de concreto tipo trompo y se tendrá un especial cuidado en la selección 
del material empleado. Se usará un vibrador de concreto tipo aguja para obtener como resultado 
una estructura bien compacta. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Estos trabajos se medirán de acuerdo al volumen de material ocupado por el concreto en los 
elementos y resultante de multiplicar la sección por la altura de la misma, se medirá por metro 






BASES DE PAGO 
Los trabajos de esta partida se pagarán de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios respectivos, 
por Metro Cúbico (m³.) concreto f’c= 175 Kg/cm2, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y 
cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
01.04.08 ENCOFRADO DE GRADERÍAS  
DESCRIPCIÓN 
Los encofrados se usarán donde sea necesario para confinar el concreto y darle la forma de 
acuerdo a las dimensiones requeridas y deberán estar de acuerdo a los planos y a las normas 
técnicas. Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será m2 (Metro Cuadrado). 
BASES DE PAGO 
Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos laborales y 
herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta partida. Para su pago requerirá la 
aprobación del Ingeniero Supervisor. 
01.04.09 PISO DE CONCRETO e=4” CONCRETO f´c=175kg/cm2, DOS UÑAS 
Esta partida se aplicará en los pisos a construir, según las dimensiones que corresponda e indicado 
en los planos (planta) del proyecto. Estos pisos presentarán cuñas laterales o anclajes y tendrán 
una resistencia a la compresión de f’c=175 Kg/cm2, 4" de espesor, el acabado final debe ser con 
cemento pulido, bruñado y libre de huellas y otras marcas, teniendo en cuenta la nivelación, 
verticalidad y alineamiento. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirán por la superficie a la vista. El área (m2) de la superficie se obtendrá multiplicando el 
ancho de la sección transversal por la longitud real. 
BASES DE PAGO 
Los trabajos que comprende esta partida, serán pagados de acuerdo al análisis de precios unitarios 





que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes 
Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
01.04.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PISO DE CONCRETO 
DESCRIPCIÓN 
Los encofrados se usarán donde sea necesario para confinar el concreto y darle la forma de 
acuerdo a las dimensiones requeridas y deberán estar de acuerdo a los planos y a las normas 
técnicas. Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas. 
Ejecución: El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por 
su propio peso, el peso y empuje del concreto y una sobre carga del llenado no inferior a 200 
Kg/cm2. La deformación máxima entre elementos de soportes debe ser menor de: 1/240 de la luz 
entre los miembros estructurales. 
Las formas deben ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. Donde sea necesario mantener la seguridad específica, el encofrado debe ser bombeado 
para compensar las deformaciones previamente al endurecimiento del concreto. 
Los encofrados deben ser arriostrados contra las defecciones laterales, y las aberturas temporales 
deben ser previstas en los encofrados de las columnas, paredes y en otros puntos donde sea 
necesario facilitar la limpieza e inspección antes de que el concreto sea vaciado. 
Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que los terminales puedan ser 
removidos sin causar astilladuras en las capas de concreto después que las ligaduras hayan sido 
removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no dejen 
elementos de metal dentro de 1 cm de la superficie. 
Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal forma que faciliten 
su aflojamiento; si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. Las formas 
deberán retirarse de manera que se asegure la completa indeformabilidad de la estructura. En 
general las formas no deberán quitarse hasta que el concreto se haya endurecido suficientemente 
como para soportar con seguridad su propio peso y los pesos que puedan colocarse sobre él. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 






BASES DE PAGO 
Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos laborales y 
herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta partida. Para su pago requerirá la 
aprobación del Ingeniero Supervisor. 
01.04.11 ACABADO DE GRADAS FROTACHADO 
Se realizará el acabado de estos elementos según la especificación de los planos, se tendrá un 
especial cuidado en la selección del material empleado.  
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Estos trabajos se medirán de acuerdo al área de material ocupado en los elementos y resultante de 
multiplicar la sección por la altura de la misma, se medirá por metro cuadrado (m2).  
BASES DE PAGO 
Los trabajos de esta partida se pagarán de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios respectivos, 
por Metro cuadrado (m2.), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total 
por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
01.04.12 ENCOFRADO DE GRADAS  
DESCRIPCIÓN 
Los encofrados se usarán donde sea necesario para confinar el concreto y darle la forma de 
acuerdo a las dimensiones requeridas y deberán estar de acuerdo a los planos y a las normas 
técnicas. Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será m2 (Metro Cuadrado). 
BASES DE PAGO 
Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos laborales y 
herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta partida. Para su pago requerirá la 






01.04.13 CONCRETO F’C= 175KG/CM2 PARA SARDINELES BORDE DE GRASS 
SINTÉTICO 
Se vaciarán sardineles de concreto en todas las zonas según se indica en el plano de trazado y/o 
de arquitectura del presente proyecto; así como en el perímetro de las áreas verdes, de manera que 
estos elementos sirvan como delimitadores de dichas áreas. 
Tendrán una resistencia a la compresión de f’c = 175 Kg/cm2, con dimensiones indicadas en los 
planos. Se deberá tener presente la nivelación, verticalidad y alineamiento del terreno. Los 
Sardineles de 0.15x0.50 serán utilizados para conformar las veredas tal como se indica en los 
planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Los Sardineles se medirán en metro lineal (m)  
BASES DE PAGO 
Los trabajos comprendidos serán pagados según el Análisis de Precios Unitarios, por Metro lineal 
(m), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de 
obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
01.04.14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SARDINEL 
El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones, garantizándose con estos un buen 
alineamiento, idénticas secciones, etc., se deberá usar Madera Tornillo debidamente habilitada 
para lograr dicho fin. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El encofrado del sardinel se medirá por la longitud del tramo en metros lineales (m) y se 
considerarán las caras en contacto efectivo con el concreto.  
BASES DE PAGO 
El área medida en la forma antes descrita, está pagada según el análisis de Precios Unitarios, por 
Metro Lineal (m) de Encofrado y desencofrado de sardinel, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 







01.04.15 BANCAS Y BARRA 
01.04.15.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  
DESCRIPCIÓN 
Los encofrados se usarán donde sea necesario para confinar el concreto y darle la forma de 
acuerdo a las dimensiones requeridas y deberán estar de acuerdo a los planos y a las normas 
técnicas. Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será m2 (Metro Cuadrado). 
BASES DE PAGO 
Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos laborales y 
herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta partida. Para su pago requerirá la 
aprobación del Ingeniero Supervisor. 
01.04.15.02 CONCRETO F’C= 175KG/CM2  
Estos elementos estructurales serán de forma rectangular y curva según la especificación de los 
planos. Tendrá una resistencia de f’c=175 Kg/cm2. Se empleará una mezcladora de concreto tipo 
trompo y se tendrá un especial cuidado en la selección del material empleado. Se usará un vibrador 
de concreto tipo aguja para obtener como resultado una estructura bien compacta. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Estos trabajos se medirán de acuerdo al volumen de material ocupado por el concreto en los 
elementos y resultante de multiplicar la sección por la altura de la misma, se medirá por metro 
cúbico (m³).  
BASES DE PAGO 
Los trabajos de esta partida se pagarán de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios respectivos, 
por Metro Cúbico (m³.) concreto f’c= 175 Kg/cm2, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y 







01.04.15.03 ACERO DE REFUERZO F’y= 4200 KG/CM2  
DESCRIPCIÓN 
Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de acero 
para el refuerzo, se utilizará acero corrugado de resistencia f’c= 4,200 Kg/cm2, se tendrá muy en 
cuenta los recubrimientos mínimos de acuerdo con las presentes Especificaciones Técnicas y en 
conformidad con los planos correspondientes. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Para el cómputo del peso de la armadura de acero se tendrá en cuenta a la armadura principal y la 
armadura secundaria. El cálculo se hará determinando primero en cada elemento los diseños de 
ganchos, dobleces y traslapes de varillas. Luego se suman todas las longitudes agrupándolos por 
diámetros iguales y luego de multiplicarlos por sus pesos unitarios respectivos finalmente se 
obtendrá el peso total en kilogramos. El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes 
de las barras (desperdicios), alambres espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán 
como parte integrante del costo. 
BASES DE PAGO 
Esta partida será pagada según el Análisis de Precios Unitarios por kilogramos [Kg], e incluye la 
habilitación (corte y doblado), y colocación de la armadura, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
01.04.16 RAMPAS 
01.04.16.01 CONCRETO F’c= 175KG/CM2 PARA RAMPA 
Estos elementos estructurales serán de forma rectangular según la especificación de los planos. 
Tendrá una resistencia de f’c=175 Kg/cm2. Se empleará una mezcladora de concreto tipo trompo 
y se tendrá un especial cuidado en la selección del material empleado. Se usará un vibrador de 
concreto tipo aguja para obtener como resultado una estructura bien compacta. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Estos trabajos se medirán de acuerdo al volumen de material ocupado por el concreto en los 
elementos y resultante de multiplicar la sección por la altura de la misma, se medirá por metro 
cúbico (m³).  
BASES DE PAGO 





por Metro Cúbico (m³.) concreto f’c= 175 Kg/cm2, dicho precio y pago constituirá compensación 
total por la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
01.04.16.02 ENCOFRADO DE RAMPA  
DESCRIPCIÓN 
Los encofrados se usarán donde sea necesario para confinar el concreto y darle la forma de 
acuerdo a las dimensiones requeridas y deberán estar de acuerdo a los planos y a las normas 
técnicas.  
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la colocación y 
vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias especificadas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será m2 (Metro Cuadrado). 
BASES DE PAGO 
Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos laborales y 
herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta partida. Para su pago requerirá la 
aprobación del Ingeniero Supervisor. 
01.04.16.03 BRUÑAS PARA RAMPA C/10CM  
DESCRIPCIÓN 
Las bruñas son canales de sección rectangular de poca profundidad y espesor efectuados en la 
vereda, estás irán separadas según indican los planos, irán de forma longitudinal. Las dimensiones 
de bruñas se harán de acuerdo a planos. 
Se realiza en el revoque final del paramento en que se solicita; se procede cuando el mortero aún 
no ha sido fraguado.  
Con la ayuda de un aparejo especial tipo plancha, en el que se ha adherido en alto relieve una 
cinta con las dimensiones de la bruña y utilizando una regla para conservar la horizontalidad, se 
frota dicho aparejo empujando en el tarrajeo de manera tal que se perfile muy nítidamente el 
canal.  
Si fuera necesario, se realizarán los resanes, de manera de obtener una muy bien delineada bruña, 






MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior, será medido por metro lineal  (m). 
BASES DE PAGO 
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado a precios unitarios, por metro lineal 
(m), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de 
obra, incluyendo las leyes sociales. 
01.05 CONCRETO ARMADO 
Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de concreto armado. 




El cemento para todas las diferentes clases de concreto o morteros será del tipo "Cemento Portland 
Tipo I" y/o “Tipo MS”, de acuerdo a lo indicado en los planos. 
El Contratista comunicará a la Supervisión de la obra el nombre de la compañía o fábrica que 
suministrará el cemento, indicando si será entregado a granel o en bolsas.  Cuando el cemento sea 
entregado en bolsas, éstas deberán ser almacenadas de tal manera que permitan fácilmente su 
supervisión. 
En todo caso, el cemento será almacenado en lugar seco, aislado del suelo y protegido de la humedad, 
debiendo recibir la aprobación de la Supervisión para su empleo en la obra. 
Agua 
El agua que se emplee para la mezcla y curado del concreto deberá ser potable y estar limpia y libre 
de aceites, ácidos, álcalis, materias orgánicas o minerales y cualquier otro tipo de impurezas que 
puedan reducir la resistencia, durabilidad o calidad del concreto. 
Agregados Finos 
La arena para la mezcla del concreto o para la elaboración de morteros será limpia y deberá cumplir 
con los requisitos de la Norma A.S.T.M. C-33. La arena para poder ser utilizada en el concreto deberá 







Malla (%) que pasa 
3/8 100   
4 90 - 100 
8 70 - 95 
16 60 - 85 
30 30 - 85 
50 10 - 45 
100 0 - 10 
 
El Módulo de fineza de la arena deberá estar entre 2.50 y 2.90.  La variación del módulo de fineza 
no excederá 0.30. 
Agregados Gruesos 
El agregado grueso para la mezcla del concreto, consiste de piedra chancada.  Según el elemento 
estructural se especificará el tamaño máximo de la piedra. 
Por lo tanto, el agregado grueso consistirá en trozos pequeños de roca, dura, fuerte y durable sin 
ningún tipo de adherencia (escorias, drenes, etc.), debiendo cumplir con las exigencias de las normas 
A.S.T.M. C-33. 
La Supervisión tendrá la obligación de dar su aprobación al agregado grueso que va a ser empleado 
en la obra para cada uno de los elementos estructurales.  Debiéndose conocer la cantera de 
procedencia de estos agregados, así como su forma de obtención (triturado o roca descompuesta 
natural), y dar la correspondiente aprobación. 
Los agregados gruesos deberán cumplir con las Normas ASTM C-131, ASTM C-88 y ASTM C-
127; las pruebas serán efectuadas por el Contratista cuando el Supervisor lo considere necesario.  Los 









Malla (%) que pasa 
1 ½ 100   
1 90 - 100 
½ 25 - 60 
4 10 máx. 
8 5  máx. 
Aditivos 
El uso de aditivos debe ser considerado en los lugares y zonas en donde se presenten cambios bruscos 
de temperatura.  Se deberá indicar claramente la función del aditivo (acelerantes de fragua, 
endurecedores, impermeabilizantes, etc.), la cantidad, el tipo del aditivo y/o los elementos 
estructurales en que va a ser empleado. 
Se deberá respaldar su uso por las especificaciones propias del fabricante, respetando sus exigencias 
y su modo de empleo.  No se permitirá el empleo de aditivos que contengan cloruros, fluoruros o 
nitratos. 
Diseño de Mezclas 
El Contratista presentará a la Supervisión hasta antes de la primera colocación de concreto en obra 
la certificación del diseño de las mezclas a emplearse en obra, las que deberán ser hechas al peso y 
respetando exactamente las resistencias que para cada clase de concreto especificado en los planos 
estructurales.  La mezcla resultante deberá ser tal que permita la obtención de concreto de óptima 
calidad, así como de buena densidad, plástico, trabajable Las especificaciones de este rubro 
corresponden a las obras de concreto armado. 
Estas especificaciones complementan las indicaciones de la Norma Peruana de Concreto Armado 
E060. 
Mezclado 
Todo el concreto será tratado en mezcladoras mecánicas que se deberán encontrar en buenas 
condiciones, con la capacidad adecuada para cumplir con el plan que oportunamente se haya 
establecido.  Deberá ser exigencia de la Supervisión que el Contratista tenga dispositivos que 
permitan pesar los agregados que intervienen en la mezcla (cemento, agregados finos y gruesos, 





Los demás agregados deberán ser incorporados a la mezcla con precisión del dos por ciento (2%) en 
peso.  En la mezcla se deberá tener presente, para su compensación, la cantidad de humedad libre y 
absorbida, que contienen los agregados.   
El agua será incorporada a la mezcla por peso o por volumen equivalente, medidos con una precisión 
de uno por ciento (1%) de peso.  La relación agua-cemento no deberá variar durante la operación de 
mezclado. 
La Supervisión deberá comprobar el estado de los implementos de medición y pesado que sirvan 
para determinar las cantidades de los materiales incorporados a la mezcla. 
El tiempo de mezclado para cada tanda de concreto después de que todos los materiales, incluida el 
agua, se encuentre en el tambor, será de 1.5 minutos como mínimo para mezcladoras de 1 1/2 yardas 
cúbicas de capacidad o menos y no menor de 2 minutos para mezcladoras cuya capacidad sea mayor 
de 1 1/2 yardas cúbicas. 
En todo caso, el tiempo de mezclado será ajustado adecuadamente si en la operación de transporte y 
colocación se observara que el resultado obtenido en las tandas no es uniforme.  En general, se 
deberán respetar las características propias de las mezcladoras empleadas, tanto en cuanto a velocidad 
como a capacidad de carga. 
Es muy importante que la mezcladora sea totalmente vaciada luego de mezclada cada tanda, debiendo 
mantenerse limpio el interior del tambor. 
Cuando se autorice el empleo de mezcladoras móviles o carros mezcladores de concreto, el equipo y 
los métodos que se usarán deberán ser aprobados por la Supervisión. 
El concreto elaborado en esta forma deberá cumplir, en todos los aspectos, con las especificaciones 
A.S.T.M. C-96, "Especificaciones para Concreto Premezclado". 
Cuando se utilicen bombas de concreto para efectuar el llenado de la mezcla, los ingredientes a usar 
en la mezcla serán los mismos que para cualquier otro sistema de llenado que se siga, pero su calidad 
final dependerá del control que se tenga sobre el equipo y que el personal de servicio tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios para llevar a cabo esta operación con eficiencia.  En la 
aplicación del Método de Bombeo del concreto se deberá respetar la norma ACI-304. 
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL CONCRETO 
Transporte 
El concreto será transportado de la mezcladora al lugar de la obra en la forma que de acuerdo con el 
proceso constructivo sea la más rápida posible, siguiendo procedimientos que impidan la separación 
o pérdida de los materiales en el Proyecto, de modo de asegurar que siempre la calidad del concreto 





Todos los canales o chutes para el vaciado del concreto, deberán tener las pendientes convenientes y 
permitidas, así como las longitudes máximas adecuadas.  La Supervisión en cada caso deberá dar su 
aprobación a estos elementos auxiliares. 
Antes de proceder a la colocación del concreto deben ser inspeccionados los encofrados y tuberías 
de instalaciones de servicios en cuanto a su posición, limpieza y estabilidad.  También deben ser 
revisadas las armaduras de refuerzo.   
Restos de concreto endurecido y todo tipo de material extraño debe ser eliminado de la superficie de 
los equipos de transporte. 
Colocación 
Si la temperatura ambiente está por debajo de 5°C en cualquier época del año se considera clima frío. 
El concreto se colocará tan cerca como sea posible de su ubicación final para evitar la segregación. 
El vaciado deberá ser una operación continua hasta completar un paño o sección, caso contrario la 
junta de construcción se ubicará en la zona de esfuerzo cortante mínimo ante cargas de servicio. Se 
tomarán precauciones para evitar daños debidos a la concentración de calor. No se usarán dispositivos 
de combustión durante las 24hrs. de vaciado el concreto salvo que se tomen precauciones y evita la 
exposición del concreto a gases que contengan bióxido de carbono. 
En términos generales, la preparación completa para el vertido del concreto en sus formas deberá 
haber sido aprobada por la Supervisión. El concreto será vaciado a ritmo tal que, todo el que 
corresponde a una misma tanda, sea depositado sobre concreto plástico que no haya tomado su fragua 
inicial. 
El vaciado del concreto se efectuará en forma continua hasta terminar el vaciado del sector que para 
tal fin ha sido preparado.  Si el sector no pudiera llenarse en forma continua, debido a la extensión 
del elemento o cualquier otro inconveniente, se harán juntas de construcción ubicadas en los planos 
estructurales de obra. 
El concreto de las vigas y losas se llenará cuando el concreto vaciado en las columnas en que éstas 
se apoyan haya dejado de ser plástico.  Se debe dejar pasar el tiempo adecuado para que tal proceso 
ocurra. 
Compactación 
Todos los vaciados de concreto serán plenamente compactados en su lugar por medio de vibradores 
del tipo de inmersión, aprobados por la Supervisión, complementando esta labor con un llenado 
ordenado y una distribución previa de la masa de concreto, hecha a mano por el personal de llenado.  
La duración del tiempo de vibrado estará limitado al mínimo necesario para producir la consolidación 





Los vibradores tienen la función específica de consolidar el concreto, por lo tanto, no estará permitido 
su empleo para desplazar el concreto de una parte a otra.  En la obra deberá siempre existir el número 
de vibradores necesario para que la operación de vibrado pueda ser llevada a cabo en cada frente de 
colocación del concreto.   
Es decir que, cuando menos serán necesarios dos vibradores por cada frente de llenado de concreto 
(permaneciendo uno de ellos en reserva al pie de obra). La superficie superior de las columnas que 
deben servir de apoyo a las vigas y losas del techo que se va a llenar debe presentar una superficie 
muy rugosa, pudiendo ser una superficie dentada. 






















2.5 a 4 
 
170 - 250 
 
45 – 180 
 
40 - 200 
 
0.4 – 0.8 
Vigas, muros y 
columnas 
 
5 a 9 
 
130 – 200 
 
320 - 900 
 
40 - 200 
 





8 a 15 
 
120 - 180 
 
680 - 1800 
 
40 - 200 
 
0.8 - 1.5 
 
En áreas donde sea difícil el vibrado y dudoso su efecto, será necesario la utilización adicional de 
"chuzeado" para lo cual se usará una barra de construcción de tamaño manejable 
Juntas de Construcción 
Las juntas de construcción no indicadas en los planos estructurales serán ubicadas en obra de acuerdo 
con las posibilidades de volumen de vaciado del equipo empleado por el Contratista y ubicadas de 
modo de no debilitar la estructura.  La ubicación de las juntas deberá ser aprobada por la Supervisión 
antes del inicio de la colocación del concreto. 
Al hacer la junta de construcción y antes de continuar con el vaciado del concreto se procederá a 
limpiarlo con aire comprimido, eliminándose las partes de concreto blando, humedeciéndose 





una capa de agua de cemento o epóxico de ser el caso.  En estas condiciones el nuevo concreto será 
vaciado inmediatamente. 
El acero de refuerzo de la estructura será continuado a través de las juntas.  Las llaves que se 
consideren necesarias en las zonas de las juntas serán indicadas por el Ingeniero Residente con la 
aprobación de la Supervisión.  Se dejarán llaves en todas las juntas de los muros y en los encuentros 
de muros con zapatas y muros con losas. 
Curado 
El concreto de cemento Portland de todas las estructuras debe mantenerse en estado de humedad por 
lo menos hasta después de 7 días de vaciado el concreto.  El curado deberá seguir inmediatamente a 
las operaciones de vaciado y desencofrado.  La Supervisión a cargo de la obra exigirá el 
cumplimiento de las normas del curado. 
El curado de las superficies horizontales puede hacerse en cualquiera de las formas siguientes: 
 Empozamientos de agua, "arroceras". 
 Rociado continuo de agua. 
 Arena u otro tipo de material colocado sobre la superficie, manteniendo 
constantemente en estado de humedad. 
 Membrana selladora desvaneciente. 
El curado de las superficies verticales puede hacerse en cualquiera de las formas siguientes: 
 Rociado continuo de agua. 
 Membrana selladora desvaneciente. 
Existen también otras formas de curado, como crudos adheridos a la superficie y mantenidos en 
estado de humedad.  Esto puede hacerse tanto en superficies verticales como horizontales. 
Durante el período de curado, el concreto debe ser protegido de disturbios mecánicos, en especial de 
esfuerzos debidos a sobrecargas, impactos fuertes, vibraciones excesivas que puedan dañar el 
concreto.  
Para la aplicación de las Membranas Selladoras desvanecientes se deben respetar las normas 
A.S.T.M. C-309. 
Debe ser aplicada siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Pruebas de Resistencia 
La resistencia del concreto será comprobada periódicamente, aplicando la norma ACI 214 y para este 






 Nueve (09) testigos por cada 150 metros cúbicos (M3)de concreto vertido en sus 
formas o nueve (09) por día de vaciado de concreto; o tres (03) testigos por día para 
cada clase de concreto. 
La prueba de resistencia consistirá en cargar hasta la rotura a tres testigos de la misma edad y clase, 
de acuerdo con las exigencias de la norma A.S.T.M. C-39. 
Se llamará resultado de la prueba de concreto, al promedio de los tres valores obtenidos, el cual tendrá 
validez con efecto mandatario, después de un mínimo de 30 pruebas de cada clase de concreto. 
El resultado de la prueba considerado satisfactorio se cumple con la condición general de mantener 
un valor promedio de pruebas, f´c (promedio) = f´c + 1.33 P.  Es decir, que el coeficiente de 
mayoración de la desviación estándar (P), para obtener el promedio de pruebas, es de 1.33 P, siendo 
f´c = resistencia característica, que aparece especificada en los planos. 
El Contratista llevará un registro de cada testigo obtenido en el que constará la fecha de elaboración 
(inclusive la hora), la clase de concreto, el elemento o elementos a que pertenece, edad en el momento 
de la prueba y número de la misma. 
Las pruebas serán efectuadas por un laboratorio acreditado e independientemente de la organización 
del Contratista y aprobado por la Supervisión 
Las pruebas de concreto deben hacerse a los 28 días que es la edad en que el concreto debe cumplir 
con la resistencia especificada.  Como información muy útil y que da una idea de la resistencia que 
el concreto tendrá a los 28 días se hacen pruebas con probetas de 7 días de edad. 
ACEPTACIÓN Y ENSAYOS 
Generalidades 
La solicitud de aprobación de materiales que presente el Contratista, deberá contener todas las 
especificaciones detalladas de esos materiales, y estar acompañada de los certificados de ensayos 
dados por laboratorios oficiales y organismos aprobados donde conste la calidad de los materiales, 
su comportamiento y su conformidad con las normas de esta especificación. 
La Supervisión podrá exigir al Contratista, de juzgarlo conveniente, nuevos ensayos, si los 
precedentes le parecen insuficientes o inadecuados o no recientes. Si por cualquier razón en el curso 
de los trabajos, el Contratista tiene que modificar el origen o la calidad de los materiales, los nuevos 
lotes de materiales, serán objeto de una nueva solicitud de aprobación por la Supervisión. 
Los materiales en los que la calidad pueda variar de un lote a otro, o que ésta pueda ser alterada 






Todo el costo de los ensayos relativos a la calidad de los materiales que se incorporen a la obra será 
por cuenta del Contratista durante toda la duración de la obra. En la eventualidad de que no se obtenga 
la resistencia del concreto, la Supervisión podrá ordenar la ejecución de pruebas de carga, 
ejecutándose de acuerdo a lo prescrito en el la Norma Peruana de Concreto Armado E060. 
De no obtenerse resultados satisfactorios en estas pruebas de carga, se procederá a la demolición o 
refuerzo de la estructura, en estricto acuerdo con la Supervisión.  El costo de las pruebas de carga y 
costo de la demolición, refuerzo y reconstrucción, si éstas llegaran a ser necesarias, será de cuenta 
exclusiva del Contratista el que no podrá justificar demoras en la entrega de la obra por estas causas. 
El Contratista podrá efectuar los ensayos en laboratorios aprobados de su elección. 
Por lo tanto, el Contratista no podrá usar el argumento del resultado de los ensayos de aceptación de 
control o recepción de los materiales o del concreto, para sustraerse a las consecuencias del Contrato, 
si los ensayos de control sobre las obras después de construidas demuestran la existencia de defectos 
en los materiales que no fueran encontrados en la recepción de los mismos. 
Entre las pruebas a ejecutarse en obra o en laboratorios autorizados se considera lo siguiente: 
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Encofrados 
Los encofrados y andamiajes se construirán para resistir con seguridad y con deformaciones 
apreciables, las cargas impuestas por su peso propio, el peso o empuje del concreto y Sobrecarga de 
acuerdo a la Norma Peruana de Concreto Armado E060 y Norma Peruana de Cargas 020. 
Es decir, que los encofrados serán adecuadamente fuertes, rígidos y durables para soportar todos los 
esfuerzos provenientes del peso del concreto vaciado y su compactación sin sufrir ninguna 
deformación, deflexión o daños que podrían afectar la calidad del concreto.  El diseño de los 
encofrados, así como su construcción será de total responsabilidad del Contratista.  Deberán tenerse 
en cuenta las cargas de sismo y la sobrecarga de trabajo, además de las cargas antes mencionadas.  
No se permitirá la fijación de los encofrados con alambres que atraviesan el concreto. 
Deben tener la suficiente indeformabilidad para confinar el concreto y darle la forma y dimensiones 
que se exige a cada elemento estructural. 
Se arriostrarán en la forma conveniente para mantenerlos en su posición y evitar su deformación.  
Los encofrados serán construidos de manera que no se escape el mortero por las uniones en la madera 
o metal, cuando este material se ha usado como refuerzo de las uniones, cuando el concreto sea 
vaciado, cualquier calafateo que se considere necesario será efectuado con los materiales adecuados 
y aprobados por la Supervisión. 
Se proveerán aberturas adecuadas en los encofrados para la Supervisión y limpieza, para el vaciado 
y compactación del concreto y para ubicación y procesado de juntas de construcción. El Contratista 
deberá obtener la aprobación de la Supervisión de los encofrados construidos antes de comenzar el 
vaciado del concreto. 
La superficie interior de todos los encofrados será limpia de toda impureza, grasa, mortero u otras 
materias extrañas y será cubierta con aceite o cualquier otra solución aprobada, de modo de facilitar 
el desencofrado.  Esta sustancia no debe causar ningún tipo de mancha en la superficie del concreto. 
Quedando expresamente prohibido el empleo de aceite soluble para encofrados. 
En resumen, la seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados serán de 
responsabilidad única del Contratista. 
Tolerancias 
Variación en las dimensiones de la sección transversal de losas, vigas, muros, columnas y estructuras 
similares serán de - 1/4"; + 1/2". 





Excentricidad o desplazamiento: 2% del ancho de la zapata en la dirección del desplazamiento, pero 
no mayor de 2". 
Reducción del espesor de la zapata: 5% del espesor especificado. 
Variaciones en la verticalidad en las superficies de columnas y otras estructuras similares. 
 Hasta una altura de 3.00 m.    :  (±) 1/4" 
 Hasta una altura de 6.00 m.    :  (±) 3/8" 
 Hasta una altura de 12.00 m.               :  (±) 3/4" 
Variaciones a niveles o gradientes indicadas en los planos para pisos, techos, vigas, bruñas y otras 
estructuras similares: 
En cualquier tramo, o en 6.00 m. máximo   :  (±) 1/4" 
En 12.00 m. o más      :  (±) 1/2" 
Variaciones en los tamaños y ubicación de pases y aberturas en el piso o pared: (±) 1/4" 
Variación en gradas: 
 Pasos       : (±) 1/4" 
 Contrapasos      : (±) 1/8" 
Variaciones en escaleras: 
 Pasos       : (±) 1/8" 
 Contrapasos      : (±) 1/16" 
Las desviaciones permisibles se interpretarán de conformidad con las tolerancias aquí indicadas.  El 
Contratista construirá y mantendrán los encofrados para el concreto en forma tal que se mantenga 
dentro de los límites de tolerancia para asegurar que los elementos, una vez terminados, cumplan con 
las tolerancias especificadas. 
El trabajo de concreto que exceda los límites especificados en estas tolerancias será desautorizado 
por la Supervisión. 
Desencofrado 
Los plazos de desencofrados mínimos serán los siguientes: 
Sólo encofrados verticales de columnas, muros, placas y vigas 12 horas 





Encofrado de Fondos       :  21 días 
Vigas que no cargan techo: 
Encofrado de Fondos       :  14 días 
Losas con luz libre mayor de 5 m.: 
Encofrado de Fondos       :  14 días 
Losas con luz libre entre 3 y 5 m.: 
Encofrado de Fondos       :  10 días 
Losas con luz libre menor de 3 m.: 
Encofrado de Fondos       :    7 días 
ACERO ESTRUCTURAL 
El acero refuerzo del concreto deberá cumplir con los requisitos de las normas A.S.T.M. No se 
permitirá el empleo de aceros cuyos límites de fluencia (fy) sean menores que el indicado en los 
planos. 
El límite de fluencia del acero a emplearse no debe ser menor a fy = 4,200 Kg/cm2 correspondientes 
a la designación Grado A 60.  El acero deberá cumplir con la corrugación A.S.T.M. A 615-68; el 
acero liso de construcción será de Ф ¼” de grado 60 y de acuerdo a lo que indican los planos. 
El acero de refuerzo se habilitará en frío en el taller de obra respetando las dimensiones de las barras, 
el espaciamiento entre ellas, su forma, etc., detalles, todos indicados en los planos estructurales.  Las 
especificaciones que se deben respetar y que regulan estos detalles se encuentran en la norma ACI-
315. 
El acero se almacenará en lugar seco, aislado del suelo y protegido de la humedad. 
Previamente a la colocación del acero de refuerzo, la superficie de las varillas, así como la superficie 
de cualquier soporte o separador metálico será cuidadosamente limpiados eliminándose todos los 
óxidos, escorias, grasas o cualquier otro tipo de impurezas adheridas, asimismo, será acomodado en 
las longitudes y posiciones exactas señaladas en los planos de obra, respetando los espaciamientos, 
recubrimientos y traslapes indicados. 
Acero, Colocación de la Armadura 
Las barras de la armadura se asegurarán en su posición de modo que no sean desplazadas durante la 
colocación del concreto. Todos los anclajes y traslapes de las barras satisfarán lo indicado en los 





Cuando sea necesario soportes de metal, colgadores o espaciadores de metal, o cualquier otro tipo de 
soporte previamente aprobado, estos soportes podrán ser usados, debiendo ser provistos por el 
Contratista.  En general no se permitirá el enderezamiento y redoblado de las barras para facilitar su 
forma final. 
Las barras verticales de las columnas serán colocadas con un espaciamiento de por lo menos un 
diámetro en las uniones traslapadas.  Para asegurar la debida colocación, se utilizarán plantillas para 
la ubicación de todas las barras, que satisfaga las exigencias de resistencia, durabilidad, 
impermeabilidad y que pueda ser colocado en las formas sin segregación de los agregados y sin 
exceso de mortero, de modo que pueda fraguar con el mínimo de fisuración por contracción, 
debiendo tomar la forma de todos los ángulos del encofrado. 
El diseño de mezclas, para poder se aceptado por la Supervisión, deberá estar acompañado de los 
certificados de las pruebas de resistencia y trabajabilidad hechas por un Laboratorio de acreditada 
solvencia técnica e independiente de la organización de contratistas. 
Las características de las mezclas así obtenidas no serán alteradas, salvo autorización de la 
Supervisión, fundada en la presentación de nuevos diseños acompañados de los correspondientes 
certificados de calidad, resistencia y trabajabilidad.  La justificación de la propuesta de cambio en el 
diseño de la mezcla deberá ser evaluada por la Supervisión. 
01.05.01 ZAPATAS  
01.05.01.01 CONCRETO f’c = 210 Kg/cm2  
DESCRIPCIÓN 
Llevaran zapatas las columnas placas que se indican en los planos respectivos en los cuales se 
especifican su dimensionamiento. 
Se construirán de concreto armado con una resistencia a la compresión de f’c=210 Kg/cm2. La 
capacidad y estructura se tomarán de los planos respectivos. 
En la preparación del concreto se utilizará mezcladora mecánica tipo trompo de 9 -11 p3, se tendrá 
un especial cuidado en la selección del material empleado. El vaciado se hará por capas de 30 cm. 
Se utilizará vibrador de concreto para obtener como resultado una estructura bien compacta.  
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Estos trabajos se contarán de acuerdo al volumen de material ocupado por el concreto en zapata, 
resultante de multiplicar el ancho de la zapata, por la altura y por la longitud de la misma. Estos 





BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará según el Análisis de Precios Unitarios, por metro cúbico [m3] de vaciado 
de concreto con cargo a la partida Zapatas: Concreto f’c=210 kg/cm2, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución.  
01.05.01.02 ACERO DE REFUERZO fy = 4,200 Kg/cm2  
DESCRIPCIÓN 
Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de acero 
para el refuerzo, se utilizará acero corrugado de resistencia f’c= 4,200 Kg/cm2, se tendrá muy en 
cuenta los recubrimientos mínimos de acuerdo con las presentes Especificaciones Técnicas y en 
conformidad con los planos correspondientes. 
-     Método de construcción 
 Requisitos de los materiales 
Las varillas para el refuerzo del concreto estructural, deberán estar de acuerdo con la 
especificación AASHTO Designación M-137 o ASTM A-615-68 (A-60). Tendrá un 
esfuerzo de fluencia fy = 4200 Kg/cm2. Debiéndose satisfacer, además, las condiciones 
referidas en las Normas Técnicas Nacionales ITINTEC.  
 Protección de los Materiales 
Las varillas para el armado deberán estar protegidas contra daños en todo momento, 
deberán almacenarse sobre bloques para evitar la adherencia de suciedad y oxidación. 
Antes de vaciar el concreto, se deberá revisar la varilla de refuerzo que vaya a ser 
embebida, la cual deberá estar exenta de moho espeso, suciedad, lodo, escamas sueltas, 
pintura, aceite o cualquier otra sustancia extraña. 
 Doblado 
A no ser que fuese permitido en otra forma, todas las varillas de refuerzo que requieran 
dobladura, deberán ser dobladas en frío, y de acuerdo con los procedimientos del  
“American Concrete Institute” (Instituto Americano del Concreto).  Las varillas 
parcialmente empotradas en el concreto, no deberán ser dobladas salvo que se indique en 
los planos o se permita por otros medios. Para cortarlas y doblarlas, se deberán emplear 
obreros competentes y se deberán proporcionar los dispositivos adecuados para tal 
trabajo.  
 Gancho estándar 





 - Doblez de 180º más una extensión mínima de 4 db, pero no menor de 6.5 cm al      
extremo libre de la barra 
-  Doblez de 90º más una extensión mínima de 12 db al extremo libre de la barra. 
     b) En Estribos 
- Doblez de 135º más una extensión mínima de 10 db al extremo libre de la barra. En 
elementos que no resisten acciones sísmicas, cuando los estribos no se requieran por 
confinamiento, el doblez podrá ser de 90º o 135º más una extensión de 6 db. 
 Diámetros mínimos de doblado 
a) En barras longitudinales 
-  El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a: 
             Barras   3/8" a  1" 6 db 
b) En Estribos 
 -  El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor 
a: 
            Estribos  3/8" 4 db 
Colocación y Sujeción 
Todo el refuerzo deberá ser colocado con exactitud y, durante el vaciado del concreto, las varillas 
deberán estar firmemente sostenidas por soportes aprobados en la posición que muestran los 
planos. Las varillas de refuerzo deberán atortolarse juntas en forma segura. 
El refuerzo colocado en cualquier pieza estructural deberá ser inspeccionado y aprobado antes de 
vaciar el concreto. 
Las varillas principales de refuerzo que carguen determinados esfuerzos, deberán ser empalmadas 
únicamente donde lo muestren los planos o dibujos de taller aprobados. 
Los recubrimientos libres indicados en los planos o determinados por el Supervisor, deberán ser 
logrados únicamente por medio de separadores de mortero. De la misma manera se procederá 
para lograr el espaciamiento de las barras. 
Los radios de giro, tolerancias y traslapes serán los especificados en el Reglamento Nacional de 
Construcciones. 
El doblado del refuerzo se hará en frío, no se permite el redoblado ni enderezamiento del acero 





MÉTODO DE MEDICIÓN 
Para el cómputo del peso de la armadura de acero se tendrá en cuenta la armadura principal y la 
armadura secundaria. El cálculo se hará determinando primero en cada elemento los diseños de 
ganchos, dobleces y traslapes de varillas. Luego se suman todas las longitudes agrupándolos por 
diámetros iguales y luego de multiplicarlos por sus pesos unitarios respectivos finalmente se 
obtendrá el peso total en kilogramos [Kg]. El cómputo de la armadura de acero no incluye los 
sobrantes de las barras (desperdicios), alambres espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos 
que irán como parte integrante del costo. 
BASES DE PAGO 
Esta partida será pagada según el Análisis de Precios Unitarios por kilogramos [Kg], e incluye la 
habilitación (corte y doblado), y colocación de la armadura, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
01.05.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN  
01.05.02.01 CONCRETO f’c = 210 Kg/cm2  
DESCRIPCIÓN 
Son elementos estructurales de concreto y reciben este nombre por encontrarse alojados en el 
suelo; tienen dos funciones específicas: una de soportar las cargas verticales distribuyendo 
uniformemente y transmitiéndolas a la parte inferior de las estructuras de cimentación, y la otra 
de construir una estructura fuertemente amarrada. 
Se construirán de concreto armado con una resistencia a la compresión de f’c = 210 Kg/cm2. La 
capacidad y estructura se tomarán de los planos respectivos. En la preparación del concreto se 
utilizará mezcladora mecánica, se tendrá un especial cuidado en la selección del material 
empleado. El vaciado se hará por capas de 15 cm. utilizando vibrador de concreto para obtener 
como resultado una estructura bien compacta.  
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Estos trabajos se contarán de acuerdo al volumen de material ocupado por el concreto en las vigas 
de conexión, resultante de multiplicar el ancho de la viga, por la altura y por la longitud de la 
misma; por metro cúbico [m3].    
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará según el Análisis de Precios Unitarios, por metro cúbico [m3] de vaciado 





entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra 
incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución. 
01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL  
DESCRIPCIÓN 
Para el encofrado se podrá utilizar madera tipo estructural (tornillo) de 1” de espesor. Su objetivo 
principal es contener el concreto dándole la forma requerida debiendo estar de acuerdo con lo 
especificado en las normas ACI 347– 68. 
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la colocación y 
vibración del concreto y lo suficiente rígida para mantener las tolerancias especificadas y 
debidamente arriostrados para soportar su propio peso, el concreto fresco y las sobrecargas 
propias del vaciado, no debiendo producir deflexiones inconvenientes para la estructura. 
Los cortes en el terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos 
de que sea requerido o permitido. Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración 
del concreto y serán debidamente arriostradas entre sí de manera que se mantengan en la posición 
deseada con la debida seguridad. 
El encofrado se hará en forma conveniente, cumpliendo estrictamente las formas y alineamientos 
que se indican en los planos. El desencofrado se realizará a las 48 horas como mínimo después 
del vaciado el concreto, hasta que el concreto alcance una resistencia adecuada. Se procederá a 
hacer el curado respectivo, el mismo que será por espacio de 5 días. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Estos trabajos se computarán de acuerdo al área de concreto de viga de cimentación en contacto 
con la madera del encofrado, resultante de multiplicar la altura de la viga de cimentación por la 
longitud de la misma, se medirá por metro cuadrado [m2].   
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará por metro cuadrado [m2], de área encofrada y aceptada por el Supervisor. 
Este precio incluirá, además de los materiales, mano de obra y equipo necesario para ejecutar el 
encofrado propiamente dicho, todas las obras de refuerzo y apuntalamiento, así como de acceso 
indispensable para asegurar la estabilidad, resistencia y buena ejecución de los trabajos. 







01.05.02.03 ACERO DE REFUERZO fy= 4,200 Kg/cm2  
DESCRIPCIÓN 
Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de acero 
para el refuerzo, se utilizará acero corrugado de resistencia f’c= 4,200 Kg/cm2, se tendrá muy en 
cuenta los recubrimientos mínimos de acuerdo con las presentes Especificaciones Técnicas y en 
conformidad con los planos correspondientes. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Para el cómputo del peso de la armadura de acero se tendrá en cuenta a la armadura principal y la 
armadura secundaria. El cálculo se hará determinando primero en cada elemento los diseños de 
ganchos, dobleces y traslapes de varillas. Luego se suman todas las longitudes agrupándolos por 
diámetros iguales y luego de multiplicarlos por sus pesos unitarios respectivos finalmente se 
obtendrá el peso total en kilogramos. El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes 
de las barras (desperdicios), alambres espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán 
como parte integrante del costo. 
BASES DE PAGO 
Esta partida será pagada según el Análisis de Precios Unitarios por kilogramos [Kg], e incluye la 
habilitación (corte y doblado), y colocación de la armadura, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
01.05.03   SOBRECIMIENTOS REFORZADOS 
01.05.03.01  CONCRETO f’c= 210 Kg/cm2  
DESCRIPCIÓN 
Se construirán sobre la base de los cimientos corridos armados y antes de asentar los ladrillos de 
los muros, siendo el dimensionamiento el especificado en los planos respectivos, debiendo 
respetarse lo estipulado en éstos en cuanto a proporciones, materiales y otras indicaciones. 
La cara superior del sobrecimiento deberá ser los más nivelada posible, lo cual garantizará el 
regular acomodo de los ladrillos del muro. El f’c usado será de 210 Kg/cm2. En la preparación 
del concreto se utilizará mezcladora mecánica, se tendrá un especial cuidado en la selección del 
material empleado. El vaciado se hará por capas.  
El vaciado se hará utilizando vibrador de concreto para obtener como resultado una estructura 





MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total del concreto se obtiene sumando el volumen de cada uno de sus tramos y será 
medido por metro cúbico [m3].  
BASES DE PAGO 
Esta partida será pagada según el Análisis de Precios Unitarios por metro cúbico [m3] de vaciado 
de concreto con cargo a la partida Concreto f’c = 210 kg/cm2 para sobrecimientos, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario. 
01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones garantizándose con estos 
alineamientos, idénticas secciones, economía, etc. Los encofrados deberán tener buena resistencia 
para soportar con seguridad el peso, la presión lateral del concreto y las cargas de construcción. 
El encofrado podrá sacarse a los 4 días de haberse llenado el sobrecimiento. Luego del fraguado 
inicial, que curará éste por medio de constantes baños de agua durante 3 días como mínimo. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total del encofrado y desencofrado, se obtiene sumando las áreas encofradas por 
tramos. El área de cada tramo se obtiene multiplicando la altura del sobrecimiento por la longitud 
del tramo.  El trabajo ejecutado será medido por metro cuadrado [m2]. 
BASES DE PAGO 
Los trabajos realizados se pagarán por metro cuadrado [m2] de encofrado. Este precio incluirá, 
además de los materiales, mano de obra y equipo necesario para ejecutar el encofrado propiamente 
dicho, todas las obras de refuerzo y apuntalamiento, así como de acceso indispensable para 
asegurar la estabilidad, resistencia y buena ejecución de los trabajos. Igualmente incluirá el costo 
total del desencofrado respectivo. 
01.05.03.03   ACERO DE REFUERZO fy= 4,200 Kg/cm2  
DESCRIPCIÓN 
Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de acero 
para el refuerzo, se utilizará acero corrugado de resistencia f’c= 4,200 Kg/cm2, se tendrá muy en 
cuenta los recubrimientos mínimos de acuerdo con las presentes Especificaciones Técnicas y en 





MÉTODO DE MEDICIÓN 
Para el cómputo del peso de la armadura de acero se tendrá en cuenta a la armadura principal y la 
armadura secundaria. El cálculo se hará determinando primero en cada elemento los diseños de 
ganchos, dobleces y traslapes de varillas. Luego se suman todas las longitudes agrupándolos por 
diámetros iguales y luego de multiplicarlos por sus pesos unitarios respectivos finalmente se 
obtendrá el peso total en kilogramos. El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes 
de las barras (desperdicios), alambres espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán 
como parte integrante del costo. 
BASES DE PAGO 
Esta partida será pagada según el Análisis de Precios Unitarios por kilogramos [Kg], e incluye la 
habilitación (corte y doblado), y colocación de la armadura, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
01.05.04 MUROS DE CONTENCIÓN 
01.05.04.01 CONCRETO f'c=210 KG/CM2 
DESCRIPCIÓN 
Son elementos estructurales, con una resistencia a la compresión de f´c=210 kg/cm2, utilizando 
para ello una dosificación en volumen y de acuerdo al aporte de los materiales del costo unitario, 
cuya resistencia será medida a los 28 días de obtenida la muestra previamente curada. Se tendrá 
en cuenta las especificaciones técnicas dadas en las generalidades. Los batidos de éstos materiales 
se harán utilizando mezcladora mecánica, debiéndose efectuar está operación como mínimo 
durante un minuto por cada carga. 
El concreto se colocará directamente dentro del encofrado correspondiente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo del concreto será la suma de los volúmenes de todos los elementos estructurales, el 
volumen de cada una será igual al producto de la sección transversal por la altura. (M3) 
BASES DE PAGO 
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por metro cúbico (m³.), de 
concreto vaciado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda 
la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 





01.05.04.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Para el encofrado se utilizará madera tipo estructural (tornillo) de 1” de espesor. Las caras 
paralelas de las superficies horizontales, mantendrán su posición mediante separadores 
(escantillones), los mismos que se colocarán en la parte inferior y para el lado exterior se 
colocarán tornapuntas de 2”x3”. 
El encofrado se hará en forma conveniente, cumpliendo estrictamente las formas y alineamientos 
que se indican en los planos. El desencofrado se realizará a las 48 horas como mínimo después 
del vaciado el concreto.  
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Como norma general en encofrados, el área efectiva se tendrá midiendo el desarrollo de la 
superficie de concreto entre el encofrado y el concreto, se medirá por metro cuadrado [m2].   
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará por metro cuadrado [m2], de área encofrada y aceptada por el Ingeniero 
Supervisor, este precio incluirá, además de los materiales, mano de obra y equipo necesario para 
ejecutar el encofrado propiamente dicho, todas las obras de refuerzo y apuntalamiento, así como 
de acceso indispensable para asegurar la estabilidad, resistencia y buena ejecución de los trabajos. 
Igualmente incluirá el costo total del desencofrado respectivo. 
01.05.04.03 ACERO DE REFUERZO fy = 4,200 Kg/cm2  
DESCRIPCIÓN 
Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de acero 
para el refuerzo, de acuerdo con las presentes Especificaciones Técnicas y en conformidad con 
los planos correspondientes. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Para el cómputo del peso de la armadura de acero se tendrá en cuenta la armadura principal y la 
armadura secundaria. El cálculo se hará determinando primero en cada elemento los diseños de 
ganchos, dobleces y traslapes de varillas. Luego se suman todas las longitudes agrupándolos por 
diámetros iguales y luego de multiplicarlos por sus pesos unitarios respectivos finalmente se 
obtendrá el peso total en kilogramos. El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes 
de las barras (desperdicios), alambres espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán 





BASES DE PAGO 
Esta partida será pagada según el Análisis de Precios Unitarios por kilogramos [Kg], e incluye la 
habilitación (corte y doblado), y colocación de la armadura, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
01.05.04.04 ENTIBADO Y DESENTIBADO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS 
EN MUROS DE CONTENCIÓN 
DESCRIPCIÓN 
Para el entibado se utilizará madera tipo estructural (tornillo) de 1” de espesor en la cara paralela 
al corte del terreno y para permitir el vaceado de la cimentación del muro de contención. Las 
superficies horizontales mantendrán su posición mediante separadores (escantillones), los mismos 
que se colocarán en la parte inferior y para el lado exterior se colocarán tornapuntas de 2”x3”. 
El encofrado se hará en forma conveniente, cumpliendo estrictamente las formas y alineamientos 
que se indican en los planos. El desentibado se realizará a las 48 horas como mínimo después del 
vaciado el concreto.  
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Como norma general en encofrados, el área efectiva se tendrá midiendo el desarrollo de la 
superficie de concreto entre el encofrado y el concreto, se medirá por metro cuadrado [m2].   
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará por metro cuadrado [m2], de área encofrada y aceptada por el Ingeniero 
Supervisor, este precio incluirá, además de los materiales, mano de obra y equipo necesario para 
ejecutar el encofrado propiamente dicho, todas las obras de refuerzo y apuntalamiento, así como 
de acceso indispensable para asegurar la estabilidad, resistencia y buena ejecución de los trabajos. 
Igualmente incluirá el costo total del desencofrado respectivo. 
01.05.05 COLUMNAS  
01.05.05.01 CONCRETO f’c= 210 Kg/cm2  
DESCRIPCIÓN 
Básicamente la columna es un elemento estructural que trabaja en compresión, pero debido a su 
ubicación en el sistema estructural deberá soportar también solicitaciones de flexión, corte y 
tracción. La altura de las columnas se determinará según el nivel en que se ubiquen, según las 





El f’c usado será de 210 Kg/cm2. En la preparación del concreto se utilizará mezcladora mecánica, 
se tendrá un especial cuidado en la selección del material empleado. El vaciado se hará por capas 
y se utilizará vibrador de concreto para obtener como resultado una estructura bien compacta. 
Deberá evitarse que el concreto se golpee contra las formas, para evitar su segregación, debe caer 
nítidamente en el centro de la sección, para lo se debe emplear aditamentos especiales. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Estos trabajos se contarán de acuerdo al volumen de material ocupado por el concreto en los 
elementos, resultante de multiplicar el ancho de la columna, por la altura y por la longitud de la 
misma, se medirá por metro cúbico [m3].    
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará según el Análisis de Precios Unitarios, por metro cúbico [m3] de vaciado 
de concreto con cargo a la partida de concreto en columnas, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución. 
01.05.05.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Para el encofrado se utilizará madera tipo estructural (tornillo) de 1” de espesor. Las caras 
paralelas de las superficies horizontales, mantendrán su posición mediante separadores 
(escantillones), los mismos que se colocarán en la parte inferior y para el lado exterior se 
colocarán tornapuntas de 2”x3”. 
El encofrado se hará en forma conveniente, cumpliendo estrictamente las formas y alineamientos 
que se indican en los planos. El desencofrado se realizará a las 48 horas como mínimo después 
del vaciado el concreto.  
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Como norma general en encofrados, el área efectiva se tendrá midiendo el desarrollo de la 
superficie de concreto entre el encofrado y el concreto, se medirá por metro cuadrado [m2].   
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará por metro cuadrado [m2], de área encofrada y aceptada por el Ingeniero 
Supervisor, este precio incluirá, además de los materiales, mano de obra y equipo necesario para 
ejecutar el encofrado propiamente dicho, todas las obras de refuerzo y apuntalamiento, así como 
de acceso indispensable para asegurar la estabilidad, resistencia y buena ejecución de los trabajos. 





01.05.05.03 ACERO DE REFUERZO f’y = 4,200 Kg/cm2  
DESCRIPCIÓN 
Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de acero 
para el refuerzo, de acuerdo con las presentes Especificaciones Técnicas y en conformidad con 
los planos correspondientes. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Para el cómputo del peso de la armadura de acero se tendrá en cuenta la armadura principal y la 
armadura secundaria. El cálculo se hará determinando primero en cada elemento los diseños de 
ganchos, dobleces y traslapes de varillas. Luego se suman todas las longitudes agrupándolos por 
diámetros iguales y luego de multiplicarlos por sus pesos unitarios respectivos finalmente se 
obtendrá el peso total en kilogramos. El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes 
de las barras (desperdicios), alambres espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán 
como parte integrante del costo. 
BASES DE PAGO 
Esta partida será pagada según el Análisis de Precios Unitarios por kilogramos [Kg], e incluye la 
habilitación (corte y doblado), y colocación de la armadura, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
01.05.06 VIGAS 
01.05.06.01 CONCRETO f’c = 210 Kg/cm2  
DESCRIPCIÓN 
Son elementos estructurales de concreto y reciben este nombre por encontrarse alojados en el 
suelo; tienen dos funciones específicas: una de soportar las cargas verticales distribuyendo 
uniformemente y transmitiéndolas a la parte inferior de las estructuras de cimentación, y la otra 
de construir una estructura fuertemente amarrada. 
Se construirán de concreto armado con una resistencia a la compresión de f’c = 210 Kg/cm2. La 
capacidad y estructura se tomarán de los planos respectivos. En la preparación del concreto se 
utilizará mezcladora mecánica, se tendrá un especial cuidado en la selección del material 
empleado. El vaciado se hará por capas de 15 cm. utilizando vibrador de concreto para obtener 






MÉTODO DE MEDICIÓN 
Estos trabajos se contarán de acuerdo al volumen de material ocupado por el concreto en las vigas 
de conexión, resultante de multiplicar el ancho de la viga, por la altura y por la longitud de la 
misma; por metro cúbico [m3].    
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará según el Análisis de Precios Unitarios, por metro cúbico [m3] de vaciado 
de concreto con cargo a la partida Vigas de Cimentación: Concreto f’c = 210 Kg/cm2, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra 
incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución. 
01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Para el encofrado se podrá utilizar madera tipo estructural (tornillo) de 1” de espesor. Su objetivo 
principal es contener el concreto dándole la forma requerida debiendo estar de acuerdo con lo 
especificado en las normas ACI 347– 68. 
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la colocación y 
vibración del concreto y lo suficiente rígida para mantener las tolerancias especificadas y 
debidamente arriostrados para soportar su propio peso, el concreto fresco y las sobrecargas 
propias del vaciado, no debiendo producir deflexiones inconvenientes para la estructura. 
Los cortes en el terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos 
de que sea requerido o permitido. Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración 
del concreto y serán debidamente arriostradas entre sí de manera que se mantengan en la posición 
deseada con la debida seguridad. 
El encofrado se hará en forma conveniente, cumpliendo estrictamente las formas y alineamientos 
que se indican en los planos. El desencofrado se realizará a las 48 horas como mínimo después 
del vaciado el concreto, hasta que el concreto alcance una resistencia adecuada. Se procederá a 
hacer el curado respectivo, el mismo que será por espacio de 5 días. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Estos trabajos se computarán de acuerdo al área de concreto de viga de cimentación en contacto 
con la madera del encofrado, resultante de multiplicar la altura de la viga de cimentación por la 






BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará por metro cuadrado [m2], de área encofrada y aceptada por el Supervisor. 
Este precio incluirá, además de los materiales, mano de obra y equipo necesario para ejecutar el 
encofrado propiamente dicho, todas las obras de refuerzo y apuntalamiento, así como de acceso 
indispensable para asegurar la estabilidad, resistencia y buena ejecución de los trabajos. 
Igualmente incluirá el costo total del desencofrado respectivo. 
01.05.06.03 ACERO DE REFUERZO fy= 4,200 Kg/cm2  
 
DESCRIPCIÓN 
Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de acero 
para el refuerzo, se utilizará acero corrugado de resistencia f’c= 4,200 Kg/cm2, se tendrá muy en 
cuenta los recubrimientos mínimos de acuerdo con las presentes Especificaciones Técnicas y en 
conformidad con los planos correspondientes. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Para el cómputo del peso de la armadura de acero se tendrá en cuenta a la armadura principal y la 
armadura secundaria. El cálculo se hará determinando primero en cada elemento los diseños de 
ganchos, dobleces y traslapes de varillas. Luego se suman todas las longitudes agrupándolos por 
diámetros iguales y luego de multiplicarlos por sus pesos unitarios respectivos finalmente se 
obtendrá el peso total en kilogramos. El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes 
de las barras (desperdicios), alambres espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán 
como parte integrante del costo. 
BASES DE PAGO 
Esta partida será pagada según el Análisis de Precios Unitarios por kilogramos [Kg], e incluye la 
habilitación (corte y doblado), y colocación de la armadura, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
01.05.07 LOSAS ALIGERADAS 
01.05.07.01  CONCRETO f’c = 210 Kg/cm2 
DESCRIPCIÓN 
Son losas constituidas por elementos de concreto y elementos livianos de relleno. Las viguetas 
van unidas entre sí por una losa o capa superior con una resistencia a la compresión de f’c = 210 





Los elementos de relleno están constituidos por elementos huecos que sirven para aligerar el peso 
de la losa y además para conseguir una superficie uniforme del cielorraso. El espesor de la losa 
aligerada será de 0.20 m.     
En la preparación del concreto se utilizará mezcladora mecánica tipo trompo, se tendrá un especial 
cuidado en la selección del material empleado. El vaciado se hará utilizando vibrador de concreto 
para obtener como resultado una estructura bien compacta. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El volumen de concreto de las losas aligeradas se obtendrá calculando el volumen total de la losa, 
como si fuera losa maciza y restándole el volumen ocupados por los ladrillos. Se medirá por metro 
cúbico [m3]. 
BASES DE PAGO 
Se pagará según el Análisis de Precios Unitarios, por metro cúbico [m3] de concreto, entiéndase 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo 
Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministros necesario para la ejecución del 
trabajo. 
01.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Para el encofrado se utilizará madera tipo estructural (tornillo) de 1” de espesor. Las caras 
paralelas de las superficies horizontales, mantendrán su posición mediante pies derechos de 3 ½”, 
los mismos que se colocarán en la parte inferior y para el lado exterior se colocarán tablas de 8” 
x 1”, soleras y puntales de 2” x 3”. 
El encofrado de esta se hará en forma conveniente, cumpliendo estrictamente las formas y 
alineamientos que se indica en los planos. El área de encofrado (y desencofrado) se considerará 
como si fuera losa maciza a pesar que no se encofra totalmente la losa, si no la zona de viguetas 
únicamente. El desencofrado se realizará a los 14 días como mínimo, después de ejecutado el 
vaciado de concreto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El área de encofrado y desencofrado se calculará como si fueran losas macizas, a pesar que no se 







BASES DE PAGO 
Los pagos del encofrado de las losas aligeradas se harán de acuerdo al Análisis de Precios 
Unitarios por metro cuadrado [m2] de encofrado; este precio incluirá, además de los materiales, 
mano de obra y equipo necesario para ejecutar el encofrado propiamente dicho, todas las obras 
de refuerzo y apuntalamiento, así como de acceso indispensable para asegurar la estabilidad, 
resistencia y buena ejecución de los trabajos. Igualmente incluirá el costo total del desencofrado 
respectivo. 
01.05.07.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 
DESCRIPCIÓN 
Los elementos de relleno están constituidos por ladrillos huecos que sirven para aligerar el peso 
de la losa y además para conseguir una superficie uniforme de cielo raso. Preferiblemente se 
utilizarán los de concreto, de dimensiones de 30 x 30 x 15cm.  
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se medirá por pieza 
(pza). 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por pieza (pza) para ladrillo; según precio unitario del contrato; entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
01.05.07.04 ACERO DE REFUERZO fy = 4,200 Kg/cm2  
DESCRIPCIÓN 
Para el caso de la armadura se utilizará acero corrugado de resistencia fy = 4,200 Kg/cm2. Se 
tendrá muy en cuenta los recubrimientos mínimos especificados en los planos. El acero refuerzo 
del concreto deberá cumplir con los requisitos de las normas A.S.T.M.  
No se permitirá el empleo de aceros cuyo límite de fluencia (fy) sean menores que el indicado en 
los planos. 
El acero de refuerzo se habilitará en frío en el taller de obra respetando las dimensiones de las 
barras, el espaciamiento entre ellas, su forma, etc., detalles todos indicados en los planos 






MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo del peso de la armadura se incluirá las longitudes de las barras que van empotradas 
en los apoyos, se medirá en kilogramos [Kg].  
BASES DE PAGO 
Se pagará según el Análisis de Precios Unitarios, por Kilogramo [Kg] de acero, entiéndase que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales y cualquier actividad o suministros necesario para la ejecución del trabajo. 
01.05.08 JARDINERAS  
01.05.08.01 CONCRETO f’c =175 Kg/cm2  
DESCRIPCIÓN 
La cisterna se construirá de concreto armado con una resistencia a la compresión de f’c = 175 
Kg/cm2. La capacidad y estructura se tomarán de los planos respectivos. En la preparación del 
concreto se utilizará mezcladora mecánica tipo trompo, se tendrá un especial cuidado en la 
selección del material empleado. El vaciado se hará utilizando vibrador de concreto para obtener 
como resultado una estructura bien compacta. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Estos trabajos se computarán de acuerdo al volumen de material ocupado por el concreto en 
cisterna, resultante de multiplicar el ancho de la cisterna por la altura y por la longitud de la misma 
y se medirá por metro cúbico [m3]. 
BASES DE PAGO 
Se pagará según el Análisis de Precios Unitarios, por metro cúbico [m3] de concreto, entiéndase 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo 
Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministros necesario para la ejecución del 
trabajo. 
01.05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL  
DESCRIPCIÓN 
Para el encofrado de cisterna se utilizará madera tipo estructural (tornillo) de 1” de espesor. Las 
caras paralelas de las superficies horizontales, mantendrán su posición mediante pies derechos de 
3 ½”, los mismos que se colocarán en la parte inferior y para el lado exterior se colocarán tablas 





El encofrado de ésta se hará en forma conveniente, cumpliendo estrictamente las formas y 
alineamientos que se indica en los planos. 
El desencofrado se realizará a los 2 días como mínimo, después de ejecutado el vaciado de 
concreto para el caso de las paredes laterales de la cisterna y a los 7 días como mínimo para la 
losa superior o techo de la cisterna.   
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Estos trabajos se computarán de acuerdo al área de concreto de losas macizas en contacto con la 
madera del encofrado, resultante de multiplicar el ancho de la losa maciza por la longitud de la 
misma, la cual se medirá por metro cuadrado [m2].  
BASES DE PAGO 
El pago del encofrado de las losas macizas se harán de acuerdo  al Análisis de Precios Unitarios 
por metro cuadrado [m2] de encofrado; este precio incluirá, además de los materiales, mano de 
obra y equipo necesario para ejecutar el encofrado propiamente dicho, todas las obras de refuerzo 
y apuntalamiento, así como de acceso indispensable para asegurar la estabilidad, resistencia y 
buena ejecución de los trabajos. Igualmente incluirá el costo total del desencofrado respectivo. 
01.05.08.03 ACERO DE REFUERZO fy = 4,200 Kg/cm2  
DESCRIPCIÓN 
Para el caso de la armadura se utilizará acero corrugado de resistencia fy = 4,200 Kg/cm2. Se 
tendrá muy en cuenta los recubrimientos mínimos especificados en los planos. El acero refuerzo 
del concreto deberá cumplir con los requisitos de las normas A.S.T.M. 
No se permitirá el empleo de aceros cuyo límite de fluencia (fy) sean menores que el indicado en 
los planos. 
El acero de refuerzo se habilitará en frío en el taller de obra respetando las dimensiones de las 
barras, el espaciamiento entre ellas, su forma, etc., detalles todos indicados en los planos 
estructurales. El acero se almacenará en lugar seco, aislado del suelo y protegido de la humedad.  
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo del peso de la armadura se incluirá las longitudes de las barras que van empotradas 







BASES DE PAGO 
Se pagará según el Análisis de Precios Unitarios, por Kilogramo [Kg] de acero, entiéndase que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales y cualquier actividad o suministros necesario para la ejecución del trabajo. 
01.05.09 CISTERNA  
01.05.09.01 CONCRETO f’c =175 Kg/cm2  
DESCRIPCIÓN 
La cisterna se construirá de concreto armado con una resistencia a la compresión de f’c = 175 
Kg/cm2. La capacidad y estructura se tomarán de los planos respectivos. En la preparación del 
concreto se utilizará mezcladora mecánica tipo trompo, se tendrá un especial cuidado en la 
selección del material empleado. El vaciado se hará utilizando vibrador de concreto para obtener 
como resultado una estructura bien compacta. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Estos trabajos se computarán de acuerdo al volumen de material ocupado por el concreto en 
cisterna, resultante de multiplicar el ancho de la cisterna por la altura y por la longitud de la misma 
y se medirá por metro cúbico [m3]. 
BASES DE PAGO 
Se pagará según el Análisis de Precios Unitarios, por metro cúbico [m3] de concreto, entiéndase 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo 
Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministros necesario para la ejecución del 
trabajo. 
01.05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL  
DESCRIPCIÓN 
Para el encofrado de cisterna se utilizará madera tipo estructural (tornillo) de 1” de espesor. Las 
caras paralelas de las superficies horizontales, mantendrán su posición mediante pies derechos de 
3 ½”, los mismos que se colocarán en la parte inferior y para el lado exterior se colocarán tablas 
de 8” x 1”, soleras y puntales de 2” x 3”. 
El encofrado de ésta se hará en forma conveniente, cumpliendo estrictamente las formas y 





El desencofrado se realizará a los 2 días como mínimo, después de ejecutado el vaciado de 
concreto para el caso de las paredes laterales de la cisterna y a los 7 días como mínimo para la 
losa superior o techo de la cisterna.   
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Estos trabajos se computarán de acuerdo al área de concreto de losas macizas en contacto con la 
madera del encofrado, resultante de multiplicar el ancho de la losa maciza por la longitud de la 
misma, la cual se medirá por metro cuadrado [m2].  
BASES DE PAGO 
El pago del encofrado de las losas macizas se harán de acuerdo  al Análisis de Precios Unitarios 
por metro cuadrado [m2] de encofrado; este precio incluirá, además de los materiales, mano de 
obra y equipo necesario para ejecutar el encofrado propiamente dicho, todas las obras de refuerzo 
y apuntalamiento, así como de acceso indispensable para asegurar la estabilidad, resistencia y 
buena ejecución de los trabajos. Igualmente incluirá el costo total del desencofrado respectivo. 
01.05.09.03 ACERO DE REFUERZO fy = 4,200 Kg/cm2  
DESCRIPCIÓN 
Para el caso de la armadura se utilizará acero corrugado de resistencia fy = 4,200 Kg/cm2. Se 
tendrá muy en cuenta los recubrimientos mínimos especificados en los planos. El acero refuerzo 
del concreto deberá cumplir con los requisitos de las normas A.S.T.M. 
No se permitirá el empleo de aceros cuyo límite de fluencia (f’y) sean menores que el indicado 
en los planos. 
El acero de refuerzo se habilitará en frío en el taller de obra respetando las dimensiones de las 
barras, el espaciamiento entre ellas, su forma, etc., detalles todos indicados en los planos 
estructurales. El acero se almacenará en lugar seco, aislado del suelo y protegido de la humedad.  
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo del peso de la armadura se incluirá las longitudes de las barras que van empotradas 
en los apoyos, se medirá en kilogramos [Kg].  
BASES DE PAGO 
Se pagará según el Análisis de Precios Unitarios, por Kilogramo [Kg] de acero, entiéndase que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes 






01.05.10 JUNTA DE SEPARACIÓN 
01.05.10.01 JUNTA DE SEPARACIÓN 1” ENTRE MUROS Y COLUMNAS  
01.05.10.02 JUNTA DE SEPARACIÓN 1” EN SUELO EN VIGAS  
01.05.10.03 JUNTA DE SEPARACIÓN 1/2” EN LOSAS  
01.05.10.04 JUNTA DE SEPARACIÓN 1/2” EN PISOS DE CONCRETO  
DESCRIPCIÓN 
Las juntas de dilatación en los vaciados de concreto serán controladas con la colocación de 
planchas de tecnopor y al momento del revestimiento referente a los revoques se tendrán en 
consideración el acabado que necesitan estas juntas de acuerdo a lo indicado en los planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total de las juntas de separación será medido por metros lineales (m) y en metros 
cuadrados (m2), según corresponda el elemento. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará según Análisis de Precios Unitarios por Metros lineales (m) y metros 
cuadrados (m2), según corresponda el elemento, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y 
cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
01.05.11.04 CURADO DE VEREDAS CON CURADOR QUÍMICO 
Se curará la losa de concreto con curador químico. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO 
Los trabajos que comprende esta partida, serán pagados de acuerdo al análisis de precios unitarios 
por Metro cuadrado (m2) de losa curada con curador químico, Entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes Sociales, 










MUROS Y TABIQUES 
Esta partida de albañilería es el proceso constructivo determinando por el uso de unidades de 
Ladrillo de K.K. de fabricación maquinada, Lo que permitirá los cerramientos de las oficinas y 
ambiente que indique el proyecto. 
Dadas las dimensiones modulares de las unidades de albañilería, permiten la ejecución de muros, 
los que por el tipo de aparejo pueden ser cabeza, soga o canto. 
Por la funcionalidad estructural, los muros pueden ser: portantes, o no portantes (tabiques y 
parapetos). 
Las propiedades de la unidad de albañilería que están asociadas con la resistencia de la albañilería 
son: 
- La resistencia a la compresión y tracción 
- Variabilidad dimensional y alabeo 
- Succión 
Las propiedades de la unidad que están relacionadas con la durabilidad de la albañilería son: 
- La resistencia a la compresión y densidad. 
- Eflorescencias, absorción y coeficiente de saturación. 
MORTERO 
La función principal del mortero en la albañilería es adherir las unidades corrigiendo las 
irregularidades que la misma tiene, así como sellar las juntas contra la penetración de aire y 
humedad. 
El espesor de las juntas depende de: 
- La perfección de las unidades 
- Trabajabilidad del mortero 
- Calidad de la mano de obra 
El mortero está compuesto por cemento Pórtland Tipo I, arena gruesa y agua. 
El cemento funciona como aglomerante, muestras que la arena es un agregado inerte. 
La función del cemento es proporcionar resistencia a la mezcla. 
La arena, le proporciona estabilidad volumétrica a la mezcla y atenúa la contracción por secado. 





La adherencia se ve favorecida cuando el mortero penetra en las perforaciones y rugosidades de 
la unidad, formando una especie de llave de corte entre las hiladas. 
Es necesario que el mortero se extiende sobre toda la superficie (vertical y horizontal) de la unidad 
de asentar, para lograr esto la mezcla debe ser trabajable. 
La trabajabilidad del mortero debe conservarse durante todo el proceso de asentado. 
El mortero debe tener la capacidad de mantener su consistencia y continuar siendo trabajable. 
CEMENTO 
Se usará solamente cemento Pórtland tipo I 
ARENA 
La arena deberá ser limpia, libre de materia orgánica, con granos redondeados y con la siguiente 
granulometría: 
Malla ASTM N % que pasa 
4 100 






No deberá usarse arena de mar, debido a las sales que contiene. 
AGUA 
Debe ser limpia, potable, libre de materias orgánicas y sustancias deletéreas (aceite, ácido, etc.). 
El agua será fresca, limpia, bebible. No se usará agua de acequia u otras que contengan materia 
orgánica. 
En los planos y/o especificaciones deberá encontrarse especificadas las proporciones del mortero. 
MANO DE OBRA 
1. Deberá utilizar únicamente mano de obra calificada 
2. Es importante vigilar los siguientes puntos: 






b) La alineación y aplomado 
c) El menor espesor posible de juntas horizontales del mortero. 
d) El procedimiento de asentado, particularmente la presión sobre las 
unidades de albañilería durante la colocación. 
e) El llenado total de juntas verticales del mortero. 
 
CONDICIONES GENERALES 
Los ladrillos a emplearse en las obras de albañilería deberán cumplir con las siguientes 
condiciones: 
* Resistencia 
Resistencia de la unidad a la compresión, mínima de 130 Kg/m2. 
Resistencia característica a la compresión de la albañilería especificada en Planos y f’m = 45 
kg/cm2 
* Dimensiones   
Los ladrillos tendrán dimensiones exactas y constantes así para los ladrillos   KK                                                                                           
será de 24 x 13 x 9 cm. 
En cualquier plano paralelo la superficie de asiento debe tener un área equivalente al 75% o más 
del área bruta en el mismo plano. 
* Textura 
Homogénea, grano uniforme 
* Superficie 
La superficie debe ser rugosa y áspera 
* Coloración 
Rojizo amarillento, uniforme 
* Dureza 
Inalterable a los agentes externos, al ser golpeados con el martillo emitan un sonido metálico. 
* Presentación 
El ladrillo tendrá aristas vivas bien definidas con dimensiones exactas y constantes. 







La ejecución de la albañilería será prolija. Los muros quedarán perfectamente aplomados y las 
hiladas bien niveladas, guardando uniformidades toda la edificación. 
La unidad debe tener una succión adecuada el instante de asentarla, de manera que su superficie 
se encuentre relativamente seca y su núcleo este saturado, para lo cual verterá agua a los ladrillos 
previamente al asentado, de forma tal que queden humedecidos y no absorban el agua del mortero, 
quedando de la forma descrita antes mencionada. 
No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada anterior en el momento de la 
colocación del nuevo ladrillo. 
La succión de las unidades de albañilería en el momento de asentarlos debe estar comprendida 
entre 10 a 20 gr/200 cm2 – min. 
Si el muro se va a levantar sobre los sobrecimientos se mejora la cara superior de estos. El 
procedimiento será levantar simultáneamente todos los muros de una sección, colocándose los 
ladrillos sobre una capa completa de mortero extendida íntegramente sobre la anterior hilada, 
rellenando luego las juntas verticales con la cantidad suficiente de mortero. 
El espesor de las juntas será 1.5 cm, promedio con un mínimo de 1.2 cm, y máximo de 2 cm. Se 
dejarán tacos de madera en los vanos que se necesiten para el soporte de los marcos de las puertas 
o ventanas. 
Los tacos serán de madera seca, de buena calidad y previamente alquitranados; de dimensiones 
2”x 3”x 8” para los muros de cabeza y de 2”x 3”x 4” para los de soga, llevarán alambres o clavos 
salidos por tres de sus caras para asegurar el anclaje con el muro. El número de tacos por vanos 
no será menor de 6, estando en todos los casos supeditados al número y ubicación de los tacos a 
lo que indiquen los planos de detalles. 
El ancho de los muros será el indicado en los planos. El tipo de aparejo será tal que las juntas 
verticales sean interrumpidas de una a otra hilada, ellas no deberán corresponder ni aun estar 
vecinas al mismo plano vertical para lograr un buen amarre. 
En la sección de cruce de dos o más muros se asentarán los ladrillos en forma tal, que se levanten 
simultáneamente los muros concurrentes. Se evitarán los endentados y las cajuelas para los 
amarres en las secciones de enlace de dos o más muros. Solo se utilizarán los endentados para el 
amarre de los muros con columnas esquineras o de amarre.  
Mitades o cuartos de ladrillos se emplearán únicamente para el remate de los muros. En todos los 
casos la altura máxima de muro que se levantará por jornada será de 1.30 m. Una sola calidad de 





Resumiendo, el asentado de los ladrillos en general, será hecho prolijamente y en particular se 
pondrá atención a la calidad de ladrillo, a la ejecución de las juntas. Al aplomo de muro y perfiles 
de derrames, a la dosificación, preparación y colocación del mortero, así como la limpieza de las 
caras expuestas de los ladrillos. Se recomienda el empleo de escantillón. 
Para todo lo no especificado, deberán ceñirse a lo indicado en el RNC. 
 
02.01.01    MURO DE SOGA LADRILLO CERÁMICO 18 HUECOS KK CON 
CEMENTO-ARENA 1:4 
DESCRIPCIÓN 
El ladrillo es la unidad de albañilería hecho a máquina, fabricada con arcilla, mineral terroso o 
pétreo que contiene esencialmente silicatos de aluminio hidratados, el proceso de moldaje exige 
el uso de arena para evitar que la arcilla se adhiera a los moldes, dándole con esto un acabado 
característico en cuanto se refiere a sus dimensiones, resistencia a los esfuerzos y cierta 
permeabilidad. 
El ladrillo de arcilla es consecuencia del tratamiento de la arcilla seleccionada, mezclado con 
adecuada proporción de agua y arena elaborado en secuencias sucesivas de mezclado integración 
de la humedad, moldeo, secado y cocido en hornos a una temperatura del orden de 1000ºC. 
Los ladrillos de arcilla cocido que se especifican deben de satisfacer ampliamente las normas 
Técnicas de ITINTEC 331-017/78. Para el efecto de estas especificaciones se ha determinado 
como mínimo el ladrillo tipo IV por su resistencia y durabilidad media y apto para construcciones 
de albañilería de uso general, salvo que en los planos indiquen otro tipo de ladrillo y aun siendo 
así se deberá tener en cuenta que deben de cumplir con las Normas del Reglamento Nacional de 
Construcciones, remitirse a las generalidades. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de Medición es por metro cuadrado (m2), se determinará el área neta total, 
multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y sumando los resultados. Se 
descontará al área de vanos o aberturas y las áreas ocupadas por columnas. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio del contrato: Entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 






02.01.02   MURO DE CABEZA LADRILLO CERÁMICO 18 HUECOS KK CON 
CEMENTO-ARENA 1:4 
DESCRIPCIÓN 
El ladrillo es la unidad de albañilería hecho a máquina, fabricada con arcilla, mineral terroso o 
pétreo que contiene esencialmente silicatos de aluminio hidratados, el proceso de moldaje exige 
el uso de arena para evitar que la arcilla se adhiera a los moldes, dándole con esto un acabado 
característico en cuanto se refiere a sus dimensiones, resistencia a los esfuerzos y cierta 
permeabilidad. 
El ladrillo de arcilla es consecuencia del tratamiento de la arcilla seleccionada, mezclado con 
adecuada proporción de agua y arena elaborado en secuencias sucesivas de mezclado integración 
de la humedad, moldeo, secado y cocido en hornos a una temperatura del orden de 1000ºC. 
Los ladrillos de arcilla cocido que se especifican deben de satisfacer ampliamente las normas 
Técnicas de ITINTEC 331-017/78. Para el efecto de estas especificaciones se ha determinado 
como mínimo el ladrillo tipo IV por su resistencia y durabilidad media y apto para construcciones 
de albañilería de uso general, salvo que en los planos indiquen otro tipo de ladrillo y aun siendo 
así se deberá tener en cuenta que deben de cumplir con las Normas del Reglamento Nacional de 
Construcciones, remitirse a las generalidades. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de Medición es por metro cuadrado (m2), se determinará el área neta total, 
multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y sumando los resultados. Se 
descontará al área de vanos o aberturas y las áreas ocupadas por columnas. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio del contrato: Entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
02.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
DEL TRABAJO DE TARRAJEO. 
El tarrajeo que se efectuará con mortero de cemento en proporción para pañeteo, Cemento: arena 
(1:5), añadiendo la cantidad de agua necesaria para lograr la operatividad, docilidad y 
trabajabilidad del mortero. Se preparará cada vez una cantidad de mezcla que pueda ser empleada 






PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. 
Las superficies de los elementos de concreto que serán enlucidas, se limpiarán en caso se 
encuentren en los muros materias extrañas se removerá la materia extraña rasqueteando o 
aplicando ácido muriático, dejando actuar 20 minutos aproximadamente. Posteriormente se lavará 
con agua limpia, hasta eliminar todo resto de dicho ácido. 
Los muros de ladrillo se rascarán, limpiarán las rebabas existentes y humedecerán antes de aplicar 
el mortero. 
Previamente a la ejecución de los pañeteos o tarrajeos deberán haber sido instalados y protegidos 
todos los elementos que deban quedar empotrados en la albañilería. 
24 horas antes de empezar los trabajos de tarrajeo se salpicará a las superficies una mezcla liquida 
de cemento y arena en proporción 1:3, rociándola con brocha de fibra o escobita de paja.  
Las superficies de elementos que no garanticen una buena adherencia del tarrajeo como por 
ejemplo los cielos rasos, recibirán previamente, en toda su extensión, un pañeteado con mortero 
de cemento y arena gruesa en proporción 1:5, que será arrojado con fuerza para asegurar un buen 
agarre, dejando el acabado rugoso para recibir el tarrajeo final. 
EJECUCIÓN. 
Se harán previamente cintas de mortero pobre para conseguir superficies planas y derechas.  Serán 
de mezcla de cemento, cal y arena en proporción 1: 5, espaciadas cada 1.50 metros como máximo, 
comenzando lo más cerca de las esquinas. Se controlará el perfecto plomo de las cintas empleando 
plomada de albañil; las cintas sobresaldrán el espesor máximo del tarrajeo. Se emplearán reglas 
de madera perfiladas que se correrán sobre las cintas, que harán las veces de guías, comprimiendo 
la mezcla contra el paramento a fin de aumentar su compactación, logrando una superficie pareja 
y completamente plana sin perjuicio de presionar la paleta en el momento de allanar la mezcla del 
tarrajeo. 
No se deberá distinguir los sitios en que estuvieron las cintas, las huellas de la aplicación de la 
paleta, ni ningún otro defecto que disminuya el buen acabado. 
El curado se hará con agua. La humectación se comenzará tan pronto como el tarrajeo haya 
endurecido lo suficiente para no sufrir deterioros, aplicándose el agua en forma de pulverización 
fina, en la cantidad necesaria para que sea absorbida. 
El espesor máximo del tarrajeo será de 1.5 centímetros. 
El terminado final deberá quedar listo para recibir la pintura en los casos indicados en los Planos 
y Cuadro de Acabados. 
Los tubos e instalaciones empotradas deberán colocarse previamente al tarrajeo y luego se 






Después de que la superficie haya comenzado a fraguar se iniciará un curado con agua pulverizada 
durante 5 días por lo menos. También se puede utilizar membrana curadora de concreto, siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 
LOS MATERIALES 
Los requerimientos que deben cumplir los materiales a utilizar son los mismos que los 
considerados en las especificaciones técnicas de estructuras, en lo que se refiere a concreto  
El cemento será, Tipo I, cumpliendo con la norma ASTM C150. 
La arena para el mortero deberá ser limpia, bien graduada exenta de sales nocivas y material 
orgánico, asimismo el contenido máximo de arcilla o impurezas será de 5%. Deberá cumplir con 
ASTM C33. 
El agua debe ser limpia y libre de sustancias perjudiciales. 
 
02.02.01 TARRAJEO DE SUPERFICIES CON IMPERMEABILIZANTE 
Comprende el tarrajeo de superficies interiores de las estructuras que estarán en contacto 
permanente con el agua, así como las que posiblemente por efecto de aire se vean afectadas por 
las salpicaduras permanentes del agua de los chorros (pedestal) y de esta forma evitar las 
filtraciones a través de las paredes o fondo y la aparición de salitre. 
La impermeabilización se hará utilizando SIKA tipo 1 de la siguiente manera: 
La mezcla con impermeabilizaste deberá utilizarse dentro de las 3 ó 4 horas de su preparación. 
Se protegerá la impermeabilización de los efectos de desecación rápida por efecto de los rayos 
solares. 
Se empleará SIKA Nº 1 en proporción 1:10 por volumen en la mezcla de mortero (01 litro de 
SIKA por 10 litros de agua). Para el caso de que se emplee Sika en polvo, se deberá dosificar de 
acuerdo a las especificaciones del producto proporcionado por el fabricante. 
La capa tendrá un espesor de 2 cm. Mortero 1:2 y SIKA Nº 01 un cm.; Mortero 1:1 y SIKA Nº 
01 8 mm. y planchado con cemento puro y SIKA Nº 01 02 mm; para preparar el mortero se 
mezclará el cemento y la arena en la proporción indicada, después se añade la solución de SIKA 
y se revuelve constantemente. 
La pasta de cemento y SIKA se prepara análogamente. El preparado de Sika deberá utilizarse 
después de 3 a 4 horas de su preparación. 
El fondo llevará mortero en proporción 1:5 con el cual se dará la pendiente necesaria que permita 





MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior, será medido por metro cuadrado (m²). 
BASES DE PAGO 
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado a precios unitarios, por metro cuadrado 
(m²), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de 
obra, incluyendo las leyes sociales. 
02.02.02     TARRAJEO RAYADO, PRIMARIO E= 1.5 CM C/MORTERO 1:5 
DESCRIPCIÓN 
Considerando el tarrajeo rayado o primario se refiere lo necesario por hacer en los elementos a 
revestir con enchapado de mayólica o Cerámica, remitirse a las especificaciones. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de Medición es por metro cuadrado (m2), se determinará el área neta total. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio del contrato: entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
02.02.03    TARRAJEO FROTACHADO EN COLUMNAS E= 1.5 CM C/MORTERO 1:5 
02.02.04    TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS E= 1.5 CM C/MORTERO 1:5 
INCLUYE ARISTAS 
DESCRIPCIÓN 
Esta especificación contiene los requerimientos correspondientes a esta Obra en los trabajos de 
acabados de revoques y enlucidos que se ejecuten en los ambientes indicados en los Planos, 
remitirse a las especificaciones. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de Medición es por metro cuadrado (m2), se determinará el área neta total. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio del contrato: entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 





02.02.05   TARRAJEO FROTACHADO DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y 
VANOS E= 1.5 CM C/MORTERO 1:5 
DESCRIPCIÓN 
Esta especificación contiene los requerimientos correspondientes a esta Obra en los trabajos de 
acabados de revoques y enlucidos que se ejecuten en los ambientes que cuenten con los vanos 
indicados en los Planos, remitirse a las especificaciones. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de Medición es por metro lineal (m), se determinará la longitud neta total. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (m) según precio del contrato: entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
02.02.06 CIELO RASO CON MORTERO 
DESCRIPCIÓN 
ALCANCES 
Esta especificación contiene los requerimientos correspondientes a esta Obra en los trabajos de 
acabados de revoques y enlucidos que se ejecuten en los ambientes indicados en los Planos. 
Para el tarrajeo de cielo raso con impermeabilizante se adicionará a la mezcla de mortero aditivo 
impermeabilizante ya sea en líquido o en polvo, en la proporción que indique el fabricante, esto 
previamente coordinado y aprobado por la Supervisión. 
En cuanto al acabado del tarrajeo pulido para cielo raso, este se considerará que se obtendrán 
superficies    Semi pulidas, espolvoreándolas con cemento puro, para luego realizar el pulido con 
plancha de pulir o (empastar). 
Las partidas antes indicadas se ejecutarán de acuerdo a lo establecido para el tarrajeo que a 
continuación se describe. 
DEL TRABAJO DE TARRAJEO 
El tarrajeo que efectuará con mortero de cemento en proporción para pañeteo, Cemento: arena 
(1:5), añadiendo la cantidad de agua necesaria para lograr la operatividad, docilidad y 
trabajabilidad del mortero. Se preparará cada vez una cantidad de mezcla que pueda ser empleada 





PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
Las superficies de los elementos de concreto se rascarán, limpiarán removiendo y eliminando toda 
materia extraña. Cuando así se indique, se aplicará ácido muriático, dejando actuar 20 minutos 
aproximadamente. Posteriormente se lavará con agua limpia, hasta eliminar todo resto de dicho 
ácido. 
En losa aligerada se rascarán, limpiarán las rebabas existentes y humedecerán antes de aplicar el 
mortero. 
Previamente a la ejecución de los pañeteos o tarrajeos deberán haber sido instalados y protegidos 
todos los elementos que deban quedar empotrados en la albañilería. 
24 horas antes de empezar los trabajos de tarrajeo se salpicará a las superficies una mezcla liquida 
de cemento y arena en proporción 1:3, rociándola con brocha de fibra o escobita de paja. 
Las superficies de elementos que no garanticen una buena adherencia del tarrajeo como el cielo 
raso, recibirán previamente, en toda su extensión, un pañeteado con mortero de cemento y arena 
gruesa en proporción 1:5, que será arrojado con fuerza para asegurar un buen agarre, dejando el 
acabado rugoso para recibir el tarrajeo final. 
EJECUCIÓN 
Se harán previamente cintas de mortero pobre para conseguir superficies planas y derechas. Serán 
de mezcla de cemento, cal y arena en proporción 1:5, espaciadas cada 1.50 metros como máximo, 
comenzando lo más cerca de las esquinas. Se controlará con un nivel de mano y lograr el espesor 
máximo del tarrajeo. Se emplearán reglas de madera perfiladas que se correrán sobre las cintas, 
que harán las veces de guías, comprimiendo la mezcla contra el paramento a fin de aumentar su 
compactación, logrando una superficie pareja y completamente plana sin perjuicio de presionar 
la paleta en el momento de allanar la mezcla del tarrajeo. 
No se deberá distinguir los sitios en que estuvieron las cintas, las huellas de la aplicación de la 
paleta, ni ningún otro defecto que disminuya el buen acabado. 
El curado se hará con agua. La humectación se comenzará tan pronto como el tarrajeo haya 
endurecido lo suficiente para no sufrir deterioros, aplicándose el agua en forma de pulverización 
fina, en la cantidad necesaria para que sea absorbida. 
El espesor máximo del tarrajeo será de 1.5 centímetros. 
El terminado final deberá quedar listo para recibir la pintura en los casos indicados en los Planos 
y Cuadro de Acabados. 
Después de que la superficie haya comenzado a fraguar se iniciará un curado con agua pulverizada 
durante 5 días por lo menos. También se puede utilizar membrana curadora de concreto, siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 
LOS MATERIALES 
Los requerimientos que deben cumplir los materiales a utilizar son los mismos que los 





El cemento será, Tipo I, cumpliendo con la norma ASTM C150. 
La arena para el mortero deberá ser limpia, bien graduada exenta de sales nocivas y material 
orgánico, asimismo el contenido máximo de arcilla o impurezas será de 5%. Deberá cumplir con 
ASTM C33. 
El agua debe ser limpia y libre de sustancias perjudiciales. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de Medición es por metro cuadrado (m2), se determinará el área neta total, se 
descontará las áreas ocupadas por las vigas peraltadas. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio del contrato: entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
02.02.07 TARRAJEO PULIDO EN GRADERÍAS 
DESCRIPCIÓN 
La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la buena ejecución 
de los revoques de acuerdo al proyecto arquitectónico. 
El revoque deberá ejecutarse previa limpieza y humedeciendo las superficies donde debe ser 
aplicado. Luego se les aplicarán un pañeteo previo mediante la aplicación de mortero cemento – 
arena 1:5. 
La mezcla de mortero para este trabajo será de proporción 1: 5 cemento arena y deberá 
zarandearse para lograr su uniformidad. 
Estas mezclas se prepararán en bateas de madera perfectamente limpias de todo residuo anterior. 
El tarrajeo se hará con cintas con la misma mezcla, perfectamente horizontales y verticales. 
La aplicación de las mezclas será paleteando con fuerza y presionando contra los parámetros para 
evitar vacíos interiores y obtener una capa compacta y bien adherida, siendo esta no menor de 1 
cm. ni mayor de 2: 5 cm. 
Las superficies a obtener serán completamente planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias o 
defectos de textura. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se medirá en metro 








BASES DE PAGO 
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del contrato por metro 
cuadrado (m2); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
02.02.08 ENCHAPE DE PIEDRA LAJA 
La superficie de asiento será un tarrajeo rayado, listo para recibir el mortero de la “base de 
asiento”, esta superficie se presentará rugosa en toda su extensión, limpia y debidamente 
humedecida. 
Antes de colocar la “base de asiento”, se cubrirá la superficie con una lechada o pasta de cemento 
puro. No se esperará a que este fragüe para iniciar el trabajo de asentado de la piedra laja. El 
espesor de la laja no será menor de 1” y se preferirá utilizar colores con tonalidades claras y que 
tengan configuración geométrica estable. El mortero para la cama de asiento será de cemento-
arena 1:5 y tendrá un espesor de 1”. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior, será medido por metro cuadrado (m²). 
BASES DE PAGO 
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado a precios unitarios, por metro cuadrado 
(m²), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de 
obra, incluyendo las leyes sociales. 
02.02.09 TARRAJEO FROTACHADO DE PASOS 
DESCRIPCIÓN 
Esta especificación contiene los requerimientos correspondientes a esta Obra en los trabajos de 
acabados de revoques y enlucidos que se ejecuten en los ambientes indicados en los Planos, 
remitirse a las especificaciones. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de Medición es por metro cuadrado (m2), se determinará el área neta total. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio del contrato: entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 





02.03 PISOS Y PAVIMENTOS 
02.03.01 CONTRAPISO DE E=48MM 
Previo a la colocación de los bloques de cerámico, se colocará sobre el falso piso, una capa de 
concreto, el cual tendrá la finalidad de uniformizar la superficie sobre la que se colocará el 
cerámico, quedando está al nivel indicado en los planos de arquitectura, de manera que facilite la 
colocación de dichos bloques 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se medirá en metro 
cuadrado (m2).  
BASES DE PAGO 
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al Análisis de Precios 
Unitarios respectivos, por metro cuadrado (M²) con cargo a la partida de 48mm. Entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo 
Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
02.03.02     PISO CERÁMICA 0.30 X 0.30 ALTO TRÁNSITO 
DESCRIPCIÓN 
ALCANCES. 
Comprende el suministro e instalación de Cerámica en los lugares indicados en los planos, ya sea 
estos sobre el falso piso o colocados directamente en el contra piso y de acuerdo a lo establecido 
en el Cuadro de Acabados. La superficie a instalarse deberá estar limpia, sin grasas, sin rebabas 
ni suciedades. 
También comprende algún enchape que fuera necesario instalar, como el caso de escaleras y 
servicios higiénicos y otros. 
Donde se requiera La Contratista considerará que la instalación de los pisos de cerámica, también 
incluye la instalación de lístelos y los rodones de protección de esquinas de estructuras 
enchapadas con cerámicas en los lugares que se establezcan en los planos y/o los indicados por la 
Supervisión. 
LOS MATERIALES. 
Composición y fabricación: Las cerámicas serán de arcilla sometida a procesos de moldeo y 
cocción. Deberán tener dos capas, una formada por el bizcocho poroso y la otra por la cara vista 





EN 101 y una resistencia a la abrasión PEI IV en lugares de alta circulación (transito intenso), 
con una dureza de 6.0 según normas UNI EN 101 y una resistencia a la abrasión PEI III en lugares 
restringidos (transito mediano) o revestimiento de muros (paredes).  
Color: Serán de fabricación nacional, de color según diseño, de acuerdo al cuadro de acabados, 
los colores y diseño serán indicados y aprobado por el Supervisor. 
Dimensiones: Las dimensiones de las piezas cerámicas serán de 30 cm x 30 cm, ver cuadro de 
acabados; de espesor no menor de 6mm ni mayor de 8mm. Las tolerancias admitidas para el ancho 
y largo serán de 1%, y para el espesor 15%. 
Características: Las piezas presentarán una superficie lisa y perfectamente plana. Se devolverán 
las piezas que no cumplan con estos requisitos. No se admitirán fallas de escuadría ni defectos de 
cuarteado, grietas, rajaduras, manchas, burbujas ni protuberancias. Las piezas que se envíen a la 
Obra deberán tener un tiempo mínimo de fraguado de 28 días antes de su transporte y colocación. 
El producto será de PI5, antideslizante de transito intenso. 
Muestras: Las muestras finales que cumplan con las Especificaciones establecidas deberán ser 
sometidas a la aprobación del Supervisor. No se aceptarán en la Obra piezas diferentes a las de 
las muestras aprobadas. 
Mortero: Las piezas se colocarán con pegamento recomendado por el fabricante del cerámico y 
de acuerdo a las especificaciones del fabricante.  
Material para la fragua: Se usará la fragua que sea recomendada por el fabricante del cerámico 
para garantizar la impermeabilidad, el sellado de las juntas y la durabilidad. 
Protección de esquinas de estructuras enchapadas con cerámicas (“Rodón”): es una tira de 
borde redondeado que sustituye al rodón tradicional. Sirve para dar un acabado elegante y 
duradero a sus cerámicas; evita quiñes, bordes ásperos y filos rotos, además reduce el riesgo de 
daños y caídas y resbalones en duchas y tinas. El “Rodón” viene en diferentes colores en la medida 
de 1.87 mts. 
El “Rodón” se utiliza en el revestimiento de mesas, paredes, muros, sardineles, etc., pero 
principalmente en los servicios higiénicos, se aplicará sobre el elemento antes de colocar la última 
hilera de cerámicos reduciendo considerablemente el tiempo de instalación. 
Se utilizará cantoneras de concreto en piso, mallas internas para sujetación. 
EJECUCIÓN 
Para la instalación del Cerámico, se tendrá en cuenta las Recomendaciones de instalación del 






Preparación del sitio: La superficie sobre la cual se colocará el piso se preparará limpiando y 
removiendo todo material extraño y dejándola prolijamente escobillada. Se lavará luego con 
aguaje de cemento. 
Procedimiento de asentado: Se colocarán reglas en las posiciones de niveles y escuadras que 
hayan sido determinados. Se colocarán cerámicas asentadas con mortero que servirán como 
niveles de referencia.  
Se extenderá la capa de mortero de asentamiento sobre la base, con un espesor de 20 a 30 mm. 
Las cerámicas deberán ser saturadas antes de asentarse. Se asentarán asegurándose que no queden 
vacíos entre estas y el mortero. 
El procedimiento se seguirá para cada una de las piezas tratando de que el espacio entre cerámica 
y cerámica sea de 6mm, salvo indicación expresa en los planos de detalle. 
En la unión con elementos con revoques se hará una bruña de 1.0cm de alto por 1.0cm de 
profundidad. 
Fragua: Se usará la fragua que sea recomendada por el fabricante del cerámico para garantizar 
la impermeabilidad y el sellado de las juntas, los colores serán indicados y aprobados por la 
supervisión.  
Los contra zócalos serán fraguados dentro de las 48 horas después de asentado el material. Antes 
de fraguar la cerámica y junta, deben ser saturadas con agua limpia, aplicando a presión polvo de 
porcelana blanca de primera calidad entre las juntas, hasta llenarlas a ras. 
Posteriormente se limpiarán cuidadosamente las superficies con esponja húmeda en forma 
diagonal a las juntas y luego se pulirán con trapo limpio y seco. 
Junta de control de grietas: Además de las juntas típicas entre cerámicos (las cuales dependen de 
los tamaños a usar) se deben considerar juntas de control de grietas, tanto en el exterior como en 
el interior. 
El espaciamiento entre las juntas de control de grietas será como máximo 3.00m en exteriores y 
de 6.0m en interiores. 
La junta tendrá una dimensión de 1 x 2cm, salvo indicación en los planos. El material a usarse 
para el relleno de las mismas será un pegamento y sellante estable de curado rápido, a base de 
poliuretano, que permanezca elástico, tipo SIKA FLEX o similar. 
Se utilizará en pisos platinas de acero inoxidable para las cubiertas de juntas de dilatación que 
serán fijadas con pernos de anclaje y selladas con silicona. 
Revisión del correcto asentado: Se hará una minuciosa revisión mediante el procedimiento de 
“sonido”, esto es golpeando cada una de las piezas con un bastón, taco o elemento de determinada 
rigidez, no metálico que no produzca daño a la cerámica, para detectar posibles vacíos entre el 





Limpieza y protección: Con posterioridad a la colocación y fragua se limpiará la integridad del 
piso haciendo una inspección del terminado y tomando las medidas necesarias para dejarlo en 
óptimas condiciones. En cada ambiente, el piso terminado debe ser protegido con un material 
inerte ó sellador recomendado por el fabricante para su protección hasta el término de la Obra. 
Instalación del “Rodón”: Corte la tira a la longitud requerida, teniendo en cuenta el ángulo de 
las esquinas, y asiéntela en el cemento ejerciendo una firme presión, de modo que la mezcla pase 
por los orificios. Coloque los azulejos encima, asegurándose de que entren perfectamente en el 
borde delantero de “Rodón”. Aplique la fragua y el acabado como de costumbre. 
En piso se utilizará la cantonera de concreto con malla interna de sujetación. Indicadas por la 
supervisión 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de Medición es por metro cuadrado (m2), se determinará el área neta total. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio del contrato: entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
02.03.03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN DE CONCRETO 
E=4cmx10cmx20cm 
DESCRIPCIÓN  
Los adoquines son piedras o bloques de concretos labrados y de forma rectangular o cuadrada que 
se utilizan en la construcción de pavimentos. El material más utilizado para su construcción ha 
sido el granito, por su gran resistencia y facilidad para el tratamiento. Sus dimensiones suelen 
variar de acuerdo al tipo de trabajos a realizarse.  
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Para la colocación de Adoquines tipo 01 de concreto de uso peatonal se deberá tener preparada y 
lista: 
 Sub base de hormigón de 0.10 m correctamente compactada  
 Base de afirmado de 0.10 m humedecida, compactada y nivelada correctamente. 
 La cama de arena cuyo espesor compactado deberá ser de 1” como                  mínimo, 
La cama de arena estará conformada por arena gruesa limpia, libre de materia orgánica 
y sales. No debe contener más del 3% de limo y arcilla      






o Ancho: 10cm Ancho x 20cm Largo x 4.0 cm de espesor 
o variación dimensional: 1%largo y ancho (máximo) 2% alto (máximo) m 
o Absorción máxima: 6%  
o Resistencia a la compresión (medida sobre el área bruta) tipo i: 320 kg/cm2  
o Resistencia a la tracción por flexión tipo i: 50 kg/cm2  
o Densidad: 2200 kg/m3  
o Peso por unidad: 2.55 kg 
o Los adoquines de concreto se colocarán en el área de pisos de adoquinado 
indicados en los planos respectivos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será en Metros Cuadrados (M2). 
BASES DE PAGO 
Esta partida será medida en la forma antes descrita y será pagado teniendo en cuenta los precisos 
del análisis de precios unitarios del contrato por Metros Cuadrados (M2); entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
02.04. ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS 
02.04.01    ZÓCALO CERÁMICA 0.30 X 0.30  
DESCRIPCIÓN 
Por zócalo se entiende el recubrimiento de la parte inferior de los paramentos verticales, 
generalmente por razones de ornato unido a un uso especial. Se ejecutará en los lugares indicados 
en los planos, remitirse a las especificaciones. H= 1.80m en los SSHH y de H=0.10m en la sala 
múltiple.  
El diseño y cambios indicados por el supervisor, en las medidas del cerámico en las partes superior 
del zócalo y detalle de lístelos elaboradas con los cortes restantes de cerámico de piso. 
En la zona donde están ubicados los espejos llevarán lístelos de color y diseño indicados y 
aprobados por el supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de Medición es por metro cuadrado (m2), se determinará el área neta total. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio del contrato: entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 





02.05   CARPINTERÍA DE MADERA  
02.05.01 PUERTA CONTRAPLACADA 
02.05.02 PUERTA DE MADERA CEDRO TABLERO SÓLIDO 




Este acápite se refiere al suministro, preparación, ejecución y colocación de todos los elementos 
de carpintería de madera que requieren las puertas, ya sean interiores o exteriores, de acuerdo a 
lo indicado en los planos y al Cuadro de Acabados. 
Las puertas comprenden el elemento en su integridad; es decir, incluyendo el marco y el tablero 
propiamente dicho, así como su colocación. La calidad de la madera de cedro y de primera 
calidad. 
EJECUCIÓN 
 Los marcos se asegurarán al muro con tornillos o clavos de 3” que sobrepasarán al marco hacia 
los tacos previamente colocados en el muro (La fijación hacia el muro de los marcos de la puerta). 
Estos tornillos ingresarán ½” hacia adentro del marco a fin de esconder la cabeza, tapándose luego 
ésta con un tarugo al hilo de la madera lijada. Se colocará un tornillo a cada 0.50 m., con el objeto 
de que éste brinde máxima seguridad. 
Los paneles de las puertas serán de cedro de 1 3/4” y diamantadas. (tablero solido de cedro) 
Las uniones en las puertas deben ser espigadas o machihembradas según lo ordene el 
Supervisor. 
El lijado de la madera de cedro se ejecutará en el sentido de la hebra. 
Los marcos serán ejecutados de acuerdo a cada tipo de puerta estando condicionados por los 
detalles graficados en los planos arquitectónicos correspondientes y según se coordine y ordene 
el Supervisor. 
Se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: El movimiento o sentido en que se abren las 
puertas, así como los detalles correspondientes en el momento de colocar los marcos y las puertas. 
Las uniones en las puertas deben ser espigadas y colocadas. Las aristas de los marcos y bastidores 
deben ser biseladas.  
 El acabado debe ser de óptima calidad, guardándose el supervisor el derecho de rechazar las 





supervisor definirá y complementará las presentes especificaciones para puertas de ser necesarios 
se incluirá las figuras realizadas con bruña en el tablero solido de cedro. 
Todo trabajo de madera será entregado en obra bien lijado hasta un pulido fino impregnado, listo 
para recubrir su acabado final. 
La fijación de las puertas y molduras de marco no se llevará a cabo hasta que se haya concluido 
el trabajo de revoques del ambiente. Ningún elemento de madera será colocado en obra sin la 
aprobación previa del Supervisor.  
Todos los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos con un acabado de barnizado 
de 03 tres capas hasta llegar al acabado final aprobado por la supervisión. 
MATERIALES 
Madera. Se utilizará exclusivamente madera cedro de primera calidad; no se dejarán nudos 
sueltos, ni rajaduras, paredes blandas, enfermedades comunes o cualquier otra imperfección que 
afecte su resistencia o apariencia. 
Clavos, tornillos, cola sintética: Estos materiales serán de la mejor calidad y para su uso serán 
coordinados y aprobados por el Supervisor.   
PRESERVACIÓN DE LA MADERA 
Toda la madera será preservada con Pentanoclorofenol, pintura de plomo o similares, teniendo 
mucho cuidado de que la pintura no se extienda en la superficie que va a tener acabado natural, 
igualmente en el momento de corte y en la fabricación de un elemento en el taller recibirá una o 
dos manos de linaza, salvo la madera empleada como auxiliar.se exigirá las respectivas pruebas 
de humedad de la madera de cedro utilizada verificada por la supervisión.  
SECADO DE LA MADERA  
Toda la madera empleada deberá estar completamente seca, (secada al horno). 
ELABORACIÓN 
Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas 
indicadas en los planos entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada y 
no a madera en bruto. 
Este trabajo podrá ser ejecutado en taller o en obra, pero siempre por operarios especializados. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 






BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio del contrato: entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 
02.06   CARPINTERÍA METÁLICA  
02.06.01 ESCALERA DE GATO CON TUBO DE FIERRO A TANQUE ELEVADO 
DESCRIPCIÓN 
Construcción metálica, compuesta de una varilla longitudinal de acero liso de Ø ½” una platina 
de 1 ½ x ¼” unidas mediante bastones de acero liso de Ø 3/8”, soldados en ambos extremos de 
manera que queden paralelas en toda su longitud. Estarán provistas de sus respectivos anclajes. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se medirá por metro 
lineal (m).  
BASES DE PAGO 
Será pagado al precio unitario del contrato; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
02.06.02 CAJA METÁLICA PARA PROTEGER ELECTROBOMBA 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, y la ejecución de operaciones 
necesarias para la colocación del protector metálico de Fe con las características coordinadas con 
la supervisión.   
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará en global (glb) 
BASES DE PAGO 
El pago se hará en global (glb) según precio del contrato: entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 








02.06.03     TIJERAL PRINCIPAL PARA COBERTURA 
02.06.04     CORREAS METÁLICAS PARA COBERTURA 
DESCRIPCIÓN 
Se trata del suministro, fabricación y montaje de cubiertas para las graderías con estructura 
metálica formada por tubos cuadrados de acero de diámetro de 4” x 2" x 4mm, correas tipo U de 
4" x 2" x 2mm.  Y Z de 4" x 2" x 2mm y cubierta con planchas de flexiforte 1.8mm, todo esto de 
acuerdo a lo indicado en los planos, los espesores de los tubos serán ajustados en Obra y a lo 
coordinado y aprobado con el Supervisor. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma que la unión 
sea visible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no se deforme, al ser 
ensamblados, ni cuando sea sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos aún por su propio peso. 
las uniones para quiebres serán piezadas con elementos rectos o ángulos.  
Todos los trabajos en metal se rasquetearán, se esmerilará las uniones soldados y lijarán 
cuidadosamente, se aplicará con brocha o pistola un imprimante anticorrosivo de base 
anticorrosivo Zincromato (2 manos) y acabado esmalte (2 manos). 
Se realizará la verificación de medidas en obra a fin de establecer si será necesario ajustar alguna 
medida. Las tuberías, planchas y/o perfiles necesarios para estos trabajos, serán habilitados y pre 
cortados en taller para después trasladarlos a Obra y luego ser instalados, o según ordene el 
Supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de Medición es por Unidad (Und) las vigas y por metro lineal (m) las correas, se 
determinará considerando que se ha ejecutado de acuerdo a la de altura indicada en los planos y 
replanteos y midiendo el largo construido. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por Unidad (Und) las vigas y por metro lineal (m) las correas, según precio del 
contrato: Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 
de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 
para la ejecución de trabajo. 
02.06.05 PUERTA METÁLICA DE INGRESO 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, y la ejecución de operaciones 





que conforman el ingreso al local, según las características indicadas en los planos o según indique 
la supervisión. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio del contrato: entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 
02.06.06 FRESQUILLA DE PUERTA METÁLICA DE INGRESO 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, y la ejecución de operaciones 
necesarias para la colocación de la fresquilla metálica de la puerta metálica de doble hoja y la 
puerta metálica de una hoja que conforman el ingreso al local, según las características indicadas 
en los planos o según indique la supervisión. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio del contrato: entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 
02.06.07 PUERTA METÁLICA INTERIOR 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, y la ejecución de operaciones 
necesarias para la colocación de la puerta metálica interior de doble hoja que conforman el ingreso 
a la zona de campo de grass artificial, según las características indicadas en los planos o según 
indique la supervisión. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio del contrato: entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 





02.06.08 BARANDAS DE GRADAS Y RAMPA 
02.06.09 BARANDAS DE ESPACIO INTERIOR 
DESCRIPCIÓN 
La estructura principal será con una fila superior de tubo de fierro de diámetro 3” y las filas 
inferiores de diámetro 2”. Se colocará 2 manos de zincromato, luego 2manos de pintura verde. 
Para los demás materiales se utilizarán del tipo industrial de primera calidad en el mercado. Los 
detalles serán similares a los especificados en los planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Estos trabajos se computarán por Unidad. 
BASES DE PAGO 
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al Análisis de Precios 
Unitarios respectivos, por Unidad (Und.) con cargo a las partidas de Sube y Baja, según diseño, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra 
incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
02.06.10 PROTECTOR CON MALLA OLÍMPICA 
DESCRIPCIÓN 
La estructura principal será con una estructura a base de tubos galvanizado de 4” de diámetro con 
marco de tubo de 2” de diámetro. Los tubos de 4” a modo de parantes se vaciarán con anclajes de 
1/2” junto a los cimientos y sobrecimientos de la base según los planos. Sobre esa estructura se 
colocará una malla metálica galvanizada tejida simple torsión Nº 14 de 2.2mm de diámetro de 
alambre y de 50mm de luz de malla (cocada) la cual irá soldada hacia ángulos de Fe de 3/4” x 
3/16” sujetos al marco en los cuatro lados, según los detalles establecidos en los planos.    
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Estos trabajos se computarán por metro cuadrado (m2). 
BASES DE PAGO 
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al Análisis de Precios 
Unitarios respectivos, por metro cuadrado (m2), con cargo a las partidas de Sube y Baja, según 
diseño, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 
de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para 








Este acápite comprende la selección y colocación de todos los elementos de cerrajería y herrería 
necesaria para el eficiente funcionamiento de las puertas, adoptando la mejor calidad de material 
y seguridad de acuerdo a la función del elemento. En general y donde no se indique lo contrario 
será de bronce y el acabado de aluminio galvanizado.  
02.07.01     BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" 
DESCRIPCIÓN 
Se utilizará bisagra capuchina de 3 ½” x 3 ½”, en general cada hoja de puerta llevará 4 bisagras. 
Los tornillos de los retenes irán sellados o masillados. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de Medición es por unidad o pieza (pza), se determinará contando las cantidades de 
puertas que existen. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por unidad o pieza (pza. ) según precio del contrato: Entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
02.07.02 CERRADURA PUERTA INTERIOR MANIJA ALUMINIZADA LLAVE GOAL 
53 NPS 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida refiere a la colocación de cerradura para las puertas interiores las cuales tienen seguro 
interior con cerradura de manija goal 53 NPS, según indicaciones de los planos y aprobación de 
la supervisión. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de Medición es por unidad o pieza (pza.), se determinará contando las cantidades de 
puertas que existen. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por unidad o pieza (pza.) según precio del contrato: Entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 






02.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
02.08.01 VIDRIO DOBLE TEMPLADO DE 6 mm  COLOR GRIS CLARO, PARA 
VENTANAS  
DESCRIPCIÓN 
Dimensiones máximas recomendables de fabricación: 
 
Espesor (mm) Dimensiones Máximas 
(mm) 
Peso  kg/m2 
6 2250 x 3400 15.0 
8 2250 x 3400 20.0 
10 2250 x 3400 25.0 
Tolerancias:  
Tolerancias de Fabricación: 
Espesor: 
4 a 6mm   ± 0.2mm 
8 a 12mm   ± 0.3mm 
Dimensiones: 
Superficies < 1m2  +0-2mm 
Superficies > 1m2  +0-3mm 
La deformación inducida por el proceso del templado no debe superar los siguientes valores: 
Superficies < 0.5 m2  2mm x m 
Superficies > 0.5 m2  3mm x m. 
 
Los cantos del cristal deben ser pulidos, los que deben ser maquinados con piedras diamantes 
y pulidos preferentemente con corcho. Para el presente proyecto los cantos deberán ser planos. 
Instalación: En la Instalación se debe tener cuidado en asegurar la estabilidad propia de cada uno 
de los cristales, así como la rigidez de todo el conjunto y los movimientos o deslizamientos de las 
puertas y ventanas. Para ello se utilizará plomadas, niveles, taladros, llaves, aplicador de silicona, 
etc. Como herramientas para efectuar la instalación y los cristales, accesorios de fijación y 
accesorios complementarios necesarios para cubrir los vanos. 





Verificar la horizontalidad y la verticalidad de los vanos. 
Verificar la plomada de las bruñas o canales inferiores y superiores. 
Ubicar los ejes de los vanos, para efectuar el trazo respectivo, especialmente en los puntos de 
uniones de los cristales. 
Al efectuar el trazo considerar una separación de 3- 4mm entre cristal y cristal y entre cristal y 
muro, para la dilatación de los cristales. 
Se deberán tomar las siguientes precauciones durante la instalación: 
Los cristales, no deberán chocar, arrastrar o descansar sobre una superficie dura (concreto, metal). 
Para la instalación con accesorios metálicos de fijación se debe interponer empaquetaduras de 
material aislante (corcho, neopreno) parta evitar el contacto metal- vidrio. 
El ajuste de los pernos, tuercas y placas metálicas sobre el cristal deberá ejercer una apropiada 
presión que permita la firmeza de las uniones, así como leves deslizamientos de los cristales al 
interior de los accesorios. 
Los accesorios de fijación deben ser resistentes para no deformarse o romperse (especialmente 
los contravientos). 
Los cristales fijos, deben ser instalados para soportar, los esfuerzos de cristales móviles (puertas, 
ventanas batientes, etc.) especialmente en los puntos de rotación. 
Dejar las holguras, necesarias de 3- 4mm entre cristal y cristal y cristal y muro para la dilatación 
de los cristales, sellando con silicona dichos espacios. 
Muestras y Aceptación: Se tomarán muestras de todos los materiales señalados. Cada muestra de 
cristal templado deberá llevar una etiqueta indicando el tipo y calidad. Igualmente se presentarán 
muestras de los accesorios. 
Se rechazarán los materiales que no cumplan con las características y calidad establecidas. 
Transporte y Almacenamiento: Se deberá tomar las precauciones necesarias para evitar los daños 
que pueda sufrir el material durante el transporte a la obra. El almacenamiento temporal en ésta 
se hará en forma adecuada, en un lugar aislado, seco, lejos del tránsito de personas y equipos, 
colocados en forma vertical, nunca echados. 
Requisitos Generales: Toda la colocación de vidrios se hará en la edificación después que se haya 
instalado el trabajo donde se vaya a colocar. 
Todo el vidriado será convenientemente marcado después de ser instalado, para mostrar que las 
puertas y ventanas han sido vidriadas. 





Repuestos y limpieza: Los vidrios que presenten roturas, fisuras, imperfecciones o que hayan sido 
colocados en forma inadecuada, serán retirados y reemplazados. 
Igualmente se repondrán aquellos que hubieran sido rotos con posterioridad a su colocación y 
antes de la entrega de la Obra. 
Antes de la entrega de la Obra se efectuará una limpieza de los vidrios, quitándoles el polvo, las 
manchas de cemento, yeso o pintura; terminando la limpieza con alcohol industrial u otro 
producto apropiado para este trabajo. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de Medición es en metros cuadrados (m2), se determinará la pieza neta total. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio del contrato: Entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
02.09 PINTURA 
02.09.01 PINTURA LÁTEX EN MUROS INTERIORES 
02.09.02 PINTURA LÁTEX EN MUROS EXTERIORES 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere al pintado de muros interiores y exteriores, fondos de losa, columnas y 
vigas, utilizando pintura látex, remitirse a las especificaciones e indicaciones del supervisor. 
Los detalles serán definidos en los planos de Arquitectura al momento de la ejecución de la Obra, 
complementados por la Contratista y autorizados y aprobados por el Supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de Medición es en metro cuadrado (m2), se determinará el área neta total. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio del contrato: Entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 








02.09.03 PINTURA EN ELEMENTOS METÁLICOS INCLUYE BASE 
EJECUCIÓN      
Pintura en superficies metálicas: procediendo se hará la preparación de las superficies y se 
aplicará las proporciones según recomendaciones de los fabricantes. 
Se aplicará pintura en capas sucesivas a medida que sequen las anteriores. Se aplicará dos manos 
de anticorrosivo y dos manos de esmalte. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de Medición será en metros cuadrados (m2), se determinará el área neta total, 
trabajada. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metros cuadrados (m2) según precio del contrato: Entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
02.09.04 PINTURA EN PUERTAS DE MADERA 
Se aplicará el siguiente procedimiento: 
1. Lijado y aplicación de base y tapaporos, hasta obtener un acabado de superficie 
óptimo. 
2. Se empleará barniz transparente del color que indique el Inspector. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se medirá por metro 
cuadrado (m2).  
BASES DE PAGO 
Será pagado al precio unitario del contrato por metro cuadrado (m2); entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
02.09.05   PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LOSA DEPORTIVA 
Se pintará la demarcación de la Losa Deportiva tal como se indica en los planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 





BASES DE PAGO 
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al Análisis de Precios 
Unitarios respectivos, por metro lineal (m) con cargo a la partida de Pintura para Demarcación de 
Losa Deportiva, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda 
la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
02.10 CUBIERTAS 
02.10.01 FLEXIFORTE 3.05m X 1.10m X 18mm 
DESCRIPCIÓN 
Se trata del suministro y montaje de cubiertas sobre la estructura metálica sobre las graderías, en 
base a planchas de flexiforte opaco de formato 3.05x1.10 de espesor 18mm. Incluye tirafones 
para fijación. Utilizando los traslapes recomendados por el fabricante. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de Medición es por metro cuadrados (m2), se determinará considerando que se ha 
ejecutado de acuerdo a la de altura indicada en los planos y replanteos y midiendo el largo 
construido. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio del contrato: Entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
 
02.10.02 CANALETA PLUVIAL GALVANIZADA DIAM 6” 
DESCRIPCIÓN 
Se trata del suministro y montaje de canaleta para desagüe pluvial de material galvanizado y de 
diámetro 6”, utilizando las fijaciones y traslapes recomendados por el fabricante. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de Medición es por metro lineal (m), se determinará considerando que se ha ejecutado 







BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (m) según precio del contrato: Entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
02.11 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
02.11.01 INODORO TANQUE BAJO 
DESCRIPCIÓN 
Serán de loza vitrificada de color indicado por el supervisor, con accesorios interiores de plástico, 
irrompible, la manija de accionamiento será cromada al igual que los pernos de anclaje al piso 
con tanque bajo y tapa. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de Medición es por unidad (Unid.) 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por unidad (Unid.) según precio del contrato: Entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
02.11.02     OVALIN DE SOBREPONER  
DESCRIPCIÓN 
Serán de loza vitrificada de color blanco o indicado por el supervisor, con dos pozas y con grifería 
de bronce pesado cuyos accesorios serán cromados al igual que los pernos de anclaje a la pared. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de Medición es por unidad (Unid.). 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por unidad (Unid.) según precio del contrato: Entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 







02.11.03 URINARIO COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS, PULSADOR 
METÁLICO    DESAGÜÉ 
DESCRIPCIÓN 
Aparato sanitario empleado por los hombres, que está dotado de un lavado automático a chorro. 
Serán de loza vitrificada de color blanco, con accesorios cromados, se instalará llave pulsadora 
para evacuación y al igual que los pernos de anclaje a la pared. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de Medición es por unidad (Unid) 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por unidad (Unid) según precio del contrato: Entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
02.11.04 GRIFERIA MONOCOMANDO CROMADO INCLUYE ACCESORIOS 
DESCRIPCIÓN 
Accesorio sanitario conectado en los ovalines según planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de Medición es por unidad (Unid) 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por unidad (Unid) según precio del contrato: Entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
02.11.05 ESPEJO SEGÚN DETALLE 
La colocación de espejos y su provisión en los ambientes que se indican en los planos de 
distribución, se colocarán una vez terminados los trabajos del ambiente. 
Se empleará vidrio simple de espesor, especial para espejos, llevando un bisel de ½” en sus cuatro 
lados y tendrán las dimensiones que se especifiquen en los planos. 







MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de Medición es en metros cuadrados (m2), se determinará la pieza neta total. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por pieza (m2) según precio del contrato: Entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
02.12 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
GENERALIDADES         
El sistema del Equipamiento deportivo será coordinado con el Supervisor de la Obra el cual 
tomará como base el Proyecto Arquitectónico desarrollado y suministrará los planos de Detalle 
correspondientes que sean necesarios para llevar adelante un montaje adecuado. 
02.12.01 ARCO DE FULBITO C/TABLERO DE BASQUET BALL (METAL-MADERA), 
INCLUYE INSTALACIÓN 
Corresponde a dos tableros de básquet de madera según planos con marco metálico para fulbito, 
incluye aro y net, según medidas establecidas en los planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá en Unidad (Unid). 
BASES DE PAGO 
El pago se hará en Unidad (Unid) según precio del contrato: Entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
02.12.02 ARCO DE FULBITO (METAL), INCLUYE INSTALACIÓN 
Corresponde a dos arcos metálicos para fulbito, incluye net, según medidas establecidas en los 
planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá en Unidad (Unid). 
BASES DE PAGO 
El pago se hará en Unidad (Unid) según precio del contrato: Entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 





02.13 PÉRGOLA  
02.13.01 PÉRGOLA DE MADERA SEGÚN DISEÑO   
Se colocará vigas de madera tornillo seco de primera, en forma horizontal, las cuales irán 
apoyadas en su parte inferior en las columnas, según lo indicado en los planos. En forma 
transversal a estas vigas se colocarán unas viguetas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Estos trabajos se computarán por unidad (unid) 
BASES DE PAGO 
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al Análisis de Precios 
Unitarios respectivos, por unidad (unid.) con cargo a la partida de cobertura de Madera, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra 
incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
02.13 INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO  
02.13.01 INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO 
COMPACTACIÓN DEL SUELO 
El material a utilizar como subsuelo, debe de estar bien compactado y deben de evitarse productos 
con aristas pronunciadas que pudieran arañar la superficie inferior del césped sintético. 
Eliminar cualquier resto de vegetación del mismo (quitar el césped si lo hubiera, malas hierbas, y 
todo rastro verde que se encuentre) y colocar algún herbicida para prevenir su reaparición.  
Antes de comenzar a compactar el suelo, es necesario humedecerlo abundantemente con una 
manguera de jardín, asegurando una buena condensación. 
No obstante, hay que llevar cuidado en no saturar en demasía el subsuelo con agua. 
Repita la compactación varias veces hasta asegurarse que queda suficientemente solidó y 
compacto. 
Si todavía subsisten algunas irregularidades, protuberancias o pequeños hoyos, puede nivelarse 
el subsuelo con un rastrillo y si fuera necesario pueden rellenarse los hoyos con algún material 
fino, como por ejemplo arena. 
Se pretende obtener un subsuelo lo más plano y estable posible. 








INSTALACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL 
Cuando ya el subsuelo este apto para la instalación del césped, debe de desenrollar los rollos del 
césped. El césped necesita, en función de la temperatura ambiente algún tiempo, 
aproximadamente 60 minutos, para estar completamente plano. 
Si el césped artificial es del tipo que debe de instalarse con carga, puede presentar algún pliegue, 
pero esto no es ningún problema ya que desaparece completamente cuando se le incorpora la 
carga de arena. 
Se procederá la instalación según el fabricante o proveedor cuidando que la superficie sea 
uniforme y completamente lisa, con juntas no visibles de preferencia.    
El césped sintético a utilizar deberá ser apropiado para jardines exteriores y de un espesor mínimo 
de 40mm, color verde. Además, debe entregarse la garantía correspondiente del producto a la 
entidad.  
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de medida será el metro cuadrado (m2). La medición se realizará tomando el largo y 
ancho del paño trabajado convenientemente y calculando el área resultante ejecutada. 
BASES DE PAGO 
La forma de pago será a la verificación de la correcta ejecución de la colocación del césped 
artificial, por el precio unitario correspondiente, trabajos que serán verificados y aprobados por 
el Supervisor.  
 
03. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
03.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ALIMENTADORES, ALUMBRADO, 
TOMACORRIENTES Y OTROS 
El objeto del presente documento es el dar una descripción de la forma como deberán ejecutarse 
las Instalaciones Eléctricas correspondientes a este proyecto. 
Estas Especificaciones técnicas son complementarias con lo indicado en el plano de Instalaciones 
Eléctricas, por lo tanto, no debe existir ninguna incompatibilidad. En el caso que se observará 
alguna diferencia o duda, respecto a lo que se prescribe aquí y lo indicado en el plano de 
Instalaciones Eléctricas, se adoptará lo indicado en el mismo. 
Se entiende que el instalador deberá ejecutar el trabajo de acuerdo a las exigencias del Código 
Nacional de Electricidad, y al Reglamento Nacional de Construcciones. 
ELECTRODUCTOS 
TUBERÍAS PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO 
Tubo plástico rígido, fabricados a base de la resina termoplástica poli cloruró de vinilo (PVC) no 





resistentes al impacto, al aplastamiento y a las deformaciones provocadas por el calor en las 
condiciones normales de servicio y, además resistentes a las bajas temperaturas, de acuerdo a la 
norma ITINTEC Nº 399.006. 
De sección circular, de paredes lisas. Longitud del tubo de 3.00 m., incluida una campana en un 
extremo. Se clasifican según su diámetro nominal en mm. 











Largo         
 ml. 
 
Peso         
 Kg/tubo 
 
20 26.5 2.60 3 0.820 
   
Propiedades Físicas a 24º C 
- Peso Específico             1.44 Kg/cm² 
- Resistencia a la Tracción             500 Kg/cm² 
- Resistencia a la Flexión      700/900 Kg/cm² 
- Resistencia a la Comprensión    600/700 Kg/cm² 
CURVAS 
Se usarán curvas de fábrica, con radio normalizado para todas aquellas de 90º, las diferentes de 
90º, pueden ser hechas en obra siguiendo el proceso   recomendado por los fabricantes pero en 
todo caso el radio de las mismas no deberá ser menor de 8 veces al diámetro de la tubería a 
curvarse. 
Los accesorios   para los electroductos de PVC-P, serán del mismo material que el de la tubería. 
PROCESO DE INSTALACIÓN 
Deberán formar un sistema unido mecánicamente de caja a caja ó de accesorio, estableciendo una 
adecuada   continuidad en la red de electroductos. 
No se permitirá la formación de trampas o bolsillo para evitar la acumulación de la humedad. 
Los electroductos deberán estar enteramente libres de contacto con tuberías de otras instalaciones, 
siendo la distancia mínima de 15 cm. con las tuberías de agua caliente o vapor. 





No son permitidas más de cuatro (4) curvas de 90º, incluyendo las de entrada a caja   ó accesorios. 
Los electroductos cuya instalación sea visible, deberán soportarse ó fijarse  adecuadamente, 
mediante abrazaderas. 
En general estos soportes, deberán espaciarse como máximo a 1.20 ml., para tuberías de 20 mm 
ø   PVC-P. 
Unión tubo a tubo 
Serán del tipo para unir los tubos a presión. Llevarán una campana a cada extremo del tubo. 
Unión tubo a caja 
Para cajas normales, se usarán la combinación de una unión tubo a tubo, con una unión tipo 
sombrero abierto. 
Pegamento 
Se empleará pegamento con base de PVC, para sellar todas las uniones de presión de los 
electroductos. 
CONDUCTORES 
CONDUCTORES PARA CIRCUITOS DERIVADOS 
Tipo TW 
Conductor de cobre electrolítico recocido y cableado. Aislamiento de PVC sólidos de Cobre 
electrolítico de 99.9% de conductibilidad, con aislamiento termoplástico, temperatura de trabajo 
hasta 75º C., resistente a los ácidos, aceites y álcalis, tensión de servicio 750 V. Material que debe 
cumplir la norma N.T.P. 370.253(Calibre mm²) 
INSTALACIONES DE CONDUCTORES 
Los conductores correspondientes a los circuitos de alumbrado, no serán instalados en los 
conductos antes de haberse terminado el enlucido de las paredes y el cielo raso. 
A todos los conductores se les dejará extremos suficientemente largos para las conexiones. 
Los conductores serán continuos de caja a caja, no permitiéndose empalmes que queden dentro 
de las tuberías. 
Todos los empalmes se ejecutarán en las cajas y serán eléctricamente y mecánicamente seguras 
protegiéndose con cinta aislante de jebe y además cinta aislante de plástico. 
Antes de proceder el alambrado, se limpiarán y se secarán los tubos y se barnizarán las cajas. 
Para facilitar el pase de los conductores se empleará talco en polvo o estearina, no debiéndose 






CAJAS PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO 
Las cajas serán tipo pesado de fierro galvanizado, fabricado por estampados de planchas de 1.6 
mm, de espesor mínimo. 
Las orejas para fijación del accesorio estarán mecánicamente asegurados a la misma o mejor aún  
serán  de una sola pieza, con el cuerpo de la caja, no se aceptarán orejas soldadas, ni cajas 
redondas, ni de profundidad menor de 55 mm ni tampoco cajas de plástico, serán de las siguientes 
dimensiones: 
Cuadrada 100mm x 100 x 55 mm 
CAJA DE PASE FºGº PESADA 4"X 4"X 2 1/2" 
Las cajas serán fabricadas de fierro galvanizado, fabricadas por estampado en tipo liviano. 
Las orejas para la fijación de los accesorios serán de una sola pieza con el cuerpo de la caja o 
unida a ella mecánicamente no se aceptará orejas soladas. 
POSICIÓN DE SALIDA 
La altura y la ubicación de las salidas sobre los pisos terminados, serán las que se indican en la 
leyenda del plano proyecto salvo recomendación expresa del Arquitecto proyectista. 
CLÁUSULAS GENERALES 
Para suministrar los artefactos de alumbrado requeridos, el postor deberá adjuntar en su oferta 
catálogos, que indiquen sus características de funcionamiento, instrucciones de su  instalación 
operación y mantenimiento, dimensiones y pesos de cada artefacto. 
PUNTO DE ALUMBRADO 
Es el conjunto de tubos, codos de PVC-P y conductores de cobre. 
ARTEFACTOS DE ALUMBRADO 
Las especificaciones de los artefactos de alumbrado que a continuación se detallan, son generales 
y representan los requerimientos mínimos exigibles. 
Todos los artefactos de alumbrado y equipos a ser suministrados deberán ser nuevos y de la mejor 
calidad y apariencia. Los artefactos de alumbrado deberán ser aprobados por la Supervisión de la 
obra y el Ingeniero Proyectista, previa presentación de muestras antes de la orden de fabricación. 







SALIDA PARA CENTROS DE LUZ 
DESCRIPCIÓN 
Antes de proceder a ejecutar el alumbrado debe haberse concluido el tarrajeo de muros y enlucido 
del cielo raso, no se pasará los conductores por los electroductos sin antes haberse asegurado 
herméticamente las juntas y todo el sistema esté en su sitio. 
Tanto las tuberías como cajas se limpiarán antes de proceder al alumbrado y para ejecutar este no 
se usarán grasas ni aceites, pero se podrá usar talco. 
Los conductores serán continuos de caja a caja, no se permite uniones que queden dentro del 
ducto, en las cajas se dejará la suficiente longitud del conductor para ejecutar los empalmes 
correspondientes, la mínima dimensión será 15 cm, los empalmes serán mecánicos y 
eléctricamente seguros protegerán con cinta aislante de jebe, gutapercha o cinta plástica, en un 
espesor igual al conductor. 
Los conductores no serán menores que él # 14 salvo indicación especial. En las instalaciones 
monofásicas se usarán los conductores con forro de color amarillo y rojo, en las trifásicas negro, 
blanco y rojo, y color verde para puesta a tierra. 
Posición de las Salidas 
La altura y ubicación de las salidas sobre los pisos terminados, que se tendrá que considerar si en 
los planos no se especifica otras medidas, son las siguientes: 
Tablero General  1.80 S.N.P.T.(borde superior del gabinete) 
Braquetes   2.00 S.N.P.T. 
Interruptores   1.20 S.N.P.T. 
Tomacorrientes  0.40 S.N.P.T. 
Salida para botón pulsor 1.20 S.N.P.T. 
Toma de fuerza  1.00 S.N.P.T. 
Teléfono   0.40 S.N.P.T. 
Salida de TV   0.40 S.N.P.T. 
Cajas de pase   0.40 S.N.P.T.(del cielo raso) 







03.01.01 ALIMENTADORES PRIMER PISO 
03.01.01.01 TABLERO GENERAL CON DOCE POLOS 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro e instalación de tablero de distribución de energía, según lo especificado 
en los planos respectivos, remitirse a las generalidades. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se medirá por unidad 
(unid.). 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por unidad (unid) según precio del contrato, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y equipo o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
03.01.02     LLAVES TERMOMAGNÉTICAS 
03.01.02.01 LLAVE TERMOMAGNÉTICA 3x30A TICINO O SIMILAR 
03.01.02.01 LLAVE TERMOMAGNÉTICA 3x25A TICINO O SIMILAR 
03.01.02.02 LLAVE TERMOMAGNÉTICA 2x20A TICINO O SIMILAR 
03.01.02.03 LLAVE TERMOMAGNÉTICA 2x15A TICINO O SIMILAR 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro e instalación de llaves termo magnéticas para la distribución de 
circuitos, según lo especificado en los planos respectivos, remitirse a las generalidades. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se medirá por unidad 
(Unid). 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por unidad (Unid) según precio del contrato, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 







03.01.03 TUBERÍA PVC SAP (ELÉCTRICAS) D=20MM y 25MM 
Comprende los trabajos de suministro y tendido de tuberías que albergarán a los cables eléctricos, 
todos los tubos serán unidos con pegamento generando un cierre hermético. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Los trabajos de suministro e instalación de tuberías serán medidos por metro lineal. (m) 
BASES DE PAGO 
Las cantidades medidas en la forma indicada serán pagadas al precio unitario establecido en el 
contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipo y 
herramientas y todos los imprevistos surgidos en la ejecución de los trabajos descritos. 
03.01.04     ARTEFACTOS LUMÍNICOS Y ELÉCTRICOS 
03.01.04.01 PLAFON OVNI NÍQUEL FOCO BOLA 25W LB 27 
03.01.04.02 EQUIPO FLUORESCENTE HERMÉTICO PANTALLA ACRÍLICA 2X40W 
03.01.04.03 REFLECTORES CON LÁMPARA DE SODIO ALTA PRESIÓN 400W 
03.01.04.04 LUMINARIA SPC 70W PARA FAROLAS 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro e instalación de unidades completas de iluminación que consisten en 
una o más lámparas junto con los elementos necesarios para distribuir la luz, fijar y proteger las 
lámparas, y conectarlas a la red. También llamada aparato de alumbrado, aparato de iluminación, 
luminaria. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se medirá por unidad 
(Unid). 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por unidad (Unid) según precio del contrato, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 








03.01.05 SALIDA DE CIRCUITOS 
03.01.05.01 SALIDA DE TECHO 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere específicamente a las salidas de techo para luminarias en los ambientes 
respectivos, indicados en los planos respectivos. 
FORMA DE MEDICIÓN  
El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior se medirá por punto (pto.).  
BASES DE PAGO 
El pago se hará por punto (pto.) según Precio Unitario del contrato entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, 
materiales, equipos, herramientas y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución 
del trabajo 
03.01.05.02 INTERRUPTOR SIMPLE EN CAJA F°G° 100x55mm 
03.01.05.03 INTERRUPTOR DOBLE CONMUTACIÓN EN CAJA F°G° 100x55mm 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro e instalación de dispositivos mecánicos o electrónicos para cerrar o abrir 
de manera no automática la corriente de carga de un circuito, según especificaciones y planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se medirá por punto 
(pto.). 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por punto (pto.) según precio del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales 
y equipo o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
03.01.05.04 TOMACORRIENTE SIMPLE EN CAJA F°G° 100x55mm 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro e instalación de tomacorrientes de contacto universal 15A-220V 
encerrado en cubierta fenólica estable con terminales de tornillo para la conexión; será bipolares 







MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se medirá por punto 
(pto.). 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por punto (pto,) según precio del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales 
y equipo o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
03.01.06 CABLEADO 
03.01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO NYY 3-
1X10MM2 + 1X10MM2 (INCL. EXCAV. + RELLENO DE ZANJAS 0.25x0.60M.) 
Comprende el Cable que proviene de la red existente de Hidrandina a Medidor y luego a Tablero 
General y también comprende los trabajos de suministro de los cables eléctricos, según lo 
establecido en los planos correspondientes, que se inicia con la excavación de zanjas 0.25 x 0.60, 
se coloca una cama de arena gruesa de e= 5 cm, se coloca en esa base de arena el cable NYY 3-1 
x 10 mm2+ 1x 10mm2 en los tramos como se indica en los planos de eléctricas, para finalmente 
ser rellenado con material propio. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Los suministros de los cables serán medidos por metro lineal. (m) y se medirán entre los puntos 
a unir o alimentar. 
BASES DE PAGO 
Las cantidades medidas en la forma indicada serán pagadas al precio unitario establecido en el 
contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipo y 
herramientas y todos los imprevistos surgidos en la ejecución de los trabajos descritos. 
03.01.06.02  2 - 6mm2 NYY, 1Kv + 1x 6mm2 NYY, 1Kv (N) 
03.01.06.03  2 - 4mm2 NYY, 1Kv + 1x 4mm2 NYY, 1Kv (N) 
03.01.06.04  2 x 2.5 mm2 TW + 2.5mm2 TW (T) 
03.01.06.04   2 x 4.0 mm2 TW + 4.0mm2 TW (T) 
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro e instalación de los cables correspondientes a las partidas arriba 






MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se medirá por metro 
lineal (m). 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (m) según precio del contrato, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y equipo o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
03.01.07.    CAJAS DE PASE 
03.01.07.01  CAJA DE PASO CUADRADA FºGº 100X100MM 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro e instalación de cajas de paso correspondientes a las partidas arriba 
mencionadas, según lo especificado en los planos respectivos, remitirse a las generalidades. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se medirá por unidad 
(Unid). 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por Unidad (Unid) según precio del contrato, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y equipo o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
03.01.08    POZO A TIERRA 
03.01.08.01 POZO PUESTA A TIERRA CON VARILLA DE COBRE 5/8” X2.40M  
Comprende los trabajos de instalación de un pozo de tierra ecológico según detalle en el plano de 
Instalaciones Eléctricas. 
En la excavación efectuada para tal efecto se deberá instalar una varilla de cobre electrolítico de 
16 mm de diámetro por 2.40 m. en una mezcla de tierra vegetal, bentonita y sal industrial en la 
forma indicada en el plano IE.  
Se deberá obtener R< 25 ohmios, en caso contrario el contratista deberá construir más de un pozo 
para lograr este objetivo. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 





BASES DES PAGO 
Las cantidades medidas en la forma indicada serán pagadas al precio unitario establecido en el 
contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipo y 
herramientas y todos los imprevistos surgidos en la ejecución de los trabajos descritos. 
03.01.09   VARIOS 
03.01.09.01 TAPA METÁLICA SANITARIA PARA TANQUE CISTERNA 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en la tapa de plancha metálica para la cisterna según detalle en planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por unidad (Unid) 
BASES DE PAGO 
Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos laborales y 
herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta partida. Para su pago requerirá la 
aprobación del Ingeniero Supervisor. 
03.01.09.02 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS POSTES 
Los postes de concreto armado serán centrifugados y de forma tronco cónica.  El acabado exterior 
deberá ser homogéneo, libre de fisuras, cangrejeras y escoriaciones. Tendrán las siguientes 
características: 
 Longitud (m) :   09                   
 Carga de trabajo a 0,10 m de la 
cabeza (kg) 
:   400                  
 Diámetro en la cabeza (mm) :   165 
 Diámetro en la base (mm) :   360 
La relación de la carga de rotura (a 0,10 m debajo de la cabeza) y la carga de trabajo será igual o 
mayor a 2. 
Los postes deberán ser suministrados con caracteres impresos y con caracteres legibles e 





a) Marca o nombre del fabricante 
b) Designación del poste: l/c/d/D; donde: 
l = longitud en m. 
c = carga de trabajo en N con coeficiente de seguridad 2. 
d = diámetro de la cabeza en mm. 
D = diámetro de la base, en mm. 
c) Fecha de fabricación 
Los agujeros que deben tener los postes, así como sus dimensiones y espaciamientos entre 
ellos, se muestran en las láminas del proyecto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por unidad (Unid) 
BASES DE PAGO 
Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos laborales y 
herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta partida. Para su pago requerirá la 
aprobación del Ingeniero Supervisor. 
03.01.09.03 PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO  
DESCRIPCIÓN  
Esta partida comprende la colocación de Postes Ornamentales según diseño especificado en 
planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición de esta partida será por unidad (UND) colocadas.   
 
BASES DE PAGO 
Los trabajos de esta partida se pagarán de acuerdo a la cantidad de unidades (Unid) colocadas y 
a los Precios Unitarios que se encuentran definidos en el presupuesto entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, 
materiales, equipos, herramientas y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución 
del trabajo. 
03.01.09.04 FAROLAS SEGÚN DISEÑO  
Comprende los trabajos de suministro e instalación de Farolas esféricas transparentes de diámetro 





pares en postes ornamentales en los lugares indicados en los planos respectivos dentro del área 
del parque. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Los trabajos de instalación de Luminarias, serán medidos por unidad (Unid). 
BASES DE PAGO 
Las cantidades medidas en la forma indicada serán pagadas al precio unitario establecido en el 
contrato por Unidad (Unid). Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo y herramientas y todos los imprevistos surgidos en la ejecución de los trabajos 
descritos. 
04.00     INSTALACIONES SANITARIAS 
04.01     INSTALACIONES DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN 
04.01.01 REDES DE DISTRIBUCIÓN 
TUBERÍA DE P.V.C. 
Para Redes exteriores será ISO 4435 serie 20 y par interiores serán ISO PES. Se usará para 
ventilación, desagüe empotrado o enterrada en piso. 
PUNTOS DE DESAGÜE 
Los puntos de desagüe comprenden desde la salida parar los aparatos hasta las conexiones de los 
ramales con el colector secundario, montante o caja en cada caso.   
CAJAS 
Cajas de 12” x  24” 
Las cajas deben ser de albañilería de las dimensiones indicadas y con marco y tapa, se usarán para 
tuberías hasta 0.80 mts. De profundidad y de 6” de diámetro. 
ACCESORIOS 
Trampas “U” 
Se usarán trampas “U’ en todos los puntos que se señalan en los planos, llevarán los registros en 
la cabeza. 
Sumideros 








Los registros serán de bronce para colocarse en los tubos o conexiones con tapa roscada e irán al 
ras de los pisos acabados, cuando las instalaciones serán empotradas, y se indiquen en plano 
registro de piso. 
Para tuberías expuestas, los registros serán de bronce con tapa roscada “con dado” para ser 
accionado con una herramienta. 
VARIOS 
Sombreros de ventilación 
Todo colector de bajada o ventilador independiente se prolongará como terminal de ventilación, 
en estos y en todos los extremos verticales se colocarán sombreros de ventilación de PVC. 
Los sombreros de ventilación y entradas de aire dejaran un área libre igual a la sección de tubos 
respectivos. Los terminales que salgan a la azotea se prolongaran a 0.30 mts. Sobre el nivel del 
piso, salvo indicación contraria en los planos. 
PRUEBAS 
Instalaciones Interiores 
Antes de Cubrir las tuberías que van empotradas serán sometidas a las siguientes pruebas: 
Niveles, por la generatriz superior del tubo, comprobándose la pendiente. 
Alineamiento, se correrá cordel por la generatriz superior del tubo de modo de determinar su 
perfecto alineamiento. 
Para las tuberías de desagüe se llenarán estas con agua, previo tapado de las salidas bajas debiendo 
permanecer llenas sin presentar escapes por lo menos durante 24 horas. 
Las pruebas podrán realizarse parcialmente debiendo realizar al final una prueba general. 
Los aparatos sanitarios se probarán uno a uno, debiendo observar un funcionamiento satisfactorio. 
Instalaciones Exteriores 
Después de instaladas las tuberías y antes de cubrirlas serán sometidas a las siguientes pruebas: 
Las tuberías de desagüe se probarán entre cajas, tapando la salida de cada tramo y llenando con 
agua el buzón o caja superior. 
No deberá observarse pérdidas de líquido durante el lapso de 30 minutos. 






Se correrá nivelación de los fondos de cajas y buzones para comprobar la pendiente. 
04.01.01.01    CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12” X 24” 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la fabricación e instalación de una caja de registro de desagüe de 12” x 
24”, en los lugares del primer piso indicados en el plano respectivo, remitirse a las generalidades. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá por pieza (pza), de acuerdo a las prescripciones anteriores antes 
dichas se medirá por la unidad correspondiente indicada en el valor referencial del proyecto. 
BASES DE PAGO 
Será pagado al precio del contrato por la unidad especificada en el valor referencial del proyecto; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y equipo o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
04.01.01.02    TUBERÍA DE PVC 2” 
04.01.01.03    TUBERÍA DE PVC 2” PARA DESFOGUE DE LLUVIAS 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de tubería de pvc para desagüe de 2” de 
diámetro, en los lugares del primer, segundo y tercer piso indicados en los planos respectivos, 
remitirse a las generalidades. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), de acuerdo a las prescripciones anteriores 
antes dichas se medirá por la unidad correspondiente indicada en el valor referencial del proyecto. 
BASES DE PAGO 
Será pagado al precio del contrato por la unidad especificada en el valor referencial del proyecto; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 









04.01.01.04     TUBERÍA DE PVC 4” 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de tubería de pvc para desagüe de 4” de 
diámetro, en los lugares del primer, segundo y tercer piso indicados en los planos respectivos, 
remitirse a las generalidades. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), de acuerdo a las prescripciones anteriores 
antes dichas se medirá por la unidad correspondiente indicada en el valor referencial del proyecto. 
BASES DE PAGO 
Será pagado al precio del contrato por la unidad especificada en el valor referencial del proyecto; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y equipo o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
04.01.01.05     TUBERÍA DE PVC 6” 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de tubería de pvc para desagüe de 6” de 
diámetro, en los lugares del primer, segundo y tercer piso indicados en los planos respectivos, 
remitirse a las generalidades. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), de acuerdo a las prescripciones anteriores 
antes dichas se medirá por la unidad correspondiente indicada en el valor referencial del proyecto. 
BASES DE PAGO 
Será pagado al precio del contrato por la unidad especificada en el valor referencial del proyecto; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y equipo o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
04.01.02 ACCESORIOS PARA REDES 
04.01.02.01-04.01.02.06 ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE DESAGÜE 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de accesorios: Codo pvc 4“x90°, Codo pvc 





2”, Yee sanitaria simple de 4”, para las tuberías de 4” y 2”, en los lugares indicados en el plano 
respectivo, remitirse a las generalidades. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá por piezas (pza) y unidades (unid), de acuerdo a las prescripciones 
anteriores antes dichas se medirá por la unidad correspondiente indicada en el valor referencial 
del proyecto. 
BASES DE PAGO 
Será pagado al precio del contrato por la unidad especificada en el valor referencial del proyecto; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y equipo o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
04.01.03 SALIDAS PARA TUBERÍAS DE DESAGUE 
04.01.03.01 SALIDAS PARA TUBERÍAS DE DESAGUE TUB. PVC 4”  
04.01.03.02 SALIDAS PARA TUBERÍAS DE DESAGUE TUB. PVC 2”  
04.01.03.03 SALIDAS PARA TUBERÍAS DE VENTILACIÓN PVC 2”  
04.01.03.04 SALIDAS PARA TUBERÍAS DE REBOSE Y LIMPIEZA DE T.E. PVC 2”  
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de salidas indicados en el plano respectivo, 
remitirse a las generalidades. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá por punto (Pto) de acuerdo a las prescripciones anteriores antes 
dichas se medirá por la unidad correspondiente indicada en el valor referencial del proyecto. 
BASES DE PAGO 
Será pagado al precio del contrato por la unidad especificada en el valor referencial del proyecto; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 







04.02 OTROS DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN 
04.02.01 SUMIDERO 2” 
04.02.02 REGISTRO DE BRONCE 4” 
04.02.03 REDUCCIÓN SANITARIA DE 4” A 2” 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de salidas indicados en el plano respectivo, 
remitirse a las generalidades. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá por Unidad (Unid) de acuerdo a las prescripciones anteriores antes 
dichas se medirá por la unidad correspondiente indicada en el valor referencial del proyecto. 
BASES DE PAGO 
Será pagado al precio del contrato por la unidad especificada en el valor referencial del proyecto; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y equipo o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
04.03 SISTEMA DE AGUA FRÍA 
DESCRIPCIÓN 
- Para la instalación del sistema de tubería de agua fría se seguirán las normas convenidas de 
trabajo y de acuerdo al tipo de material a utilizarse. 
- Debiendo presentarse especial atención a las uniones y empalmes con accesorios, 
particularmente las tuberías que quedaran empotradas en el falso piso y muros según el diseño 
indicado. 
- Todo el trabajo de preparación de tubos se realiza sobre banco de madera sólido de 0.80mts. 
de altura, debiendo utilizarse entre otras, sierra para cortar, doble llave o mordaza y tarraja 
para hacer las roscas de los tubos, niples PVC, etc. 
- En general todas las tuberías instaladas por los jardines irán protegidas con recubrimiento de 
concreto pobre 1:8 (cemento arena). 
TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) 





- Todas las tuberías internas para agua fría serán de PVC, Clase 10, tipo roscado, para una 
presión de trabajo de 150 Lb/pulg2, las mismas que irán empotradas en piso o en muro en el 
primer piso y colgadas en los pisos superiores.  
PUNTO DE AGUA FRÍA 
- Se entiende por punto de agua fría la instalación de cada salida de agua, destinada abastecer 
un artefacto sanitario, grifo o salida especial, comprendido desde la salida para los aparatos 
sanitarios hasta el límite establecido por los muros y/o válvulas que contiene el ambiente del 
baño y/o hasta el empalme con los montantes o la red troncal. 
- Las Tuberías del punto de agua serán de PVC, del tipo roscado, Clase 10, para una presión de 
trabajo 150 lbs/pulg. Siendo preferentemente de fabricación nacional y de reconocida calidad. 
ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
Los accesorios para las redes Interiores Exteriores serán de PVC tipo roscado Clase 10, con 
uniones roscadas, debiendo cumplir con la Norma Técnica Nacional Vigente. 
Válvula de Esférica 
- Las válvulas de hasta 2” de diámetro serán de bronce con uniones roscadas, con marca de 
fábrica y 125 Lbs/Pulg2. de presión de trabajo e irá grabadas en alto relieve en e l cuerpo de la 
válvula. 
- Las válvulas de 21/2” y mayores serán de bronce, de características similares a las anteriores, 
debiendo ser instaladas entre dos juegos de bridas galvanizadas, como alternativa, a juicio de 
inspección se podrán instalar válvulas de fierro fundido con espejo y asiento de bronce y 
uniones brindadas. 
- Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja de albañilería con marco 
y tapa de Fº.Fº. Y acondicionada con el mismo material que el piso, cuando este es loseta o 
similar. 
- En lo posible las válvulas se instalarán en muros, y esta ira entre dos uniones universales y 
estarán alojadas en caja con marco y puerta de madera y/o triplay de suficiente espacio para 
facilitar su remoción y desmontaje. 
- Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricados de acuerdo a las normas técnicas 
vigentes. 
Uniones Universales 
- Serán roscadas con asiento de bronce y se instalarán dos uniones universales por cada válvula 





DESINFECCIÓN DE LA RED 
 Después de probadas y protegidas las tuberías de agua se lavarán con agua limpia y se 
desaguarán totalmente. 
 El sistema se desinfectará usando una mezcla de solución hipoclorito o cloro gas. 
 Se llenarán las tuberías y tanques lentamente con agua aplicando el agente desinfectante en 
una proporción de 50 partes por millón de cloro activo. 
 Después de 24 horas de haber llenado las tuberías se probarán en los extremos de la red el 
cloruro residual. 
 Si acusa menos de 5 partes por millón, se evacuarán de las tuberías y se volverá a repetir la 
operación de desinfección hasta observar las 5 partes por millón de cloro residual luego se 
lavarán las tuberías con agua potable hasta eliminar el agente desinfectante. 
PRUEBAS 
Instalaciones Interiores 
 Antes de cubrir las tuberías que van empotradas serán sometidas a las siguientes pruebas: 
 Las tuberías se llenarán con   agua y con una bomba de mano se alcanzarán 100    lbs/pulg2. 
de presión que será mantenida durante 15 minutos, durante las cuales no deberán presentarse 
escapes. 
Instalaciones exteriores 
 Antes de cubrir las tuberías de las redes exteriores, se someterán a pruebas siguiendo el mismo 
procedimiento y presión que para las redes interiores, la duración será de 30 minutos. 
Equipo 
 El contratista deberá tener en obra todos los implementos necesarios para la prueba y número 
suficiente para que sean realizadas con eficacia  
04.03.01     TUBERÍA DE AGUA FRIA 
04.03.01.01 TUBERÍA DE PVC 1/2” PARA ALIMENTACIÓN 
04.03.01.02 TUBERÍA DE PVC 3/4” PARA IMPULSIÓN 
04.03.01.03 TUBERÍA DE PVC 1/2” PARA DISTRIBUCIÓN 
04.03.01.04 TUBERÍA DE PVC 3/4” PARA SUCCIÓN 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de tuberías pvc para la captación, impulsión y 
distribución del agua en los lugares del primer, segundo, tercer piso y azotea indicados en el plano 





MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se medirá por la 
unidad (Unid) correspondiente indicada en el valor referencial del proyecto. 
BASES DE PAGO 
Será pagado al precio del contrato por la unidad (Unid) especificada en el valor referencial del 
proyecto; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 
de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y equipo o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
04.03.02     SALIDAS ACCESORIOS LLAVES Y VÁLVULAS PARA TUBERÍA DE 
AGUA FRÍA 
DESCRIPCIÓN 
La tubería y accesorios deben ser completamente homogéneos y esencialmente uniformes en 
color, opacidad, densidad, y otras propiedades. Las superficies internas y externas deben ser de 
apariencias semi-mates o brillantes (dependiendo del tipo de plástico y acero) y libres de material 
de tiza (yeso) o pegajoso. Las paredes de la tubería y accesorios deben estar libres de grietas, 
orificios, burbujas, vacíos, inclusiones extrañas, u otros defectos que sean observables a simple 
vista y que puedan afectar la integridad de la pared. Se aceptan los orificios colocados 
deliberadamente en la tubería perforada. La superficie debe estar libre de pelusilla en exceso. La 
pelusilla o la tiza se pueden desarrollar en una tubería expuesta a los rayos directos del sol (energía 
de radiación ultravioleta) por períodos extendidos; consecuentemente, estos requerimientos no se 
aplican a tuberías y accesorios después de una exposición prolongada a los rayos directos del sol. 
04.03.02.01 SALIDA DE AGUA FRÍA 1/2” 
04.03.02.02 UNIÓN UNIVERSAL DE 1/2” 
04.03.02.03 VÁLVULA CHECK DE BRONCE 1/2” 
04.03.02.04 VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2”  
04.03.02.05 CODO PVC 1” X 90º 
04.03.02.06 TEE PVC 1/2”  
04.03.02.07 CODO PVC 1/2” X 90º 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de salidas y accesorios en los lugares indicados 





MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá por piezas (pza) y unidades (unid), de acuerdo a las prescripciones 
anteriores antes dichas se medirá por la unidad correspondiente indicada en el valor referencial 
del proyecto. 
BASES DE PAGO 
Será pagado al precio del contrato por la unidad especificada en el valor referencial del proyecto; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y equipo o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
04.03.03 ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE CISTERNA 
04.03.03.01 ELECTROBOMBA 1HP 
04.03.03.02 BRIDA ROMPE AGUA e=1/8” 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de accesorios: Codo pvc ½”x90°, Codo pvc 
½”x45°, Unión universal de 1/2”, Válvula Check de bronce de ½” Electrobomba de 1HP, Brida 
rompe agua e=1/8”, Válvula de compuerta de 1/2”, Tee recta de ½”, Unión universal de ½”, en 
los lugares indicados en el plano respectivo, remitirse a las generalidades. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá por piezas (pza) y unidades (unid), de acuerdo a las prescripciones 
anteriores antes dichas se medirá por la unidad correspondiente indicada en el valor referencial 
del proyecto. 
BASES DE PAGO 
Será pagado al precio del contrato por la unidad especificada en el valor referencial del proyecto; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y equipo o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
04.03.04     TANQUE ELEVADO DE ETERNIT DE 2.00 M3 
DESCRIPCIÓN 






MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de Medición es por unidad (Und). 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por unidad (Und) según precio del contrato: Entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 




                  
 Precios y cantidades de recursos requeridos 
Proyecto   "Diseño del complejo deportivo municipal San José, distrito San José, provincia Pacasmayo – La 
Libertad" 
  
        
Fecha               
Lugar   LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO 
                  
Código  Recurso Unidad  Cantidad Precio S/. Parcial S/.   
                
                  
MANO DE OBRA 
0101010002 CAPATAZ hh  1,022.4000 17.60 17,994.31   
0101010003 OPERARIO hh  8,133.5700 16.00 130,137.09   
0101010004 OFICIAL hh  2,255.3600 13.68 30,853.36   
0101010005 PEON hh  13,719.6500 12.30 168,751.71   
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh  275.6600 16.00 4,410.52   
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh  577.0900 12.35 7,127.08   
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh  108.4300 12.35 1,339.15   
                  
              360,613.22   
                  
MATERIALES 
0201040001 PETROLEO D-2 gal  22.7900 13.25 301.93   
02010500010001 ASFALTO RC-250 gal  10.6900 9.56 102.18   
0202010003 COBERTURA FLEXIFORTE m2  85.2900 45.00 3,838.22   
0203030002 TRANSPORTE DE EQUIPOS, 
MAQUINARIA Y MATERIALES A LA 
OBRA 
und  1.0000 1,500.00 1,500.00   
                
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  1,007.8700 3.16 3,184.88   
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  1,137.7700 4.20 4,778.63   
0204010008 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA 
C/C DE 2 1/2", 3" Y 4" 
kg  57.5400 3.39 195.05   
                
0204020010 ANGULO DE FIERRO DE 1/8" x 1 1/2" x 1 
1/2" x 6.00 
pza  13.6800 19.85 271.48   





0204020011 ANGULO DE FIERRO DE 3/4" x 3/4" x 
1/8" x 6.00 
pza  74.7100 16.20 1,210.35   
                
0204020012 TE DE 1 1/2! X 1 1/2" X 1 1/8" X 6 M pza  4.0300 22.15 89.23   
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
kg  19,389.6700 3.80 73,680.76   
                
02040600010002 ACERO LISO EN VARILLAS DE 1/2" X 6 
m 
var  4.1100 36.00 147.80   
0204060005 ACERO LISO 3/8" m  36.1800 28.00 1,013.04   
0204060006 ARGOLLA DE FIERRO LKISO 3/8" und  30.0000 32.00 960.00   
0204060009 FIERRO LISO REDONDO G-60 DE 1/4" var  525.5500 2.22 1,166.71   
0204060010 FIERRO LISO DE 1/2" var  19.9500 12.50 249.38   
02041200010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 
DE 1" 
kg  2.5200 4.50 11.34   
                
02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 
DE 2" 
kg  0.4100 4.00 1.64   
                
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 
DE 3" 
kg  335.2200 4.00 1,340.89   
                
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 
DE 4" 
kg  47.0700 4.00 188.29   
                
0204150004 MALLA DE ALAMBRE GALV. # 10 
COCADA 2" X 2" 
m2  223.4400 23.70 5,295.59   
                
0204160006 PLATINA DE 1 X 1/8" X 6.00m pza  3.9900 10.95 43.64   
0204190001 CAJA METALICA PARA PROTECCION 
DE ELECTRO BOMBA 
glb  1.0000 250.00 250.00   
                
0204190002 PLANCHA DE ACERO LAC 1/8" x 4` x 8` pln  0.2400 139.78 34.16   
0204240004 ABRAZADERA PARA PASTORAL DE 
FIERRO GALVANIZADO 
und  10.0000 26.50 265.00   
                
0204260002 ESTRUCTURA METALICA PARA 
COBERTURAS C/TUBOS DE ACERO A-
36 
glb  27.0000 371.00 10,017.00   
                
0204260004 CORREA METALICA PARA 
COBERTURAS C/ PLATINAS Y 
ANGULOS ACERO A-36 
glb  472.3600 45.00 21,256.20   
                
02050100010003 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" 
X 3 m (20 mm) 
m  39.4500 1.00 39.45   
                
02050100010005 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 
3 m (25 mm) 
m  180.8200 1.35 244.11   
                
02050100010009 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1½" 
X 3 m (40 mm) 
m  10.0000 2.50 25.00   
                
02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 
mm) 
und  56.9900 0.70 39.89   
                
02050200010003 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1" (25 
mm) 
und  24.6100 1.20 29.53   
                
02050300010002 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS 
(20 mm) 
und  5.6800 1.00 5.68   
                
02050300010003 UNIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 
mm) 
und  48.6300 1.75 85.11   
                
02050400010002 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" 
ELECTRICAS (20 mm) 
und  10.9700 1.00 10.97   





02050400010003 CONEXIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS 
(25 mm) 
und  48.6300 1.00 48.63   
                
02050700010002 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 
m 
m  127.9600 4.50 575.84   
02050700010004 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" X 5 
m 
m  36.3900 7.45 271.12   
02050700020002 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5 
m 
m  16.0000 12.00 192.00   
02050900010001 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° und  141.8700 2.50 354.68   
02050900010003 CODO PVC SAP S/P 1" X 90° und  2.0000 4.50 9.00   
02050900020001 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° und  67.2000 1.50 100.80   
02050900020002 CODO PVC SAP C/R 3/4" X 90° und  7.3200 2.50 18.29   
0205090003 CODO PVC SAP 4" x 90º pza  12.0000 3.45 41.40   
0205090004 CODO PVC SAP 2" x 90º pza  48.0000 2.50 120.00   
0205100003 CODO PVC SAP 2" x 45º pza  10.0000 2.50 25.00   
0205100004 CODO PVC SAP 4" x 45º pza  12.0000 4.56 54.72   
02051100010001 TEE PVC-SAP S/P 1/2" und  16.6400 1.50 24.96   
02051100010016 TEE PVC SAP S/P 1/2" und  45.0000 0.62 27.90   
02051100020001 TEE PVC-SAP C/R 1/2" und  121.8700 2.50 304.68   
02051100020002 TEE PVC-SAP C/R 3/4" und  9.1200 2.50 22.79   
02051900020001 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" und  10.0000 1.50 15.00   
02051900020005 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1 1/2" und  2.0000 0.95 1.90   
02052300010043 REDUCCION PVC SAP C-10 R 3/4" A 1/2" und  1.8400 2.50 4.60   
02052300010044 REDUCCION PVC SAP C-10 R 1" A 3/4" und  3.6400 2.50 9.10   
02052600010005 TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 4" X 3 
m 
und  10.9200 17.45 190.55   
02052600010008 TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 6" X 5 
m (SDR-40) 
und  22.1400 65.00 1,439.10   
                
0205260002 TUBERIA PVC-SAP DESAGUE Ø 2" und  33.9200 14.45 490.17   
02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m  36.7500 2.00 73.50   
02060100010007 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m  62.4000 4.00 249.60   
02060100010018 TUBERIA PVC-SAL 22" X 5 m und  12.2400 7.00 85.68   
02060200030001 CODO PVC-SAL 2" X 90° und  11.2000 1.60 17.92   
02060700010003 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" und  14.4000 12.00 172.80   
02061200010002 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" und  2.0000 14.00 28.00   
02061400010002 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" und  20.4000 4.50 91.80   
0206150002 TRAMPA "P" CON REGISTRO PVC-SAL 
DE 2" 
und  12.0000 22.00 264.00   
                
0206190001 YEE SANITARIA SIMPLE Ø 2" pza  18.0000 8.00 144.00   
0206190002 YEE SANITARIA SIMPLE Ø 4" pza  8.0000 12.00 96.00   
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3  262.9300 36.00 9,465.58   
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3  117.3800 21.85 2,564.78   
0207020001 ARENA m3  53.9900 30.00 1,619.60   
02070200010001 ARENA FINA m3  150.4600 30.00 4,513.83   
02070200010002 ARENA GRUESA m3  285.6900 30.00 8,570.75   
0207030001 HORMIGON m3  309.5800 20.17 6,244.13   
0207040002 AFIRMADO m3  392.8500 30.00 11,785.40   
02070500010001 TIERRA DE CULTIVO m3  3.0000 18.00 54.00   





02100400010002 TECNOPOR DE 1"X4X8' pln  20.6500 12.71 262.41   
0210110004 ACCESORIOS DE FIJACION PARA 
FLEXIFORTE 
glb  246.3000 6.40 1,576.32   
                
0210110005 ACCESORIOS DE FIJACION Y 
SOPORTE PARA REFLECTOR 
und  20.0000 25.00 500.00   
                
0210110007 ACCESORIOS DIVERSOS und  5.0300 3.45 17.36   
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  6,057.7900 17.58 106,496.00   
02130400010001 TIZA BOLSA DE 40 kg und  54.2200 8.00 433.73   
02130600010001 OCRE ROJO kg  27.1100 17.00 460.84   
0213070001 FRAGUA kg  37.1100 3.54 131.35   
02160100010001 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm mll  41.1500 780.00 32,096.53   
02160100040005 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 
15X30X30 cm 
und  516.4200 2.04 1,053.50   
                
0216060003 ADOQUINES DE CONCRETO DE 
10x20x4cm 
m2  768.0600 33.37 25,630.31   
                
0222030001 ANTISOL NORMALIZADO kg  10.2600 72.32 742.00   
0222030002 SIKA 1  (balde de 20 kg) bal  197.0300 10.00 1,970.30   
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  6.7400 113.00 762.11   
0222080018 PEGAMENTO PARA CERAMICA bol  35.0400 13.56 475.19   
0222100001 SILICONA und  3.0200 13.45 40.61   
0222110001 COLA SINTETICA gal  4.0000 43.00 172.00   
02221100010001 COLA SINTETICA gal  5.2400 15.50 81.19   
0225020133 CERAMICA NACIONAL FORMATO 30x30 m2  96.8800 25.42 2,462.78   
0228010001 PIEDRA LAJA m2  16.3600 98.00 1,603.18   
0231010001 MADERA TORNILLO p2  8,342.3800 4.20 35,037.99   
0231020001 MADERA CEDRO p2  565.8900 7.35 4,159.31   
02310500010007 TRIPLAY DE 6mm m2  35.4000 47.45 1,679.53   
0231050002 TRIPLAY DE 6mm PARA ENCOFRADO pln  18.2500 84.00 1,533.17   
02340600010006 PLANCHA  GALVANIZADA 1/8" pza  5.2200 36.90 192.70   
0234090002 RIEL TIPO STANLEY PARA VENTANA 
CORREDIZA 
und  5.0300 35.85 180.42   
                
02370600010003 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 
1/2"x3 1/2" 
und  56.0000 9.00 504.00   
                
0237080002 CERRADURA TIPO GOAL 53 NPS und  5.0000 53.00 265.00   
02380100010001 LIJA PARA MADERA #100 plg  17.2300 1.20 20.68   
02380100020004 LIJA DE FIERRO #100 plg  61.1100 1.50 91.67   
02380100030003 LIJA und  14.0500 1.35 18.97   
0238010004 LIJA PARA PARED plg  281.7000 1.20 338.04   
0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal  79.3700 38.00 3,016.00   
0240010014 GIGANTOGRAFIA PARA PUBLICIDAD m2  8.6400 18.50 159.84   
0240020001 PINTURA ESMALTE gal  54.6800 38.15 2,086.01   
0240020018 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA gal  7.3300 36.42 266.90   
0240070003 PINTURA BASE ZINCROMATO gal  15.8800 29.50 468.59   
0240080012 THINNER gal  17.5500 13.87 243.47   
02400800130006 THINNER ACRILICO gal  13.1500 18.50 243.32   





0240150001 IMPRIMANTE gal  38.1100 21.19 807.59   
02401500010004 IMPRIMANTE kg  43.5000 7.26 315.81   
0240160001 BARNIZ MARINO gal  26.9100 42.37 1,140.03   
02410200010005 CINTA AISLANTE 3/4" x 20 m und  5.8000 3.00 17.40   
0241030001 CINTA TEFLON und  6.4000 1.50 9.60   
02410400010002 CINTILLOS AMARRACABLE 4.8 mm X 
250 mm 
und  4.0000 8.00 32.00   
                
0243120003 VIDRIO SIMPLE p2  20.4100 1.65 33.68   
0243130003 VIDRIO TEMPLADO GRIS e=6mm m2  9.6100 798.87 7,675.14   
0243160001 ESPEJOS m2  4.0000 180.00 720.00   
0245020006 BARRA DE ALUMINIO PARA VENTANA 
SISTEMA DIRECTO 
pza  9.6100 15.45 148.44   
                
02460100050001 DESAGUE PARA URINARIO CON NIPLE 
Y EMPAQUETADURA 
und  6.0000 14.00 84.00   
                
02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und  2.0000 9.00 18.00   
0246030001 TUBO DE ABASTO und  12.0000 15.00 180.00   
02460300010001 TUBO DE ABASTO 1/2" und  12.0000 12.00 144.00   
02460300010004 TUBO DE ABASTO ALUMINIO 
TRENZADO 1/2"X7/8" 
und  12.0000 12.71 152.52   
                
02460400010002 UÑAS DE SUJECION PARA URINARIO und  12.0000 2.50 30.00   
02460700010002 PERNO DE ANCLAJE PARA SUJECION 
DE INODORO SIN CAPUCHON 
PLASTICO 
und  24.0000 2.50 60.00   
                
0246070002 PERNO DE TAZA DE TANQUE und  24.0000 2.50 60.00   
02460900010001 BRIDA 3/4" PARA URINARIO CADET und  6.0000 14.65 87.90   
0246090002 BRIDA ROMPE AGUA e=1/8" und  1.0000 14.99 14.99   
02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4" und  6.0000 20.00 120.00   
0246140001 ANILLO DE CERA PARA INODORO und  12.0000 2.00 24.00   
02462400010003 ASIENTO WC PLASTICO und  12.0000 17.00 204.00   
02462500010002 TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" X 3 M und  15.0000 3.32 49.80   
0247010003 OVALIN DE SOBREPONER TREBOL und  12.0000 165.00 1,980.00   
0247020002 INODORO ONE PIECE und  12.0000 235.00 2,820.00   
0247110001 URINARIO und  6.0000 62.00 372.00   
0248010004 TANQUE ELEVADO  DE PVC DE V=2.00 
M3 
und  1.0000 687.00 687.00   
                
02490200010002 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 
90° 
und  32.9600 1.50 49.44   
                
02490300010003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  
1/2" x 2" 
und  10.0000 2.50 25.00   
                
02490300040003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 
1½" x 2½" 
und  2.0000 1.21 2.42   
                
02490600010001 UNION UNIVERSAL DE FIERRO 
GALVANIZADO DE 1/2" 
und  15.0000 4.56 68.40   
                
02490600010005 UNION UNIVERSAL DE FIERRO 
GALVANIZADO DE 1½" 
und  2.0000 1.64 3.28   
                
02490700020001 TAPON MACHO DE FIERRO 
GALVANIZADO DE 1/2" 
und  33.6000 2.50 84.00   





02490800010001 BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO 
DE 3/4" A 1/2" 
und  4.4800 3.50 15.68   
                
02500100010001 TARUGOS DE PVC DE 3/8" und  6.0000 1.00 6.00   
02510100010001 TORNILLOS 2" X 12" P/URINARIO 
CADET 
und  36.0000 3.50 126.00   
0253020001 VALVULA CHECK 1/2" und  1.0000 28.00 28.00   
0253080001 VALVULA DE PIE DE 1" und  1.0000 31.02 31.02   
0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und  5.1500 23.00 118.45   
0255080001 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD kg  231.4700 12.75 2,951.23   
0255080015 SOLDADURA CELLOCORD kg  14.8500 12.75 189.36   
0256010007 GRIFERIA MONOCOMANDO, INC 
ACCESORIOS 
und  12.0000 120.00 1,440.00   
                
0258040021 ELECTROBOMBA DE 1HP und  1.0000 820.00 820.00   
0261040001 PLAFON OVNI NIQUEL FOCO BOLA 25w 
LB E27 
und  18.0000 75.00 1,350.00   
                
02611000020005 FAROLA SEGUN DISEÑO und  3.0000 425.00 1,275.00   
0261160002 FLUORESCENTE ISPE 2x40W INC. 
LUMINARIA 
und  5.0000 65.00 325.00   
                
0262040008 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X 
25A TICINO O SIMILAR 
und  1.0000 49.50 49.50   
                
0262040010 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X 
25A TICINO O SIMILAR 
und  1.0000 45.50 45.50   
                
0262040011 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X 
15A TICINO O SIMILAR 
und  4.0000 38.45 153.80   
                
0262040018 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 
2x20A 
und  2.0000 42.15 84.30   
                
0262050007 INTERRUPTOR SIMPLE TICINO O 
SIMILAR 
und  6.0000 60.00 360.00   
                
0262120001 INTERRUPTOR CONMUTACION pza  4.0000 16.54 66.16   
0262130004 TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE und  3.0000 9.56 28.68   
02630200010003 POSTE DE C.A.C 13/ 200/185/375 und  10.0000 568.00 5,680.00   
0263050004 PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO 
PARA POSTE DE REFLECTORES 
und  10.0000 85.00 850.00   
                
02650100010004 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2" X 
6.4 m 
pza  4.0000 38.14 152.56   
                
02650100010009 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2" X 6 
m 
pza  4.8500 38.14 184.82   
02650100010010 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1 3/4" X 6 
m 
pza  0.6900 40.15 27.80   
02650200010005 TUBO DE FIERRO NEGRO ESTANDARD 
2" X 6.4 m 
pza  4.2100 48.00 202.18   
                
02650200010007 TUBO DE FIERRO NEGRO ESTANDARD 
3" X 6.4 m 
pza  6.0500 64.00 386.98   
                
0265060002 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 
2"X2mmX 6.40 
m  556.5200 11.50 6,399.94   
                
0265060003 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 
DIAMETRO 4" X 6.40 
m  110.0000 190.00 20,899.62   
                





     CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP 100 X 
40 mm 
           
0268060001 CAJA RECTANGULAR PVC und  4.0000 0.99 3.96   
02680700010001 CAJA RECTANGULAR SAP DE 100 x 55 
x 50 mm 
und  3.0000 1.65 4.95   
                
0268100005 CAJA CUADRADA DE FºGº DE 100 x 
100mm 
und  11.0000 10.00 110.00   
                
02682700010003 CAJA DE REGISTRO CONCRETO 
PREFABRICADO 12" x 24" MARCO Y 
TAPA 
und  10.0000 80.00 800.00   
                
0268290002 CAJA FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 
55 mm 
und  6.0000 10.00 60.00   
                
0270010015 ALAMBRE TW 4 mm2 m  17.4000 1.89 32.89   
0270010080 CABLE TW 2.5 mm2 m  533.8500 0.98 523.17   
0270010083 CABLE TW 4 mm2 m  43.4000 1.20 52.08   
02700200010003 CABLE NYY 2-1X4 mm2 m  92.4000 5.25 485.10   
02700200010004 CABLE NYY 2-1X6 mm2 m  626.8500 7.50 4,701.38   
02700200010017 CABLE NYY 3-1X6 mm2 m  199.2000 9.50 1,892.40   
0270110325 REFLECTOR CON LAMPARA VAPOR DE 
SODIO AP 400W 
und  20.0000 225.00 4,500.00   
                
0270110327 LUMINARIA SPC 70W PARA FAROLA und  12.0000 84.00 1,008.00   
0271050026 ARANDELA CUADRADA PLANA und  6.0000 1.00 6.00   
0271050121 VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 1.80 MTS. und  0.3000 5.00 1.50   
0271050140 PERNO CABEZA DE COCHE 6"x3/8" und  88.0000 0.28 24.64   
0271090002 CONDUCTOR TW SOLIDO # 14 AWG m  15.0000 0.82 12.30   
0272010087 CANALETA GALVANIZADA PARA 
DRENAJE PLUVIAL Ø 6" 
m  39.9000 8.24 328.78   
                
0272010093 TUERCA EXAGONAL GALVANIZADA DE 
3/8" 
und  6.0000 2.00 12.00   
                
0272040023 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B und  1.0000 9.00 9.00   
0272040043 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE 
PUESTA A TIERRA 
und  1.0000 45.00 45.00   
                
02720400440001 DOSIS ECOGEL 8KG. bol  2.0000 160.00 320.00   
0272040053 ELECTRODO TIPO 6012 kg  122.2200 9.70 1,185.53   
0272080002 VARILLA DE COBRE Ø 5/8" X 2.40m und  1.0000 272.00 272.00   
0274010002 TABLERO GABINETE METAL BARRA 
BRONCE 12 POLOS 
und  1.0000 200.00 200.00   
                
0274010009 TABLERO DE CONTROL DE 
ELECTROBOMBA 
und  1.0000 85.00 85.00   
                
0274010010 CONTROL AUTOMATICO DE NIVEL DE 
AGUA 
und  1.0000 50.40 50.40   
                
0276010011 HOJA DE SIERRA und  122.2200 4.20 513.32   
0292020013 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAS 
SINTETICO 
m2  1,031.4700 102.60 105,828.57   
                
02920300010001 SOPORTE CANALETAS DE ETERNIT DE 
6" 
und  114.0000 4.56 519.84   
                
                  





                  
EQUIPOS 
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO día  13.5500 80.00 1,084.33   
03010000110001 TEODOLITO día  13.5500 180.00 2,439.74   
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo       10,863.67   
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und  4.4300 30.00 132.89   
03010600020002 REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" und  0.1300 45.00 5.83   
0301080001 CEPILLADORA ELECTRICA hm  10.8000 25.00 270.00   
03010800030002 SIERRA CIRCULAR hm  10.8000 25.00 270.00   
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO 
PLANCHA 7 HP 
hm  81.9300 45.00 3,686.71   
                
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO 
PLANCHA 4 
 HP 
hm  491.6700 22.50 11,062.63   
                
                
03011600010002 CARGADOR FRONTAL CAT-930 hm  4.6300 210.00 972.11   
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-
135 HP 3 yd3 
hm  18.3700 210.00 3,857.11   
                
03012200040005 CAMION VOLQUETE DE 12 m3 hm  101.0900 80.00 8,087.56   
03012200060001 CAMION GRUA HMF hm  10.0000 125.00 1,250.00   
03012700010002 MAQUINA DE SOLDAR 295 A hm  129.5700 20.00 2,591.32   
0301270005 MAQUINA DE SOLDAR hm  2.6300 10.00 26.33   
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm  420.3600 12.00 5,044.31   
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 
(23 HP) 
hm  491.2400 20.00 9,824.76   
                
0301340001 ANDAMIO METALICO día  30.7900 8.00 246.30   
03013400010002 ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m) hm  183.3300 2.00 366.66   
0301440005 DOBLADORA DE TUBO hm  61.1100 7.00 427.77   
03014900010001 CORDEL rll  4.0700 1.50 6.10   
                  
              62,516.13   
                  
SUBCONTRATOS 
04110500010001 SC TAPA METALICA PARA TANQUE 
ELEVADO DE (0.60 X 0.60 m) 
und  1.0000 50.00 50.00   
                
0425010012 ARCOS DE FULBITO C/ TABLERO DE 
BASQUET BALL (METAL - MADERA) 
und  2.0000 1,100.00 2,200.00   
                
0425010013 ARCOS DE FULBITO (METAL) und  2.0000 800.00 1,600.00   
                  
              3,850.00   
                  









PLANILLA  DE  METRADO          
PROYECTO 
""Diseño del complejo deportivo municipal San José, distrito San José, provincia 
Pacasmayo – La Libertad""       
UBICACIÓN  DISTRITO DE SAN JOSE - PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD"       
DISTRITO SAN JOSÉ PROVINCIA PACASMAYO DEPARTAMENTO 
LA 
LIBERTAD       
INSITUCIÓN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ          
              
01 ESTRUCTURAS             
01.01 OBRAS PROVISIONALES            
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 3.60 x 2.40          
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         (UND)       
 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN  1.00 1.00       
         1.00       
01.02 OBRAS PRELIMINARES            
01.02.01 DEMOLICIÓN DE MUROS DE ADOBE           
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 CALLE RICARDO SANCHEZ 3.25   3.50 1.00 11.38       
 CALLE RICARDO SANCHEZ 53.09   3.50 1.00 185.82       
 CALLE CAJAMARCA 21.00   3.00 1.00 63.00       
 CALLE CAJAMARCA 31.20   3.00 1.00 93.60       
         353.79       
01.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE           
 DESCRIPCION 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 CALLE RICARDO SANCHEZ 3.25 0.30 3.50 1.00 3.41       
 CALLE RICARDO SANCHEZ 53.09 0.30 3.50 1.00 55.74       
 CALLE CAJAMARCA 21.00 0.30 3.00 1.00 18.90       
 CALLE CAJAMARCA 31.20 0.30 3.00 1.00 28.08       
 PORTÓN METÁLICO EXISTENTE 5.00 0.10 3.00 1.00 1.50       
         107.64       
    ESPONJAMIENTO 40% 43.05       
    TOTAL M3  150.69       
01.02.03 DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO.           
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 LOSA EXISTENTE 33.60 22.00   1.00 739.20       
01.02.04 
LIMPIEZA DEL TERRENO 
MANUAL 
        
   
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      





PROMEDIO DE LOS 4 LADOS 
L1=(53.09+54.11)/2  -  
L2=(50.25+50.9)/2 53.60 50.58   1.00 2710.82 




         2710.82       
01.02.05 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      





PROMEDIO DE LOS 4 LADOS 
L1=(53.09+54.11)/2  -  
L2=(50.25+50.9)/2 53.60 50.58   1.00 2710.82 








         2710.82       
01.02.06 
TRANSPORTE DE EQUIPO, MAQUINARIA Y 
MATERIALES 
      
   
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         glb       
 
TRANSPORTE DE EQUIPO, 
MAQUINARIA Y MATERIALES 1.00 1.00 
   
   
01.02.07 AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN            
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         glb       
 AGUA PARA LA CONTRUCCIÓN 1.00 1.00       
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS            
01.03.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS           
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 ZAPATAS CERCO PERIMÉTRICO                 
 POR EL FRENTE Z-3 1.00 1.20 1.20 1.00 1.44       
 POR EL FRENTE Z-3 1.00 1.20 1.20 1.00 1.44       
 POR EL FRENTE Z-5 1.00 3.93 1.20 1.00 4.72       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       





 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 ZAPATAS SS.HH                 
 SS.HH HOMBRES Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 SS.HH HOMBRES Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 SS.HH HOMBRES Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 SS.HH HOMBRES Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 SS.HH HOMBRES Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 SS.HH HOMBRES Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 SS.HH DAMAS  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 SS.HH DAMAS  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 SS.HH DAMAS  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 SS.HH DAMAS  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 SS.HH DAMAS  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 SS.HH DAMAS  Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 ZAPATAS GRADERÍAS                 
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 1.20 1.00 1.20       
 ZAPATAS PÉRGOLA                 
 PÉRGOLA  Z-4 0.80 0.80 1.20 1.00 0.77       
 PÉRGOLA  Z-4 0.80 0.80 1.20 1.00 0.77       
 PÉRGOLA  Z-4 0.80 0.80 1.20 1.00 0.77       
 PÉRGOLA  Z-4 0.80 0.80 1.20 1.00 0.77       
 PÉRGOLA  Z-4 0.80 0.80 1.20 1.00 0.77       
 PÉRGOLA  Z-4 0.80 0.80 1.20 1.00 0.77       
 PÉRGOLA  Z-4 0.80 0.80 1.20 1.00 0.77       
 PÉRGOLA  Z-4 












ZAPATAS MURO DE 
CONTENCIÓN           




 MURO DE CONTENCIÓN 54.08 2.05 1.20 1.00 133.04       
         237.98       
01.03.02 
CORTE MANUAL DE TERRENO 
Hprom=0.35m 
       
   
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      





MOVIMIENTO DE TIERRAS 
(Topografía)       368.00 368.00 




 LOSA DEPORTIVA 30.00 18.00 0.20 1.00 108.00       
 CANCHA DE GRASS SINTÉTICO 44.25 22.20 0.20 1.00 196.47       
         672.47       
01.03.03 EXCAVACIÓN PARA CISTERNA            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 CISTERNA 1.80 1.60 2.25 1.00 6.48       
         6.48       
01.03.04 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 CERCO                  
 LADO FRONTAL= CORTE A-A 41.20 0.60 1.00 1.00 24.72       
 LADO DERECHO = CORTE B-B  50.90 0.50 1.20 1.00 30.54       
 LADO IZQUIERDO = CORTE B1-B1  2.50 0.50 1.00 1.00 1.25       
 LADO IZQUIERDO = CORTE B-B 41.75 0.50 1.20 1.00 25.05       
 ALMACÉN GUARDIANÍA                 
 FRENTE B1-B1 3.50 0.50 1.00 1.00 1.75       
 DERECHA B2-B2 3.98 0.50 1.00 1.00 1.99       
 IZQUIERDA  B1-B1 3.98 0.50 1.00 1.00 1.99       
 FONDO B1-B1 3.50 0.50 1.00 1.00 1.75       
 SS.HH DAMAS                 
 CORTE A-A  3.20 0.60 1.00 1.00 1.92       
 CORTE A-A  3.20 0.60 1.00 1.00 1.92       
 CORTE A-A  3.20 0.60 1.00 1.00 1.92       
 CORTE A-A  4.00 0.60 1.00 1.00 2.40       
 CORTE B-B 3.85 0.50 1.20 1.00 2.31       
 CORTE D1 - D1 0.80 0.60 0.35 1.00 0.17       
 CORTE D1 - D1 0.80 0.60 0.35 1.00 0.17       
 SS.HH HOMBRES                 
 CORTE B-B 6.21 0.50 1.20 1.00 3.73       
 CORTE B-B 4.07 0.50 1.20 1.00 73.28       
 CORTE B-B 4.07 0.50 1.20 1.00 2.44       
 CORTE C-C 4.07 0.60 1.20 1.00 2.93       
 GRADERÍAS                 
 DERECHA CORTE F-F 37.00 0.70 1.00 1.00 25.90       
 MEDIO CORTE C-C 37.00 0.60 1.20 1.00 26.64       
 IZQUIERDA CORTE F-F 30.05 0.70 1.00 1.00 21.04       
 CORTE B2-B2 1.93 0.50 1.00 1.00 0.97       
 CORTE B-B 1.93 0.50 1.20 1.00 1.16       
 CORTE B-B 













BASE CERCO DE MALLA 







 LOSA DEPORTIVA 18.25 0.40 0.60 1.00 4.38       
 LOSA DEPORTIVA 18.25 0.40 0.60 1.00 4.38       
 CANCHA DE GASS SINTÉTICO 22.45 0.40 0.60 1.00 5.39       
 
MURO BAJO EN ATRIO DE 
INGRESO           




 CORTE A2-A2 8.27 0.50 1.00 1.00 4.14       
 CORTE A2-A2 2.85 0.50 1.00 1.00 1.43       
 CORTE A2-A2 1.35 0.50 1.00 1.00 0.68       
         280.98       
01.03.05 
EXCAVACIÓN PARA VIGAS DE 
CIMENTACIÓN 
       
   
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      





VC ACCESO A CANCHA DE 
GRASS SINTÉTICO 6.70 0.25 0.60 1.00 1.01 




 VC EN PÉRGOLA 1.94 0.25 0.60 8.00 2.33       
         3.33       
01.03.06 
RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 
20CM 
     
   
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 ZAPATAS CERCO PERIMÉTRICO                 
 POR EL FRENTE Z-3 1.00 1.20 0.60 1.00 0.72       
 POR EL FRENTE Z-3 1.00 1.20 0.60 1.00 0.72       
 POR EL FRENTE Z-5 1.00 3.93 0.60 1.00 2.36       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       





 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 ZAPATAS SS.HH                 
 SS.HH HOMBRES Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 SS.HH HOMBRES Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 SS.HH HOMBRES Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 SS.HH HOMBRES Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 SS.HH HOMBRES Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 SS.HH HOMBRES Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 SS.HH DAMAS  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 SS.HH DAMAS  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 SS.HH DAMAS  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 SS.HH DAMAS  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 SS.HH DAMAS  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 SS.HH DAMAS  Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 ZAPATAS GRADERÍAS                 
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60       
 GRADERÍAS Z-2 












 ZAPATAS PÉRGOLA                 
 PÉRGOLA Z-4 0.80 0.80 0.60 1.00 0.38       
 PÉRGOLA Z-4 0.80 0.80 0.60 1.00 0.38       
 PÉRGOLA Z-4 0.80 0.80 0.60 1.00 0.38       
 PÉRGOLA Z-4 0.80 0.80 0.60 1.00 0.38       
 PÉRGOLA Z-4 0.80 0.80 0.60 1.00 0.38       
 PÉRGOLA Z-4 0.80 0.80 0.60 1.00 0.38       
 PÉRGOLA Z-4 0.80 0.80 0.60 1.00 0.38       
 PÉRGOLA Z-4 0.80 0.80 0.60 1.00 0.38       
 
ZAPATAS MURO DE 
CONTENCIÓN           




 MURO DE CONTENCIÓN 54.08 2.05 0.50 1.00 55.43       
 CERCO                  
 LADO FRONTAL= CORTE A-A 41.20 0.60 0.20 1.00 4.94       
 LADO DERECHO = CORTE B-B  50.90 0.50 0.20 1.00 5.09       
 LADO IZQUIERDO = CORTE B1-B1  2.50 0.50 0.20 1.00 0.25       
 LADO IZQUIERDO = CORTE B-B 41.75 0.50 0.20 1.00 4.18       
 ALMACÉN GUARDIANÍA                 
 FRENTE B1-B1 3.50 0.50 0.20 1.00 0.35       
 DERECHA B2-B2 3.98 0.50 0.20 1.00 0.40       
 IZQUIERDA  B1-B1 3.98 0.50 0.20 1.00 0.40       
 FONDO B1-B1 3.50 0.50 0.20 1.00 0.35       
 SS.HH DAMAS                 
 CORTE A-A  3.20 0.60 0.20 1.00 0.38       
 CORTE A-A  3.20 0.60 0.20 1.00 0.38       
 CORTE A-A  3.20 0.60 0.20 1.00 0.38       
 CORTE A-A  4.00 0.60 0.20 1.00 0.48       
 CORTE B-B 3.85 0.50 0.20 1.00 0.39       
 CORTE D1 - D1 0.80 0.60 0.10 1.00 0.05       
 CORTE D1 - D1 0.80 0.60 0.10 1.00 0.05       
 SS.HH HOMBRES                 
 CORTE B-B 6.21 0.50 0.20 1.00 0.62       
 CORTE B-B 4.07 0.50 0.20 1.00 73.28       
 CORTE B-B 4.07 0.50 0.20 1.00 0.41       
 CORTE C-C 4.07 0.60 0.20 1.00 0.49       
 GRADERÍAS                 
 DERECHA CORTE F-F 37.00 0.70 0.20 1.00 5.18       
 MEDIO CORTE C-C 37.00 0.60 0.20 1.00 4.44       
 IZQUIERDA CORTE F-F 30.05 0.70 0.20 1.00 4.21       
 CORTE B2-B2 1.93 0.50 0.20 1.00 0.19       
 CORTE B-B 1.93 0.50 0.20 1.00 0.19       
 CORTE B-B 4.45 0.50 0.20 1.00 0.45       
 
BASE CERCO DE MALLA 
METÁLICA           




 LOSA DEPORTIVA 18.25 0.40 0.10 1.00 0.73       
 LOSA DEPORTIVA 18.25 0.40 0.10 1.00 0.73       
 CANCHA DE GASS SINTÉTICO 22.45 0.40 0.10 1.00 0.90       
 
MURO BAJO EN ATRIO DE 
INGRESO     .     




 CORTE A2-A2 8.27 0.50 0.20 1.00 0.83       
 CORTE A2-A2 2.85 0.50 0.20 1.00 0.29       
 CORTE A2-A2 1.35 0.50 0.20 1.00 0.14       





          
01.03.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUÍO / VOLQUETE         
 DESCRIPCIÓN         m3       
 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA 
ZAPATAS         237.98 





CORTE MANUAL DE TERRENO 
Hprom=0.35m         672.47 




 EXCAVACIÓN PARA CISTERNA         6.48       
 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS         280.98       
 
EXCAVACIÓN PARA VIGAS DE 
CIMENTACIÓN         3.33 




       1201.24       
    ESPONJAMIENTO 30% 360.37       
       1561.61       
   MATERIAL USADO PARA RELLENO 219.03       
    TOTAL A ELIMINAR  1342.58       
              
01.03.08 RELLENO CON AFIRMADO e=0.10 m           
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 ALMACÉN GUARDIANÍA 4.58 3.20 0.10 1.00 1.47       
 SS.HH DAMAS 3.70 2.80 0.10 1.00 1.04       
 SS.HH DAMAS 3.70 2.80 0.10 1.00 1.04       
 SS.HH HOMBRES 5.25 2.80 0.10 1.00 1.47       
 SS.HH HOMBRES 5.25 2.80 0.10 1.00 1.47       
         6.48       
01.03.09 RELLENO DE GRADERÍAS MANUAL COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR        
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ÁREA(m2) 
ALTURA 








 GRADERÍAS LOSA DEPORTIVA 29.75     1.26 37.49       
 GRADERÍAS GRASS SINTÉTICO 36.48     1.26 45.96       
         83.45       
01.03.10 BASE DE AFIRMADO PARA LOSA DEPORTIVA H=0.10 m          
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 LOSA DEPORTIVA 30.00 18.00   1.00 540.00       
         540.00       
01.03.11 BASE DE AFIRMADO PARA ADOQUINADO H=0.10 m          
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      





ÁREA PROMEDIADA EN 
AUTOCAD SUBIENDO LAS 
ESCALERAS ENTRE LA 
PÉRGOLA, SS,HH DAMAS Y 
PARTE DEL ÁREA EN GRASS 
SINTÉTICO       238.00 238.00 





LADO DERECHO LOSA 
DEPORTIVA 30.15 2.00   1.00 60.30 





LADO IZQUIERDO LOSA 
DEPORTIVA 30.15 1.20   1.00 36.18 




 FONDO LOSA DEPORTIVA 21.05 3.65   1.00 76.83       





 DERECHA GRASS SINTÉTICO 45.75 1.70   1.00 77.78       
 IZQUIERDA GRASS SINTÉTICO 45.75 2.25   1.00 102.94       
 FONDO GRASS SINTÉTICO 26.54 4.00   1.00 106.16       
         731.49       
01.03.12 
BASE DE AFIRMADO PARA GRASS SINTÉTICO 
H=0.10m  
      
   
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 GRASS SINTÉTICO 44.25 22.20   1.00 982.35       
         982.35       
01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y OTRAS OBRAS DE CONCRETO         
01.04.01 
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGÓN + 30% 
P.G. 
     
   
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 CERCO                  
 LADO FRONTAL= CORTE A-A 41.20 0.60 0.80 1.00 19.78       
 LADO DERECHO = CORTE B-B  50.90 0.50 0.70 1.00 17.82       
 LADO IZQUIERDO = CORTE B1-B1  2.50 0.50 0.70 1.00 0.88       
 LADO IZQUIERDO = CORTE B-B 41.75 0.50 0.70 1.00 14.61       
 ALMACÉN GUARDIANÍA                 
 FRENTE B1-B1 3.50 0.50 0.70 1.00 1.23       
 DERECHA B2-B2 3.98 0.50 0.70 1.00 1.39       
 IZQUIERDA  B1-B1 3.98 0.50 0.70 1.00 1.39       
 FONDO B1-B1 3.50 0.50 0.70 1.00 1.23       
 SS.HH DAMAS 







 CORTE A-A  3.20 0.60 0.80 1.00 1.54       
 CORTE A-A  3.20 0.60 0.80 1.00 1.54       
 CORTE A-A  3.20 0.60 0.80 1.00 1.54       
 CORTE A-A  4.00 0.60 0.80 1.00 1.92       
 CORTE B-B 3.85 0.50 0.80 1.00 1.54       
 CORTE D1 - D1 0.80 0.60 0.35 1.00 0.17       
 CORTE D1 - D1 0.80 0.60 0.35 1.00 0.17       
 SS.HH HOMBRES 







 CORTE B-B 6.21 0.50 0.70 1.00 2.17       
 CORTE B-B 4.07 0.50 0.70 1.00 73.28       
 CORTE B-B 4.07 0.50 0.70 1.00 1.42       
 CORTE C-C 4.07 0.60 0.70 1.00 1.71       
 GRADERÍAS 







 DERECHA CORTE F-F 37.00 0.70 1.00 1.00 25.90       
 MEDIO CORTE C-C 37.00 0.60 0.70 1.00 15.54       
 IZQUIERDA CORTE F-F 30.05 0.70 1.00 1.00 21.04       
 CORTE B2-B2 1.93 0.50 0.70 1.00 0.68       
 CORTE B-B 1.93 0.50 0.80 1.00 0.77       
 CORTE B-B 4.45 0.50 0.80 1.00 1.78       
 
BASE CERCO DE MALLA 
METÁLICA           




 LOSA DEPORTIVA 18.25 0.40 0.50 1.00 3.65       
 LOSA DEPORTIVA 18.25 0.40 0.50 1.00 3.65       






MURO BAJO EN ATRIO DE 
INGRESO           




 CORTE A2-A2 8.27 0.50 0.80 1.00 3.31       
 CORTE A2-A2 2.85 0.50 0.80 1.00 1.14       
 CORTE A2-A2 1.35 0.50 0.80 1.00 0.54       
         227.79       
01.04.02 SOBREBASE : CONCRETO F´C 175 KG/CM2   -||          
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 SS.HH DAMAS                 
 CORTE D1 - D1 0.80 0.15 0.20 1.00 0.02       
 CORTE D1 - D1 0.80 0.15 0.20 1.00 0.02       
 SS.HH HOMBRES                 
 CORTE D1 - D1 0.80 0.15 0.20 1.00 0.02       
 
BASE CERCO DE MALLA 
METÁLICA           




 LOSA DEPORTIVA 18.25 0.15 0.50 1.00 1.37       
 LOSA DEPORTIVA 18.25 0.15 0.50 1.00 1.37       
 CANCHA DE GASS SINTÉTICO 22.45 0.15 0.50 1.00 1.68       
         4.49       
01.04.03 
SOBREBASE : ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
       
   
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 SS.HH DAMAS                 
 CORTE D1 - D1 0.80   0.20 2.00 0.32       
 CORTE D1 - D1 0.80   0.20 2.00 0.32       
 SS.HH HOMBRES                 
 CORTE D1 - D1 0.80   0.20 2.00 0.32       
 
BASE CERCO DE MALLA 
METÁLICA           




 LOSA DEPORTIVA 18.25   0.50 2.00 18.25       
 LOSA DEPORTIVA 18.25   0.50 2.00 18.25       
 CANCHA DE GASS SINTÉTICO 22.45   0.50 2.00 22.45       
         59.91       
01.04.04 
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO MEZCLA 1:10 CEMENTO-
HORMIGÓN 
     
   
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ÁREA(m2) 
ALTURA 
(m)      




 ALMACÉN GUARDIANÍA 4.58 3.20 0.10 1.00 1.47       
 SS.HH DAMAS 3.70 2.80 0.10 1.00 1.04       
 SS.HH DAMAS 3.70 2.80 0.10 1.00 1.04       
 SS.HH HOMBRES 5.25 2.80 0.10 1.00 1.47       
 SS.HH HOMBRES 5.25 2.80 0.10 1.00 1.47       
         6.48       
01.04.05 
CONCRETO LOSA DEPORTIVA f'c=175 
kg/cm2 
       
   
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 LOSA DEPORTIVA 30.00 18.00 0.10 1.00 54.00       




        






ENCOFRADO DE BORDE DE 
LOSA 
        
   
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 PAÑO 3.60   0.20 140.00 100.80       
         100.80       
01.04.07 
CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 PARA 
GRADERÍAS 
       
   
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 





(m)      





GRADERÍAS SECTOR GRASS 
SINTETICO 36.48 1.54   1.00 56.18 





GRADERÍAS SECTOR LOSA 
DEPORTIVA 29.75 1.54   1.00 45.82 




         101.99       
01.04.08 ENCOFRADO DE GRADERIAS            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      





GRADERÍAS SECTOR GRASS 
SINTÉTICO 36.48   0.40 4.00 58.37 





GRADERÍAS SECTOR LOSA 
DEPORTIVA 29.75   0.40 4.00 47.60 





GRADAS INTERMEDIAS GRAS 
SINTÉTICO 1.00   0.20 16.00 3.20 





GRADAS INTERMEDIAS LOSA 
DEPORTIVA 1.00   0.20 12.00 2.40 




         111.57       
01.04.09 
PISO DE CONCRETO PULIDO e=4" CONCRETO f´c=175 Kg/cm2, c/ 
UÑAS  
     
   
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      
ÁREA Promediada 
EN CAD 




 ATRIO DE INGRESO       77.00 77.00       
 PÉRGOLA       24.40 24.40       
         101.40       
01.04.10 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PISO DE 
CONCRETO 
      
   
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 en puertas de ingreso (borde) 5.90   0.20 1.00 1.18       
 juntas al interior 38.00   0.20 1.00 7.60       
 grada 1 pérgola  15.30   0.20 1.00 3.06       
 grada 2 pérgola 17.25   0.20 1.00 3.45       
         15.29       
01.04.11 GRADAS C/ACABADO FROTACHADO CONCRETO f´c=175 Kg/cm2         
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 patio de ingreso gradas izquierda 3.25 0.30 0.25 6.00 4.88       
 patio de ingreso gradas intermedia 3.40 0.30 0.25 6.00 5.10       
 patio de ingreso gradas derecha 3.90 0.30 0.25 6.00 5.85       





       






ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
GRADAS 
       
   
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 patio de ingreso gradas izquierda 3.25   0.20 6.00 3.90       
 patio de ingreso gradas intermedia 3.40   0.20 6.00 4.08       
 patio de ingreso gradas derecha 3.90   0.20 6.00 4.68       
         12.66       
01.04.13 
SARDINEL DE BORDE EN CAMPO DE GRASS 
SINTÉTICO 
      
   
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 GRADERÍAS SECTOR A 44.25 0.10 0.35 2.00 30.98       
 GRADERÍAS SECTOR B 22.20 0.10 0.35 2.00 15.54       
         46.52       
01.04.14 ENCONFRADO DE SARDINEL            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 GRADERÍAS SECTOR A 44.25   0.15 4.00 26.55       
 GRADERÍAS SECTOR B 22.20   0.15 4.00 13.32       




      
      
01.04.15.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
ALTURA 
(m)      





ASIENTO BANCA 1 LOSA DE 
CONCRETO 8.50 0.50 0.10 1.00 0.43 





APOYO BANCA 1 LOSA DE 
CONCRETO 0.50 0.10 0.50 3.00 0.08 





ASIENTO BANCA  2 LOSA DE 
CONCRETO 8.50 0.50 0.10 1.00 0.43 





APOYO BANCA 2 LOSA DE 
CONCRETO 0.50 0.10 0.50 3.00 0.08 





ASIENTO BANCA 3 EN GRASS 
ARTIFICIAL 10.76 0.50 0.10 1.00 0.54 





APOYO BANCA 3 LOSA DE 
CONCRETO 0.50 0.10 0.50 3.00 0.08 





ASIENTO BANCA 4 EN GRASS 
ARTIFICIAL 9.79 0.50 0.10 1.00 0.49 





APOYO BANCA 4 LOSA DE 
CONCRETO 0.50 0.10 0.50 3.00 0.08 




 BARRA - EN GRASS ARTIFICIAL 
3.90 0.50 0.10 1.00 0.20 





APOYO BARRA - EN GRASS 
ARTIFICIAL 0.50 0.10 0.50 3.00 0.08 




         2.45       
01.04.15.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL          
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
ALTURA 
(m)      





ASIENTO BANCA 1 LOSA DE 
CONCRETO 8.50 0.50   1.00 4.25 





APOYO BANCA 1 LOSA DE 
CONCRETO 0.50   0.50 6.00 1.50 





ASIENTO BANCA  2 LOSA DE 
CONCRETO 8.50 0.50   1.00 4.25 









APOYO BANCA 2 LOSA DE 
CONCRETO 0.50   0.50 6.00 1.50 





ASIENTO BANCA 3 EN GRASS 
ARTIFICIAL 10.76 0.50   1.00 5.38 





APOYO BANCA 3 LOSA DE 
CONCRETO 0.50   0.50 6.00 1.50 





ASIENTO BANCA 4 EN GRASS 
ARTIFICIAL 9.79 0.50   1.00 4.90 





APOYO BANCA 4 LOSA DE 
CONCRETO 0.50   0.50 6.00 1.50 




 BARRA - EN GRASS ARTIFICIAL 
3.90 0.50   1.00 1.95 





APOYO BARRA - EN GRASS 
ARTIFICIAL 0.50   0.50 6.00 1.50 




         28.23       






(m)         




 ASIENTO BANCA 1 LOSA DE CONCRETO       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 8.50 3.00 1.00 14.28       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 0.45 34.00 1.00 8.57       
 APOYO BANCA 1 LOSA DE CONCRETO       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 0.45 3.00 1.00 0.76       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 0.45 3.00 1.00 0.76       
 ASIENTO BANCA 2 LOSA DE CONCRETO       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 8.50 3.00 1.00 14.28       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 0.45 34.00 1.00 8.57       
 APOYO BANCA 2 LOSA DE CONCRETO       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 0.45 3.00 1.00 0.76       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 0.45 3.00 1.00 0.76       
 ASIENTO BANCA 3 LOSA DE CONCRETO       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 10.76 3.00 1.00 18.08       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 0.45 43.00 1.00 10.84       
 APOYO BANCA 3 LOSA DE CONCRETO       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 0.45 3.00 1.00 0.76       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 0.45 3.00 1.00 0.76       
 ASIENTO BANCA 4 LOSA DE CONCRETO       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 9.79 3.00 1.00 16.45       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 0.45 40.00 1.00 10.08       
 APOYO BANCA 4 LOSA DE CONCRETO       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 0.45 3.00 1.00 0.76       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 0.45 3.00 1.00 0.76       
 BARRA - EN GRASS ARTIFICIAL       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 3.90 3.00 1.00 6.55       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 0.45 16.00 1.00 4.03       
 APOYO BARRA - EN GRASS ARTIFICIAL       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 0.45 3.00 1.00 0.76       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 1.00 16.00 1.00 8.96       
             127.48       
 ALAMBRE DE AMARRE 2%         2.55       






     








01.04.16 RAMPA             
01.04.16.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 RAMPA 10.00 1.20 0.10 1.00 1.20       
 UÑA 1 EN RAMPA  1.20     0.32 0.38       
 UÑA 2 EN RAMPA  1.20     0.32 0.38       
         1.97       
01.04.16.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL          
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 RAMPA IZQUIERDA 4.00   0.20 1.00 0.80       
 juntas al interior 1.20   0.20 3.00 0.72       
         1.52       
01.04.16.03 BRUÑAS RAMPA C/10CM            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 RAMPA 1.20     100.00 120.00       
         120.00       
01.05 CONCRETO ARMADO            
01.05.01 ZAPATAS             
01.05.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 




(m)      




 ZAPATAS CERCO PERIMÉTRICO                 
 POR EL FRENTE Z-3 1.00 1.20 0.50 1.00 0.60       
 POR EL FRENTE Z-3 1.00 1.20 0.50 1.00 0.60       
 POR EL FRENTE Z-5 1.00 3.93 0.50 1.00 1.97       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR EL FRENTE Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       





 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA DERECHA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 POR LA IZQUIERDA  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 ZAPATAS SS.HH                 
 SS.HH HOMBRES Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 SS.HH HOMBRES Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 SS.HH HOMBRES Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 SS.HH HOMBRES Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 SS.HH HOMBRES Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 SS.HH HOMBRES Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 SS.HH DAMAS  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 SS.HH DAMAS  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 SS.HH DAMAS  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 SS.HH DAMAS  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 SS.HH DAMAS  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 SS.HH DAMAS  Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 ZAPATAS GRADERÍAS                 
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       





 GRADERÍAS Z-2 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50       
 ZAPATAS PÉRGOLA                 
 PÉRGOLA  Z-4 0.80 0.80 0.50 1.00 0.32       
 PÉRGOLA  Z-4 0.80 0.80 0.50 1.00 0.32       
 PÉRGOLA  Z-4 0.80 0.80 0.50 1.00 0.32       
 PÉRGOLA  Z-4 0.80 0.80 0.50 1.00 0.32       
 PÉRGOLA  Z-4 0.80 0.80 0.50 1.00 0.32       
 PÉRGOLA  Z-4 0.80 0.80 0.50 1.00 0.32       
 PÉRGOLA  Z-4 0.80 0.80 0.50 1.00 0.32       
 PÉRGOLA  Z-4 0.80 0.80 0.50 1.00 0.32       
 
ZAPATAS MURO DE 
CONTENCIÓN           




 MURO DE CONTENCIÓN 54.08 2.05 0.60 1.00 66.52       
         110.24       














(m)         




 ZAPATAS CERCO PERIMÉTRICO: Por el frente Z-3       
 VARILLAS Fe 1/2"  (X) 1.00m 0.99 0.95 7.00 2.00 13.22       
 VARILLAS Fe 1/2" (Y) 1.20m 0.99 1.15 7.00 2.00 16.00       
 ZAPATAS CERCO PERIMÉTRICO: Por el frente Z-5       
 VARILLAS Fe 1/2"  (X) 1.00m 0.99 3.87 7.00 1.00 26.93       
 VARILLAS Fe 1/2" (Y) 3.93m 0.99 0.95 25.00 1.00 23.61       
 ZAPATAS CERCO PERIMÉTRICO: Por el frente Z-2       
 VARILLAS Fe 1/2"  (X) 1.00m 0.99 0.95 7.00 52.00 343.73       
 VARILLAS Fe 1/2" (Y) 1.00m 0.99 0.95 7.00 52.00 343.73       
 ZAPATAS SS.HH HOMBRES: Z-2       
 VARILLAS Fe 1/2"  (X) 1.00m 0.99 0.95 7.00 6.00 39.66       
 VARILLAS Fe 1/2" (Y) 1.00m 0.99 0.95 7.00 6.00 39.66       
 ZAPATAS SS.HH DAMAS: Z-2       
 VARILLAS Fe 1/2"  (X) 1.00m 0.99 0.95 7.00 6.00 39.66       
 VARILLAS Fe 1/2" (Y) 1.00m 0.99 0.95 7.00 6.00 39.66       
 ZAPATAS GRADERÍAS: Z-2       
 VARILLAS Fe 1/2"  (X) 1.00m 0.99 0.95 7.00 12.00 79.32       
 VARILLAS Fe 1/2" (Y) 1.00m 0.99 0.95 7.00 12.00 79.32       
 ZAPATAS PÉRGOLA: Z-4       
 VARILLAS Fe 1/2"  (X) 1.00m 0.99 0.75 7.00 8.00 41.75       
 VARILLAS Fe 1/2" (Y) 1.00m 0.99 0.75 7.00 8.00 41.75       
 ZAPATAS MURO DE CONTENCIÓN : Z-1       
 
VARILLAS Fe 5/8"  (X) 2.05m 
(NEGATIVO) 1.55 2.85 200.00 1.00 883.50 





VARILLAS Fe 1/2" (Y) 54.08m 
(NEGATIVO) 0.99 54.08 10.00 1.00 537.56 





VARILLAS Fe 5/8"  (X) 2.05m 
(POSITIVO) 1.55 2.85 200.00 1.00 883.50 





VARILLAS Fe 1/2" (Y) 54.08m 
(POSITIVO) 0.99 54.08 10.00 1.00 537.56 




             4010.10       
 ALAMBRE DE AMARRE 2%         80.20       





01.05.02 VIGA DE CIMENTACIÓN            
01.05.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
ALTURA 
(m)      





VC ACCESO A CANCHA DE 
GRASS SINTÉTICO 6.70 0.25 0.25 1.00 0.42 




 VC EN PÉRGOLA 1.94 0.25 0.25 8.00 0.97       
         1.39       
01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL          
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
ALTURA 
(m)      





VC ACCESO A CANCHA DE 
GRASS SINTÉTICO 6.70   0.25 2.00 3.35 




 VC EN PÉRGOLA 1.94   0.25 16.00 7.76       
         11.11       






(m)         




 VC ACCESO A CANCHA DE GRASS SINTÉTICO       
 VARILLAS Fe 1/2" 0.99 7.00 4.00 1.00 27.83       
 ESTRIBOS Fe 3/8" 0.56 0.95 24.00 2.00 25.54       
 VC EN PÉRGOLA       
 VARILLAS Fe 1/2" 0.99 2.40 4.00 8.00 76.34       
 ESTRIBOS Fe 3/8" 0.56 0.95 12.00 8.00 51.07       
             180.78       
 ALAMBRE DE AMARRE 2%         3.62       




     
      
01.05.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
ALTURA 
(m)      




 CERCO                  
 LADO FRONTAL= CORTE A-A 41.20 0.15 1.30 1.00 8.03       
 LADO DERECHO = CORTE B-B  50.90 0.15 0.70 1.00 5.34       
 LADO IZQUIERDO = CORTE B1-B1  2.50 0.15 0.70 1.00 0.26       
 LADO IZQUIERDO = CORTE B-B 41.75 0.15 0.70 1.00 4.38       
 ALMACÉN GUARDIANÍA                 
 FRENTE B1-B1 3.50 0.15 0.70 1.00 0.37       
 DERECHA B2-B2 3.98 0.15 0.70 1.00 0.42       
 IZQUIERDA  B1-B1 3.98 0.15 0.70 1.00 0.42       
 FONDO B1-B1 3.50 0.15 0.70 1.00 0.37       
 SS.HH DAMAS                 
 CORTE A-A  3.20 0.15 1.30 1.00 0.62       
 CORTE A-A  3.20 0.15 1.30 1.00 0.62       
 CORTE A-A  3.20 0.15 1.30 1.00 0.62       
 CORTE A-A  4.00 0.15 1.30 1.00 0.78       
 CORTE B-B 3.85 0.15 0.70 1.00 0.40       
 SS.HH HOMBRES                 
 CORTE B-B 6.21 0.15 0.70 1.00 0.65       
 CORTE B-B 4.07 0.15 0.70 1.00 73.28       
 CORTE B-B 4.07 0.15 0.70 1.00 0.43       





 GRADERÍAS                 
 MEDIO CORTE C-C 37.00 0.25 0.70 1.00 6.48       
 CORTE B2-B2 1.93 0.15 0.70 1.00 0.20       
 CORTE B-B 1.93 0.15 0.70 1.00 0.20       
 CORTE B-B 4.45 0.15 0.70 1.00 0.47       
 
MURO BAJO EN ATRIO DE 
INGRESO           




 CORTE A2-A2 8.27 0.25 1.30 1.00 2.69       
 CORTE A2-A2 2.85 0.25 1.30 1.00 0.93       
 CORTE A2-A2 1.35 0.25 1.30 1.00 0.44       
         109.12       
01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL          
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
ALTURA 
(m)      




 CERCO                  
 LADO FRONTAL= CORTE A-A 41.20  0.70 2.00 57.68       
 LADO DERECHO = CORTE B-B  50.90   0.70 2.00 71.26       
 LADO IZQUIERDO = CORTE B1-B1  2.50   0.70 2.00 3.50       
 LADO IZQUIERDO = CORTE B-B 41.75   0.70 2.00 58.45       
 ALMACÉN GUARDIANÍA            
 FRENTE B1-B1 3.50   0.70 2.00 4.90       
 DERECHA B2-B2 3.98   0.70 2.00 5.57       
 IZQUIERDA  B1-B1 3.98   0.70 2.00 5.57       
 FONDO B1-B1 3.50   0.70 2.00 4.90       
 SS.HH DAMAS            
 CORTE A-A  3.20   1.30 2.00 8.32       
 CORTE A-A  3.20   1.30 2.00 8.32       
 CORTE A-A  3.20   1.30 2.00 8.32       
 CORTE A-A  4.00   1.30 2.00 10.40       
 CORTE B-B 3.85   0.70 2.00 5.39       
 SS.HH HOMBRES            
 CORTE B-B 6.21   0.70 2.00 8.69       
 CORTE B-B 4.07   0.70 2.00 5.70       
 CORTE B-B 4.07   0.70 2.00 5.70       
 CORTE C-C 4.07   0.70 2.00 5.70       
 GRADERÍAS            
 MEDIO CORTE C-C 37.00   0.70 2.00 51.80       
 CORTE B2-B2 1.93   0.70 2.00 2.70       
 CORTE B-B 1.93   0.70 2.00 2.70       
 CORTE B-B 4.45   0.70 2.00 6.23       
 
MURO BAJO EN ATRIO DE 
INGRESO           




 CORTE A2-A2 2.85   1.30 2.00 7.41       
 CORTE A2-A2 1.35   1.30 2.00 3.51       
 CORTE A2-A2 0.85   0.60 2.00 1.02       
         353.75       
            






(m)         




 CERCO: LADO FRONTAL = CORTE A-A       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 50.90 9.00 2.00 513.07       





 CERCO: LADO DERECHO = CORTE B-B       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 2.50 6.00 1.00 8.40       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 1.40 10.00 1.00 7.84       
 CERCO: LADO IZQUIERDO = CORTE B1-B1       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 2.50 6.00 1.00 8.40       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 1.40 10.00 1.00 7.84       
 CERCO: LADO IZQUIERDO = CORTE B-B       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 41.75 6.00 1.00 140.28       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 1.40 167.00 1.00 130.93       
 ALMACÉN GUARDIANÍA : FRENTE B1-B1       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 3.50 6.00 1.00 11.76       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 1.40 14.00 1.00 10.98       
 ALMACÉN GUARDIANÍA : DERECHA B2-B2       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 3.98 6.00 1.00 13.37       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 1.40 16.00 1.00 12.54       
 ALMACÉN GUARDIANÍA :IZQUIERDA B1-B1       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 3.98 6.00 1.00 13.37       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 1.40 16.00 1.00 12.54       
 ALMACÉN GUARDIANÍA : FONDO B1-B1       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 3.50 6.00 1.00 11.76       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 1.40 14.00 1.00 10.98       
 SS.HH DAMAS = CORTE A-A       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 3.20 9.00 2.00 32.26       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 2.10 13.00 2.00 30.58       
 SS.HH DAMAS = CORTE A-A       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 3.20 9.00 2.00 32.26       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 2.10 13.00 2.00 30.58       
 SS.HH DAMAS = CORTE A-A       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 3.20 9.00 2.00 32.26       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 2.10 13.00 2.00 30.58       
 SS.HH DAMAS = CORTE A-A       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 4.00 9.00 2.00 40.32       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 2.10 16.00 2.00 37.63       
 SS.HH DAMAS = CORTE B-B       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 3.85 6.00 1.00 12.94       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 1.40 16.00 1.00 12.54       
 SS.HH HOMBRES = CORTE B-B       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 6.21 6.00 1.00 20.87       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 1.40 25.00 1.00 19.60       
 SS.HH HOMBRES = CORTE B-B       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 4.07 6.00 1.00 13.68       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 1.40 17.00 1.00 13.33       
 SS.HH HOMBRES = CORTE B-B       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 4.07 6.00 1.00 13.68       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 1.40 17.00 1.00 13.33       
 SS.HH HOMBRES = CORTE C-C       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 4.07 6.00 1.00 13.68       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 1.40 17.00 1.00 13.33       
 GRADERÍAS = MITAD CORTE C-C       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 37.00 6.00 1.00 124.32       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 1.40 150.00 1.00 117.60       





 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 1.93 6.00 1.00 6.48       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 1.40 8.00 1.00 6.27       
 GRADERÍAS = CORTE B-B       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 1.93 6.00 1.00 6.48       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 1.40 8.00 1.00 6.27       
 GRADERIAS = CORTE C-C       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 4.45 6.00 1.00 14.95       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 1.40 18.00 1.00 14.11       
 MURO BAJO EN ATRIO DE INGRESO : CORTE A2-A2       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 8.27 6.00 2.00 55.57       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 1.40 34.00 2.00 53.31       
 MURO BAJO EN ATRIO DE INGRESO : CORTE A2-A2       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 2.85 6.00 2.00 19.15       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 1.40 12.00 2.00 18.82       
 MURO BAJO EN ATRIO DE INGRESO : CORTE A2-A2       
 VARILLA DE 3/8" (X) 0.56 1.35 6.00 2.00 9.07       
 VARILLA DE 3/8" (Y) 0.56 1.40 6.00 2.00 9.41       
          2269.11       
 ALAMBRE DE AMARRE 2%         45.38       
       2314.49       
01.05.04 MUROS DE CONTENCIÓN            
01.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
ALTURA 
(m)      




 MURO DE CONTENCIÓN 54.08 0.25 2.25 1.00 30.42       
         30.42       




(m)         
LONG. 
(m)         
ALTURA 
(m)      




 MURO DE CONTENCIÓN       
 MURO DE CONTENCIÓN 54.08   2.25 2.00 243.36       
          243.36       





(m)         




 MURO BAJO EN ATRIO DE INGRESO : CORTE A2-A2       
 VARILLA DE 1/2" (X) 0.99 54.40 8.00 2.00 861.70       
 VARILLA DE 1/2" (Y) 0.99 2.80 169.00 2.00 936.94       
 REFUERZO 1 VARILLA DE 1/2" (Y) 0.99 2.15 193.00 1.00 410.80       
 REFUERZO 2 VARILLA DE 1/2" (Y) 0.99 1.50 193.00 1.00 286.61       
          2496.04       
 ALAMBRE DE AMARRE 2%         49.92       
       2545.96       
        




(m)         
LONG. 
(m)         
ALTURA 
(m)      




 MURO DE CONTENCIÓN       
 MURO DE CONTENCIÓN 54.08   2.25 1.00 121.68       




      





01.05.05 COLUMNAS Y PLACAS            
01.05.05.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      






PERIMÉTRICO           




 POR EL FRENTE P-02 0.98 0.35 4.55 1.00 1.55       
 POR EL FRENTE P-01 (1) 1.50 0.20 4.55 1.00 1.37       
 POR EL FRENTE C-2 0.25 0.25 4.55 1.00 0.28       
 POR EL FRENTE C-2 0.25 0.25 4.55 1.00 0.28       
 POR EL FRENTE C-2 0.25 0.25 4.55 1.00 0.28       
 POR EL FRENTE C-2 0.25 0.25 4.55 1.00 0.28       
 POR EL FRENTE C-2 0.25 0.25 4.55 1.00 0.28       
 POR EL FRENTE C-2 0.25 0.25 4.55 1.00 0.28       
 POR EL FRENTE C-2 0.25 0.25 4.55 1.00 0.28       
 POR EL FRENTE C-2 0.25 0.25 4.55 1.00 0.28       
 POR EL FRENTE C-2 0.25 0.25 4.55 1.00 0.28       
 POR EL FRENTE C-2 0.25 0.25 4.55 1.00 0.28       
 POR EL FRENTE C-2 0.25 0.25 4.55 1.00 0.28       
 POR EL FRENTE C-2 0.25 0.25 4.55 1.00 0.28       
 POR EL FRENTE C-2 0.25 0.25 4.55 1.00 0.28       
 POR EL FRENTE C-2 0.25 0.25 4.55 1.00 0.28       
 POR EL FRENTE C-2 0.25 0.25 4.55 1.00 0.28       
 POR LA DERECHA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA DERECHA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA DERECHA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA DERECHA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA DERECHA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA DERECHA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA DERECHA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA DERECHA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA DERECHA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA DERECHA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA DERECHA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA DERECHA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA DERECHA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA DERECHA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA DERECHA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA DERECHA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA DERECHA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA DERECHA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA DERECHA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       





 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.25 0.25 5.80 1.00 0.36       
 COLUMNAS SS.HH                 
 SS.HH HOMBRES C-2 0.25 0.25 3.25 1.00 0.20       
 SS.HH HOMBRES C-2 0.25 0.25 3.25 1.00 0.20       
 SS.HH HOMBRES C-2 0.25 0.25 3.25 1.00 0.20       
 SS.HH HOMBRES C-2 0.25 0.25 3.25 1.00 0.20       
 SS.HH HOMBRES C-3 0.35 0.15 3.25 1.00 0.17       
 SS.HH HOMBRES C-3 0.35 0.15 3.25 1.00 0.17       
 SS.HH DAMAS  C-2 0.25 0.25 3.25 1.00 0.20       
 SS.HH DAMAS  C-2 0.25 0.25 3.25 1.00 0.20       
 SS.HH DAMAS  C-2 0.25 0.25 3.25 1.00 0.20       
 SS.HH DAMAS  C-2 0.25 0.25 3.25 1.00 0.20       
 SS.HH DAMAS  C-2 0.25 0.25 3.25 1.00 0.20       
 SS.HH DAMAS  C-2 0.25 0.25 3.25 1.00 0.20       
 COLUMNAS GRADERÍAS                 
 GRADERÍAS C-2 0.25 0.25 1.90 1.00 0.12       
 GRADERÍAS C-2 0.25 0.25 1.90 1.00 0.12       
 GRADERÍAS C-2 0.25 0.25 1.90 1.00 0.12       
 GRADERÍAS C-2 0.25 0.25 1.90 1.00 0.12       
 GRADERÍAS C-2 0.25 0.25 1.90 1.00 0.12       
 GRADERÍAS C-2 0.25 0.25 1.90 1.00 0.12       
 GRADERÍAS C-2 0.25 0.25 1.90 1.00 0.12       
 GRADERÍAS C-2 0.25 0.25 1.90 1.00 0.12       
 GRADERÍAS C-2 0.25 0.25 1.90 1.00 0.12       
 GRADERÍAS C-2 0.25 0.25 1.90 1.00 0.12       
 GRADERÍAS C-2 0.25 0.25 1.90 1.00 0.12       
 GRADERÍAS C-2 







 COLUMNAS PÉRGOLA 







 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.05 3.65 1.00 0.18 




 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.05 3.65 1.00 0.18 




 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.05 3.65 1.00 0.18 




 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.05 3.65 1.00 0.18 




 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.05 3.65 1.00 0.18 




 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.05 3.65 1.00 0.18 




 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.05 3.65 1.00 0.18 




 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.05 3.65 1.00 0.18 





COLUMNAS MURO DE 
CONTENCIÓN           




 MURO DE CONTENCIÓN 











 ALMACEN GUARDIANÍA                 
 C-1 0.25 0.40 4.50 2.00 0.90       
 C-2 0.25 0.25 3.25 2.00 0.41       
 COLUMNAS DE PORTONES DE ACCESO A GRASS ARTIFICIAL         
 C-2 0.25 0.25 3.25 3.00 0.61       
         30.97       
01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL          
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
ALTURA 
(m)      






PERIMÉTRICO           




 POR EL FRENTE P-02 2.16   4.55 1.00 9.83       
 POR EL FRENTE P-01 (1) 3.00   4.55 1.00 13.65       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       





 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 COLUMNAS SS.HH                 
 SS.HH HOMBRES C-2 0.45   3.25 1.00 1.46       
 SS.HH HOMBRES C-2 0.45   3.25 1.00 1.46       
 SS.HH HOMBRES C-2 0.50   3.25 1.00 1.63       
 SS.HH HOMBRES C-2 0.50   3.25 1.00 1.63       
 SS.HH HOMBRES C-3 0.70   3.25 1.00 2.28       
 SS.HH HOMBRES C-3 0.70   3.25 1.00 2.28       
 SS.HH DAMAS  C-2 0.45   3.25 1.00 1.46       
 SS.HH DAMAS  C-2 0.45   3.25 1.00 1.46       
 SS.HH DAMAS  C-2 0.45   3.25 1.00 1.46       
 SS.HH DAMAS  C-2 0.45   3.25 1.00 1.46       
 SS.HH DAMAS  C-2 0.45   3.25 1.00 1.46       
 SS.HH DAMAS  C-2 0.45   3.25 1.00 1.46       
 COLUMNAS GRADERÍAS                 
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 COLUMNAS PÉRGOLA                 
 PÉRGOLA  C-4 
Area 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 




 PÉRGOLA  C-4 
Area 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 




 PÉRGOLA  C-4 
Area 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 




 PÉRGOLA  C-4 
Area 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 




 PÉRGOLA  C-4 
Area 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 




 PÉRGOLA  C-4 
Area 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 




 PÉRGOLA  C-4 
Area 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 




 PÉRGOLA  C-4 
Area 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 









COLUMNAS MURO DE 
CONTENCIÓN           




 MURO DE CONTENCIÓN 0.50   2.50 23.00 28.75       
 ALMACEN GUARDIANÍA                 
 C-1 1.25   4.50 2.00 11.25       
 C-2 0.90   3.25 2.00 5.85       
 COLUMNAS DE PORTONES DE ACCESO A GRASS ARTIFICIAL         
 C-2 0.25 0.25 3.25 3.00 2.44       
         319.96       





(m)         




 COLUMNAS CERCO PERIMÉTRICO : POR EL FRENTE P-02       
 ARMADO 1/2"  0.99 5.25 9.00 1.00 46.78       
 ARMADO 3/8" 0.56 5.25 6.00 1.00 17.64       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 2.55 29.00 1.00 41.41       
 COLUMNAS CERCO PERIMÉTRICO : POR EL FRENTE P-01       
 ARMADO 1/2"  0.99 5.25 9.00 1.00 46.78       
 ARMADO 3/8" 0.56 5.25 6.00 1.00 17.64       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 2.55 29.00 1.00 41.41       
 COLUMNAS CERCO PERIMÉTRICO :POR EL FRENTE C-02       
 ARMADO 1/2"  0.99 5.25 4.00 15.00 311.85       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 0.95 29.00 15.00 231.42       
 COLUMNAS CERCO PERIMÉTRICO :POR LA DERECHA  C-02       
 ARMADO 1/2"  0.99 6.75 4.00 19.00 507.87       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 0.95 34.00 19.00 343.67       
 COLUMNAS CERCO PERIMÉTRICO :POR LA IZQUIERDA  C-02       
 ARMADO 1/2"  0.99 6.75 4.00 17.00 454.41       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 0.95 34.00 17.00 307.50       
 COLUMNAS SS.HH HOMBRES =  C-02       
 ARMADO 1/2"  0.99 4.20 4.00 4.00 66.53       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 0.95 17.00 4.00 36.18       
 COLUMNAS SS.HH HOMBRES =  C-03       
 ARMADO 1/2"  0.99 4.20 4.00 2.00 33.26       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 0.95 17.00 2.00 18.09       
 COLUMNAS SS.HH DAMAS =  C-02       
 ARMADO 1/2"  0.99 4.20 4.00 6.00 99.79       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 0.95 17.00 6.00 54.26       
 COLUMNAS GRADERÍAS  =  C-02       
 ARMADO 1/2"  0.99 2.95 4.00 12.00 140.18       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 0.95 17.00 12.00 108.53       
 COLUMNAS PÉRGOLA  =  C-04       
 ARMADO 1/2"  0.99 4.65 4.00 8.00 147.31       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 1.05 21.00 8.00 98.78       
 COLUMNAS MURO DE CONTENCIÓN       
 ARMADO 1/2"  0.99 6.85 4.00 23.00 623.90       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 0.95 19.00 23.00 232.48       
 COLUMNAS ALMACÉN GUARDIANÍA C-1       
 ARMADO 1/2"  0.99 4.65 6.00 2.00 55.24       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 1.25 23.00 2.00 32.20       
 COLUMNAS ALMACÉN GUARDIANÍA C-2       
 ARMADO 1/2"  0.99 4.65 4.00 2.00 36.83       





 COLUMNAS ACCESO A GRAS ARTIFICIAL = C-2       
 ARMADO 1/2"  0.99 4.45 4.00 3.00 52.87       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 0.95 19.00 3.00 30.32       
          4255.36       
 ALAMBRE DE AMARRE 2%         85.11       
       4340.46       
01.05.06 VIGAS             
01.05.06.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 




(m)      




 VP (0.20 X 1.00) Por el frente       
 VP (0.20 X 1.00) Por el frente 9.38 0.20 1.00 1.00 1.88       
 VA-3 (0.25 X 0.40) Por el frente       
 VA-3 (0.25 X 0.40) Por el frente 41.20 0.25 0.40 1.00 4.12       
 VA (0.25 X 0.20) Por la derecha       
 VA (0.25 X 0.20) Por la derecha 50.40 0.25 0.20 2.00 5.04       
 VA (0.25 X 0.20) Por la IZQUIERDA       
 VA (0.25 X 0.20 ) por la izquierda 45.27 0.25 0.20 2.00 4.53       
 VA (0.25 X 0.20) MURO DE CONTENCIÓN       
 
VA (0.25 X 0.20) MURO DE 
CONTENCIÓN 26.73 0.25 0.20 2.00 2.67 





VA (0.25 X 0.20) MURO DE 
CONTENCIÓN 21.20 0.25 0.20 2.00 2.12 




 GRADERÍAS       
 VA (0.25 X 0.20) GRADERÍAS 29.95 0.25 0.20 2.00 3.00       
 VA1 (0.15 X 0.35)  3.20 0.15 0.35 4.00 0.67       
 VA 2 (0.25 X 0.50) PORTÓN DE ACCESO A CANCHA DE GRASS ARTIFICIAL       
 
VA 2 (0.25 X 0.50) PORTÓN DE 
ACCESO A CANCHA DE GRASS 
ARTIFICIAL 6.65 0.25 0.50 1.00 0.83 




 VIGAS EN TECHO DE ALMACÉN GUARDIANÍA       
 V101 (0.25X0.20) 3.50 0.25 0.20 2.00 0.35       
 V102 (0.35 X 0.20) 4.98 0.35 0.20 2.00 0.70       
 VIGAS EN TECHO DE SS.HH HOMBRES        
 V101 (0.25X0.20) 6.15 0.25 0.20 3.00 0.92       
 V101 (0.25X0.20) 5.68 0.25 0.20 3.00 0.85       
 VIGAS EN TECHO DE SS.HH DAMAS       
 V101 (0.25X0.20) 3.20 0.25 0.20 3.00 0.48       
 V101 (0.25X0.20) 7.88 0.25 0.20 2.00 0.79       




       
   
01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL          
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO. 
ALTURA 
(m)      




 VP (0.20 X 1.00) Por el frente       
 VP (0.20 X 1.00) Por el frente 9.38   1.00 2.00 18.76       
 VA-3 (0.25 X 0.40) Por el frente       
 VA-3 (0.25 X 0.40) Por el frente 41.20   0.40 2.00 32.96       
 VA (0.25 X 0.20) Por la derecha       
 VA (0.25 X 0.20) Por la derecha 50.40   0.30 4.00 60.48       
 VA (0.25 X 0.20) Por la IZQUIERDA       





 VA (0.25 X 0.20) MURO DE CONTENCIÓN       
 
VA (0.25 X 0.20) MURO DE 
CONTENCIÓN 26.73   0.30 4.00 32.08 





VA (0.25 X 0.20) MURO DE 
CONTENCIÓN 21.20   0.30 4.00 25.44 




 GRADERÍAS       
 VA (0.25 X 0.20) GRADERÍAS 29.95   0.30 2.00 17.97       
 VA1 (0.15 X 0.35)  3.20   0.45 8.00 11.52       
 VA 2 (0.25 X 0.50) PORTÓN DE ACCESO A CANCHA DE GRASS ARTIFICIAL       
 
VA 2 (0.25 X 0.50) PORTÓN DE 
ACCESO A CANCHA DE GRASS 
ARTIFICIAL 6.65   0.50 2.00 6.65 




 VIGAS EN TECHO DE ALMACÉN GUARDIANÍA       
 V101 (0.25X0.20) 3.50   0.25 4.00 3.50       
 V102 (0.35 X 0.20) 4.98   0.25 4.00 4.98       
 VIGAS EN TECHO DE SS.HH HOMBRES        
 V101 (0.25X0.20) 6.15   0.25 6.00 9.23       
 V101 (0.25X0.20) 5.68   0.25 6.00 8.52       
 VIGAS EN TECHO DE SS.HH DAMAS       
 V101 (0.25X0.20) 3.20   0.25 6.00 4.80       
 V101 (0.25X0.20) 7.88   0.25 4.00 7.88       
         299.09       
            





(m)         






 VP (0.20 X 1.00) Por el frente       
 ARMADO 1/2"  0.99 9.38 10.00 1.00 92.86       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 2.45 36.00 1.00 49.39       
 VA-3 (0.25 X 0.40) Por el frente       
 ARMADO 1/2"  0.99 41.60 6.00 1.00 247.10       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 1.25 228.00 1.00 159.60       
 VA (0.25 X 0.20) Por la derecha       
 ARMADO 1/2"  0.99 42.20 4.00 2.00 334.22       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 0.85 304.00 2.00 289.41       
 VA (0.25 X 0.20) Por la IZQUIERDA       
 ARMADO 1/2"  0.99 45.80 4.00 2.00 362.74       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 0.85 266.00 2.00 253.23       
 VA (0.25 X 0.20) MURO DE CONTENCIÓN       
 ARMADO 1/2"  0.99 48.43 4.00 2.00 383.57       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 0.85 304.00 2.00 289.41       
 GRADERÍAS - VA (0.25 X 0.20)       
 ARMADO 1/2"  0.99 30.40 4.00 2.00 240.77       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 0.85 144.00 2.00 137.09       
 GRADERÍAS - VA1 (0.15 X 0.35)       
 ARMADO 3/8"  0.56 3.60 4.00 1.00 8.06       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 0.95 17.00 1.00 9.04       
 VA 2 (0.25 X 0.50) PORTÓN DE ACCESO A CANCHA DE GRASS ARTIFICIAL       
 ARMADO 1/2"  0.99 7.05 6.00 1.00 41.88       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 1.45 36.00 1.00 29.23       
 VIGAS EN TECHO DE ALMACÉN GUARDIANÍA - V101 (0.25X0.20)       
 ARMADO 1/2"  0.99 3.90 6.00 2.00 46.33       





 VIGAS EN TECHO DE ALMACÉN GUARDIANÍA -V102 (0.35 X 0.20)       
 ARMADO 1/2"  0.99 3.90 6.00 2.00 46.33       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 1.15 16.00 2.00 20.61       
 VIGAS EN TECHO DE SS.HH HOMBRES - V101 (0.25X0.20)       
 ARMADO 1/2"  0.99 6.55 6.00 3.00 116.72       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 0.85 34.00 3.00 48.55       
 ARMADO 1/2"  0.99 6.10 6.00 3.00 108.70       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 0.85 32.00 3.00 45.70       
 VIGAS EN TECHO DE SS.HH DAMAS - V101 (0.25X0.20)       
 ARMADO 1/2"  0.99 3.60 6.00 3.00 64.15       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 0.85 36.00 3.00 51.41       
 ARMADO 1/2"  0.99 8.30 6.00 2.00 98.60       
 ESTRIBOS 3/8" 0.56 0.85 36.00 2.00 34.27       
          3624.22       
 ALAMBRE DE AMARRE 2%         72.48       
       3696.70       
01.05.07 LOSAS ALIGERADAS            
01.05.07.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         




 ALMACÉN GUARDIANÍA 4.48 3.00 0.10 1.00 1.28       
 SS.HH HOMBRES 2.38 2.70 0.10 1.00 0.64       
 SS.HH HOMBRES 2.41 2.70 0.10 1.00 0.65       
 SS.HH HOMBRES 2.50 2.70 0.10 1.00 0.68       
 SS.HH HOMBRES 2.50 2.70 0.10 1.00 0.68       
 SS.HH DAMAS 3.55 2.70 0.10 1.00 0.96       
 SS.HH DAMAS 3.55 2.70 0.10 1.00 0.96       
         5.84       
01.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL          
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 




(m)      




 ALMACEN GUARDIANÍA 4.48 3.00   1.00 13.44       
 SS.HH HOMBRES 2.38 2.70   1.00 6.43       
 SS.HH HOMBRES 2.41 2.70   1.00 6.51       
 SS.HH HOMBRES 2.50 2.70   1.00 6.75       
 SS.HH HOMBRES 2.50 2.70   1.00 6.75       
 SS.HH DAMAS 3.55 2.70   1.00 9.59       
 SS.HH DAMAS 3.55 2.70   1.00 9.59       
         59.04       
01.05.07.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO         
 DESCRIPCIÓN PIEZAS. (pza)         pza       
 ALMACÉN GUARDIANÍA 4.48 3.00   8.33 111.96       
 SS.HH HOMBRES 2.38 2.70   8.33 53.53       
 SS.HH HOMBRES 2.41 2.70   8.33 54.20       
 SS.HH HOMBRES 2.50 2.70   8.33 56.23       
 SS.HH HOMBRES 2.50 2.70   8.33 56.23       
 SS.HH DAMAS 3.55 2.70   8.33 79.84       
 SS.HH DAMAS 3.55 2.70   8.33 79.84       


















(m)         






 TECHO EN ALMACÉN GUARDIANÍA       
 POSITIVO 1/2" 0.99 3.20 11.00 1.00 34.85       
 NEGATIVO 1 3/8" 0.56 1.05 11.00 1.00 6.47       
 NEGATIVO 2 3/8" 0.56 1.05 11.00 1.00 6.47       
 Temperatura 1/4" 0.27 5.00 14.00 1.00 18.90       
 TECHO EN SS.HH HOMBRES       
 POSITIVO 1/2" 0.99 5.83 12.00 1.00 69.26       
 NEGATIVO 1 3/8" 0.56 1.05 12.00 1.00 7.06       
 NEGATIVO 2 3/8" 0.56 1.75 12.00 1.00 11.76       
 NEGATIVO 3 3/8" 0.56 1.05 12.00 1.00 7.06       
 Temperatura 1/4" 0.27 5.70 25.00 1.00 38.48       
 TECHO EN SS.HH DAMAS       
 POSITIVO 1/2" 0.99 3.10 17.00 1.00 52.17       
 NEGATIVO 1 3/8" 0.56 1.05 17.00 1.00 10.00       
 NEGATIVO 2 3/8" 0.56 1.75 17.00 1.00 16.66       
 Temperatura 1/4" 0.27 7.85 13.00 1.00 27.55       
          306.67       
 ALAMBRE DE AMARRE 2%         6.13       
       312.81       
              
01.05.06 JARDINERAS             
01.05.06.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
ALTURA 
(m)      




 JARDINERA AL FONDO 1 1.85 0.15 0.70 1.00 0.19       
 JARDINERA AL FONDO 2 2.70 0.15 0.70 2.00 0.57       
 JARDINERA AL FONDO 3 1.40 0.15 0.70 2.00 0.29       
 
JARDINERA ATRIO DE INGRESO 
1 5.95 0.15 1.00 1.00 0.89 





JARDINERA ATRIO DE INGRESO 
2 3.40 0.15 0.70 1.00 0.36 





JARDINERA ATRIO DE INGRESO 
3 2.50 0.15 0.70 2.00 0.53 




         2.83       
           
01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL          
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
AREA(m2) 
ALTURA 
(m)      




 JARDINERA AL FONDO 1 1.85   0.70 2.00 2.59       
 JARDINERA AL FONDO 2 2.70   0.70 4.00 7.56       
 JARDINERA AL FONDO 3 1.40   0.70 4.00 3.92       
 
JARDINERA ATRIO DE INGRESO 
1 5.95   1.00 2.00 11.90 





JARDINERA ATRIO DE INGRESO 
2 3.40   0.40 2.00 2.72 





JARDINERA ATRIO DE INGRESO 
3 2.50   0.40 4.00 4.00 





















(m)         







JARDINERA AL FONDO 1 -  (X) 
3/8" 0.56 1.85 4.00 2.00 8.29 





JARDINERA AL FONDO 1 -  (Y) 
3/8" 0.56 0.70 7.00 2.00 5.49 





JARDINERA AL FONDO 2 -  (X) 
3/8" 0.56 2.70 4.00 4.00 24.19 





JARDINERA AL FONDO 2  -  (Y) 
3/8" 0.56 0.70 11.00 4.00 17.25 





JARDINERA AL FONDO 3 -  (X) 
3/8" 0.56 1.40 4.00 4.00 12.54 





JARDINERA AL FONDO 3  -  (Y) 
3/8" 0.56 0.70 6.00 4.00 9.41 





JARDINERA ATRIO DE INGRESO 
1 -(X)3/8" 0.56 5.95 4.00 2.00 26.66 





JARDINERA ATRIO DE INGRESO 
1 -(Y)3/8" 0.56 0.70 20.00 2.00 15.68 





JARDINERA ATRIO DE INGRESO 
2 -(X)3/8" 0.56 3.40 14.00 2.00 53.31 





JARDINERA ATRIO DE INGRESO 
2 -(Y)3/8" 0.56 0.40 0.40 2.00 0.18 





JARDINERA ATRIO DE INGRESO 
3 -(X)3/8" 0.56 2.50 11.00 4.00 61.60 





JARDINERA ATRIO DE INGRESO 
3 -(Y)3/8" 0.56 0.40 0.40 4.00 0.36 




          234.95       
 ALAMBRE DE AMARRE 2%         4.70       
       239.65       
01.05.08 CISTERNA             
01.05.08.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
ALTURA 
(m)      




 CISTERNA MUROS 7.50 0.15 1.45 1.00 1.63       
 CISTERNA BASE 1.60 1.80 0.15 1.00 0.43       
 CISTERNA TECHO 1.60 1.80 0.15 1.00 0.43       
         2.50       
01.05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL          
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ÁREA(m2) 
ALTURA 
(m)      




 CISTERNA MUROS 7.50   2.00 1.00 15.00       
 CISTERNA BASE 1.60 1.80   1.00 2.88       
 CISTERNA TECHO 1.60 1.80   1.00 2.88       
         20.76       





(m)         






 ACERO VERTICAL MUROS 3/8" 0.99 1.80 27.00 2.00 96.62       
 
ACERO HORIZONTAL MUROS 





 ACERO EN X - BASE 1/2" 0.99 2.10 12.00 2.00 50.10       
 ACERO EN Y - BASE 1/2" 0.99 1.60 15.00 2.00 47.71       
 ACERO EN X - TECHO 3/8"  0.99 2.10 12.00 2.00 50.10       
 ACERO EN Y - TECHO 3/8" 0.99 1.60 15.00 2.00 47.71       





01.05.09 JUNTAS DE SEPARACIÓN            
01.05.09.01 








(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 POR EL FRENTE 4.20     3.00 12.60       
 POR LA DERECHA DEL TERRENO 5.50     4.00 22.00       
 
POR LA IZQUIERDA DEL 
TERRENO 5.50     4.00 22.00 





POR EL FONDO EN MUROS DE 
CONTENCIÓN 5.50     5.00 27.50 




 EN GRADERÍAS 2.25     4.00 9.00       
         93.10       
01.05.09.02 
JUNTA DE SEPARACIÓN EN SUELO E=4" EN VIGAS DE 
CIMENTACIÓN 






(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      





VC ACCESO A CANCHA DE 
GRASS SINTÉTICO 6.70   0.25 2.00 3.35 




 VC EN PÉRGOLA 1.94   0.25 16.00 7.76       
         11.11       
01.05.09.04 JUNTAS DE DILATACIÓN EN LOSAS C/4 METROS e=1/2"          
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 PAÑO 3.60     67.00 241.20       
         241.20       
01.05.09.04 JUNTAS DE DILATACIÓN DE SARDINELES C/3 METROS e=1/2"         
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      





SARDINEL DE BORDE GRASS 
ARTIFICIAL   0.15   30.00 4.50 




         4.50       
01.05.09.05 
CURADO CON ADITIVO QUÍMICO EN 
CONCRETOS 
       
   
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      





LOSA DEPORTIVA DE 
CONCRETO 30.00 18.00 0.10 1.00 54.00 




         54.00       
02 ARQUITECTURA             
02.01 ALBAÑILERÍA             
02.01.01 MURO DE LADRILLO MAQUINADO K.K. DE ARCILLA DE SOGA, LADRILLO TIPO IV        
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 CERCO                  
 LADO FRONTAL= CORTE A-A 41.20   3.45 1.00 142.14       
 LADO DERECHO = CORTE B-B  46.00   5.10 1.00 234.60       
 LADO IZQUIERDO = CORTE B1-B1  2.50   5.10 1.00 12.75       
 LADO IZQUIERDO = CORTE B-B 38.00   5.10 1.00 193.80       
 SOBRE MURO DE CONTENCIÓN 49.50   2.50 1.00 123.75       
 ALMACÉN GUARDIANÍA                 
 DERECHA B2-B2 3.98   2.50 1.00 9.95       
 IZQUIERDA  B1-B1 3.98   2.50 1.00 9.95       
 FONDO B1-B1 3.50   2.50 1.00 8.75       





 CORTE A-A  3.20   2.50 1.00 8.00       
 CORTE A-A  3.20   2.50 1.00 8.00       
 CORTE A-A  3.20   2.50 1.00 8.00       
 CORTE A-A  4.00   2.50 1.00 10.00       
 CORTE B-B 3.85   2.50 1.00 9.63       
 SS.HH HOMBRES                 
 CORTE B-B 6.21   2.50 1.00 15.53       
 CORTE B-B 4.07   2.50 1.00 10.18       
 CORTE B-B 4.07   2.50 1.00 10.18       
 GRADERÍAS                 
 CORTE B2-B2 1.93   2.50 1.00 4.83       
 CORTE B-B 1.93   2.50 1.00 4.83       
 CORTE B-B 4.45   2.50 1.00 11.13       
 
MURO BAJO EN ATRIO DE 
INGRESO           




 CORTE A2-A2 8.27   1.20 1.00 9.92       
 CORTE A2-A2 2.85   1.20 1.00 3.42       
 CORTE A2-A2 1.35   1.20 1.00 1.62       
         860.55       
02.01.02 MURO DE LADRILLO MAQUINADO K.K DE ARCILLA DE CABEZA, LADRILLO TIPO IV        
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 ALMACÉN GUARDIANÍA                 
 FRENTE B1-B1 3.20   2.50 1.00 8.00       
 SS.HH HOMBRES                 
 CORTE C-C 4.07   2.50 1.00 10.18       
 GRADERÍAS                 
 MEDIO CORTE C-C 33.50   2.50 1.00 83.75       
         101.93       
02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS           
02.02.01 
TARRAJEO DE SUPERFICIES EN GENERAL CON 
IMPERMEABILIZANTE 






(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 CERCO                  
 LADO FRONTAL= CORTE A-A 41.20   3.45 2.00 284.28       
 LADO DERECHO = CORTE B-B  46.00   5.10 1.00 234.60       
 LADO IZQUIERDO = CORTE B1-B1  2.50   5.10 1.00 12.75       
 LADO IZQUIERDO = CORTE B-B 38.00   5.10 1.00 193.80       
 SOBRE MURO DE CONTENCION 49.50   2.50 2.00 247.50       
 ALMACÉN GUARDIANÍA                 
 DERECHA B2-B2 3.98   2.50 2.00 19.90       
 IZQUIERDA  B1-B1 3.98   2.50 1.00 9.95       
 FONDO B1-B1 3.50   2.50 2.00 17.50       
 SS.HH DAMAS                 
 CORTE A-A  3.20   2.50 1.30 10.40       
 CORTE A-A  3.20   2.50 1.30 10.40       
 CORTE A-A  3.20   2.50 1.30 10.40       
 CORTE A-A  4.00   2.50 1.30 13.00       
 CORTE B-B 3.85   2.50 1.30 12.51       
 SS.HH HOMBRES                 
 CORTE B-B 6.21   2.50 1.30 20.18       





 CORTE B-B 4.07   2.50 1.30 13.23       
 GRADERÍAS                 
 CORTE B2-B2 1.93   2.50 2.00 9.65       
 CORTE B-B 1.93   2.50 2.00 9.65       
 CORTE B-B 4.45   2.50 2.00 22.25       
 
MURO BAJO EN ATRIO DE 
INGRESO           




 CORTE A2-A2 8.27   1.20 1.00 9.92       
 CORTE A2-A2 2.85   1.20 1.00 3.42       
 CORTE A2-A2 1.35   1.20 1.00 1.62       
 ALMACÉN GUARDIANÍA                 
 FRENTE B1-B1 3.20   2.50 2.00 16.00       
 SS.HH HOMBRES                 
 CORTE C-C 4.07   2.50 1.30 13.23       
 GRADERÍAS                 
 MEDIO CORTE C-C 33.50   2.50 2.00 167.50       
         1376.87       
02.02.02 
TARRAJEO RAYADO, PRIMARIO E=1.5CM C/MORTERO 
1:5 






(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 SS.HH DAMAS                 
 CORTE A-A  3.20   1.80 1.00 5.76       
 CORTE A-A  3.20   1.80 1.00 5.76       
 CORTE A-A  3.20   1.80 1.00 5.76       
 CORTE A-A  4.00   1.80 1.00 7.20       
 CORTE B-B 3.85   1.80 1.00 6.93       
 SS.HH HOMBRES                 
 CORTE B-B 6.21   1.80 1.00 11.18       
 CORTE B-B 4.07   1.80 1.00 7.33       
 CORTE B-B 4.07   1.80 1.00 7.33       
 SS.HH HOMBRES                 
 CORTE C-C 4.07   1.80 1.00 7.33       
 CORTE A1 - EJE 1-1 1.90   1.80 1.00 3.42       
 CORTE A1 - EJE 1-2 1.65   1.80 1.00 2.97       
 CORTE B-B - EJE 2-2  2.45   1.80 1.00 4.41       
 CORTE B-B - EJE 12-12 3.55   1.80 1.00 6.39       
         81.76       
02.02.03 
TARRAJEO FROTACHADO EN COLUMNAS E=1.5CM C/MORTERO 
1:5 






(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      






PERIMÉTRICO           




 POR EL FRENTE P-02 2.16   4.55 1.00 9.83       
 POR EL FRENTE P-01 (1) 3.00   4.55 1.00 13.65       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       





 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 COLUMNAS SS.HH                 
 SS.HH HOMBRES C-2 0.45   3.25 1.00 1.46       
 SS.HH HOMBRES C-2 0.45   3.25 1.00 1.46       
 SS.HH HOMBRES C-2 0.50   3.25 1.00 1.63       
 SS.HH HOMBRES C-2 0.50   3.25 1.00 1.63       
 SS.HH HOMBRES C-3 0.70   3.25 1.00 2.28       
 SS.HH HOMBRES C-3 0.70   3.25 1.00 2.28       





 SS.HH DAMAS  C-2 0.45   3.25 1.00 1.46       
 SS.HH DAMAS  C-2 0.45   3.25 1.00 1.46       
 SS.HH DAMAS  C-2 0.45   3.25 1.00 1.46       
 SS.HH DAMAS  C-2 0.45   3.25 1.00 1.46       
 SS.HH DAMAS  C-2 0.45   3.25 1.00 1.46       
 COLUMNAS GRADERÍAS                 
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 COLUMNAS PÉRGOLA                 
 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 




 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 




 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 




 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 




 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 




 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 




 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 




 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 





COLUMNAS MURO DE 
CONTENCIÓN           




 MURO DE CONTENCIÓN 0.50   2.50 23.00 28.75       
 ALMACÉN GUARDIANÍA                 
 C-1 1.25   4.50 2.00 11.25       
 C-2 0.90   3.25 2.00 5.85       
 COLUMNAS DE PORTONES DE ACCESO A GRASS ARTIFICIAL         
 C-2 0.25   3.25 3.00 2.44       
 HORNACINAS         
 ENTREMUROS CERCO FRONTAL 3.45 0.45   11.00 17.08       
         337.04       
           
02.02.04 TARRAJEO DE VIGAS INCLUYE ARISTAS (E=1.5CM)          
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 VP (0.20 X 1.00) Por el frente       
 VP (0.20 X 1.00) Por el frente 9.38   1.10 2.00 20.64       
 VA-3 (0.25 X 0.40) Por el frente       





 VA (0.25 X 0.20) Por la derecha       
 VA (0.25 X 0.20) Por la derecha 50.40   0.30 2.00 30.24       
 VA (0.25 X 0.20) Por la IZQUIERDA       
 VA (0.25 X 0.20 ) por la izquierda 45.27   0.30 2.00 27.16       
 VA (0.25 X 0.20) MURO DE CONTENCIÓN       
 
VA (0.25 X 0.20) MURO DE 
CONTENCIÓN 26.73   0.30 4.00 32.08 





VA (0.25 X 0.20) MURO DE 
CONTENCIÓN 21.20   0.30 4.00 25.44 




 GRADERÍAS       
 VA (0.25 X 0.20) GRADERÍAS 29.95   0.30 2.00 17.97       
 VA1 (0.15 X 0.35)  3.20   0.30 8.00 7.68       
 VA 2 (0.25 X 0.50) PORTÓN DE ACCESO A CANCHA DE GRASS ARTIFICIAL       
 
VA 2 (0.25 X 0.50) PORTÓN DE 
ACCESO A CANCHA DE GRASS 
ARTIFICIAL 6.65   0.60 2.00 7.98 




 VIGAS EN TECHO DE ALMACÉN GUARDIANÍA       
 V101 (0.25X0.20) 3.50   0.25 4.00 3.50       
 V102 (0.35 X 0.20) 4.98   0.25 4.00 4.98       
 VIGAS EN TECHO DE SS.HH HOMBRES        
 V101 (0.25X0.20) 6.15   0.25 6.00 9.23       
 V101 (0.25X0.20) 5.68   0.25 6.00 8.52       
 VIGAS EN TECHO DE SS.HH DAMAS       
 V101 (0.25X0.20) 3.20   0.25 6.00 4.80       
 V101 (0.25X0.20) 7.88   0.25 4.00 7.88       
         249.29       
02.02.05 








(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 PUERTAS                 
 P1 10.10     1.00 10.10       
 P2 7.54     1.00 7.54       
 P3 6.30     1.00 6.30       
 P4 5.10     5.00 25.50       
 VENTANAS                 
 V1 8.50     4.00 34.00       
 V2 5.90     1.00 5.90       
 V3 2.00     1.00 2.00       
         91.34       
02.02.06 CIELO RASO CON MORTERO            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 ALMACÉN GUARDIANÍA 4.48 3.00   1.00 13.44       
 SS.HH HOMBRES 2.38 2.70   1.00 6.43       
 SS.HH HOMBRES 2.41 2.70   1.00 6.51       
 SS.HH HOMBRES 2.50 2.70   1.00 6.75       
 SS.HH HOMBRES 2.50 2.70   1.00 6.75       
 SS.HH DAMAS 3.55 2.70   1.00 9.59       
 SS.HH DAMAS 3.55 2.70   1.00 9.59       




        





02.02.07 TARRAJEO PULIDO EN  GRADERÍAS           
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      





GRADERÍAS SECTOR GRASS 
SINTETICO 36.48 1.10   4.00 160.51 





GRADERÍAS SECTOR LOSA 
DEPORTIVA 29.75 1.10   4.00 130.90 





GRADAS INTERMEDIAS GRAS 
SINTÉTICO 1.00 0.45   16.00 7.20 





GRADAS INTERMEDIAS LOSA 
DEPORTIVA 1.00 0.45   12.00 5.40 




         304.01       
             
02.02.08 ENCHAPE DE PIEDRA LAJA            
 DESCRIPCION 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 PLACA 1.55   4.00 1.00 6.20       
 VIGA 9.38   1.00 1.00 9.38       
         15.58       
        
        
02.02.09 TARRAJEO FROTACHADO DE PASOS, CONTRAPASOS Y DESCANZO DE ESCALERAS       
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 ESCALERA 1 3.25 0.25   5.00 4.06       
 ESCALERA 1 3.25 0.18   5.00 2.84       
 ESCALERA 2 3.70 0.25   5.00 4.63       
 ESCALERA 2 3.70 0.18   5.00 3.24       
 ESCALERA 3 3.96 0.25   5.00 4.95       
 ESCALERA 3 3.96 0.18   5.00 3.47       
         11.65       
             
02.03 PISOS Y PAVIMENTOS            
02.03.01 CONTRAPISO DE e=48mm            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 ALMACÉN GUARDIANÍA 4.58 3.20   1.00 14.66       
 SS.HH DAMAS 3.70 2.80   1.00 10.36       
 SS.HH DAMAS 3.70 2.80   1.00 10.36       
 SS.HH HOMBRES 5.25 2.80   1.00 14.70       
 SS.HH HOMBRES 5.25 2.80   1.00 14.70       
         64.78       
            
02.03.02 PISO DE CERÁMICA 30x30 ALTO TRÁNSITO           
 DESCRIPCION 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 ALMACÉN GUARDIANÍA 4.58 3.20   1.00 14.66       
 SS.HH DAMAS 3.70 2.80   1.00 10.36       
 SS.HH DAMAS 3.70 2.80   1.00 10.36       
 SS.HH HOMBRES 5.25 2.80   1.00 14.70       
 SS.HH HOMBRES 5.25 2.80   1.00 14.70       
         64.78       






SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUÍN ROJO 
10X20x4 






(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      





ÁREA PROMEDIADA EN 
AUTOCAD SUBIENDO LAS 
ESCALERAS ENTRE LA 
PÉRGOLA, SS,HH DAMAS Y 
PARTE DEL ÁREA EN GRASS 
SINTÉTICO       238.00 238.00 





LADO DERECHO LOSA 
DEPORTIVA 30.15 2.00   1.00 60.30 





LADO IZQUIERDO LOSA 
DEPORTIVA 30.15 1.20   1.00 36.18 




 FONDO LOSA DEPORTIVA 21.05 3.65   1.00 76.83       
 FRENTE GRASS SINTÉTICO 22.20 1.50   1.00 33.30       
 DERECHA GRASS SINTÉTICO 45.75 1.70   1.00 77.78       
 IZQUIERDA GRASS SINTÉTICO 45.75 2.25   1.00 102.94       
 FONDO GRASS SINTÉTICO 26.54 4.00   1.00 106.16       
         731.49       
             
02.04 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS            
             
02.04.01 ZÓCALO DE CERÁMICA 20 X 30            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      





BAÑOS HOMBRES LOSA DE 
CONCRETO 2.80   1.80 1.00 5.04 





BAÑOS HOMBRES LOSA DE 
CONCRETO 5.25   1.80 1.00 9.45 





BAÑOS HOMBRES LOSA DE 
CONCRETO 2.80   1.80 1.00 5.04 





BAÑOS HOMBRES LOSA DE 
CONCRETO 4.35   1.80 1.00 7.83 





BAÑOS HOMBRES GRAS 
ARTIFICAL 2.80   1.80 1.00 5.04 





BAÑOS HOMBRES GRAS 
ARTIFICAL 5.25   1.80 1.00 9.45 





BAÑOS HOMBRES GRAS 
ARTIFICAL 2.80   1.80 1.00 5.04 





BAÑOS HOMBRES GRAS 
ARTIFICAL 4.35   1.80 1.00 7.83 




 BAÑOS DAMAS LOSA CONCRETO 2.80   1.80 1.00 5.04       
 BAÑOS DAMAS LOSA CONCRETO 3.70   0.10 1.00 0.37       
 BAÑOS DAMAS LOSA CONCRETO 2.80   0.10 1.00 0.28       
 BAÑOS DAMAS LOSA CONCRETO 2.80   0.10 1.00 0.28       
 
BAÑOS DAMAS GRASS 
ARTIFICIAL 2.80   1.80 1.00 5.04 





BAÑOS DAMAS GRASS 
ARTIFICIAL 3.70   1.80 1.00 6.66 





BAÑOS DAMAS GRASS 
ARTIFICIAL 2.80   1.80 1.00 5.04 





BAÑOS DAMAS GRASS 
ARTIFICIAL 2.80   1.80 1.00 5.04 




         82.47       
 
 
      





02.05 CARPINTERÍA DE MADERA            
02.05.01 PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE  MARCO CEDRO 2"X3"       
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 PUERTAS  SS.HH   0.90 2.10 4.00 7.56       
 ALMACÉN GUARDIANÍA   0.90 2.10 1.00 1.89       
         9.45       
02.05.02 
PUERTAS DE MADERA CEDRO,  TABLERO 
SÓLIDO 






(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 PUERTAS INTERIOR BAÑOS   0.60 1.50 12.00 10.80       
         10.80       
02.05.03 
DIVISIONES DE BAÑOS, MADERA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY 4mm INC.MARCO CEDRO 
2"X3" 






(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 DIVISIONES DE BAÑOS   1.80 1.50 8.00 21.60       
 DIVISIONES DE BAÑOS   0.30 1.50 4.00 1.80       
         23.40       
              
02.06 CARPINTERÍA METÁLICA            
02.06.01 ESCALERA DE GATO CON TUBO DE FIERRO PARA LLEGAR A TANQUE ELEVADO        
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 ESCALERA A TANQUE ELEVADO       1.00 1.00       
         1.00       
02.06.02 
CAJA METÁLICA DE PROTECCIÓN DE 
ELECTROBOMBA          
 DESCRIPCIÓN GLOBAL. (glb)         glb       
 ELECTROBOMBA 1.00 1.00       
         1.00       
02.06.03 TIJERAL PRINCIPAL PARA COBERTURA           
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      





TIJERAL HACIA LOSA DE 
CONCRETO       12.00 12.00 





TIJERAL HACIA GRASS 
ARTIFICIAL       15.00 15.00 




         27.00       
02.06.04 CORREAS METÁLICAS EN COBERTURA           
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      





CORREAS HACIA LOSA DE 
CONCRETO 29.80     7.00 208.60 





CORREAS HACIA GRAS 
ARTIFICIAL 37.68     7.00 263.76 




         472.36       
02.06.05 PUERTA METÁLICA DE INGRESO            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 PORTÓN P-1   4.80 2.55 1.00 12.24       
 PORTÓN P-3   1.10 2.55 1.00 2.81       






FRESQUILLA DE PUERTA METÁLICA DE 
INGRESO     






(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 PORTÓN P-1   4.80 1.35 1.00 6.48       
 PORTÓN P-3   1.10 1.35 1.00 1.49       
         7.97       
02.06.07 PUERTA METÁLICA INTERIOR            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 PORTÓN P-2   2.94 2.15 2.00 12.64       
         12.64       
02.06.08 BARANDA DE GRADAS Y RAMPA            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 GRADAS       4.50 4.50       
 RAMPA       12.00 12.00       
         16.50       
02.06.09 BARANDA DE ESPACIO INTERIOR            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 ESPACIO INTERIOR 6.20     1.00 6.20       
 ESPACIO INTERIOR 4.33     1.00 4.33       
         10.53       
02.06.10 CERCO DE MALLA METÁLICA            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 LOSA DE CONCRETO   18.00 4.20 2.00 151.20       
 CANCHA GRASS ARTIFICIAL   22.20 4.20 1.00 93.24       
         244.44       
              
02.07 CERRAJERÍA             
02.07.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2"          
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 P4 20.00 20.00       
 P5 36.00 36.00       
         56.00       
         
02.07.02 CERRADURA PUERTA INTERIOR MANIJA ALUMINIZADA LLAVE TIPO GOAL 53 NPS        
 DESCRIPCIÓN PIEZAS. (pza)         pza       
 PUERTA DE BAÑOS 4.00 4.00       
 ALMACÉN GUARDIANÍA 1.00 1.00       
       5.00       
            
02.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES           
02.08.01 VIDRIO DOBLE TEMPLADO DE 6 mm  COLOR GRIS CLARO, PARA VENTANAS        
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 VENTANAS                 
 V1  2.40 0.70 4.00 6.72       
 V2  1.50 1.45 1.00 2.18       
 V3  0.50 0.50 1.00 0.25       





02.09 PINTURA             
02.09.01 PINTURA LÁTEX LAVABLE EN INTERIORES (BASE IMPRIMANTE Y ACABADO 02 MANOS)       
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      





TARRAJEO DE SUPERFICIES EN GENERAL CON 
IMPERMEABILIZANTE 




 ALMACÉN GUARDIANÍA                 
 DERECHA B2-B2 3.98   2.50 2.00 19.90       
 IZQUIERDA  B1-B1 3.98   2.50 1.00 9.95       
 FONDO B1-B1 3.50   2.50 2.00 17.50       
 SS.HH DAMAS                 
 CORTE A-A  3.20   2.50 1.30 10.40       
 CORTE A-A  3.20   2.50 1.30 10.40       
 CORTE A-A  3.20   2.50 1.30 10.40       
 CORTE A-A  4.00   2.50 1.30 13.00       
 CORTE B-B 3.85   2.50 1.30 12.51       
 SS.HH HOMBRES                 
 CORTE B-B 6.21   2.50 1.30 20.18       
 CORTE B-B 4.07   2.50 1.30 13.23       
 CORTE B-B 4.07   2.50 1.30 13.23       
 ALMACÉN GUARDIANÍA                 
 FRENTE B1-B1 3.20   2.50 2.00 16.00       
 SS.HH HOMBRES                 
 CORTE C-C 4.07   2.50 1.30 13.23       
 
TARRAJEO FROTACHADOEN COLUMNAS E=1.5CM C/MORTERO 
1:5 




 COLUMNAS SS.HH                 
 SS.HH HOMBRES C-2 0.45   3.25 1.00 1.46       
 SS.HH HOMBRES C-2 0.45   3.25 1.00 1.46       
 SS.HH HOMBRES C-2 0.50   3.25 1.00 1.63       
 SS.HH HOMBRES C-2 0.50   3.25 1.00 1.63       
 SS.HH HOMBRES C-3 0.70   3.25 1.00 2.28       
 SS.HH HOMBRES C-3 0.70   3.25 1.00 2.28       
 SS.HH DAMAS  C-2 0.45   3.25 1.00 1.46       
 SS.HH DAMAS  C-2 0.45   3.25 1.00 1.46       
 SS.HH DAMAS  C-2 0.45   3.25 1.00 1.46       
 SS.HH DAMAS  C-2 0.45   3.25 1.00 1.46       
 SS.HH DAMAS  C-2 0.45   3.25 1.00 1.46       
 SS.HH DAMAS  C-2 0.45   3.25 1.00 1.46       
 TARRAJEO DE VIGAS INCLUYE ARISTAS (E=1.5CM)          
 VIGAS EN TECHO DE ALMACÉN GUARDIANÍA       
 V101 (0.25X0.20) 3.50   0.25 4.00 3.50       
 V102 (0.35 X 0.20) 4.98   0.25 4.00 4.98       
 VIGAS EN TECHO DE SS.HH HOMBRES        
 V101 (0.25X0.20) 6.15   0.25 6.00 9.23       
 V101 (0.25X0.20) 5.68   0.25 6.00 8.52       
 VIGAS EN TECHO DE SS.HH DAMAS       
 V101 (0.25X0.20) 3.20   0.25 6.00 4.80       
 V101 (0.25X0.20) 7.88   0.25 4.00 7.88       
 CIELO RASO CON MORTERO            
 ALMACÉN GUARDIANÍA 4.48 3.00   1.00 13.44       
 SS.HH HOMBRES 2.38 2.70   1.00 6.43       





 SS.HH HOMBRES 2.50 2.70   1.00 6.75       
 SS.HH HOMBRES 2.50 2.70   1.00 6.75       
 SS.HH DAMAS 3.55 2.70   1.00 9.59       
 SS.HH DAMAS 3.55 2.70   1.00 9.59       
         297.38       
02.09.02 PINTURA LÁTEX LAVABLE EN EXTERIORES (BASE IMPRIMANTE Y ACABADO 02 MANOS)       
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      





TARRAJEO DE SUPERFICIES EN GENERAL CON 
IMPERMEABILIZANTE 




 ALMACÉN GUARDIANÍA                 
 DERECHA B2-B2 3.98   2.50 2.00 19.90       
 IZQUIERDA  B1-B1 3.98   2.50 1.00 9.95       
 FONDO B1-B1 3.50   2.50 2.00 17.50       
 GRADERÍAS                 
 CORTE B2-B2 1.93   2.50 2.00 9.65       
 CORTE B-B 1.93   2.50 2.00 9.65       
 CORTE B-B 4.45   2.50 2.00 22.25       
 
MURO BAJO EN ATRIO DE 
INGRESO           




 CORTE A2-A2 8.27   1.20 1.00 9.92       
 CORTE A2-A2 2.85   1.20 1.00 3.42       
 CORTE A2-A2 1.35   1.20 1.00 1.62       
 ALMACÉN GUARDIANÍA                 
 FRENTE B1-B1 3.20   2.50 2.00 16.00       
 GRADERÍAS                 
 MEDIO CORTE C-C 33.50   2.50 2.00 167.50       
 
TARRAJEO FROTACHADOEN COLUMNAS E=1.5CM C/MORTERO 
1:5 






PERIMÉTRICO           




 POR EL FRENTE P-02 2.16   4.55 1.00 9.83       
 POR EL FRENTE P-01 (1) 3.00   4.55 1.00 13.65       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR EL FRENTE C-2 0.70   4.55 1.00 3.19       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       





 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA DERECHA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 POR LA IZQUIERDA  C-2 0.70   5.80 1.00 4.06       
 COLUMNAS GRADERÍAS                 
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 GRADERÍAS C-2 0.50   1.90 1.00 0.95       
 COLUMNAS PÉRGOLA                 
 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 




 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 




 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 




 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 








 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 




 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 




 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 




 PÉRGOLA  C-4 
Área 
circular 0.80 3.65 1.00 2.92 





COLUMNAS MURO DE 
CONTENCIÓN           




 MURO DE CONTENCIÓN 0.50   2.50 23.00 28.75       
 COLUMNAS DE PORTONES DE ACCESO A GRASS ARTIFICIAL         
 C-2 0.25   3.25 3.00 2.44       
 HORNACINAS         
 ENTREMUROS CERCO FRONTAL 3.45 0.45   11.00 17.08       
 TARRAJEO DE VIGAS INCLUYE ARISTAS (E=1.5CM)          
 VP (0.20 X 1.00) Por el frente       
 VP (0.20 X 1.00) Por el frente 9.38   1.10 1.00 10.32       
 VA-3 (0.25 X 0.40) Por el frente       
 VA-3 (0.25 X 0.40) Por el frente 41.20   0.50 1.00 20.60       
 VA (0.25 X 0.20) Por la derecha       
 VA (0.25 X 0.20) Por la derecha 50.40   0.20 1.00 10.08       
 VA (0.25 X 0.20) Por la IZQUIERDA       
 VA (0.25 X 0.20 ) por la izquierda 45.27   0.20 1.00 9.05       
 VA (0.25 X 0.20) MURO DE CONTENCIÓN       
 
VA (0.25 X 0.20) MURO DE 
CONTENCIÓN 26.73   0.20 1.00 5.35 





VA (0.25 X 0.20) MURO DE 
CONTENCIÓN 21.20   0.20 1.00 4.24 




 VA 2 (0.25 X 0.50) PORTÓN DE ACCESO A CANCHA DE GRASS ARTIFICIAL       
 
VA 2 (0.25 X 0.50) PORTÓN DE 
ACCESO A CANCHA DE GRASS 
ARTIFICIAL 6.65   0.60 2.00 7.98 












02.09.03 PINTURA EN ELEMENTOS METÁLICOS INCLUYE BASE          
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 BARANDAS             
 GRADAS 4.50   1.00 1.00 4.50       
 RAMPA 12.00   1.00 1.00 12.00       
 ESPACIO INTERIOR 6.20   1.00 1.00 6.20       
 ESPACIO INTERIOR 4.33   1.00 1.00 4.33       
 PORTÓN P-1   4.80 2.65 1.00 12.72       
 PORTÓN P-2   2.94 2.30 2.00 13.52       
 CERCO DE MALLA METÁLICA            
 LOSA DE CONCRETO   18.00 4.20 2.00 151.20       
 CANCHA GRASS ARTIFICIAL   22.20 4.20 1.00 93.24       
 PORTÓN 3.00   3.00 1.00 9.00       
 ESCALERA DE GATO  0.60   2.00 1.00 1.20       
 TIJERALES 10.00   1.00 1.00 10.00       
 
CORREAS METÁLICAS PARA 
COBERTURA 52.00   0.10 1.00 5.20 









02.09.04 PINTURA EN PUERTAS DE MADERA           
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 PUERTAS INTERIOR BAÑOS   0.60 1.50 12.00 10.80       
 PUERTAS  SS.HH   0.90 2.10 4.00 7.56       
 ALMACÉN GUARDIANÍA   0.90 2.10 1.00 1.89       
 PUERTAS INTERIOR BAÑOS 0.60 1.80   6.00 6.48       
         26.73       
02.09.05 PINTURA EN LÍNEAS DE DEMARCACIÓN DEPORTIVA          
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 FULBITO 82.00       82.00       
 BÁSQUET 29.00       29.00       
 NET 63.00       63.00       
         174.00       
02.10 CUBIERTAS             
02.10.01 
COBERTURA CON PLANCHAS DE  
FLEXIFORTE 






(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      





COBERTURA CON PLANCHAS DE  
FLEXIFORTE (lado losa de 
concreto) 29.80 3.65   1.00 108.77 





COBERTURA CON PLANCHAS DE  
FLEXIFORTE (lado gras artificial) 37.68 3.65   1.00 137.53 




         246.30       
02.10.02 CANALETA PARA DESAGUE DRENAJE DE LLUVIA DE DIÁMETRO 6"         
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      





COBERTURA CON PLANCHAS DE  
FLEXIFORTE (lado gras artificial) 38.00 1.00   1.00 38.00 




         38.00       
02.11 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS           
02.11.01 INODORO TANQUE BAJO COLOR, ONE PIECE, INC. TANQUE Y BASE , ACCES.        
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 BAÑOS DAMAS 6.00 6.00       
 BAÑOS HOMBRES 6.00 6.00       
         12.00       
02.11.02 OVALINE DE SOBREPONER TRÉBOL           
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 BAÑOS DAMAS 6.00 6.00       
 BAÑOS HOMBRES 6.00 6.00       
         12.00       
         
02.11.03 URINARIO DE COLOR, INC. ACCESORIOS, PULSADOR METÁLICO DESAGUE        
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 BAÑOS HOMBRES 6.00 6.00       
         6.00       
02.11.04 
GRIFERÍA MONOCOMANDO CROMADO, INC. 
ACCESORIOS 




 DESCRIPCIÓN PIEZAS. (pza)         und       
 BAÑOS DAMAS 6.00 6.00       
 BAÑOS HOMBRES 6.00 6.00       





02.11.05 ESPEJO SEGÚN DETALLE            
 DESCRIPCIÓN PIEZAS. (pza)         und       
 BAÑOS DAMAS 2.00 2.00       
 BAÑOS HOMBRES 2.00 2.00       
       4.00       
02.12 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO            
02.12.01 ARCO DE FULBITO C/TABLERO DE BÁSQUET BALL (METAL-MADERA), INC INSTALACIÁN       
 DESCRIPCION UNIDADES. (u)         glb       
 
ARCO DE FULBITO C/TABLERO 
DE BÁSQUET BALL (METAL-
MADERA), INC INSTALACIÓN 2.00 2.00 
   
   
         2.00       
02.012.02 
ARCO DE FULBITO (METAL), INC. 
INSTALACIÓN 
       
   
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         glb       
 
ARCO DE FULBITO (METAL), INC. 
INSTALACIÓN 2.00 2.00 
   
   
         2.00       
2.13 PÉRGOLA             
02.13.01 PÉRGOLA DE MADERA SEGÚN DISEÑO           
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         glb       
 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, 
ARCO DE FULBITO Y TABLEROS 
DE BÁSQUET 1.00 1.00 
   
   
         1.00       
2.14 INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO           
02.13.01 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO            
 DESCRIPCIÓN m2 M2       
 grass sintético = 44.25 x 22.2 982.35 982.35       
         982.35       
03 INSTALACIONES ELÉCTRICAS            
03.01 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ALIMENT., ALUMBRADO Y 
TOMACORRIENTE Y OTROS 
  
      
03.01.01 ALIMENTADORES             
03.01.01.01 TABLERO GENERAL CON 12 POLOS           
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 TABLERO GENERAL 12 POLOS 1.00 1.00       
         1.00       
03.01.02 LLAVES TERMOMAGNÉTICAS            
03.01.02.01 LLAVE TERMOMAGNÉTICA 3X30A TICINO O SIMILAR          
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 LLAVE PRINCIPAL EN TG 1.00 1.00       
         1.00       
           
03.01.02.02 LLAVE TERMOMAGNÉTICA 2X25A TICINO O SIMILAR          
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         (UND)       
 CIRCUITO 3 EN TG 1.00 1.00       
         1.00       
           
03.01.02.03 LLAVE TERMOMAGNÉTICA 2X20A TICINO O SIMILAR          
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 CIRCUITO 1 EN TG 1.00 1.00       
 CIRCUITO 4 EN TG 1.00 1.00       





03.01.02.04 LLAVE TERMOMAGNÉTICA 2X15A TICINO O SIMILAR          
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 CIRCUITO 2 EN TG 1.00 1.00       
 CIRCUITO 5 EN TG 1.00 1.00       
 CIRCUITO 6 EN TG 1.00 1.00       
 CIRCUITO 7 EN TG 1.00 1.00       
         4.00       
              
03.01.03 TUBERÍAS             
            
03.01.03.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SA 25mm           
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 C-1                 
 DEL TG A SS.HH DAMAS 18.00     1.00 18.00       
 ALUMBRADO SS.HH DAMAS 1.73     1.00 1.73       
 ALUMBRADO SS.HH DAMAS 4.30     1.00 4.30       
 ALUMBRADO SS.HH DAMAS 1.86     1.00 1.86       
 ALUMBRADO SS.HH DAMAS 1.45     1.00 1.45       
 ALUMBRADO SS.HH DAMAS 1.16     1.00 1.16       
 ALUMBRADO SS.HH DAMAS 0.93     1.00 0.93       
 
ALUMBRADO SS.HH DAMAS 
(INTERRUPTORES9 4.25     1.00 4.25 




 ALUMBRADO PÉRGOLA 4.23     1.00 4.23       
 ALUMBRADO PÉRGOLA 2.31     1.00 2.31       
 ALUMBRADO PÉRGOLA 1.50     1.00 1.50       
 
HACIA EL CENTRO DE 
GRADERÍAS 14.00     1.00 14.00 





ALUMBRADO GRADERÍAS EN 
LOSA DE CONCRETO 30.77     1.00 30.77 




 INTERUPTOR 4.30     1.00 4.30       
 PASE  2.00     1.00 2.00       
 
ALUMBRADO GRADERÍAS EN 
GRAS ARTIFIIAL 36.80     1.00 36.80 




 ITERRUPTOR 4.30     1.00 4.30       
 PASE  2.00     1.00 2.00       
 SS.HH HOMBRES 3.00     1.00 3.00       
 SS.HH HOMBRES 3.00     1.00 3.00       
 SS.HH HOMBRES 2.00     1.00 2.00       
 SS.HH HOMBRES 2.00     1.00 2.00       
 
SS.HH HOMBRES 
(INTERRUPTORES) 4.00     1.00 4.00 




 C-2                 
 ALUMBRADO ALMACÉN 6.00     1.00 6.00       
 ALUMBRADO ALMACÉN 1.50     1.00 1.50       
 ALUMBRADO ALMACÉN 2.50     1.00 2.50       
 
ALUMBRADO ALMACÉN 
(INTERRUPTOR) 4.20     1.00 4.20 




 TOMACORRIENTES ALMACÉN 1.10     1.00 1.10       
 TOMACORRIENTES ALMACÉN 2.35     1.00 2.35       
 TOMACORRIENTES ALMACÉN 2.82     1.00 2.82       
 TOMACORRIENTES (SUBIDAS) 1.85     1.00 1.85       
         172.21       





03.01.03.02 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SAP 20mm           
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 C-6                 
 ELECTROBOMBA 14.00     1.00 14.00       
         14.00       
03.01.04 ARTEFACTOS LUMÍNICOS Y ELÉCTRICOS           
03.01.04.01 
PLAFÓN OVNI NIQUEL FOCO BOLA 25w LB 
E27 




 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 
GRADERÍAS (LOSA DE 
CONCRETO) 8.00 8.00 
   
   
 GRADERÍAS (GRASS ARTIFICIAL) 10.00 10.00       
         18.00       
03.01.04.02 INSTALACIÓN DE FLUORESCENTE ISPE 2x40W INC. LUMINARIA (BAJO FALSO CIELO RASO)       
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 BAÑOS DAMAS 2.00 2.00       
 BAÑOS HOMBRES 2.00 2.00       
 ALMACEN GUARDIANÍA 1.00 1.00       
         5.00       
03.01.04.03 
REFLECTOR CON LÁMPARA DE SODIO 400W, INCLUYE 
INSTALACIÓN 




 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 
10 POSTES CON 2 
REFLECTORES 20.00 20.00 
   
   
         20.00       
03.01.05.04 LUMINARIA SPC 70W PARA FAROLAS           
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         pto       
 3 POSTES CON 2 LUMINARIAS 6.00 6.00       
         6.00       
             
03.01.05 SALIDA DE CIRCUIRTOS            
03.01.05.01 
SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4"), CABLE THW 
2.50mm2 




 DESCRIPCIÓN PUNTOS pto       
 
PLAFÓN OVNI NIQUEL FOCO 
BOLA 25w LB E27 10.00 10.00 




 FLUORESCENTE 5.00 5.00       
 REFLECTORES 8.00 8.00       
       23.00       
          
03.01.05.02 
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE EN CAJA DE FºGº 100 x 55 
mm 




 DESCRIPCIÓN PUNTOS pto       
 ALMACÉN GUARDIANÍA 1.00 1.00       
 SS.HH DAMAS 2.00 2.00       
 SS.HH HOMBRES 2.00 2.00       
 PÉRGOLA 1.00 1.00       
       6.00       
         
03.01.05.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR EN CONMUTACIÓN EN CAJA DE FºGº 100 x 55 mm        
 DESCRIPCIÓN PUNTOS pto       
 GRADERÍAS 4.00 4.00       






SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
SIMPLE 




 DESCRIPCIÓN PUNTOS pto       
 ALMACÉN GUARDIANÍA 3.00 3.00       
       3.00       
03.01.06 CABLEADO             
03.01.06.01 
CABLE 3 - 1x10mm2 NYY + 1x10mm2 NYY, 
1KV 






(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 ACOMETIDA 12.00     4.00 48.00       
         48.00       
03.01.06.02 CABLE 2 - 1x6mm2 NYY + 1x6mm2NYY (T)           
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 C-3                 
 
REFLECTORES EN GRAS 
ARTIFICIAL 21.50     1.00 21.50 





REFLECTORES EN GRAS 
ARTIFICIAL 22.00     1.00 22.00 





REFLECTORES EN GRAS 
ARTIFICIAL 22.50     1.00 22.50 





REFLECTORES EN GRAS 
ARTIFICIAL 22.50     1.00 22.50 





REFLECTORES EN GRAS 
ARTIFICIAL 22.50     1.00 22.50 





REFLECTORES EN GRAS 
ARTIFICIAL 22.50     1.00 22.50 




 ALTURA DE POSTE 8.00     6.00 48.00       
 C-4                 
 
REFLECTORES EN LOSA DE 
CONCRETO 17.00     1.00 17.00 





REFLECTORES EN LOSA DE 
CONCRETO 18.00     1.00 18.00 





REFLECTORES EN LOSA DE 
CONCRETO 32.00     1.00 32.00 





REFLECTORES EN LOSA DE 
CONCRETO 18.00     1.00 18.00 




 ALTURA DE POSTE 8.00     4.00 32.00       
         298.50       
03.01.05.03 CABLE 2 - 1x4mm2 NYY + 1x4mm2NYY (T)           
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 C-5                 
 FAROLAS 6.00     1.00 6.00       
 FAROLAS 11.00     1.00 11.00       
 FAROLAS 15.00     1.00 15.00       
 ALTURA DE FAROLAS 4.00     3.00 12.00       
         44.00       
           
03.01.06.04 CABLE ELÉCTRICO 2x2.5mm2 TW + 1x2.5mm2 TW(T)          
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 ELECTROBOMBA 14.00     1.00 14.00       






CABLE ELÉCTRICO 2x4.0 mm2 + 4.0(T) mm2 
TW  






(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 C-1                 
 DEL TG A SS.HH DAMAS 18.00     1.00 18.00       
 ALUMBRADO SS.HH DAMAS 1.73     1.00 1.73       
 ALUMBRADO SS.HH DAMAS 4.30     1.00 4.30       
 ALUMBRADO SS.HH DAMAS 1.86     1.00 1.86       
 ALUMBRADO SS.HH DAMAS 1.45     1.00 1.45       
 ALUMBRADO SS.HH DAMAS 1.16     1.00 1.16       
 ALUMBRADO SS.HH DAMAS 0.93     1.00 0.93       
 
ALUMBRADO SS.HH DAMAS 
(INTERRUPTORES9 4.25     1.00 4.25 




 ALUMBRADOPÉRGOLA 4.23     1.00 4.23       
 ALUMBRADOPÉRGOLA 2.31     1.00 2.31       
 ALUMBRADOPÉRGOLA 1.50     1.00 1.50       
 
HACIA EL CENTRO DE 
GRADERÍAS 14.00     1.00 14.00 





ALUMBRADO GRADERÍAS EN 
LOSA DE CONCRETO 30.77     1.00 30.77 




 INTERRUPTOR 4.30     1.00 4.30       
 PASE  2.00     1.00 2.00       
 
ALUMBRADO GRADERÍAS EN 
GRASS ARTIFICIAL 36.80     1.00 36.80 




 INTERRUPTOR 4.30     1.00 4.30       
 PASE  2.00     1.00 2.00       
 SS.HH HOMBRES 3.00     1.00 3.00       
 SS.HH HOMBRES 3.00     1.00 3.00       
 SS.HH HOMBRES 2.00     1.00 2.00       
 SS.HH HOMBRES 2.00     1.00 2.00       
 
SS.HH HOMBRES 
(INTERRUPTORES) 4.00     1.00 4.00 
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 ALUMBRADO ALMACÉN 6.00     1.00 6.00       
 ALUMBRADO ALMACÉN 1.50     1.00 1.50       
 ALUMBRADO ALMACÉN 2.50     1.00 2.50       
 
ALUMBRADO ALMACÉN 
(INTERRUPTOR) 4.20     1.00 4.20 




 TOMACORRIENTES ALMACÉN 1.10     1.00 1.10       
 TOMACORRIENTES ALMACÉN 2.35     1.00 2.35       
 TOMACORRIENTES ALMACEN 2.82     1.00 2.82       
 TOMACORRIENTES (SUBIDAS) 1.85     1.00 1.85       
         172.21       
              
03.01.07 CAJAS DE PASE             
            
03.01.07.01 
CAJA DE PASO CUADRADA FºGº DE 100 x 
100 mm 




 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 ALMACÉN GUARDIANÍA 1.00 1.00       
 SS.HH DAMAS 3.00 3.00       
 GRADERÍAS 7.00 7.00       





03.01.08 POZO A TIERRA             
03.01.08.01 
POZO DE PUESTA A TIERRA, CON VARILLA DE COBRE DE 5/8" x 
2.40m 




 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 POZO 1.00 1.00       
         1.00       
03.01.09 VARIOS             
03.01.09.01 
TAPA METÁLICA SANITARIA PARA EL TANQUE 
CISTERNA 




 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 
TAPA METÁLICA SANITARIA 
PARA EL TANQUE CISTERNA 1.00 1.00 
   
   
         1.00       
03.01.09.02 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 13/300/185/375         
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 POSTES 10.00 10.00       
         10.00       
03.01.09.03 PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO           
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 POSTES 10.00 10.00       
         10.00       
03.01.09.04 FAROLA SEGÚN DISEÑO            
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 FAROLAS  3.00 3.00       
         3.00       
04 INSTALACIONES SANITARIAS            
04.01 
INSTALACIONES DE DESAGUE Y 
VENTILACIÓN 
    
      
04.01.01 
REDES DE DISTRIBUCIÓN, DERIVACIÓN Y CÁMARAS DE 
INSPECCIÓN 
  
      
04.01.01.01 
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 
12"x24" 




 DESCRIPCIÓN PIEZAS. (pza)         pza       
 EN VEREDA EXTERIOR 1.00 1.00       
 ATRIO DE INGRESO 1.00 1.00       
 ÁREA PREVIA 1.00 1.00       
 SS.HH DAMAS 2.00 2.00       
 GRADERÍAS 1.00 1.00       
 SS.HH HOMBRES 4.00 4.00       
       10.00       
04.01.01.02 TUBERÍA DE PVC SAP Ø 2"            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 SS.HH DAMAS                 
 LLEGADA DE REBOSE 3.50     1.00 3.50       
 REBOSE A TUB DE 4" 2.30     1.00 2.30       
 OVALINES 1.75     1.00 1.75       
 OVALINES 2.28     1.00 2.28       
 OVALINES 2.28     1.00 2.28       
 OVALINES 1.75     1.00 1.75       
 VENTILACIÓN HORIZONTAL 1.00     3.00 3.00       
 VENTILACIÓN VERTICAL 3.50     3.00 10.50       
 OVALINES 1.75     1.00 1.75       





 OVALINES 2.28     1.00 2.28       
 OVALINES 1.75     1.00 1.75       
 SS.HH HOMBRES                 
 OVALINES 1.80     1.00 1.80       
 OVALINES 0.30     1.00 0.30       
 OVALINES 0.70     1.00 0.70       
 OVALINES 0.70     1.00 0.70       
 OVALINES 0.70     1.00 0.70       
 URINARIOS 1.65     1.00 1.65       
 URINARIOS 2.50     1.00 2.50       
 URINARIOS 1.95     1.00 1.95       
 URINARIOS 1.95     1.00 1.95       
 OVALINES 1.80     1.00 1.80       
 OVALINES 0.30     1.00 0.30       
 OVALINES 0.70     1.00 0.70       
 OVALINES 0.70     1.00 0.70       
 OVALINES 0.70     1.00 0.70       
 URINARIOS 1.65     1.00 1.65       
 URINARIOS 2.50     1.00 2.50       
 URINARIOS 1.95     1.00 1.95       
 URINARIOS 1.95     1.00 1.95       
 VENTILACIÓN HORIZONTAL 0.45     6.00 2.70       
 VENTILACIÓN VERTICAL 3.50     6.00 21.00       
         83.62       
            
04.01.01.04 TUBERÍA DE PVC SAP Ø 2" DE LLUVIAS           
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 GRADERÍAS                 
 
AGUA DE LLUVIAS GRADERÍAS 
HORIZONTAL 4.00     1.00 4.00 





AGUA DE LLUVIAS GRADERÍAS 
VERTICAL 3.50     1.00 3.50 




 SS.HH DAMAS                 
 LLEGADA DE AGUA DE LLUVIAS 3.50     1.00 3.50       
 AGUA DE LLUVIAS A TUB DE 4" 2.30     1.00 2.30       
         13.30       
             
04.01.01.03 TUBERÍA DE PVC SAP Ø 4"            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 SS.HH  DAMAS                 
 SS.HH  DAMAS 2.61     2.00 5.22       
 SS.HH  DAMAS 1.73     2.00 3.46       
 SS.HH  DAMAS   1.73     2.00 3.46       
 SS.HH  DAMAS   1.73     2.00 3.46       
 SS.HH  HOMBRES                 
 SS.HH  HOMBRES 2.61     2.00 5.22       
 SS.HH  HOMBRES 1.73     2.00 3.46       
 SS.HH  HOMBRES 1.73     2.00 3.46       
 SS.HH  HOMBRES 1.73     2.00 3.46       
         31.20       





04.01.01.03 TUBERÍA DE PVC SAP Ø 6"            
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 C.R. EN GRAS ARTIFICIAL 4.05     1.00 4.05       
 
C.R. Gras artificial hacia caja en 
losa de concreto 7.45     1.00 7.45 





C.R.  Frente SS.HH  hombres hacia 
graderías 4.05     1.00 4.05 





C.R.  Graderías viene de SS.HH 
hombres 14.00     1.00 14.00 




 C.R.  Graderías hacia SS.HH damas 14.00     1.00 14.00       
 C.R. frente a SS.HH damas 0.58     1.00 0.58       
 De SS.HH damas hacia área previa 0.41     1.00 0.41       
 Área previa hacia  atrio de ingreso 12.00     1.00 12.00       
 hacia la C.R. de vereda exterior 2.50     1.00 2.50       
         59.04       
04.01.02 ACCESORIOS PARA REDES            
04.01.02.01 
CODO PVC 4" x 
90º 




 DESCRIPCIÓN PIEZAS. (pza)         pza       
 SS.HH  HOMBRES 6.00 6.00       
 SS.HH  DAMAS 6.00 6.00       
       12.00       
04.01.02.02 
CODO PVC 2" x 
45º 




 DESCRIPCIÓN PIEZAS. (pza)         pza       
 SS.HH  HOMBRES 10.00 10.00       
       10.00       
04.01.02.03 
CODO PVC 4" x 
45º 




 DESCRIPCIÓN PIEZAS. (pza)         pza       
 SS.HH  DAMAS 6.00 6.00       
 SS.HH  HOMBRES 6.00 6.00       
       12.00       
              
04.01.02.04 
CODO PVC 2" x 
90º 




 DESCRIPCIÓN PIEZAS. (pza)         pza       
 SS.HH  DAMAS 24.00 24.00       
 SS.HH  HOMBRES 24.00 24.00       
       48.00       
             
04.01.02.06 YEE SANITARIA SIMPLE DE 2"            
 DESCRIPCIÓN PIEZAS. (pza)         pza       
 SS.HH  DAMAS 6.00 6.00       
 SS.HH  HOMBRES 12.00 12.00       
       18.00       
             
04.01.02.07 YEE SANITARIA SIMPLE DE 4"            
 DESCRIPCIÓN PIEZAS. (pza)         pza       
 SS.HH  DAMAS 4.00 4.00       
 SS.HH  HOMBRES 4.00 4.00       
       8.00       





04.01.03 SALIDA PARA TUBERÍAS DE DESAGUE            
04.01.03.01 SALIDA DE DESAGUE TUBERÍA DE PVC 4"           
 DESCRIPCIÓN PUNTO. (pto)         pto       
 SS.HH  DAMAS 12.00 12.00       
 SS.HH  HOMBRES 12.00 12.00       
       24.00       
04.01.03.02 
SALIDA DE DESAGUE TUBERÍA DE PVC 
SAL 2" 




 DESCRIPCIÓN PUNTO. (pto)         pto       
 SS.HH  DAMAS 8.00 8.00       
 SS.HH  HOMBRES 20.00 20.00       
       28.00       
04.01.03.03 SALIDA TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC 2"           
 DESCRIPCIÓN PUNTO. (pto)         pto       
 SS.HH  DAMAS 3.00 3.00       
 SS.HH  HOMBRES 3.00 3.00       
       6.00       
04.01.03.04 
SALIDA TUBERÍA DE REBOSE Y LIMPIEZA DE T.E. PVC 
2" 




 DESCRIPCIÓN PUNTO. (pto)         pto       
 REBOSE Y LIMPIEZA 1.00 1.00       
       1.00       
04.02 OTROS DE DESAGUE Y VENTILACIÓN           








 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 SS.HH  DAMAS 1.00 1.00       
 SS.HH  HOMBRES 1.00 1.00       
         2.00       
04.02.01.02 REGISTRO DE BRONCE  DE 4"            
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 SS.HH  DAMAS 3.00 3.00       
 SS.HH  HOMBRES 3.00 3.00       
         6.00       
04.02.01.03 
REDUCCIÓN SANITARIA DE 4"A 
2" 




 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         pza       
 SS.HH  DAMAS 3.00 3.00       
 SS.HH  HOMBRES 3.00 3.00       
         6.00       
04.03 
SISTEMA DE AGUA FRÍA Y CONTRA 
INCENDIO 
    
      
04.03.01 TUBERÍA DE AGUA FRÍA            
04.03.01.01 TUBERÍA PVC Ø 1/2" PARA ALIMENTACIÓN           
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 EXTERIOR  10.00     1.00 10.00       
         10.00       
04.03.01.02 TUBERÍA PVC Ø 3/4" PARA  IMPULSIÓN           
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 DE ELECTROBOMBA A T.E 32.20     1.00 32.20       





04.03.01.03 TUBERÍA PVC Ø 1/2" PARA DISTRIBUCIÓN           
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      




 DE T.E. A PRIMER NIVEL 5.17     1.00 5.17       
 SS.HH  DAMAS 4.50     1.00 4.50       
 SS.HH  DAMAS 3.00     1.00 3.00       
 SS.HH  DAMAS 3.00     1.00 3.00       
 SS.HH  DAMAS 3.00     1.00 3.00       
 SS.HH  DAMAS 3.00     1.00 3.00       
 SS.HH  DAMAS 4.50     2.00 9.00       
 de T.E.  A SS.HH HOMBRES 42.00     1.00 42.00       
 SS.HH  HOMBRES 3.22     1.00 3.22       
 SS.HH  HOMBRES 3.22     1.00 3.22       
 SS.HH  HOMBRES 3.22     1.00 3.22       
 SS.HH  HOMBRES 3.22     1.00 3.22       
 SS.HH  HOMBRES 3.22     1.00 3.22       
 SS.HH  HOMBRES 3.85     3.00 11.55       
 SS.HH  HOMBRES 3.85     3.00 11.55       
         111.87       
04.03.01.04 TUBERÍA PVC Ø 3/4" PARA  SUCCIÓN           
 DESCRIPCIÓN 
LONG. 
(m)         
ANCHO 
(m)       
ALTURA 
(m)      





CODO PVC 1" x 
90º 




 DESCRIPCIÓN PIEZAS. (pza)         pza       
 CISTERNA 2.00 2.00       
         2.00       
              
 DE CISTERNA A ELECTROBOMBA 2.46     1.00 2.46       
         2.46       
04.03.02 SALIDAS, ACCESORIOS, LLAVES Y VÁLVULAS PARA TUBERÍA DE AGUA FRÍA        
04.03.02.01 SALIDA DE AGUA FRÍA CON TUBERÍA PVC SAP Ø 1/2"          
 DESCRIPCIÓN PUNTO. (pto)         pto       
 SS.HH  DAMAS 12.00 12.00       
 SS.HH  HOMBRES 20.00 20.00       
       32.00       
04.03.02.02 UNIÓN UNIVERSAL DE 1/2"            
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 SS.HH  DAMAS 2.00 2.00       
 SS.HH  HOMBRES 2.00 2.00       
 CISTERNA 1.00 1.00       
         5.00       
04.03.02.03 VÁLVULA CHECK DE BRONCE DE 1/2"           
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 CISTERNA 1.00 1.00       
         1.00       
04.03.02.04 VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2"           
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 CISTERNA 1.00 1.00       
 SS.HH  DAMAS 2.00 2.00       
 SS.HH  HOMBRES 2.00 2.00       
         5.00       





04.03.02.06 TEE PVC DE 1/2"             
 DESCRIPCIÓN PIEZAS. (pza)         pza       
 TANQUE ELEVADO  6.00 6.00       
 CISTERNA 5.00 5.00       
 SS.HH  DAMAS 13.00 13.00       
 SS.HH  HOMBRES 21.00 21.00       
         45.00       
04.03.02.07 CODO PVC 1/2" x 90º            
 DESCRIPCIÓN PIEZAS. (pza)         pza       
 SS.HH  DAMAS 9.00 9.00       
 SS.HH  HOMBRES 11.00 11.00       
         20.00       
04.03.03 
ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE CISTERNA DE 32 
M3 
  
      
04.03.03.01 
EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA 
C/ELECTROBOMBA 




 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 CISTERNA 1.00 1.00       
         1.00       
04.03.03.02 BRIDA ROMPE AGUA e=1/8"            
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 CISTERNA 1.00 1.00       




      
      
04.03.04.01 TANQUE ELEVADO DE PVC DE V=2.00M3           
 DESCRIPCIÓN UNIDADES. (u)         und       
 T. ELEVADO DE PVC V=1.00M3 1.00 1.00       
         1.00       

















G. FÓRMULA POLINÓMICA 
S10                Página : 1  
                    
                    
Fórmula Polinómica  
                    
Presupuesto  0102030 "Diseño del complejo deportivo municipal San José, distrito San 
José, provincia Pacasmayo – La Libertad" 
 
           
                    
             
                    
Moneda  NUEVOS SOLES      
                    
Ubicación Geográfica  13070
4 
LA LIBERTAD  - PACASMAYO - PACASMAYO  
                    
K 
=  
0.137*(AMr / AMo) + 0.176*(Cr / Co) + 0.268*(Ar / Ao) + 0.419*(Ir / Io)  
                    
Monomio Facto
r 
(%)  Símbolo  ÍNdice Descripción 
1 0.137 64.234  AM  05 AGREGADO GRUESO 
    35.766        42 MADERA IMPORTADA PARA 
ENCOF. Y CARPINT. 
2 0.176 100.00
0 
 C  21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
3 0.268 100.00
0 
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ARQUITECTURA 
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Análisis de 
precios 
unitarios      
           
           
Presupuesto  0102030 "Diseño del complejo deportivo municipal San José, distrito San José, provincia Pacasmayo – La Libertad 
           
Subpresupuesto  002 Arquitectura        
Partida  02.01.01  MURO DE SOGA LADRILLO CERAMICO 18 HUECOS KK CON CEMENTO-ARENA 1:4 
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 9.4000  EQ. 9.4000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0851  17.60  1.50  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.8511  16.00  13.62  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.8511  12.30  10.47  
          25.59  
   Materiales        
02070200010002  ARENA GRUESA   m3   0.0319  30.00  0.96  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   0.1932  17.58  3.40  
02160100010001  LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm mll   0.0400  780.00  31.20  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   0.3250  4.20  1.37  
          36.93  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  25.59  0.77  
          0.77  
           
Partida  02.01.02  
Rendimiento 
 
m2/DIA 9.4000  EQ. 9.4000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0851  17.60  1.50  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.8511  16.00  13.62  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.8511  12.30  10.47  
          25.59  
   Materiales        
02070200010002  ARENA GRUESA   m3   0.0629  30.00  1.89  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   0.4056  17.58  7.13  
02160100010001  LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm mll   0.0660  780.00  51.48  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   0.2721  4.20  1.14  
          61.64  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  25.59  0.77  
          0.77  
MURO DE CABEZA LADRILLO CERÁMICO 18 HUECOS KK CON CEMENTO-ARENA 1:4 





           
Partida  02.02.01  TARRAJEO DE SUPERFICIES EN GENERAL CON IMPERMEABILIZANTE  
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.6667  16.00  10.67  
0101010005  PEON   hh  0.5000  0.3333  12.30  4.10  
          15.94  
   Materiales        
0204010008 
 
CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
  
0.0220  3.39  0.07  
0207020001  ARENA   m3   0.0300  30.00  0.90  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   0.1600  17.58  2.81  
0222030002  SIKA 1  (balde de 20 kg)  bal   0.1431  10.00  1.43  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   0.1330  4.20  0.56  
          5.77  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  15.94  0.48  
03010600020001  REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"  und   0.0020  30.00  0.06  
          0.54  
           
Partida  02.02.02  TARRAJEO RAYADO, PRIMARIO E=1.5CM C/MORTERO 1:5   
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 16.0000  EQ. 16.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0500  17.60  0.88  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.5000  16.00  8.00  
0101010005  PEON   hh  0.7500  0.3750  12.30  4.61  
          13.49  
   Materiales        
0204010008 
 
CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
  
0.0220  3.39  0.07  
02070200010001  ARENA FINA   m3   0.0220  30.00  0.66  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   0.1500  17.58  2.64  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   0.4340  4.20  1.82  
          5.19  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  13.49  0.40  
03010600020001  REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"  und   0.0020  30.00  0.06  
          0.46  
           
Partida  02.02.03  TARRAJEO FROTACHADOEN COLUMNAS E=1.5CM C/MORTERO 1:5  
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 8.0000  EQ. 8.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 





0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.1000  17.60  1.76  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  1.0000  16.00  16.00  
0101010005  PEON   hh  0.3300  0.3300  12.30  4.06  
          21.82  
   Materiales        
0204010008 
 
CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
  
0.0220  3.39  0.07  
02070200010001  ARENA FINA   m3   0.1780  30.00  5.34  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   0.1780  17.58  3.13  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   0.4340  4.20  1.82  
          10.36  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  21.82  0.65  
03010600020001  REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"  und   0.0020  30.00  0.06  
          0.71  
           
Partida  02.02.04  TARRAJEO DE VIGAS INCLUYE ARISTAS (E=1.5CM)   
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 8.0000  EQ. 8.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.1000  17.60  1.76  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  1.0000  16.00  16.00  
0101010005  PEON   hh  0.3300  0.3300  12.30  4.06  
          21.82  
   Materiales        
0204010008 
 
CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
  
0.0220  3.39  0.07  
02070200010001  ARENA FINA   m3   0.1780  30.00  5.34  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   0.1780  17.58  3.13  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   0.4340  4.20  1.82  
          10.36  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  21.82  0.65  
03010600020001  REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"  und   0.0020  30.00  0.06  
          0.71  
           
Partida  02.02.05 TARRAJEO FROTACHADO DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTYANAS Y VANOS; E=1.5CM; C/MORTERO 1:5 
           
Rendimiento 
 
m/DIA 32.0000  EQ. 32.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m 
18.13  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0250  17.60  0.44  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.2500  16.00  4.00  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.2500  12.30  3.08  
          7.52  
   Materiales        
0204010008 
 
CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
  
0.0100  3.39  0.03  
02070200010001  ARENA FINA   m3   0.1780  30.00  5.34  





0231010001  MADERA TORNILLO  p2   0.4340  4.20  1.82  
          10.32  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  7.52  0.23  
03010600020001  REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"  und   0.0020  30.00  0.06  
          0.29  
           
Partida  02.02.06  CIELO RASO CON MORTERO     
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.6667  16.00  10.67  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.6667  12.30  8.20  
          20.04  
   Materiales        
0204010008 
 
CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
  
0.0100  3.39  0.03  
02070200010001  ARENA FINA   m3   0.1780  30.00  5.34  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   0.1780  17.58  3.13  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   0.4340  4.20  1.82  
          10.32  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  20.04  0.60  
03010600020001  REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"  und   0.0020  30.00  0.06  
          0.66  
           
Partida  02.02.07  TARRAJEO PULIDO EN  GRADERIAS    
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 8.0000  EQ. 8.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  1.0000  16.00  16.00  
0101010005  PEON   hh  0.5000  0.5000  12.30  6.15  
          22.15  
   Materiales        
0204010008 
 
CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
  
0.0100  3.39  0.03  
0207020001  ARENA   m3   0.0236  30.00  0.71  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   0.1850  17.58  3.25  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   0.0120  4.20  0.05  
          4.04  
           
Partida  02.02.08  ENCHAPE DE PIEDRA LAJA     
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 3.5000  EQ. 3.5000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        





0101010005  PEON   hh  0.2500  0.5714  12.30  7.03  
          43.60  
   Materiales        
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   0.5000  17.58  8.79  
0228010001  PIEDRA LAJA   m2   1.0500  98.00  102.90  
          111.69  
           
Partida  02.02.09  TARRAJEO FROTACHADO DE PASOS, CONTRAPASOS Y DESCANZO DE ESCALERAS 
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 14.0000  EQ. 14.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0571  17.60  1.00  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.5714  16.00  9.14  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.5714  12.30  7.03  
          17.17  
   Materiales        
02070200010001  ARENA FINA   m3   0.1780  30.00  5.34  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   0.1780  17.58  3.13  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   0.4340  4.20  1.82  
          10.29  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  17.17  0.52  
03010600020001  REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"  und   0.0020  30.00  0.06  
          0.58  
           
Partida  02.03.01  CONTRAPISO DE e=48mm      
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 40.0000  EQ. 40.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0200  17.60  0.35  
0101010003  OPERARIO   hh  2.0000  0.4000  16.00  6.40  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.2000  13.68  2.74  
0101010005  PEON   hh  3.0000  0.6000  12.30  7.38  
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh  1.0000  0.2000  12.35  2.47  
          19.34  
   Materiales        
02070200010002  ARENA GRUESA   m3   0.0510  30.00  1.53  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   0.7500  17.58  13.19  
          14.72  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  19.34  0.58  
03010600020002  REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" und   0.0020  45.00  0.09  
03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm  0.1900  0.0380  20.00  0.76  
          1.43  
           
Partida  02.03.02  PISO DE CERAMICA 30x30 ALTO TRANSITO    







m2/DIA 10.0000  EQ. 10.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0800  17.60  1.41  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.8000  16.00  12.80  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.8000  12.30  9.84  
          24.05  
   Materiales        
0213070001  FRAGUA   kg   0.3500  3.54  1.24  
0222080018  PEGAMENTO PARA CERAMICA  bol   0.3500  13.56  4.75  
0225020133  CERAMICA NACIONAL FORMATO 30x30 m2   1.0500  25.42  26.69  
          32.68  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  24.05  0.72  
          0.72  
           
Partida  02.03.03  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN ROJO 10X20X24   
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 25.0000  EQ. 25.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0320  17.60  0.56  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.3200  16.00  5.12  
0101010005  PEON   hh  0.5000  0.1600  12.30  1.97  
          7.65  
   Materiales        
02070200010001  ARENA FINA   m3   0.0210  30.00  0.63  
02070200010002  ARENA GRUESA   m3   0.0350  30.00  1.05  
0216060003  ADOQUINES DE CONCRETO DE 10x20x4cm m2   1.0500  33.37  35.04  
          36.72  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  7.65  0.23  
0301100001 
 




0.3500  0.1120  45.00  5.04  
          5.27  
           
Partida  02.04.01  CONTRAZOCALO DE CERAMICA 30 X 30 ALTO TRANSITO H=0.30  
           
Rendimiento 
 
m/DIA 16.0000  EQ. 16.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m 
22.28  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0500  17.60  0.88  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.5000  16.00  8.00  
0101010005  PEON   hh  0.2500  0.1250  12.30  1.54  
          10.42  
   Materiales        





0222080018  PEGAMENTO PARA CERAMICA  bol   0.1500  13.56  2.03  
0225020133  CERAMICA NACIONAL FORMATO 30x30 m2   0.3500  25.42  8.90  
          11.55  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  10.42  0.31  
          0.31  
           
Partida  02.05.01  PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 6 mm INCLUYE  MARCO CEDRO 2"X3" 
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 2.0000  EQ. 2.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.4000  17.60  7.04  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  4.0000  16.00  64.00  
0101010005  PEON   hh  0.3300  1.3200  12.30  16.24  
          87.28  
   Materiales        
02041200010001  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg   0.0520  4.50  0.23  




CEDRO   
p2 
  
10.9800  7.35  80.70  
02310500010007  TRIPLAY DE 6mm  m2   1.0775  47.45  51.13  
0240160001  BARNIZ MARINO   gal   0.2000  42.37  8.47  
0243120003  VIDRIO SIMPLE     p2   2.1600  1.65  3.56  
          145.95  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  87.28  2.62  
          2.62  
           
Partida  02.05.02  PUERTAS DE MADERA CEDRO,  TABLERO SOLIDO   
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 2.0000  EQ. 2.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.4000  17.60  7.04  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  4.0000  16.00  64.00  
0101010005  PEON   hh  0.3300  1.3200  12.30  16.24  
          87.28  
   Materiales        
02041200010001  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg   0.0750  4.50  0.34  
02041200010003  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg   0.0380  4.00  0.15  




CEDRO   
p2 
  
19.0000  7.35  139.65  
02380100010001  LIJA PARA MADERA #100  plg   1.1000  1.20  1.32  
          143.32  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  87.28  2.62  





03010800030002  SIERRA CIRCULAR  hm  0.2500  1.0000  25.00  25.00  
          52.62  
           
Partida  02.05.03 DIVISIONES DE BAÑOS MADERA CONTRAPLACADA 35mm CON TRIPLAY 6mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"x3" 
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 2.0000  EQ. 2.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.4000  17.60  7.04  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  4.0000  16.00  64.00  
0101010005  PEON   hh  0.3300  1.3200  12.30  16.24  
          87.28  
   Materiales        
02041200010001  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg   0.0520  4.50  0.23  




CEDRO   
p2 
  
10.9800  7.35  80.70  
02310500010007  TRIPLAY DE 6mm  m2   1.0775  47.45  51.13  
0240160001  BARNIZ MARINO   gal   0.2000  42.37  8.47  
          142.39  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  87.28  2.62  
          2.62  
           
Partida  02.06.01  ESCALERA DE GATO CON TUBO DE FIERRO PARA LLEGAR A TANQUE ELEVADO  
           
Rendimiento 
 
m/DIA 3.0000  EQ. 3.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m 
239.16  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.2667  17.60  4.69  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  2.6667  16.00  42.67  
0101010005  PEON   hh  0.3300  0.8800  12.30  10.82  
          58.18  
   Materiales        
02650100010004  TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2" X 6.4 m pza   4.0000  38.14  152.56  
          152.56  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  58.18  1.75  
03012700010002  MAQUINA DE SOLDAR 295 A  hm  4.0000  1.3333  20.00  26.67  
          28.42  
           
Partida  02.06.02  CAJA METALICA DE PROTECCION DE ELECTROBOMBA   






   
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 











1.0000  250.00  250.00  
          250.00  
           
Partida  02.06.03  TIJERAL PRINCIPAL PARA COBERTURA    
           
Rendimiento 
 
und/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010003  OPERARIO   hh  2.0000  1.3333  16.00  21.33  
0101010005  PEON   hh  6.0000  4.0000  12.30  49.20  
          71.70  
   Materiales        
0204260002 
 
ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTURAS 
C/TUBOS DE ACERO A-36 
glb 
  
1.0000  371.00  371.00  
0255080001  SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD kg   0.4500  12.75  5.74  
          376.74  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  71.70  3.59  
          3.59  
           
Partida  02.06.04  CORREAS METALICAS EN COBERTURA    
           
Rendimiento 
 
m/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m 
67.57  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0533  17.60  0.94  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.5333  16.00  8.53  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.5333  12.30  6.56  
          16.03  
   Materiales        
0204260004 
 
CORREA METALICA PARA COBERTURAS C/ 
PLATINAS Y ANGULOS ACERO A-36 
glb 
  
1.0000  45.00  45.00  
0255080001  SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD kg   0.4500  12.75  5.74  
          50.74  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  16.03  0.80  
          0.80  
           
Partida  02.06.05  PUERTA METALICA  DE INGRESO    
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 2.0000  EQ. 2.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.4000  17.60  7.04  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  4.0000  16.00  64.00  
0101010005  PEON   hh  2.0000  8.0000  12.30  98.40  
          169.44  
   Materiales        





0204020011  ANGULO DE FIERRO DE 3/4" x 3/4" x 1/8" x 6.00 pza   0.3500  16.20  5.67  
0204020012  TE DE 1 1/2! X 1 1/2" X 1 1/8" X 6 M  pza   0.1750  22.15  3.88  
02340600010006  PLANCHA  GALVANIZADA 1/8"  pza   0.3470  36.90  12.80  
02380100030003  LIJA   und   0.4500  1.35  0.61  
0240020001  PINTURA ESMALTE  gal   0.3000  38.15  11.45  
0240020018  PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA gal   0.3500  36.42  12.75  
02400800130006  THINNER ACRILICO  gal   0.6000  18.50  11.10  
0255080015  SOLDADURA CELLOCORD  kg   0.4500  12.75  5.74  
02650100010009  TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2" X 6 m pza   0.1750  38.14  6.67  
02650100010010  TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1 3/4" X 6 m pza   0.0250  40.15  1.00  
          78.62  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  169.44  8.47  
03012700010002  MAQUINA DE SOLDAR 295 A  hm  0.5000  2.0000  20.00  40.00  
          48.47  
           
Partida  02.06.06  FRESQUILLA DE PUERTA METALICA  DE INGRESO   
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 3.0000  EQ. 3.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.2667  17.60  4.69  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  2.6667  16.00  42.67  
0101010005  PEON   hh  2.0000  5.3333  12.30  65.60  
          112.96  
   Materiales        
0204020010  ANGULO DE FIERRO DE 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2" x 6.00 pza   0.5000  19.85  9.93  
0204020012  TE DE 1 1/2! X 1 1/2" X 1 1/8" X 6 M  pza   0.1750  22.15  3.88  
0204060010  FIERRO LISO DE 1/2"  var   0.6000  12.50  7.50  
0204160006  PLATINA DE 1 X 1/8" X 6.00m  pza   0.5000  10.95  5.48  
02380100030003  LIJA   und   0.2000  1.35  0.27  
0240020001  PINTURA ESMALTE  gal   0.1000  38.15  3.82  
0240020018  PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA gal   0.1000  36.42  3.64  
02400800130006  THINNER ACRILICO  gal   0.2000  18.50  3.70  
0255080015  SOLDADURA CELLOCORD  kg   0.3000  12.75  3.83  
          42.05  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  112.96  5.65  
03012700010002  MAQUINA DE SOLDAR 295 A  hm  0.5000  1.3333  20.00  26.67  
          32.32  
           
Partida  02.06.07  PUERTA METALICA  INTERIOR     
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 2.0000  EQ. 2.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.4000  17.60  7.04  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  4.0000  16.00  64.00  
0101010005  PEON   hh  2.0000  8.0000  12.30  98.40  
          169.44  





0204020010  ANGULO DE FIERRO DE 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2" x 6.00 pza   0.3500  19.85  6.95  
0204060010  FIERRO LISO DE 1/2"  var   1.2000  12.50  15.00  
02380100030003  LIJA   und   0.4500  1.35  0.61  
0240020001  PINTURA ESMALTE  gal   0.1000  38.15  3.82  
0240020018  PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA gal   0.1000  36.42  3.64  
02400800130006  THINNER ACRILICO  gal   0.2000  18.50  3.70  
0255080015  SOLDADURA CELLOCORD  kg   0.4500  12.75  5.74  
02650100010009  TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2" X 6 m pza   0.1750  38.14  6.67  
02650100010010  TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1 3/4" X 6 m pza   0.0250  40.15  1.00  
          47.13  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  169.44  8.47  
03012700010002  MAQUINA DE SOLDAR 295 A  hm  0.5000  2.0000  20.00  40.00  
          48.47  
           
Partida  02.06.08  BARANDA DE TUBO DE ACERO NEGRO PARA DIVISION DE  ESCALERAS  
           
Rendimiento 
 
m/DIA 4.0000  EQ. 4.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m 
92.18  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.2000  17.60  3.52  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  2.0000  16.00  32.00  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  2.0000  13.68  27.36  
          62.88  
   Materiales        
02040600010002  ACERO LISO EN VARILLAS DE 1/2" X 6 m var   0.1850  36.00  6.66  
0255080001  SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD kg   0.2500  12.75  3.19  
02650200010007  TUBO DE FIERRO NEGRO ESTANDARD 3" X 6.4 m pza   0.1750  64.00  11.20  
          21.05  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  62.88  1.89  
03012700010002  MAQUINA DE SOLDAR 295 A  hm  0.1590  0.3180  20.00  6.36  
          8.25  
           
Partida  02.06.09  BARANDA DE TUBO DE ACERO NEGRO HORIZONTAL   
           
Rendimiento 
 
m/DIA 4.0000  EQ. 4.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m 
112.46  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.2000  17.60  3.52  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  2.0000  16.00  32.00  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  2.0000  13.68  27.36  
          62.88  
   Materiales        
02040600010002  ACERO LISO EN VARILLAS DE 1/2" X 6 m var   0.1000  36.00  3.60  
0255080001  SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD kg   0.2500  12.75  3.19  
02650200010005  TUBO DE FIERRO NEGRO ESTANDARD 2" X 6.4 m pza   0.4000  48.00  19.20  
02650200010007  TUBO DE FIERRO NEGRO ESTANDARD 3" X 6.4 m pza   0.3000  64.00  19.20  
          45.19  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  62.88  1.89  





          4.39  
           
Partida  02.06.10  MALLA OLIMPICA COCADA 2"x2", h=2.10 m.    
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 35.0000  EQ. 35.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0229  17.60  0.40  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.2286  16.00  3.66  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.2286  13.68  3.13  
0101010005  PEON   hh  2.0000  0.4571  12.30  5.62  
          12.81  
   Materiales        
0204020011  ANGULO DE FIERRO DE 3/4" x 3/4" x 1/8" x 6.00 pza   0.2841  16.20  4.60  
0204060009  FIERRO LISO REDONDO G-60 DE 1/4" var   2.1500  2.22  4.77  
0204150004  MALLA DE ALAMBRE GALV. # 10 COCADA 2" X 2" m2   0.9141  23.70  21.66  
0204190002  PLANCHA DE ACERO LAC 1/8" x 4` x 8` pln   0.0010  139.78  0.14  
02380100020004  LIJA DE FIERRO #100  plg   0.2500  1.50  0.38  
0240020001  PINTURA ESMALTE  gal   0.0055  38.15  0.21  
0240070003  PINTURA BASE ZINCROMATO  gal   0.0055  29.50  0.16  
0240080012  THINNER   gal   0.0008  13.87  0.01  
0265060002  TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2"X2mmX 6.40 m   2.2767  11.50  26.18  
0265060003 
 




0.4500  190.00  85.50  
0272040053  ELECTRODO TIPO 6012  kg   0.5000  9.70  4.85  
0276010011  HOJA DE SIERRA  und   0.5000  4.20  2.10  
          150.56  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  12.81  0.38  
03012700010002  MAQUINA DE SOLDAR 295 A  hm  0.8310  0.1899  20.00  3.80  
03013400010002  ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m) hm  3.2813  0.7500  2.00  1.50  
0301440005  DOBLADORA DE TUBO  hm  1.0938  0.2500  7.00  1.75  
          7.43  
           
Partida  02.07.01  BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2"   
           
Rendimiento 
 
und/DIA 20.0000  EQ. 20.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  0.1000  0.0400  16.00  0.64  
0101010005  PEON   hh  0.2000  0.0800  12.30  0.98  
          1.62  
   Materiales        
02370600010003  BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2"x3 1/2" und   1.0000  9.00  9.00  
          9.00  
           
Partida  02.07.02  CERRADURA PUERTA INTERIOR MANIJA ALUMINIZADA LLAVE TIPO GOAL 53 NPS 
           
Rendimiento 
 
pza/DIA 6.0000  EQ. 6.0000  
  
Costo unitario 









Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.1333  17.60  2.35  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  1.3333  16.00  21.33  
          23.68  
   Materiales        
0237080002  CERRADURA TIPO GOAL 53 NPS  und   1.0000  53.00  53.00  
          53.00  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  23.68  0.71  
          0.71  
           
Partida  02.08.01  VIDRIO DOBLE TEMPLADO DE 6mm COLOR GRIS CLARO PARA VENTANAS  
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 8.0000  EQ. 8.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.1000  17.60  1.76  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  1.0000  16.00  16.00  
0101010004  OFICIAL   hh  2.0000  2.0000  13.68  27.36  
          45.12  
   Materiales        
0210110007  ACCESORIOS DIVERSOS  und   0.5500  3.45  1.90  
0222100001  SILICONA   und   0.3300  13.45  4.44  
0234090002  RIEL TIPO STANLEY PARA VENTANA CORREDIZA und   0.5500  35.85  19.72  
0243130003  VIDRIO TEMPLADO GRIS e=6mm  m2   1.0500  798.87  838.81  
0245020006 
 




1.0500  15.45  16.22  
          881.09  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  45.12  1.35  
          1.35  
           
Partida  02.09.01  PINTURA LATEX LAVABLE EN INTERIORES (BASE IMPRIMANTE Y ACABADO 02 MANOS) 
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 33.0000  EQ. 33.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0242  17.60  0.43  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.2424  16.00  3.88  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.2424  12.30  2.98  
          7.29  
   Materiales        
0238010004  LIJA PARA PARED  plg   0.2500  1.20  0.30  
0240010011  PINTURA LATEX LAVABLE  gal   0.0833  38.00  3.17  
0240150001  IMPRIMANTE   gal   0.0400  21.19  0.85  
          4.32  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  7.29  0.22  
          0.22  





Partida  02.09.02  PINTURA LATEX LAVABLE EN EXTERIORES (BASE IMPRIMANTE Y ACABADO 02 MANOS) 
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 28.0000  EQ. 28.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0286  17.60  0.50  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.2857  16.00  4.57  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.2857  12.30  3.51  
          8.58  
   Materiales        
0238010004  LIJA PARA PARED  plg   0.2500  1.20  0.30  
0240010011  PINTURA LATEX LAVABLE  gal   0.0833  38.00  3.17  
0240150001  IMPRIMANTE   gal   0.0400  21.19  0.85  
          4.32  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  8.58  0.26  
          0.26  
           
Partida  02.09.03  PINTURA ENJ ELEMENTOS METALICOS INCLUYE BASE   
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 25.0000  EQ. 25.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0320  17.60  0.56  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.3200  16.00  5.12  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.3200  12.30  3.94  
          9.62  
   Materiales        
0240020001  PINTURA ESMALTE  gal   0.0850  38.15  3.24  
0240070003  PINTURA BASE ZINCROMATO  gal   0.0450  29.50  1.33  
0240080012  THINNER   gal   0.0500  13.87  0.69  
0240080014  AGUARRAS MINERAL  gal   0.0500  15.25  0.76  
          6.02  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  9.62  0.29  
          0.29  
           
Partida  02.09.04  PINTURA EN PUERTAS DE MADERA    
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 22.0000  EQ. 22.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0364  17.60  0.64  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.3636  16.00  5.82  
0101010005  PEON   hh  0.5000  0.1818  12.30  2.24  
          8.70  
   Materiales        





0240080012  THINNER   gal   0.0450  13.87  0.62  
0240080014  AGUARRAS MINERAL  gal   0.0750  15.25  1.14  
0240160001  BARNIZ MARINO   gal   0.0500  42.37  2.12  
          4.12  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  8.70  0.26  
          0.26  
           
Partida  02.09.05  PINTURA EN LINEAS DE DEMARCACION DEPORTIVA   
           
Rendimiento 
 
m/DIA 50.0000  EQ. 50.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m 
7.45  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0160  17.60  0.28  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.1600  16.00  2.56  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.1600  12.30  1.97  
          4.81  
   Materiales        
0238010004  LIJA PARA PARED  plg   0.2500  1.20  0.30  
0240020001  PINTURA ESMALTE  gal   0.0100  38.15  0.38  
02401500010004  IMPRIMANTE   kg   0.2500  7.26  1.82  
          2.50  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  4.81  0.14  
          0.14  
           
Partida  02.10.01  COBERTURA CON PLANCHAS DE  FLEXIFORTE    
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 18.0000  EQ. 18.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0444  17.60  0.78  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.4444  16.00  7.11  
0101010005  PEON   hh  2.0000  0.8889  12.30  10.93  
          18.82  
   Materiales        
0202010003  COBERTURA FLEXIFORTE  m2   0.3463  45.00  15.58  
0210110004  ACCESORIOS DE FIJACION PARA FLEXIFORTE glb   1.0000  6.40  6.40  
          21.98  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  18.82  0.56  
0301340001  ANDAMIO METALICO  día  2.2500  0.1250  8.00  1.00  
          1.56  
           
Partida  02.10.02  CANALETAS PLUVIAL GALVANIZADA Ø 6"    
           
Rendimiento 
 
m/DIA 24.0000  EQ. 24.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m 
32.65  
 





Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0333  17.60  0.59  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.3333  16.00  5.33  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.3333  12.30  4.10  
          10.02  
   Materiales        
0272010087 
 
CANALETA GALVANIZADA PARA DRENAJE 
PLUVIAL Ø 6" 
m 
  
1.0500  8.24  8.65  
02920300010001  SOPORTE CANALETAS DE ETERNIT DE 6" und   3.0000  4.56  13.68  
          22.33  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  10.02  0.30  
          0.30  
           
Partida  02.11.01  INODORO TANQUE BAJO COLOR, ONE PIECE, INC. TANQUE Y BASE , ACCES.  
           
Rendimiento 
 
und/DIA 4.0000  EQ. 4.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.2000  17.60  3.52  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  2.0000  16.00  32.00  
0101010005  PEON   hh  1.0000  2.0000  12.30  24.60  
          60.12  
   Materiales        
02460300010004  TUBO DE ABASTO ALUMINIO TRENZADO 1/2"X7/8" und   1.0000  12.71  12.71  
02460700010002 
 
PERNO DE ANCLAJE PARA SUJECION DE 
INODORO SIN CAPUCHON PLASTICO 
und 
  
2.0000  2.50  5.00  
0246070002  PERNO DE TAZA DE TANQUE  und   2.0000  2.50  5.00  
0246140001  ANILLO DE CERA PARA INODORO  und   1.0000  2.00  2.00  
02462400010003  ASIENTO WC PLASTICO  und   1.0000  17.00  17.00  
0247020002  INODORO ONE PIECE  und   1.0000  235.00  235.00  
          276.71  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  60.12  1.80  
          1.80  
           
Partida  02.11.02  OVALINE DE SOBREPONER TREBOL    
           
Rendimiento 
 
und/DIA 3.0000  EQ. 3.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.2667  17.60  4.69  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  2.6667  16.00  42.67  
0101010005  PEON   hh  1.0000  2.6667  12.30  32.80  
          80.16  
   Materiales        
0206150002  TRAMPA "P" CON REGISTRO PVC-SAL DE 2" und   1.0000  22.00  22.00  





0247010003  OVALIN DE SOBREPONER TREBOL und   1.0000  165.00  165.00  
          202.00  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  80.16  2.40  
          2.40  
           
Partida  02.11.03  URINARIO DE COLOR, INC. ACCESORIOS, PULSADOR METALICO DESAGUE  
           
Rendimiento 
 
und/DIA 3.0000  EQ. 3.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.2667  17.60  4.69  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  2.6667  16.00  42.67  
0101010004  OFICIAL   hh  0.4999  1.3330  13.68  18.24  
0101010005  PEON   hh  0.4999  1.3330  12.30  16.40  
          82.00  
   Materiales        
02460100050001 
 




1.0000  14.00  14.00  
02460400010002  UÑAS DE SUJECION PARA URINARIO und   2.0000  2.50  5.00  
02460900010001  BRIDA 3/4" PARA URINARIO CADET und   1.0000  14.65  14.65  
0247110001  URINARIO   und   1.0000  62.00  62.00  
02510100010001  TORNILLOS 2" X 12" P/URINARIO CADET und   6.0000  3.50  21.00  
          116.65  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  82.00  2.46  
          2.46  
           
Partida  02.11.04  GRIFERIA MONOCOMANDO CROMADO, INC. ACCESORIOS   
           
Rendimiento 
 
und/DIA 2.0000  EQ. 2.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.0625  0.2500  17.60  4.40  
0101010003  OPERARIO   hh  0.1250  0.5000  16.00  8.00  
0101010005  PEON   hh  0.1250  0.5000  12.30  6.15  
          18.55  
   Materiales        
02460300010001  TUBO DE ABASTO 1/2"  und   1.0000  12.00  12.00  
0256010007  GRIFERIA MONOCOMANDO, INC ACCESORIOS und   1.0000  120.00  120.00  
          132.00  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  18.55  0.56  
          0.56  
           
Partida  02.11.05  ESPEJO SEGUN DETALLE      
           
Rendimiento 
 
und/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
  
Costo unitario 








           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1250  1.0000  17.60  17.60  
0101010003  OPERARIO   hh  0.1500  1.2000  16.00  19.20  
0101010005  PEON   hh  0.1250  1.0000  12.30  12.30  
          49.10  
   Materiales        
0243160001  ESPEJOS   m2   1.0000  180.00  180.00  
          180.00  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  49.10  1.47  
          1.47  
           
Partida  02.12.01 ARCO DE FULBITO CON TABLERO DE BASQUET BALL (METAL - MADERA) INC. PINTURA Y COLOCACION 
           
Rendimiento 
 
und/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.8000  17.60  14.08  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  8.0000  16.00  128.00  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  8.0000  13.68  109.44  
0101010005  PEON   hh  1.0000  8.0000  12.30  98.40  
          349.92  
   Materiales        
0240020001  PINTURA ESMALTE  gal   1.0000  38.15  38.15  
          38.15  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  349.92  10.50  
03012700010002  MAQUINA DE SOLDAR 295 A  hm  0.3300  2.6400  20.00  52.80  
          63.30  
   Subcontratos        
0425010012 
 
ARCOS DE FULBITO C/ TABLERO DE BASQUET 
BALL (METAL - MADERA) 
und 
  
1.0000  1,100.00  1,100.00  
          1,100.00  
           
Partida  02.12.02  ARCO DE FULBITO (METAL) INC. PINTURA Y COLOCACION   
           
Rendimiento 
 
und/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.8000  17.60  14.08  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  8.0000  16.00  128.00  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  8.0000  13.68  109.44  
0101010005  PEON   hh  1.0000  8.0000  12.30  98.40  
          349.92  
   Materiales        
0240020001  PINTURA ESMALTE  gal   1.0000  38.15  38.15  





   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  349.92  10.50  
03012700010002  MAQUINA DE SOLDAR 295 A  hm  0.3300  2.6400  20.00  52.80  
          63.30  
   Subcontratos        
0425010013  ARCOS DE FULBITO (METAL)  und   1.0000  800.00  800.00  
          800.00  
           
Partida  02.13.01  PERGOLA DE MADERA SEGUN DISEÑO    
           
Rendimiento 
 
und/DIA 0.2500  EQ. 0.2500  
  
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.3000  9.6000  17.60  168.96  
0101010003  OPERARIO   hh  5.0000  160.0000  16.00  2,560.00  
0101010004  OFICIAL   hh  2.0000  64.0000  13.68  875.52  
0101010005  PEON   hh  4.0000  128.0000  12.30  1,574.40  
          5,178.88  
   Materiales        
0204010008 
 
CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
  




3/8"   
m 
  
36.1800  28.00  1,013.04  
0204060006  ARGOLLA DE FIERRO LKISO 3/8"  und   30.0000  32.00  960.00  
0222110001  COLA SINTETICA  gal   4.0000  43.00  172.00  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   1,845.0000  4.20  7,749.00  
0240160001  BARNIZ MARINO   gal   19.0000  42.37  805.03  
0271050140  PERNO CABEZA DE COCHE 6"x3/8" und   88.0000  0.28  24.64  
          10,750.83  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  5,178.88  258.94  
          258.94  
           
Partida  02.14.01  INSTALACION DE GRASS SINTETICO    






   
Costo unitario 




           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Materiales        
0292020013 
 




1.0500  102.60  107.73  














        Página : 1 
           
           




unitarios      
           
           
Presupuesto  0102030 "Diseño del complejo deportivo municipal San José, distrito San José, provincia Pacasmayo – La Libertad" 
           
Subpresupuesto  001 Estructuras        
Partida  01.01.01    
           
Rendimiento 
 
und/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
  
Costo unitario 
directo por : und 
1,236.57  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.8000  17.60  14.08  
0101010003  OPERARIO   hh  2.0000  16.0000  16.00  256.00  
0101010005  PEON   hh  2.5000  20.0000  12.30  246.00  
          516.08  
   Materiales        
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg   1.5000  4.00  6.00  
02041200010007  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg   1.5000  4.00  6.00  
0207030001  HORMIGON   m3   0.4000  20.17  8.07  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   1.2000  17.58  21.10  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   120.0000  4.20  504.00  
0240010014  GIGANTOGRAFIA PARA PUBLICIDAD m2   8.6400  18.50  159.84  
          705.01  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  516.08  15.48  
          15.48  
           
Partida  01.02.01     
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 24.0000  EQ. 24.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
10.32  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0333  17.60  0.59  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.3333  16.00  5.33  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.3333  12.30  4.10  
          10.02  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  10.02  0.30  
          0.30  
CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 3.60 x 2.40 





           
Partida  01.02.02     
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 650.0000  EQ. 650.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
11.92  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.0123  13.68  0.17  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.0123  12.30  0.15  
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO  hh  15.0000  0.1846  16.00  2.95  
          3.27  
   Equipos        
03011600010002  CARGADOR FRONTAL CAT-930  hm  0.2498  0.0031  210.00  0.65  
03011600010003  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm  1.0000  0.0123  210.00  2.58  
03012200040005  CAMION VOLQUETE DE 12 m3  hm  5.5000  0.0677  80.00  5.42  
          8.65  
           
Partida  01.02.03    
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 10.0000  EQ. 10.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
11.59  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0800  17.60  1.41  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.8000  12.30  9.84  
          11.25  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  11.25  0.34  
          0.34  
           
Partida  01.02.04  LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL    
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 40.0000  EQ. 40.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
2.78  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  0.1000  0.0200  16.00  0.32  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.2000  12.30  2.46  
          2.78  
           
Partida  01.02.05  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO     
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 200.0000  EQ. 200.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
3.86  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0040  17.60  0.07  
0101010005  PEON   hh  3.0000  0.1200  12.30  1.48  
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 





01010300000005  OPERARIO TOPOGRAFO  hh  1.0000  0.0400  12.35  0.49  
          2.04  
   Materiales        
02130400010001  TIZA BOLSA DE 40 kg  und   0.0200  8.00  0.16  
02130600010001  OCRE ROJO   kg   0.0100  17.00  0.17  
0240020001  PINTURA ESMALTE  gal   0.0050  38.15  0.19  
          0.52  
   Equipos        
0301000002  NIVEL TOPOGRAFICO  día  1.0000  0.0050  80.00  0.40  
03010000110001  TEODOLITO   día  1.0000  0.0050  180.00  0.90  
          1.30  
           
Partida  01.02.06  TRANSPORTE DE EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES   
           
Rendimiento 
 
glb/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
  
Costo unitario 
directo por : glb 
1,500.00  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Materiales        
0203030002 
 
TRANSPORTE DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y 
MATERIALES A LA OBRA 
und 
  
1.0000  1,500.00  1,500.00  
          1,500.00  
           
Partida  01.02.07  AGUA PARA LA CONSTRUCCION     
           
Rendimiento 
 
glb/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
  
Costo unitario 
directo por : glb 
600.00  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Materiales        
0207070001  AGUA PUESTA EN OBRA  m3   1.0000  600.00  600.00  
          600.00  
           
Partida  01.03.01  EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS    
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 3.0000  EQ. 3.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
38.61  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.2667  17.60  4.69  
0101010005  PEON   hh  1.0000  2.6667  12.30  32.80  
          37.49  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  37.49  1.12  
          1.12  
           
Partida  01.03.02  CORTE MANUAL DE TERRENO Hprom=0.35m    
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 4.0000  EQ. 4.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
28.96  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 





0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.2000  17.60  3.52  
0101010005  PEON   hh  1.0000  2.0000  12.30  24.60  
          28.12  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  28.12  0.84  
          0.84  
           
Partida  01.03.03  EXCAVACION PARA CISTERNA     
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 2.5000  EQ. 2.5000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
46.34  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.3200  17.60  5.63  
0101010005  PEON   hh  1.0000  3.2000  12.30  39.36  
          44.99  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  44.99  1.35  
          1.35  
           
Partida  01.03.04  EXCAVACION PARA CIMIENTOS     
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 3.5000  EQ. 3.5000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
33.09  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.2286  17.60  4.02  
0101010005  PEON   hh  1.0000  2.2857  12.30  28.11  
          32.13  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  32.13  0.96  
          0.96  
           
Partida  01.03.05  EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION    
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 3.5000  EQ. 3.5000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
33.09  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.2286  17.60  4.02  
0101010005  PEON   hh  1.0000  2.2857  12.30  28.11  
          32.13  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  32.13  0.96  
          0.96  
           
Partida  01.03.06  RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 20CM  
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  
  
Costo unitario 







           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010005  PEON   hh  2.0000  1.3333  12.30  16.40  
          17.57  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  17.57  0.53  
0301100007 
 




0.7410  0.4940  22.50  11.12  
          11.65  
           
Partida  01.03.07  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO / VOLQUETE  
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 650.0000  EQ. 650.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
11.92  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.0123  13.68  0.17  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.0123  12.30  0.15  
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO  hh  15.0000  0.1846  16.00  2.95  
          3.27  
   Equipos        
03011600010002  CARGADOR FRONTAL CAT-930  hm  0.2498  0.0031  210.00  0.65  
03011600010003  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm  1.0000  0.0123  210.00  2.58  
03012200040005  CAMION VOLQUETE DE 12 m3  hm  5.5000  0.0677  80.00  5.42  
          8.65  
           
Partida  01.03.08  RELLENO CON AFIRMADO e=0.10 m    
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
44.90  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.6667  12.30  8.20  
          9.37  
   Materiales        
0207040002  AFIRMADO   m3   1.0500  30.00  31.50  
          31.50  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  9.37  0.28  
0301100007 
 




0.2500  0.1667  22.50  3.75  
          4.03  
           
Partida  01.03.09  RELLENO DE GRADERIAS MANUAL COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR  
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
48.95  
 
           





   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.6667  12.30  8.20  
          9.37  
   Materiales        
0207040002  AFIRMADO   m3   1.2500  30.00  37.50  
          37.50  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  9.37  0.28  
0301100007 
 




0.1200  0.0800  22.50  1.80  
          2.08  
           
Partida  01.03.10  BASE DE AFIRMADO PARA LOSA DEPORTIVA H=0.10 m   
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 120.0000  EQ. 120.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
10.54  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  2.0000  0.1333  16.00  2.13  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.0667  12.30  0.82  
          2.95  
   Materiales        
0207040002  AFIRMADO   m3   0.1250  30.00  3.75  
          3.75  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  2.95  0.09  
0301100007 
 




2.5000  0.1667  22.50  3.75  
          3.84  
           
Partida  01.03.11  BASE DE AFIRMADO PARA ADOQUINADO H=0.10 m   
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 120.0000  EQ. 120.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
10.54  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  2.0000  0.1333  16.00  2.13  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.0667  12.30  0.82  
          2.95  
   Materiales        
0207040002  AFIRMADO   m3   0.1250  30.00  3.75  
          3.75  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  2.95  0.09  
0301100007 
 




2.5000  0.1667  22.50  3.75  
          3.84  
           
Partida  01.03.12  BASE DE AFIRMADO PARA  GRASS SINTETICO H=0.10 m   







m2/DIA 120.0000  EQ. 120.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
10.54  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  2.0000  0.1333  16.00  2.13  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.0667  12.30  0.82  
          2.95  
   Materiales        
0207040002  AFIRMADO   m3   0.1250  30.00  3.75  
          3.75  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  2.95  0.09  
0301100007 
 




2.5000  0.1667  22.50  3.75  
          3.84  
           
Partida  01.04.01  CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON + 30% P.G.  
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 14.0000  EQ. 14.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
182.25  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0571  17.60  1.00  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.5714  16.00  9.14  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.5714  13.68  7.82  
0101010005  PEON   hh  8.0000  4.5714  12.30  56.23  
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh  1.0000  0.5714  12.35  7.06  
          81.25  
   Materiales        
0207010006  PIEDRA GRANDE DE 8"  m3   0.5000  21.85  10.93  
0207030001  HORMIGON   m3   0.8300  20.17  16.74  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   2.9000  17.58  50.98  
          78.65  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  81.25  4.06  
03012900010002  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm  1.0000  0.5714  12.00  6.86  
03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm  1.0000  0.5714  20.00  11.43  
          22.35  
           
Partida  01.04.02  SOBREBASE CONCRETO f'c=175 kg/cm2    
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 16.0000  EQ. 16.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
269.56  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0500  17.60  0.88  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.5000  16.00  8.00  





0101010005  PEON   hh  8.0000  4.0000  12.30  49.20  
          64.92  
   Materiales        




GRUESA   
m3 
  
0.4000  30.00  12.00  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   8.0000  17.58  140.64  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   0.0833  4.20  0.35  
          185.39  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  64.92  3.25  
03012900010002  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm  1.0000  0.5000  12.00  6.00  
03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm  1.0000  0.5000  20.00  10.00  
          19.25  
           
Partida  01.04.03  SOBREBASE : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 25.0000  EQ. 25.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
27.18  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0320  17.60  0.56  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.3200  16.00  5.12  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.3200  13.68  4.38  
          10.06  
   Materiales        
02040100010001 
 




0.7500  3.16  2.37  
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg   0.2000  4.00  0.80  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   3.2500  4.20  13.65  
          16.82  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  10.06  0.30  
          0.30  
           
Partida  01.04.04  FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON  
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
212.51  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010003  OPERARIO   hh  2.0000  1.3333  16.00  21.33  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.6667  13.68  9.12  
0101010005  PEON   hh  8.0000  5.3333  12.30  65.60  
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh  1.0000  0.6667  12.35  8.23  
          105.45  
   Materiales        
0207010006  PIEDRA GRANDE DE 8"  m3   0.3750  21.85  8.19  
0207030001  HORMIGON   m3   0.7500  20.17  15.13  





          80.46  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  105.45  5.27  
03012900010002  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm  1.0000  0.6667  12.00  8.00  
03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm  1.0000  0.6667  20.00  13.33  
          26.60  
           
Partida  01.04.05  CONCRETO LOSA DEPORTIVA f'c=175 kg/cm2    
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 14.0000  EQ. 14.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
287.90  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.5714  16.00  9.14  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.5714  13.68  7.82  
0101010005  PEON   hh  9.0000  5.1429  12.30  63.26  
          80.22  
   Materiales        




GRUESA   
m3 
  
0.4000  30.00  12.00  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   8.0000  17.58  140.64  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   0.0800  4.20  0.34  
          185.38  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  80.22  4.01  
03012900010002  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm  1.0000  0.5714  12.00  6.86  
03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm  1.0000  0.5714  20.00  11.43  
          22.30  
           
Partida  01.04.06  ENCOFRADO DE BORDE DE LOSA     
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 10.0000  EQ. 10.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
42.56  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0800  17.60  1.41  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.8000  16.00  12.80  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.8000  12.30  9.84  
          24.05  
   Materiales        
0201040001  PETROLEO D-2   gal   0.0500  13.25  0.66  
0204030001  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg   0.4302  3.80  1.63  
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg   0.1000  4.00  0.40  
02041200010007  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg   0.1000  4.00  0.40  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   3.5000  4.20  14.70  
          17.79  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  24.05  0.72  





           
Partida  01.04.07  CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 PARA GRADERIAS    
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
228.86  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.6667  16.00  10.67  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.6667  13.68  9.12  
0101010005  PEON   hh  8.0000  5.3333  12.30  65.60  
          86.56  
   Materiales        
0207030001  HORMIGON   m3   1.1300  20.17  22.79  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   6.0000  17.58  105.48  
          128.27  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  86.56  2.60  
03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm  0.8571  0.5714  20.00  11.43  
          14.03  
           
Partida  01.04.08  ENCOFRADO DE GRADERIAS     
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
38.79  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.6667  16.00  10.67  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.6667  13.68  9.12  
0101010005  PEON   hh  0.5000  0.3333  12.30  4.10  
          23.89  
   Materiales        
0201040001  PETROLEO D-2   gal   0.0500  13.25  0.66  
02040100010001 
 




0.7800  3.16  2.46  
0204030001  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg   0.1230  3.80  0.47  
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg   0.1000  4.00  0.40  
02041200010007  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg   0.1000  4.00  0.40  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   2.3300  4.20  9.79  
          14.18  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  23.89  0.72  
          0.72  
           
Partida  01.04.09  PISO DE CONCRETO PULIDO E=4" CONCRETO f´c=175 kg/cm2, c/uñas  
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 80.0000  EQ. 80.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
25.84  
 
           





   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  4.0000  0.4000  16.00  6.40  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.1000  13.68  1.37  
0101010005  PEON   hh  6.0000  0.6000  12.30  7.38  
          15.15  
   Materiales        
0207020001  ARENA   m3   0.0543  30.00  1.63  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   0.3586  17.58  6.30  
          7.93  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  15.15  0.76  
03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm  1.0000  0.1000  20.00  2.00  
          2.76  
           
Partida  01.04.10  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PISO DE CONCRETO   
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 14.0000  EQ. 14.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
35.32  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0571  17.60  1.00  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.5714  16.00  9.14  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.5714  13.68  7.82  
          17.96  
   Materiales        
02040100010001 
 




0.7500  3.16  2.37  
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg   0.2000  4.00  0.80  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   3.2500  4.20  13.65  
          16.82  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  17.96  0.54  
          0.54  
           
Partida  01.04.11  ACABADO DE GRADAS FROTACHADO    
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 24.0000  EQ. 24.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
8.24  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.3333  16.00  5.33  
0101010005  PEON   hh  0.5000  0.1667  12.30  2.05  
          7.38  
   Materiales        
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   0.0470  17.58  0.83  
          0.83  
   Equipos        
03010600020001  REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"  und   0.0010  30.00  0.03  





           
Partida  01.04.12  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS    
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 14.0000  EQ. 14.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
35.32  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0571  17.60  1.00  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.5714  16.00  9.14  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.5714  13.68  7.82  
          17.96  
   Materiales        
02040100010001 
 




0.7500  3.16  2.37  
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg   0.2000  4.00  0.80  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   3.2500  4.20  13.65  
          16.82  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  17.96  0.54  
          0.54  
           
Partida  01.04.13  SARDINEL DE BORDE EN CAMPO DE GRAS SINTETICO   
           
Rendimiento 
 
m/DIA 20.0000  EQ. 20.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m 
40.15  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0400  17.60  0.70  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.4000  16.00  6.40  
0101010004  OFICIAL   hh  0.5000  0.2000  13.68  2.74  
0101010005  PEON   hh  0.5000  0.2000  12.30  2.46  
          12.30  
   Materiales        
02070100010002  PIEDRA CHANCADA 1/2"  m3   0.0570  36.00  2.05  




GRUESA   
m3 
  
0.0383  30.00  1.15  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   0.6495  17.58  11.42  
          14.68  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  12.30  0.37  
03012900010002  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm  1.0000  0.4000  12.00  4.80  
03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm  1.0000  0.4000  20.00  8.00  
          13.17  





Partida  01.04.14  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL   
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 14.0000  EQ. 14.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
35.32  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0571  17.60  1.00  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.5714  16.00  9.14  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.5714  13.68  7.82  
          17.96  
   Materiales        
02040100010001 
 




0.7500  3.16  2.37  
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg   0.2000  4.00  0.80  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   3.2500  4.20  13.65  
          16.82  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  17.96  0.54  
          0.54  
           
Partida  01.04.15.01  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL   
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 14.0000  EQ. 14.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
35.32  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0571  17.60  1.00  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.5714  16.00  9.14  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.5714  13.68  7.82  
          17.96  
   Materiales        
02040100010001 
 




0.7500  3.16  2.37  
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg   0.2000  4.00  0.80  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   3.2500  4.20  13.65  
          16.82  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  17.96  0.54  
          0.54  
           
Partida  01.04.15.02  CONCRETO f'c=175 kg/cm2      
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 12.5000  EQ. 12.5000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
300.21  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.6400  16.00  10.24  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.6400  13.68  8.76  
0101010005  PEON   hh  9.0000  5.7600  12.30  70.85  





   Materiales        




GRUESA   
m3 
  
0.4000  30.00  12.00  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   8.0000  17.58  140.64  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   0.0833  4.20  0.35  
          185.39  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  89.85  4.49  
03012900010002  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm  1.0000  0.6400  12.00  7.68  
03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm  1.0000  0.6400  20.00  12.80  
          24.97  
           
Partida  01.04.15.03  ACERO DE REFUERZO f`y=4200 kg/cm2    
           
Rendimiento 
 
kg/DIA 350.0000  EQ. 350.0000  
  
Costo unitario 
directo por : kg 
4.94  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.0229  16.00  0.37  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.0229  13.68  0.31  
          0.68  
   Materiales        
02040100010002  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg   0.0600  4.20  0.25  
0204030001  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg   1.0500  3.80  3.99  
          4.24  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  0.68  0.02  
          0.02  
           
Partida  01.04.16.01  CONCRETO f'c=175 kg/cm2      
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 12.5000  EQ. 12.5000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
300.21  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.6400  16.00  10.24  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.6400  13.68  8.76  
0101010005  PEON   hh  9.0000  5.7600  12.30  70.85  
          89.85  
   Materiales        




GRUESA   
m3 
  
0.4000  30.00  12.00  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   8.0000  17.58  140.64  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   0.0833  4.20  0.35  
          185.39  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  89.85  4.49  





03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm  1.0000  0.6400  20.00  12.80  
          24.97  
           
Partida  01.04.16.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL   
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 14.0000  EQ. 14.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
35.32  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0571  17.60  1.00  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.5714  16.00  9.14  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.5714  13.68  7.82  
          17.96  
   Materiales        
02040100010001 
 




0.7500  3.16  2.37  
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg   0.2000  4.00  0.80  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   3.2500  4.20  13.65  
          16.82  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  17.96  0.54  
          0.54  
           
Partida  01.04.16.03  BRUÑAS RAMPAS C/10cm.      
           
Rendimiento 
 
m/DIA 120.0000  EQ. 120.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m 
3.95  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  2.3700  0.1580  16.00  2.53  
0101010005  PEON   hh  1.5000  0.1000  12.30  1.23  
          3.76  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  3.76  0.19  
          0.19  
           
Partida  01.05.01.01  CONCRETO f'c=210 kg/cm2      
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 6.0000  EQ. 6.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
382.08  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.1333  17.60  2.35  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  1.3333  16.00  21.33  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  1.3333  13.68  18.24  
0101010005  PEON   hh  5.0000  6.6667  12.30  82.00  
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh  1.0000  1.3333  12.35  16.47  
          140.39  









GRUESA   
m3 
  
0.5500  30.00  16.50  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   10.2100  17.58  179.49  
          216.15  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  140.39  4.21  
03012900010002  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm  0.5000  0.6667  12.00  8.00  
03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm  0.5000  0.6667  20.00  13.33  
          25.54  
           
Partida  01.05.01.02  ACERO DE REFUERZO f`y=4200 kg/cm2    
           
Rendimiento 
 
kg/DIA 350.0000  EQ. 350.0000  
  
Costo unitario 
directo por : kg 
4.94  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.0229  16.00  0.37  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.0229  13.68  0.31  
          0.68  
   Materiales        
02040100010002  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg   0.0600  4.20  0.25  
0204030001  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg   1.0500  3.80  3.99  
          4.24  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  0.68  0.02  
          0.02  
           
Partida  01.05.02.01  CONCRETO f'c=210 kg/cm2      
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 6.0000  EQ. 6.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
382.08  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.1333  17.60  2.35  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  1.3333  16.00  21.33  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  1.3333  13.68  18.24  
0101010005  PEON   hh  5.0000  6.6667  12.30  82.00  
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh  1.0000  1.3333  12.35  16.47  
          140.39  
   Materiales        




GRUESA   
m3 
  
0.5500  30.00  16.50  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   10.2100  17.58  179.49  





   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  140.39  4.21  
03012900010002  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm  0.5000  0.6667  12.00  8.00  
03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm  0.5000  0.6667  20.00  13.33  
          25.54  
           
Partida  01.05.02.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL   
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 14.0000  EQ. 14.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
35.32  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0571  17.60  1.00  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.5714  16.00  9.14  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.5714  13.68  7.82  
          17.96  
   Materiales        
02040100010001 
 




0.7500  3.16  2.37  
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg   0.2000  4.00  0.80  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   3.2500  4.20  13.65  
          16.82  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  17.96  0.54  
          0.54  
           
Partida  01.05.02.03  ACERO DE REFUERZO f`y=4200 kg/cm2    
           
Rendimiento 
 
kg/DIA 350.0000  EQ. 350.0000  
  
Costo unitario 
directo por : kg 
4.94  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.0229  16.00  0.37  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.0229  13.68  0.31  
          0.68  
   Materiales        
02040100010002  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg   0.0600  4.20  0.25  
0204030001  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg   1.0500  3.80  3.99  
          4.24  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  0.68  0.02  
          0.02  
           
Partida  01.05.03.01  CONCRETO f'c=210 kg/cm2      
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 6.0000  EQ. 6.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
382.08  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 





0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.1333  17.60  2.35  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  1.3333  16.00  21.33  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  1.3333  13.68  18.24  
0101010005  PEON   hh  5.0000  6.6667  12.30  82.00  
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh  1.0000  1.3333  12.35  16.47  
          140.39  
   Materiales        




GRUESA   
m3 
  
0.5500  30.00  16.50  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   10.2100  17.58  179.49  
          216.15  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  140.39  4.21  
03012900010002  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm  0.5000  0.6667  12.00  8.00  
03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm  0.5000  0.6667  20.00  13.33  
          25.54  
           
Partida  01.05.03.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL   
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 14.0000  EQ. 14.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
35.32  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0571  17.60  1.00  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.5714  16.00  9.14  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.5714  13.68  7.82  
          17.96  
   Materiales        
02040100010001 
 




0.7500  3.16  2.37  
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg   0.2000  4.00  0.80  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   3.2500  4.20  13.65  
          16.82  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  17.96  0.54  
          0.54  
           
Partida  01.05.03.03  ACERO DE REFUERZO f`y=4200 kg/cm2    
           
Rendimiento 
 
kg/DIA 350.0000  EQ. 350.0000  
  
Costo unitario 
directo por : kg 
4.94  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.0229  16.00  0.37  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.0229  13.68  0.31  
          0.68  
   Materiales        
02040100010002  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg   0.0600  4.20  0.25  





          4.24  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  0.68  0.02  
          0.02  
           
Partida  01.05.04.01  CONCRETO f'c=210 kg/cm2      
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 6.0000  EQ. 6.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
382.08  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.1333  17.60  2.35  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  1.3333  16.00  21.33  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  1.3333  13.68  18.24  
0101010005  PEON   hh  5.0000  6.6667  12.30  82.00  
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh  1.0000  1.3333  12.35  16.47  
          140.39  
   Materiales        




GRUESA   
m3 
  
0.5500  30.00  16.50  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   10.2100  17.58  179.49  
          216.15  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  140.39  4.21  
03012900010002  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm  0.5000  0.6667  12.00  8.00  
03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm  0.5000  0.6667  20.00  13.33  
          25.54  
           
Partida  01.05.04.02  ENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCION    
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 10.0000  EQ. 10.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
42.82  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0800  17.60  1.41  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.8000  16.00  12.80  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.8000  12.30  9.84  
          24.05  
   Materiales        
0201040001  PETROLEO D-2   gal   0.0500  13.25  0.66  
0204030001  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg   0.6860  3.80  2.61  
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg   0.1000  4.00  0.40  
02041200010007  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg   0.1000  4.00  0.40  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   3.5000  4.20  14.70  
          18.77  
           





           
Rendimiento 
 
kg/DIA 350.0000  EQ. 350.0000  
  
Costo unitario 
directo por : kg 
4.94  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.0229  16.00  0.37  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.0229  13.68  0.31  
          0.68  
   Materiales        
02040100010002  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg   0.0600  4.20  0.25  
0204030001  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg   1.0500  3.80  3.99  
          4.24  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  0.68  0.02  
          0.02  
           
Partida  01.05.04.04  ENTIBADO Y DESENTIBADO DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN MUROS  DE CONTENCION 
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
40.63  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.5333  16.00  8.53  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.5333  13.68  7.30  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.5333  12.30  6.56  
          22.39  
   Materiales        
02040100010002  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg   0.3500  4.20  1.47  
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg   0.3500  4.00  1.40  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   0.5000  4.20  2.10  
0231050002  TRIPLAY DE 6mm PARA ENCOFRADO pln   0.1500  84.00  12.60  
          17.57  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  22.39  0.67  
          0.67  
           
Partida  01.05.05.01  CONCRETO f'c=210 kg/cm2      
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 6.0000  EQ. 6.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
382.08  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.1333  17.60  2.35  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  1.3333  16.00  21.33  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  1.3333  13.68  18.24  
0101010005  PEON   hh  5.0000  6.6667  12.30  82.00  
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh  1.0000  1.3333  12.35  16.47  





   Materiales        




GRUESA   
m3 
  
0.5500  30.00  16.50  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   10.2100  17.58  179.49  
          216.15  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  140.39  4.21  
03012900010002  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm  0.5000  0.6667  12.00  8.00  
03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm  0.5000  0.6667  20.00  13.33  
          25.54  
           
Partida  01.05.05.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL   
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 14.0000  EQ. 14.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
35.32  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0571  17.60  1.00  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.5714  16.00  9.14  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.5714  13.68  7.82  
          17.96  
   Materiales        
02040100010001 
 




0.7500  3.16  2.37  
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg   0.2000  4.00  0.80  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   3.2500  4.20  13.65  
          16.82  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  17.96  0.54  
          0.54  
           
Partida  01.05.05.03  ACERO DE REFUERZO f`y=4200 kg/cm2    
           
Rendimiento 
 
kg/DIA 350.0000  EQ. 350.0000  
  
Costo unitario 
directo por : kg 
4.94  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.0229  16.00  0.37  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.0229  13.68  0.31  
          0.68  
   Materiales        
02040100010002  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg   0.0600  4.20  0.25  
0204030001  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg   1.0500  3.80  3.99  
          4.24  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  0.68  0.02  
          0.02  
           





           
Rendimiento 
 
m3/DIA 6.0000  EQ. 6.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
382.08  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.1333  17.60  2.35  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  1.3333  16.00  21.33  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  1.3333  13.68  18.24  
0101010005  PEON   hh  5.0000  6.6667  12.30  82.00  
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh  1.0000  1.3333  12.35  16.47  
          140.39  
   Materiales        




GRUESA   
m3 
  
0.5500  30.00  16.50  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   10.2100  17.58  179.49  
          216.15  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  140.39  4.21  
03012900010002  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm  0.5000  0.6667  12.00  8.00  
03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm  0.5000  0.6667  20.00  13.33  
          25.54  
           
Partida  01.05.06.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL   
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 14.0000  EQ. 14.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
35.32  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0571  17.60  1.00  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.5714  16.00  9.14  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.5714  13.68  7.82  
          17.96  
   Materiales        
02040100010001 
 




0.7500  3.16  2.37  
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg   0.2000  4.00  0.80  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   3.2500  4.20  13.65  
          16.82  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  17.96  0.54  
          0.54  
           
Partida  01.05.06.03  ACERO DE REFUERZO f`y=4200 kg/cm2    
           
Rendimiento 
 
kg/DIA 350.0000  EQ. 350.0000  
  
Costo unitario 
directo por : kg 
4.94  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        





0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.0229  13.68  0.31  
          0.68  
   Materiales        
02040100010002  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg   0.0600  4.20  0.25  
0204030001  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg   1.0500  3.80  3.99  
          4.24  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  0.68  0.02  
          0.02  
           
Partida  01.05.07.01  CONCRETO f'c=210 kg/cm2      
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 6.0000  EQ. 6.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
382.08  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.1333  17.60  2.35  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  1.3333  16.00  21.33  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  1.3333  13.68  18.24  
0101010005  PEON   hh  5.0000  6.6667  12.30  82.00  
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh  1.0000  1.3333  12.35  16.47  
          140.39  
   Materiales        




GRUESA   
m3 
  
0.5500  30.00  16.50  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   10.2100  17.58  179.49  
          216.15  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  140.39  4.21  
03012900010002  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm  0.5000  0.6667  12.00  8.00  
03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm  0.5000  0.6667  20.00  13.33  
          25.54  
           
Partida  01.05.07.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL   
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 14.0000  EQ. 14.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
35.32  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0571  17.60  1.00  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.5714  16.00  9.14  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.5714  13.68  7.82  
          17.96  
   Materiales        
02040100010001 
 




0.7500  3.16  2.37  
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg   0.2000  4.00  0.80  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   3.2500  4.20  13.65  





   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  17.96  0.54  
          0.54  
           
Partida  01.05.07.03  LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO  
           
Rendimiento 
 
pza/DIA 160.0000  EQ. 160.0000  
  
Costo unitario 
directo por : pza 
2.87  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0050  17.60  0.09  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.0500  12.30  0.62  
          0.71  
   Materiales        
02160100040005  LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm und   1.0500  2.04  2.14  
          2.14  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  0.71  0.02  
          0.02  
           
Partida  01.05.07.04  ACERO DE REFUERZO f`y=4200 kg/cm2    
           
Rendimiento 
 
kg/DIA 350.0000  EQ. 350.0000  
  
Costo unitario 
directo por : kg 
4.94  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.0229  16.00  0.37  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.0229  13.68  0.31  
          0.68  
   Materiales        
02040100010002  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg   0.0600  4.20  0.25  
0204030001  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg   1.0500  3.80  3.99  
          4.24  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  0.68  0.02  
          0.02  
           
Partida  01.05.08.01  CONCRETO f'c=210 kg/cm2      
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 6.0000  EQ. 6.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
382.08  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.1333  17.60  2.35  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  1.3333  16.00  21.33  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  1.3333  13.68  18.24  
0101010005  PEON   hh  5.0000  6.6667  12.30  82.00  





          140.39  
   Materiales        




GRUESA   
m3 
  
0.5500  30.00  16.50  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   10.2100  17.58  179.49  
          216.15  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  140.39  4.21  
03012900010002  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm  0.5000  0.6667  12.00  8.00  
03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm  0.5000  0.6667  20.00  13.33  
          25.54  
           
Partida  01.05.08.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL   
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 14.0000  EQ. 14.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
35.32  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0571  17.60  1.00  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.5714  16.00  9.14  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.5714  13.68  7.82  
          17.96  
   Materiales        
02040100010001 
 




0.7500  3.16  2.37  
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg   0.2000  4.00  0.80  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   3.2500  4.20  13.65  
          16.82  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  17.96  0.54  
          0.54  
           
Partida  01.05.08.03  ACERO DE REFUERZO f`y=4200 kg/cm2    
           
Rendimiento 
 
kg/DIA 350.0000  EQ. 350.0000  
  
Costo unitario 
directo por : kg 
4.94  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.0229  16.00  0.37  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.0229  13.68  0.31  
          0.68  
   Materiales        
02040100010002  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg   0.0600  4.20  0.25  
0204030001  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg   1.0500  3.80  3.99  
          4.24  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  0.68  0.02  
          0.02  





Partida  01.05.09.01  CONCRETO f'c=210 kg/cm2      
           
Rendimiento 
 
m3/DIA 6.0000  EQ. 6.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m3 
382.08  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.1333  17.60  2.35  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  1.3333  16.00  21.33  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  1.3333  13.68  18.24  
0101010005  PEON   hh  5.0000  6.6667  12.30  82.00  
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh  1.0000  1.3333  12.35  16.47  
          140.39  
   Materiales        




GRUESA   
m3 
  
0.5500  30.00  16.50  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   10.2100  17.58  179.49  
          216.15  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  140.39  4.21  
03012900010002  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm  0.5000  0.6667  12.00  8.00  
03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm  0.5000  0.6667  20.00  13.33  
          25.54  
           
Partida  01.05.09.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL   
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 14.0000  EQ. 14.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
35.32  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0571  17.60  1.00  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.5714  16.00  9.14  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.5714  13.68  7.82  
          17.96  
   Materiales        
02040100010001 
 




0.7500  3.16  2.37  
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg   0.2000  4.00  0.80  
0231010001  MADERA TORNILLO  p2   3.2500  4.20  13.65  
          16.82  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  17.96  0.54  
          0.54  
           
Partida  01.05.09.03  ACERO DE REFUERZO f`y=4200 kg/cm2    
           
Rendimiento 
 
kg/DIA 350.0000  EQ. 350.0000  
  
Costo unitario 
directo por : kg 
4.94  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 





0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.0229  16.00  0.37  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.0229  13.68  0.31  
          0.68  
   Materiales        
02040100010002  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg   0.0600  4.20  0.25  
0204030001  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg   1.0500  3.80  3.99  
          4.24  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  0.68  0.02  
          0.02  
           
Partida  01.05.10.01 JUNTA DE SEPARACION CON RELLENO ELASTOMERICO Y POLIESTIRENO, DE E=1" ENTRE MUROS Y/*O COLUMNAS 
           
Rendimiento 
 
m/DIA 40.0000  EQ. 40.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m 
8.77  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0200  17.60  0.35  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.2000  16.00  3.20  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.2000  13.68  2.74  
          6.29  
   Materiales        
02100400010002  TECNOPOR DE 1"X4X8'  pln   0.1800  12.71  2.29  
          2.29  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  6.29  0.19  
          0.19  
           
Partida  01.05.10.02  JUNTA DE SEPARACION EN SUELO E=4" EN VIGAS DE CIMENTACION  
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
26.04  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.6667  16.00  10.67  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  0.6667  13.68  9.12  
          20.96  
   Materiales        
02100400010002  TECNOPOR DE 1"X4X8'  pln   0.3500  12.71  4.45  
          4.45  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  20.96  0.63  
          0.63  
           
Partida  01.05.10.03  JUNTAS DE DILATACION ENLOSAS C/4 METROS e=1/2"   
           
Rendimiento 
 
m/DIA 60.0000  EQ. 60.0000  
  
Costo unitario 







           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0133  17.60  0.23  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.1333  16.00  2.13  
          2.36  
   Materiales        




GRUESA   
m3 
  
0.0300  30.00  0.90  
          1.32  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  2.36  0.07  
          0.07  
           
Partida  01.05.10.04  JUNTAS DE DILATACION EN SARDINEL C/3 METROS E=1/2"   
           
Rendimiento 
 
m/DIA 60.0000  EQ. 60.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m 
3.75  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0133  17.60  0.23  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.1333  16.00  2.13  
          2.36  
   Materiales        




GRUESA   
m3 
  
0.0300  30.00  0.90  
          1.32  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  2.36  0.07  
          0.07  
           
Partida  01.05.10.05  CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO DE LOSA   
           
Rendimiento 
 
m2/DIA 100.0000  EQ. 100.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m2 
14.72  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.0800  12.30  0.98  
          0.98  
   Materiales        
0222030001  ANTISOL NORMALIZADO  kg   0.1900  72.32  13.74  
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unitarios      
          
          
Presupuesto 0102028 "Diseño del complejo deportivo municipal San José, distrito San José, provincia Pacasmayo – La Libertad" 
          
Subpresupuesto 004 Instalaciones sanitarias       
Partida 04.01.01.01  CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12"x24"    
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.2000  17.60  3.52  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  2.0000  16.00  32.00  
         35.52  
  Materiales        
02682700010003 
CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 12" 
x 24" MARCO Y TAPA 
und 
  
1.0000  80.00  80.00  
         80.00  
          
Partida 04.01.01.02  TUBERIA DE PVC SAP Ø 2"     
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.0250  17.60  0.44  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  0.2500  16.00  4.00  
0101010005 PEON   hh  2.0000  0.5000  12.30  6.15  
         10.59  
  Materiales        
0205260002 TUBERIA PVC-SAP DESAGUE Ø 2"  und   0.3500  14.45  5.06  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal   0.0150  113.00  1.70  
         6.76  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  10.59  0.32  
         0.32  
          
Partida 04.01.01.03  TUBERIA DE PVC SAP Ø 2" PARA LLUVIAS    
          










directo por : 
m 
          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.0250  17.60  0.44  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  0.2500  16.00  4.00  
0101010005 PEON   hh  2.0000  0.5000  12.30  6.15  
         10.59  
  Materiales        
0205260002 TUBERIA PVC-SAP DESAGUE Ø 2"  und   0.3500  14.45  5.06  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal   0.0150  113.00  1.70  
         6.76  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  10.59  0.32  
         0.32  
          
Partida 04.01.01.04  TUBERIA DE PVC SAP Ø 4"     
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.0250  17.60  0.44  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  0.2500  16.00  4.00  
0101010005 PEON   hh  2.0000  0.5000  12.30  6.15  
         10.59  
  Materiales        
02052600010005 TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 4" X 3 m und   0.3500  17.45  6.11  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal   0.0150  113.00  1.70  
         7.81  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  10.59  0.32  
         0.32  
          
Partida 04.01.01.05  TUBERIA DE PVC SAP Ø 6"     
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.0250  17.60  0.44  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  0.2500  16.00  4.00  
0101010005 PEON   hh  2.0000  0.5000  12.30  6.15  
         10.59  
  Materiales        
02052600010008 TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 6" X 5 m (SDR-40) und   0.3750  65.00  24.38  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal   0.0150  113.00  1.70  
         26.08  
  Equipos        





         0.32  
          
Partida 04.01.02.01  CODO PVC 4" x 90º      
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  0.6667  16.00  10.67  
         11.84  
  Materiales        
0205090003 CODO PVC SAP 4" x 90º  pza   1.0000  3.45  3.45  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal   0.0100  113.00  1.13  
         4.58  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  11.84  0.36  
         0.36  
          
Partida 04.01.02.02  CODO PVC 2" x 45º      
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  0.6667  16.00  10.67  
         11.84  
  Materiales        
0205100003 CODO PVC SAP 2" x 45º  pza   1.0000  2.50  2.50  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal   0.0100  113.00  1.13  
         3.63  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  11.84  0.36  
         0.36  
          
Partida 04.01.02.03  CODO PVC 4" x 45º      
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  0.6667  16.00  10.67  
         11.84  
  Materiales        
0205100004 CODO PVC SAP 4" x 45º  pza   1.0000  4.56  4.56  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal   0.0100  113.00  1.13  





  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  11.84  0.36  
         0.36  
          
Partida 04.01.02.04  CODO PVC 2" x 90º      
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  0.6667  16.00  10.67  
         11.84  
  Materiales        
0205090004 CODO PVC SAP 2" x 90º  pza   1.0000  2.50  2.50  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal   0.0100  113.00  1.13  
         3.63  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  11.84  0.36  
         0.36  
          
Partida 04.01.02.05  YEE SANITARIA SIMPLE DE 2"     
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  0.6667  16.00  10.67  
         11.84  
  Materiales        
0206190001 YEE SANITARIA SIMPLE Ø 2"  pza   1.0000  8.00  8.00  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal   0.0100  113.00  1.13  
         9.13  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  11.84  0.36  
         0.36  
          
Partida 04.01.02.06  YEE SANITARIA SIMPLE DE 4"     
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  0.6667  16.00  10.67  
         11.84  
  Materiales        





0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal   0.0100  113.00  1.13  
         13.13  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  11.84  0.36  
         0.36  
          
Partida 04.01.03.01  SALIDA DE DESAGUE TUBERIA DE PVC 4"    
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  0.6667  16.00  10.67  
0101010005 PEON   hh  1.0000  0.6667  12.30  8.20  
         20.04  
  Materiales        
02060100010007 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m  m   2.6000  4.00  10.40  
02060700010003 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4"  und   0.6000  12.00  7.20  
02061400010002 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2"  und   0.6000  4.50  2.70  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal   0.0200  113.00  2.26  
         22.56  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  20.04  0.60  
         0.60  
          
Partida 04.01.03.02  SALIDA DE DESAGUE TUBERIA DE PVC SAL 2"    
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  0.6667  16.00  10.67  
0101010005 PEON   hh  1.0000  0.6667  12.30  8.20  
         20.04  
  Materiales        
02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m  m   1.0500  2.00  2.10  
02060100010018 TUBERIA PVC-SAL 22" X 5 m  und   0.3600  7.00  2.52  
02060200030001 CODO PVC-SAL 2" X 90°  und   0.3200  1.60  0.51  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal   0.0200  113.00  2.26  
         7.39  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  20.04  0.60  
         0.60  
          
Partida 04.01.03.03  SALIDA TUBERIA DE VENTILACION PVC 2"    
          












          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  0.6667  16.00  10.67  
0101010005 PEON   hh  1.0000  0.6667  12.30  8.20  
         20.04  
  Materiales        
02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m  m   1.0500  2.00  2.10  
02060100010018 TUBERIA PVC-SAL 22" X 5 m  und   0.3600  7.00  2.52  
02060200030001 CODO PVC-SAL 2" X 90°  und   0.3200  1.60  0.51  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal   0.0200  113.00  2.26  
         7.39  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  20.04  0.60  
         0.60  
          
Partida 04.01.03.04  SALIDA TUBERIA DE REBOSE Y LIMPIEZA DE T.E. PVC 2"   
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  0.6667  16.00  10.67  
0101010005 PEON   hh  1.0000  0.6667  12.30  8.20  
         20.04  
  Materiales        
02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m  m   1.0500  2.00  2.10  
02060200030001 CODO PVC-SAL 2" X 90°  und   0.3200  1.60  0.51  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal   0.0200  113.00  2.26  
         4.87  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  20.04  0.60  
         0.60  
          
Partida 04.02.01.01  SUMIDEROS DE 2"      
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.1333  17.60  2.35  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  1.3333  16.00  21.33  
0101010005 PEON   hh  1.0000  1.3333  12.30  16.40  
         40.08  
  Materiales        
02061200010002 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"  und   1.0000  14.00  14.00  
02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2"  und   1.0000  9.00  9.00  
         23.00  





0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  40.08  1.20  
         1.20  
          
Partida 04.02.01.02  REGISTRO DE BRONCE  DE 4"     
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.1000  17.60  1.76  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  1.0000  16.00  16.00  
0101010005 PEON   hh  1.0000  1.0000  12.30  12.30  
         30.06  
  Materiales        
02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4"  und   1.0000  20.00  20.00  
         20.00  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  30.06  0.90  
         0.90  
          
Partida 04.02.01.03  REDUCCION SANITARIA DE 4"A 2"    
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  0.6667  16.00  10.67  
         11.84  
  Materiales        
02061400010002 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2"  und   1.0000  4.50  4.50  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal   0.0100  113.00  1.13  
         5.63  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  11.84  0.36  
         0.36  
          
Partida 04.03.01.01  TUBERIA PVC Ø 1/2" PARA ALIMENTACION    
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.0320  17.60  0.56  
0101010003 OPERARIO   hh  1.1000  0.3520  16.00  5.63  
0101010005 PEON   hh  1.0000  0.3200  12.30  3.94  
         10.13  
  Materiales        





02050900010001 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90°  und   1.0000  2.50  2.50  
02051100020001 TEE PVC-SAP C/R 1/2"  und   1.0000  2.50  2.50  
         9.73  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  10.13  0.30  
         0.30  
          
Partida 04.03.01.02  TUBERIA PVC Ø 3/4" PARA  IMPULSION    
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.0320  17.60  0.56  
0101010003 OPERARIO   hh  1.1000  0.3520  16.00  5.63  
0101010005 PEON   hh  1.0000  0.3200  12.30  3.94  
         10.13  
  Materiales        
02050700010004 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" X 5 m m   1.0500  7.45  7.82  
02050900020002 CODO PVC SAP C/R 3/4" X 90°  und   0.2110  2.50  0.53  
02051100020002 TEE PVC-SAP C/R 3/4"  und   0.2630  2.50  0.66  
02052300010043 REDUCCION PVC SAP C-10 R 3/4" A 1/2" und   0.0530  2.50  0.13  
02052300010044 REDUCCION PVC SAP C-10 R 1" A 3/4" und   0.1050  2.50  0.26  
         9.40  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  10.13  0.30  
         0.30  
          
Partida 04.03.01.03  TUBERIA PVC Ø 1/2" PARA DISTRIBUCION    
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.0320  17.60  0.56  
0101010003 OPERARIO   hh  1.1000  0.3520  16.00  5.63  
0101010005 PEON   hh  1.0000  0.3200  12.30  3.94  
         10.13  
  Materiales        
02050700010002 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 m m   1.0500  4.50  4.73  
02050900010001 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90°  und   1.0000  2.50  2.50  
02051100020001 TEE PVC-SAP C/R 1/2"  und   1.0000  2.50  2.50  
         9.73  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  10.13  0.30  
         0.30  
          
Partida 04.03.01.04  TUBERIA PVC Ø 3/4" PARA  SUCCION    
          










directo por : 
m 
          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.0320  17.60  0.56  
0101010003 OPERARIO   hh  1.1000  0.3520  16.00  5.63  
0101010005 PEON   hh  1.0000  0.3200  12.30  3.94  
         10.13  
  Materiales        
02050700010004 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" X 5 m m   1.0500  7.45  7.82  
02050900020002 CODO PVC SAP C/R 3/4" X 90°  und   0.2110  2.50  0.53  
02051100020002 TEE PVC-SAP C/R 3/4"  und   0.2630  2.50  0.66  
02052300010043 REDUCCION PVC SAP C-10 R 3/4" A 1/2" und   0.0530  2.50  0.13  
02052300010044 REDUCCION PVC SAP C-10 R 1" A 3/4" und   0.1050  2.50  0.26  
         9.40  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  10.13  0.30  
         0.30  
          
Partida 04.03.02.01  SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC SAP Ø 1/2"   
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.2286  17.60  4.02  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  2.2857  16.00  36.57  
0101010005 PEON   hh  1.0000  2.2857  12.30  28.11  
         68.70  
  Materiales        
02050700020002 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5 m m   0.5000  12.00  6.00  
02050900020001 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90°  und   2.1000  1.50  3.15  
02051100010001 TEE PVC-SAP S/P 1/2"  und   0.5200  1.50  0.78  
0241030001 CINTA TEFLON   und   0.2000  1.50  0.30  
02490200010002 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90° und   1.0300  1.50  1.55  
02490700020001 TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" und   1.0500  2.50  2.63  
02490800010001 BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2" und   0.1400  3.50  0.49  
         14.90  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  68.70  2.06  
         2.06  
          
Partida 04.03.02.02  UNION UNIVERSAL DE 1/2"     
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.1333  17.60  2.35  





0101010005 PEON   hh  1.0000  1.3333  12.30  16.40  
         40.08  
  Materiales        
02490600010001 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" und   1.0000  4.56  4.56  
         4.56  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  40.08  1.20  
         1.20  
          
Partida 04.03.02.03  VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1/2"    
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  2.0000  16.00  32.00  
0101010005 PEON   hh  1.0000  2.0000  12.30  24.60  
         56.60  
  Materiales        
02051900020005 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1 1/2"  und   2.0000  0.95  1.90  
02490300040003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" x 2½" und   2.0000  1.21  2.42  
02490600010005 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" und   2.0000  1.64  3.28  
0253020001 VALVULA CHECK 1/2"  und   1.0000  28.00  28.00  
         35.60  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  56.60  1.70  
         1.70  
          
Partida 04.03.02.04  VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2"    
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.1000  17.60  1.76  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  1.0000  16.00  16.00  
0101010005 PEON   hh  1.0000  1.0000  12.30  12.30  
         30.06  
  Materiales        
02051900020001 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2"  und   2.0000  1.50  3.00  
02490300010003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2" und   2.0000  2.50  5.00  
02490600010001 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" und   2.0000  4.56  9.12  
0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2"  und   1.0300  23.00  23.69  
         40.81  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  30.06  0.90  
         0.90  
          
Partida 04.03.02.05  CODO PVC 1" x 90º      













          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.0333  17.60  0.59  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  0.3333  16.00  5.33  
         5.92  
  Materiales        
02050900010003 CODO PVC SAP S/P 1" X 90°  und   1.0000  4.50  4.50  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal   0.0100  113.00  1.13  
         5.63  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  5.92  0.18  
         0.18  
          
Partida 04.03.02.06 
 
TEE PVC DE 
1/2"       
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  0.6667  16.00  10.67  
         11.84  
  Materiales        
02051100010016 TEE PVC SAP S/P 1/2"  und   1.0000  0.62  0.62  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal   0.0100  113.00  1.13  
         1.75  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  11.84  0.36  
         0.36  
          
Partida 04.03.02.07  CODO PVC 1/2" x 90º      
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.0333  17.60  0.59  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  0.3333  16.00  5.33  
         5.92  
  Materiales        
02050900010001 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90°  und   1.0000  2.50  2.50  
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal   0.0100  113.00  1.13  
         3.63  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  5.92  0.18  





          
Partida 04.03.03.01  EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA C/ELECTROBOMBA   
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.8000  17.60  14.08  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  8.0000  16.00  128.00  
0101010005 PEON   hh  0.2500  2.0000  12.30  24.60  
         166.68  
  Materiales        
02462500010002 TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" X 3 M und   15.0000  3.32  49.80  
0253080001 VALVULA DE PIE DE 1"  und   1.0000  31.02  31.02  
0258040021 ELECTROBOMBA DE 1HP  und   1.0000  820.00  820.00  
0271090002 CONDUCTOR TW SOLIDO # 14 AWG m   15.0000  0.82  12.30  
0274010009 TABLERO DE CONTROL DE ELECTROBOMBA und   1.0000  85.00  85.00  
0274010010 CONTROL AUTOMATICO DE NIVEL DE AGUA und   1.0000  50.40  50.40  
         1,048.52  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  166.68  5.00  
         5.00  
          
Partida 04.03.03.02  BRIDA ROMPE AGUA e=1/8"     
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.2000  17.60  3.52  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  2.0000  16.00  32.00  
0101010005 PEON   hh  1.0000  2.0000  12.30  24.60  
         60.12  
  Materiales        
0246090002 BRIDA ROMPE AGUA e=1/8"  und   1.0000  14.99  14.99  
         14.99  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  60.12  1.80  
         1.80  
          
Partida 04.03.04.01  TANQUE ELEVADO DE PVC DE V=2.00M3    
          








          
Código Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0101010002 CAPATAZ   hh  0.1000  0.8000  17.60  14.08  
0101010003 OPERARIO   hh  1.0000  8.0000  16.00  128.00  





         240.48  
  Materiales        
0248010004 TANQUE ELEVADO  DE PVC DE V=2.00 M3 und   1.0000  687.00  687.00  
         687.00  
  Equipos        
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  240.48  7.21  
         7.21  
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unitarios      
           
           
Presupuesto  0102030 "Diseño del complejo deportivo municipal San José, distrito San José, provincia Pacasmayo – La Libertad" 
           





TABLERO GENERAL CON 12 
POLOS     
           
Rendimiento 
 
und/DIA 8.0000  EQ. 8.0000  
  
Costo unitario 
directo por : und 
288.46  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.1000  17.60  1.76  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  1.0000  16.00  16.00  
0101010005  PEON   hh  1.0000  1.0000  12.30  12.30  
          30.06  
   Materiales        
02410400010002  CINTILLOS AMARRACABLE 4.8 mm X 250 mm und   4.0000  8.00  32.00  
02500100010001  TARUGOS DE PVC DE 3/8"  und   6.0000  1.00  6.00  
0271050026  ARANDELA CUADRADA PLANA  und   6.0000  1.00  6.00  
0271050121  VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 1.80 MTS. und   0.3000  5.00  1.50  
0272010093  TUERCA EXAGONAL GALVANIZADA DE 3/8" und   6.0000  2.00  12.00  
0274010002 
 




1.0000  200.00  200.00  
          257.50  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  30.06  0.90  
          0.90  
           
Partida  03.01.02.01  LLAVE TERMOMAGNETICA 3X25A TICINO O SIMILAR   
           
Rendimiento 
 
und/DIA 8.0000  EQ. 8.0000  
  
Costo unitario 
directo por : und 
81.06  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 






0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.1000  17.60  1.76  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  1.0000  16.00  16.00  
0101010005  PEON   hh  1.0000  1.0000  12.30  12.30  
          30.06  
   Materiales        
0262040008 
 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X 25A 
TICINO O SIMILAR 
und 
  
1.0000  49.50  49.50  
          49.50  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  30.06  1.50  
          1.50  
           
Partida  03.01.02.02  LLAVE TERMOMAGNETICA 2X25A TICINO O SIMILAR   
           
Rendimiento 
 
und/DIA 8.0000  EQ. 8.0000  
  
Costo unitario 
directo por : und 
77.06  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.1000  17.60  1.76  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  1.0000  16.00  16.00  
0101010005  PEON   hh  1.0000  1.0000  12.30  12.30  
          30.06  
   Materiales        
0262040010 
 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X 25A 
TICINO O SIMILAR 
und 
  
1.0000  45.50  45.50  
          45.50  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  30.06  1.50  
          1.50  
           
Partida  03.01.02.03  LLAVE TERMOMAGNETICA 2X20A B`TICINO O SIMILAR   
           
Rendimiento 
 
und/DIA 8.0000  EQ. 8.0000  
  
Costo unitario 
directo por : und 
73.11  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.1000  17.60  1.76  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  1.0000  16.00  16.00  
0101010005  PEON   hh  1.0000  1.0000  12.30  12.30  
          30.06  
   Materiales        
0262040018  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A und   1.0000  42.15  42.15  
          42.15  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  30.06  0.90  
          0.90  
           
Partida  03.01.02.04  LLAVE TERMOMAGNETICA 2X15A TICINO O SIMILAR   
           
Rendimiento 
 
und/DIA 8.0000  EQ. 8.0000  
  
Costo unitario 
directo por : und 
70.01  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        





0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  1.0000  16.00  16.00  
0101010005  PEON   hh  1.0000  1.0000  12.30  12.30  
          30.06  
   Materiales        
0262040011 
 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X 15A 
TICINO O SIMILAR 
und 
  
1.0000  38.45  38.45  
          38.45  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  30.06  1.50  
          1.50  
           
Partida  03.01.03.01  INSTALACION DE TUBERIA PVC-SA 25mm    
           
Rendimiento 
 
m/DIA 50.0000  EQ. 50.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m 
7.98  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0160  17.60  0.28  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.1600  16.00  2.56  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.1600  12.30  1.97  
          4.81  
   Materiales        
02050100010005 
 




1.0500  1.35  1.42  
02050200010003  CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1" (25 mm) und   0.1429  1.20  0.17  
02050300010003  UNIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm) und   0.2824  1.75  0.49  
02050400010003 
 




0.2824  1.00  0.28  
0222080012  PEGAMENTO PARA PVC  gal   0.0050  113.00  0.57  
          2.93  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  4.81  0.24  
          0.24  
           
Partida  03.01.03.02  INSTALACION DE TUBERIA PVC-SAP 20mm    
           
Rendimiento 
 
m/DIA 60.0000  EQ. 60.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m 
6.71  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0133  17.60  0.23  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.1333  16.00  2.13  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.1333  12.30  1.64  
          4.00  
   Materiales        
02050100010003 
 




1.0500  1.00  1.05  
02050200010002  CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und   0.3334  0.70  0.23  
02050300010002  UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und   0.3334  1.00  0.33  
02050400010002 
 




0.3334  1.00  0.33  
0222080012  PEGAMENTO PARA PVC  gal   0.0050  113.00  0.57  
          2.51  





0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  4.00  0.20  
          0.20  
           
Partida  03.01.04.01  PLAFON OVNI NIQUEL FOCO BOLA 25w LB E27    
           
Rendimiento 
 
und/DIA 8.0000  EQ. 8.0000  
  
Costo unitario 
directo por : und 
107.38  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.1000  17.60  1.76  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  1.0000  16.00  16.00  
0101010004  OFICIAL   hh  1.0000  1.0000  13.68  13.68  
          31.44  
   Materiales        
0261040001  PLAFON OVNI NIQUEL FOCO BOLA 25w LB E27 und   1.0000  75.00  75.00  
          75.00  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  31.44  0.94  
          0.94  
           
Partida  03.01.04.02  INSTALACION DE FLUORESCENTE ISPE 2x40W INC. LUMINARIA   
           
Rendimiento 
 
und/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  
  
Costo unitario 
directo por : und 
85.64  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.6667  16.00  10.67  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.6667  12.30  8.20  
          20.04  
   Materiales        
0261160002  FLUORESCENTE ISPE 2x40W INC. LUMINARIA und   1.0000  65.00  65.00  
          65.00  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  20.04  0.60  
          0.60  
           
Partida  03.01.04.03  REFLECTOR CON LAMPARA DE SODIO 400W, INCLUYE INSTALACION  
           
Rendimiento 
 
und/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  
  
Costo unitario 
directo por : und 
270.64  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.6667  16.00  10.67  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.6667  12.30  8.20  
          20.04  
   Materiales        
0210110005 
 




1.0000  25.00  25.00  
0270110325 
 




1.0000  225.00  225.00  
          250.00  
   Equipos        





          0.60  
           
Partida  03.01.04.04  LUMINARIA SPC 70W PARA FAROLAS    
           
Rendimiento 
 
und/DIA 5.0000  EQ. 5.0000  
  
Costo unitario 
directo por : und 
201.45  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  0.5000  0.8000  16.00  12.80  
0101010005  PEON   hh  1.0000  1.6000  12.30  19.68  
          32.48  
   Materiales        
0270110327  LUMINARIA SPC 70W PARA FAROLA und   2.0000  84.00  168.00  
          168.00  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  32.48  0.97  
          0.97  
           
Partida  03.01.05.01  SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4"), CABLE THW 2.50mm2   
           
Rendimiento 
 
pto/DIA 2.5000  EQ. 2.5000  
  
Costo unitario 
directo por : pto 
109.60  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.3200  17.60  5.63  
0101010003  OPERARIO   hh  1.1000  3.5200  16.00  56.32  
0101010005  PEON   hh  1.0000  3.2000  12.30  39.36  
          101.31  
   Materiales        
02050100010003 
 




0.7500  1.00  0.75  
02050200010002  CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und   2.0000  0.70  1.40  
02410200010005  CINTA AISLANTE 3/4" x 20 m  und   0.2000  3.00  0.60  
02680400010001  CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm und   1.0000  2.50  2.50  
          5.25  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  101.31  3.04  
          3.04  
           
Partida  03.01.05.02  SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE EN CAJA DE FºGº 100 x 55 mm  






   
Costo unitario 
directo por : pto 
130.03  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh   2.0000  16.00  32.00  
0101010005  PEON   hh   2.0000  12.30  24.60  
          56.60  
   Materiales        
02410200010005  CINTA AISLANTE 3/4" x 20 m  und   0.2000  3.00  0.60  
0262050007  INTERRUPTOR SIMPLE TICINO O SIMILAR und   1.0000  60.00  60.00  
0268290002  CAJA FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 55 mm und   1.0000  10.00  10.00  
          70.60  





0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  56.60  2.83  
          2.83  
           
Partida  03.01.05.03  SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION B`TICINO O SIMILAR  
           
Rendimiento 
 
pto/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  
  
Costo unitario 
directo por : pto 
39.07  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.6667  16.00  10.67  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.6667  12.30  8.20  
          20.04  
   Materiales        
02050200010002  CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und   0.0771  0.70  0.05  
0222080012  PEGAMENTO PARA PVC  gal   0.0040  113.00  0.45  
0262120001  INTERRUPTOR CONMUTACION  pza   1.0000  16.54  16.54  
0268060001  CAJA RECTANGULAR PVC  und   1.0000  0.99  0.99  
          18.03  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  20.04  1.00  
          1.00  
           
Partida  03.01.05.04  SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE   
           
Rendimiento 
 
pto/DIA 4.0000  EQ. 4.0000  
  
Costo unitario 
directo por : pto 
88.31  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  1.1000  2.2000  16.00  35.20  
0101010005  PEON   hh  1.0000  2.0000  12.30  24.60  
          59.80  
   Materiales        
02050100010003 
 




2.5000  1.00  2.50  
02050200010002  CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und   2.0000  0.70  1.40  
02050300010002  UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und   0.3367  1.00  0.34  
02050400010002 
 




2.1000  1.00  2.10  
0262130004  TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE   und   1.0000  9.56  9.56  
02680700010001  CAJA RECTANGULAR SAP DE 100 x 55 x 50 mm und   1.0000  1.65  1.65  
0270010015  ALAMBRE TW 4 mm2  m   5.8000  1.89  10.96  
          28.51  
           
Partida  03.01.06.01  CABLE 3 - 1x6mm2 NYY + 1x6mm2 NYY, 1KV    
           
Rendimiento 
 
m/DIA 160.0000  EQ. 160.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m 
43.03  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0050  17.60  0.09  
0101010003  OPERARIO   hh  1.1000  0.0550  16.00  0.88  





          3.43  
   Materiales        
02700200010017  CABLE NYY 3-1X6 mm2  m   4.1500  9.50  39.43  
          39.43  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  3.43  0.17  
          0.17  
           
Partida  03.01.06.02  CABLE 2 - 1x6mm2 NYY + 1x6mm2NYY (T)    
           
Rendimiento 
 
m/DIA 160.0000  EQ. 160.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m 
19.35  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0050  17.60  0.09  
0101010003  OPERARIO   hh  1.1000  0.0550  16.00  0.88  
0101010005  PEON   hh  4.0000  0.2000  12.30  2.46  
          3.43  
   Materiales        
02700200010004  CABLE NYY 2-1X6 mm2  m   2.1000  7.50  15.75  
          15.75  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  3.43  0.17  
          0.17  





CABLE 2 - 1x4mm NYY + 1x4mm2 
(T)     
           
Rendimiento 
 
m/DIA 160.0000  EQ. 160.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m 
14.63  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0050  17.60  0.09  
0101010003  OPERARIO   hh  1.1000  0.0550  16.00  0.88  
0101010005  PEON   hh  4.0000  0.2000  12.30  2.46  
          3.43  
   Materiales        
02700200010003  CABLE NYY 2-1X4 mm2  m   2.1000  5.25  11.03  
          11.03  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  3.43  0.17  
          0.17  
           
Partida  03.01.06.04  CABLE ELECTRICO 2x4mm2TW+1x4mm2 TW(T)    
           
Rendimiento 
 
m/DIA 350.0000  EQ. 350.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m 
4.43  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0023  17.60  0.04  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.0229  16.00  0.37  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.0229  12.30  0.28  
          0.69  





0270010083  CABLE TW 4 mm2  m   3.1000  1.20  3.72  
          3.72  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  0.69  0.02  
          0.02  
           
Partida  03.01.06.05  CABLE ELECTRICO 2x2.5mm2 TW + 1x2.5mm2 TW(T)   
           
Rendimiento 
 
m/DIA 600.0000  EQ. 600.0000  
  
Costo unitario 
directo por : m 
3.43  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.0133  16.00  0.21  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.0133  12.30  0.16  
          0.37  
   Materiales        
0270010080  CABLE TW 2.5 mm2  m   3.1000  0.98  3.04  
          3.04  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  0.37  0.02  
          0.02  
           
Partida  03.01.07.01  CAJA DE PASO CUADRADA FºGº DE 100 x 100 mm   
           
Rendimiento 
 
und/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  
  
Costo unitario 
directo por : und 
31.04  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.0667  17.60  1.17  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  0.6667  16.00  10.67  
0101010005  PEON   hh  1.0000  0.6667  12.30  8.20  
          20.04  
   Materiales        
0268100005  CAJA CUADRADA DE FºGº DE 100 x 100mm und   1.0000  10.00  10.00  
          10.00  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  20.04  1.00  
          1.00  
           
Partida  03.01.08.01  POZO DE PUESTA A TIERRA, CON VARILLA DE COBRE DE 5/8" x 2.40m  
           
Rendimiento 
 
und/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
  
Costo unitario 
directo por : und 
952.50  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.8000  17.60  14.08  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  8.0000  16.00  128.00  
0101010005  PEON   hh  1.0000  8.0000  12.30  98.40  
          240.48  
   Materiales        
02070500010001  TIERRA DE CULTIVO  m3   3.0000  18.00  54.00  
0272040023  CONECTORES DE COBRE TIPO A/B und   1.0000  9.00  9.00  
0272040043 
 









02720400440001  DOSIS ECOGEL 8KG.  bol   2.0000  160.00  320.00  
0272080002  VARILLA DE COBRE Ø 5/8" X 2.40m  und   1.0000  272.00  272.00  
          700.00  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   5.0000  240.48  12.02  
          12.02  
           
Partida  03.01.09.01  TAPA METALICA SANITARIA PARA EL TANQUE CISTERNA   






   
Costo unitario 
directo por : und 
50.00  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Subcontratos        
04110500010001 
 
SC TAPA METALICA PARA TANQUE ELEVADO 
DE (0.60 X 0.60 m) 
und 
  
1.0000  50.00  50.00  
          50.00  
           
Partida  03.01.09.02  POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 13/300/185/375   
           
Rendimiento 
 
und/DIA 8.0000  EQ. 8.0000  
  
Costo unitario 
directo por : und 
815.66  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  1.1000  1.1000  16.00  17.60  
0101010005  PEON   hh  5.0000  5.0000  12.30  61.50  
          79.10  
   Materiales        
02050100010009 
 




1.0000  2.50  2.50  
0207010006  PIEDRA GRANDE DE 8"  m3   0.1056  21.85  2.31  
02070200010002  ARENA GRUESA   m3   0.1056  30.00  3.17  
0207070001  AGUA PUESTA EN OBRA  m3   0.0300  600.00  18.00  
0213010001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol   1.0000  17.58  17.58  
02630200010003  POSTE DE C.A.C 13/ 200/185/375  und   1.0000  568.00  568.00  
          611.56  
   Equipos        
03012200060001  CAMION GRUA HMF  hm  1.0000  1.0000  125.00  125.00  
          125.00  
           
Partida  03.01.09.03  PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO    
           
Rendimiento 
 
und/DIA 4.0000  EQ. 4.0000  
  
Costo unitario 
directo por : und 
155.80  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  2.0000  16.00  32.00  
0101010005  PEON   hh  0.5000  1.0000  12.30  12.30  
          44.30  
   Materiales        
0204240004 
 




1.0000  26.50  26.50  
0263050004 
 
PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO PARA 
POSTE DE REFLECTORES 
und 
  
1.0000  85.00  85.00  
          111.50  





Partida  03.01.09.04  FAROLA SEGUN DISEÑO      
           
Rendimiento 
 
und/DIA 3.0000  EQ. 3.0000  
  
Costo unitario 
directo por : und 
507.56  
 
           
Código  Descripción Recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
   Mano de Obra        
0101010002  CAPATAZ   hh  0.1000  0.2667  17.60  4.69  
0101010003  OPERARIO   hh  1.0000  2.6667  16.00  42.67  
0101010005  PEON   hh  1.0000  2.6667  12.30  32.80  
          80.16  
   Materiales        
02611000020005  FAROLA SEGUN DISEÑO  und   1.0000  425.00  425.00  
          425.00  
   Equipos        
0301010006  HERRAMIENTAS MANUALES  %mo   3.0000  80.16  2.40  






























Presupuesto 0102028 "Diseño del complejo deportivo municipal San 
José, distrito San José, provincia Pacasmayo – 
Institución MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE Costo al 
Lugar LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO 
Item Descripción Und. Metrado Precio 
S/. 
Parcial S/. 
01 ESTRUCTURAS 505,795.38 
01.01 OBRAS PROVISIONALES 1,236.57 
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 x 2.40 und 1.00 1,236.57 1,236.57 
01.02 OBRAS PRELIMINARES  34,114.51 
01.02.01 DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE m2 353.79 10.32 3,651.11 
01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 150.69 11.92 1,796.22 
01.02.03 DEMOLICION DE LOSA DEPORTIVA DE CONCRETO. m2 739.20 11.59 8,567.33 
01.02.04 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 2,710.82 2.78 7,536.08 
01.02.05 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 2,710.82 3.86 10,463.77 
01.02.06 TRANSPORTE DE EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES glb 1.00 1,500.00 1,500.00 
01.02.07 AGUA PARA LA CONSTRUCCION glb 1.00 600.00 600.00 
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 88,906.15 
01.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 237.98 38.61 9,188.41 
01.03.02 CORTE MANUAL DE TERRENO Hprom=0.35m m3 672.47 28.96 19,474.73 
01.03.03 EXCAVACION PARA CISTERNA m3 6.48 46.34 300.28 
01.03.04 EXCAVACION PARA CIMIENTOS m3 280.98 33.09 9,297.63 
01.03.05 EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION m3 3.33 33.09 110.19 
01.03.06 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 20CM m3 219.03 29.22 6,400.06 
01.03.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO / VOLQUETE m3 1,342.58 11.92 16,003.55 
01.03.08 RELLENO CON AFIRMADO e=0.10 m m3 6.48 44.90 290.95 
01.03.09 RELLENO DE GRADERIAS MANUAL COMPACTADO CON MATERIAL 
GRANULAR 
m3 83.45 48.95 4,084.88 
01.03.10 BASE DE AFIRMADO PARA LOSA DEPORTIVA H=0.10 m m2 540.00 10.54 5,691.60 
01.03.11 BASE DE AFIRMADO PARA ADOQUINADO H=0.10 m m2 731.49 10.54 7,709.90 
01.03.12 BASE DE AFIRMADO PARA  GRASS SINTETICO H=0.10 m m2 982.35 10.54 10,353.97 
01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y OTRAS OBRAS DE CONCRETO 110,573.05 
01.04.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON + 30% P.G. m3 227.79 182.25 41,514.73 
01.04.02 SOBREBASE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 4.49 269.56 1,210.32 
01.04.03 SOBREBASE : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.91 27.18 1,628.35 
01.04.04 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON m3 6.48 212.51 1,377.06 
01.04.05 CONCRETO LOSA DEPORTIVA f'c=175 kg/cm2 m3 54.00 287.90 15,546.60 
01.04.06 ENCOFRADO DE BORDE DE LOSA m2 100.80 42.56 4,290.05 
01.04.07 CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 PARA GRADERIAS m3 101.99 228.86 23,341.43 
01.04.08 ENCOFRADO DE GRADERIAS m2 111.57 38.79 4,327.80 
01.04.09 PISO DE CONCRETO PULIDO E=4" CONCRETO f´c=175 kg/cm2, c/uñas m2 101.40 25.84 2,620.18 
01.04.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PISO DE CONCRETO m2 15.29 35.32 540.04 





 01.04.12  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS  m2 12.66  35.32 447.15 
 01.04.13  SARDINEL DE BORDE EN CAMPO DE GRAS SINTETICO  m 46.52  40.15 1,867.78 
 01.04.14  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL  m2 39.87  35.32 1,408.21 
 01.04.15  BANCAS Y BARRA             9,203.81 
 01.04.15.01  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL  m2 2.45  35.32 86.53 
 01.04.15.02  CONCRETO f'c=175 kg/cm2  m3 28.23  300.21 8,474.93 
 01.04.15.03  ACERO DE REFUERZO f`y=4200 kg/cm2  kg 130.03  4.94 642.35 
 01.04.16  RAMPAS             1,119.10 
 01.04.16.01  CONCRETO f'c=175 kg/cm2  m3 1.97  300.21 591.41 
 01.04.16.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL  m2 1.52  35.32 53.69 
 01.04.16.03  BRUÑAS RAMPAS C/10cm.  kg 120.00  3.95 474.00 
 01.05  CONCRETO ARMADO             270,965.10 
 01.05.01  ZAPATAS             62,326.58 
 01.05.01.01  CONCRETO f'c=210 kg/cm2  m3 110.24  382.08 42,120.50 
 01.05.01.02  ACERO DE REFUERZO f`y=4200 kg/cm2  kg 4,090.30  4.94 20,206.08 
 01.05.02  VIGA DE CIMENTACION             1,834.39 
 01.05.02.01  CONCRETO f'c=210 kg/cm2  m3 1.39  382.08 531.09 
 01.05.02.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL  m2 11.11  35.32 392.41 
 01.05.02.03  ACERO DE REFUERZO f`y=4200 kg/cm2  kg 184.39  4.94 910.89 
 01.05.03  SOBRECIMIENTOS REFORZADOS             65,620.60 
 01.05.03.01  CONCRETO f'c=210 kg/cm2  m3 109.12  382.08 41,692.57 
 01.05.03.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL  m2 353.75  35.32 12,494.45 
 01.05.03.03  ACERO DE REFUERZO f`y=4200 kg/cm2  kg 2,314.49  4.94 11,433.58 
 01.05.04  MUROS DE CONTENCION             39,569.39 
 01.05.04.01  CONCRETO f'c=210 kg/cm2  m3 30.42  382.08 11,622.87 
 01.05.04.02  ENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCION  m2 243.36  42.82 10,420.68 
 01.05.04.03  ACERO DE REFUERZO f`y=4200 kg/cm2  kg 2,546.96  4.94 12,581.98 
 01.05.04.04  ENTIBADO Y DESENTIBADO DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN 
MUROS  DE CONTENCION 
 m2 121.68  40.63 4,943.86 
 01.05.05  COLUMNAS Y PLACAS             44,565.28 
 01.05.05.01  CONCRETO f'c=210 kg/cm2  m3 30.97  382.08 11,833.02 
 01.05.05.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL  m2 319.66  35.32 11,290.39 
 01.05.05.03  ACERO DE REFUERZO f`y=4200 kg/cm2  kg 4,340.46  4.94 21,441.87 
 01.05.06  VIGAS             39,882.96 
 01.05.06.01  CONCRETO f'c=210 kg/cm2  m3 28.94  382.08 11,057.40 
 01.05.06.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL  m2 299.09  35.32 10,563.86 
 01.05.06.03  ACERO DE REFUERZO f`y=4200 kg/cm2  kg 3,696.70  4.94 18,261.70 
 01.05.07  LOSAS ALIGERADAS             7,273.47 
 01.05.07.01  CONCRETO f'c=210 kg/cm2  m3 5.84  382.08 2,231.35 
 01.05.07.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL  m2 59.04  35.32 2,085.29 
 01.05.07.03  LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO  pza 491.83  2.87 1,411.55 
 01.05.07.04  ACERO DE REFUERZO f`y=4200 kg/cm2  kg 312.81  4.94 1,545.28 
 01.05.08  JARDINERAS             3,419.77 
 01.05.08.01  CONCRETO f'c=210 kg/cm2  m3 2.83  382.08 1,081.29 
 01.05.08.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL  m2 32.69  35.32 1,154.61 
 01.05.08.03  ACERO DE REFUERZO f`y=4200 kg/cm2  kg 239.65  4.94 1,183.87 
 01.05.09  CISTERNA             3,650.61 
 01.05.09.01  CONCRETO f'c=210 kg/cm2  m3 2.50  382.08 955.20 
 01.05.09.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA NORMAL  m2 20.76  35.32 733.24 
 01.05.09.03  ACERO DE REFUERZO f`y=4200 kg/cm2  kg 397.20  4.94 1,962.17 
 01.05.10  JUNTAS DE SEPARACION             2,822.05 
 01.05.10.01  JUNTA DE SEPARACION CON RELLENO ELASTOMERICO Y 
POLIESTIRENO, DE E=1" ENTRE MUROS Y/*O COLUMNAS 





 01.05.10.02  JUNTA DE SEPARACION EN SUELO E=4" EN VIGAS DE CIMENTACION  m2 11.11  26.04 289.30 
 01.05.10.03  JUNTAS DE DILATACION ENLOSAS C/4 METROS e=1/2"  m 241.20  3.75 904.50 
 01.05.10.04  JUNTAS DE DILATACION EN SARDINEL C/3 METROS E=1/2"  m 4.50  3.75 16.88 
 01.05.10.05  CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO DE LOSA  m2 54.00  14.72 794.88 
 02  ARQUITECTURA             461,501.84 
 02.01  ALBAÑILERIA             63,434.05 
 02.01.01  MURO DE SOGA LADRILLO CERAMICO 18 HUECOS KK CON CEMENTO-
ARENA 1:4 
 m2 860.55  63.29 54,464.21 
 02.01.02  MURO DE CABEZA LADRILLO CERAMICO 18 HUECOS KK CON 
CEMENTO-ARENA 1:4 
 m2 101.93  88.00 8,969.84 
 02.02  REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS             65,680.17 
 02.02.01  TARRAJEO DE SUPERFICIES EN GENERAL CON IMPERMEABILIZANTE  m2 1,376.87  22.25 30,635.36 
 02.02.02  TARRAJEO RAYADO, PRIMARIO E=1.5CM C/MORTERO 1:5  m2 81.76  19.14 1,564.89 
 02.02.03  TARRAJEO FROTACHADOEN COLUMNAS E=1.5CM C/MORTERO 1:5  m2 337.04  32.89 11,085.25 
 02.02.04  TARRAJEO DE VIGAS INCLUYE ARISTAS (E=1.5CM)  m2 249.29  32.89 8,199.15 
 02.02.05  TARRAJEO FROTACHADO DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTYANAS Y 
VANOS; E=1.5CM; C/MORTERO 1:5 
 m 91.34  18.13 1,655.99 
 02.02.06  CIELO RASO CON MORTERO  m2 59.04  31.02 1,831.42 
 02.02.07  TARRAJEO PULIDO EN  GRADERIAS  m2 304.01  26.19 7,962.02 
 02.02.08  ENCHAPE DE PIEDRA LAJA  m2 15.58  155.29 2,419.42 
 02.02.09  TARRAJEO FROTACHADO DE PASOS, CONTRAPASOS Y DESCANZO 
DE ESCALERAS 
 m2 11.65  28.04 326.67 
 02.03  PISOS Y PAVIMENTOS             42,331.81 
 02.03.01  CONTRAPISO DE e=48mm  m2 64.78  35.49 2,299.04 
 02.03.02  PISO DE CERAMICA 30x30 ALTO TRANSITO  m2 64.78  57.45 3,721.61 
 02.03.03  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN ROJO 10X20X24  m2 731.49  49.64 36,311.16 
 02.04  ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS             1,837.43 
 02.04.01  CONTRAZOCALO DE CERAMICA 30 X 30 ALTO TRANSITO H=0.30  m 82.47  22.28 1,837.43 
 02.05  CARPINTERIA DE MADERA             10,723.15 
 02.05.01  PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE  
MARCO       CEDRO 2"X3" 
 m2 9.45  235.85 2,228.78 
 02.05.02  PUERTAS DE MADERA CEDRO,  TABLERO SOLIDO  m2 10.80  283.22 3,058.78 
 02.05.03  DIVISIONES DE BAÑOS MADERA CONTRAPLACADA 50mm CON 
TRIPLAY 4 mm INCLUYE  MARCO CEDRO 2"X3" 
 m2 23.40  232.29 5,435.59 
 02.06  CARPINTERIA METALICA             98,372.77 
 02.06.01  ESCALERA DE GATO CON TUBO DE FIERRO PARA LLEGAR A TANQUE 
ELEVADO 
 m 1.00  239.16 239.16 
 02.06.02  CAJA METALICA DE PROTECCION DE ELECTROBOMBA  glb 1.00  250.00 250.00 
 02.06.03  TIJERAL PRINCIPAL PARA COBERTURA  und 27.00  452.03 12,204.81 
 02.06.04  CORREAS METALICAS EN COBERTURA  m 472.36  67.57 31,917.37 
 02.06.05  PUERTA METALICA DE INGRESO  m2 15.05  296.53 4,462.78 
 02.06.06  FRESQUILLA DE PUERTA METALICA DE INGRESO  m2 7.97  187.33 1,493.02 
 02.06.07  PUERTA METALICA INTERIOR  m2 12.64  265.04 3,350.11 
 02.06.08  BARANDA DE TUBO DE ACERO NEGRO PARA DIVISION DE  
ESCALERAS 
 m 16.50  92.18 1,520.97 
 02.06.09  BARANDA DE TUBO DE ACERO NEGRO HORIZONTAL  m 10.53  112.46 1,184.20 
 02.06.10  MALLA OLIMPICA COCADA 2"x2", h=2.10 m.  m2 244.44  170.80 41,750.35 
 02.07  CERRAJERIA             981.67 
 02.07.01  BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2"  und 56.00  10.62 594.72 
 02.07.02  CERRADURA PUERTA INTERIOR MANIJA ALUMINIZADA LLAVE TIPO 
GOAL 53 NPS 
 pza 5.00  77.39 386.95 
 02.08  VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES             8,487.17 
 02.08.01  VIDRIO DOBLE TEMPLADO DE 6 mm  COLOR GRIS CLARO, PARA 
VENTANAS  
 m2 9.15  927.56 8,487.17 
 02.09  PINTURA             18,936.41 
 02.09.01  PINTURA LATEX LAVABLE EN INTERIORES (BASE IMPRIMANTE Y 
ACABADO 02 MANOS) 
 m2 297.38  11.83 3,518.01 
 02.09.02  PINTURA LATEX LAVABLE EN EXTERIORES (BASE IMPRIMANTE Y 
ACABADO 02 MANOS) 





 02.09.03  PINTURA ENJ ELEMENTOS METALICOS INCLUYE BASE  m2 323.11  15.93 5,147.14 
 02.09.04  PINTURA EN PUERTAS DE MADERA  m2 26.73  13.08 349.63 
 02.09.05  PINTURA EN LINEAS DE DEMARCACION DEPORTIVA  m 174.00  7.45 1,296.30 
 02.10  CUBIERTAS             11,673.97 
 02.10.01  COBERTURA CON PLANCHAS DE  FLEXIFORTE  m2 246.30  42.36 10,433.27 
 02.10.02  CANALETAS PLUVIAL GALVANIZADA Ø 6"  m 38.00  32.65 1,240.70 
 02.11  APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS             11,420.54 
 02.11.01  INODORO TANQUE BAJO COLOR, ONE PIECE, INC. TANQUE Y BASE , 
ACCES. 
 und 12.00  338.63 4,063.56 
 02.11.02  OVALINE DE SOBREPONER TREBOL  und 12.00  284.56 3,414.72 
 02.11.03  URINARIO DE COLOR, INC. ACCESORIOS, PULSADOR METALICO 
DESAGUE 
 und 6.00  201.11 1,206.66 
 02.11.04  GRIFERIA MONOCOMANDO CROMADO, INC. ACCESORIOS  und 12.00  151.11 1,813.32 
 02.11.05  ESPEJO SEGUN DETALLE  und 4.00  230.57 922.28 
 02.12  EQUIPAMIENTO DEPORTIVO             5,605.48 
 02.12.01  ARCO DE FULBITO C/TABLERO DE BASQUET BALL (METAL-MADERA), 
INC INSTALACION 
 und 2.00  1,551.37 3,102.74 
 02.12.02  ARCO DE FULBITO (METAL), INC. INSTALACION  und 2.00  1,251.37 2,502.74 
 02.13  PERGOLA             16,188.65 
 02.13.01  PERGOLA DE MADERA SEGUN DISEÑO  und 1.00  16,188.65 16,188.65 
 02.14  INSTALACION DE GRASS SINTETICO             105,828.57 
 02.14.01  INSTALACION DE GRASS SINTETICO  m2 982.35  107.73 105,828.57 
 03  INSTALACIONES ELECTRICAS             36,764.81 
 03.01  INSTALAC. ELECTRICAS, ALIMENT., ALUMBR. Y TOMACORR. Y 
OTROS 
            36,764.81 
 03.01.01  ALIMENTADORES PRIMER PISO             288.46 
 03.01.01.01  TABLERO GENERAL CON 12 POLOS  und 1.00  288.46 288.46 
 03.01.02  LLAVES TERMOMAGNETICAS             584.38 
 03.01.02.01  LLAVE TERMOMAGNETICA 3X30A TICINO O SIMILAR  und 1.00  81.06 81.06 
 03.01.02.02  LLAVE TERMOMAGNETICA 2X25A TICINO O SIMILAR  und 1.00  77.06 77.06 
 03.01.02.03  LLAVE TERMOMAGNETICA 2X20A B`TICINO O SIMILAR  und 2.00  73.11 146.22 
 03.01.02.04  LLAVE TERMOMAGNETICA 2X15A TICINO O SIMILAR  und 4.00  70.01 280.04 
 03.01.03  TUBERIAS             1,468.18 
 03.01.03.01  INSTALACION DE TUBERIA PVC-SA 25mm  m 172.21  7.98 1,374.24 
 03.01.03.02  INSTALACION DE TUBERIA PVC-SAP 20mm  m 14.00  6.71 93.94 
 03.01.04  ARTEFACTOS LUMINICOS Y ELECTRICOS             8,982.54 
 03.01.04.01  PLAFON OVNI NIQUEL FOCO BOLA 25w LB E27  und 18.00  107.38 1,932.84 
 03.01.04.02  INSTALACION DE FLUORESCENTE ISPE 2x40W INC. LUMINARIA   und 5.00  85.64 428.20 
 03.01.04.03  REFLECTOR CON LAMPARA DE SODIO 400W, INCLUYE INSTALACION  und 20.00  270.64 5,412.80 
 03.01.04.04  LUMINARIA SPC 70W PARA FAROLAS  und 6.00  201.45 1,208.70 
 03.01.05  SALIDA DE CIRCUITOS             3,722.19 
 03.01.05.01  SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4"), CABLE THW 2.50mm2  pto 23.00  109.60 2,520.80 
 03.01.05.02  SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE EN CAJA DE FºGº 100 x 55 mm  pto 6.00  130.03 780.18 
 03.01.05.03  SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION B`TICINO O SIMILAR  pto 4.00  39.07 156.28 
 03.01.05.04  SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE  pto 3.00  88.31 264.93 
 03.01.06  CABLEADO             9,137.84 
 03.01.06.01  CABLE 3 - 3x10mm2 NYY + 1x10mm2 NYY, 1KV  m 48.00  43.03 2,065.44 
 03.01.06.02  CABLE 2 - 2x6mm2 NYY + 1x6mm2NYY (T)  m 298.50  19.35 5,775.98 
 03.01.06.03  CABLE 2 - 2x4mm NYY + 1x4mm2 (T)  m 44.00  14.63 643.72 
 03.01.06.04  CABLE ELECTRICO 2x4mm2TW+1x4mm2 TW(T)  m 14.00  4.43 62.02 
 03.01.06.05  CABLE ELECTRICO 2x2.5mm2 TW + 1x2.5mm2 TW(T)  m 172.21  3.43 590.68 
 03.01.07  CAJAS DE PASE             341.44 
 03.01.07.01  CAJA DE PASO CUADRADA FºGº DE 100 x 100 mm  und 11.00  31.04 341.44 





 03.01.08.01  POZO DE PUESTA A TIERRA, CON VARILLA DE COBRE DE 5/8" x 2.40m  und 1.00  952.50 952.50 
 03.01.09  VARIOS             11,287.28 
 03.01.09.01  TAPA METALICA SANITARIA PARA EL TANQUE CISTERNA  und 1.00  50.00 50.00 
 03.01.09.02  POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 13/300/185/375  und 10.00  815.66 8,156.60 
 03.01.09.03  PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO  und 10.00  155.80 1,558.00 
 03.01.09.04  FAROLA SEGUN DISEÑO  und 3.00  507.56 1,522.68 
 04  INSTALACIONES SANITARIAS             19,758.01 
 04.01  INSTALACIONES DE DESAGUE Y VENTILACION             9,571.82 
 04.01.01  REDES DE DISTRIBUCION, DERIVACION Y CAMARAS DE INSPECCION             5,635.73 
 04.01.01.01  CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12"x24"  pza 10.00  115.52 1,155.20 
 04.01.01.02  TUBERIA DE PVC SAP Ø 2"  m 83.62  17.67 1,477.57 
 04.01.01.03  TUBERIA DE PVC SAP Ø 2" PARA LLUVIAS  m 13.30  17.67 235.01 
 04.01.01.04  TUBERIA DE PVC SAP Ø 4"  m 31.20  18.72 584.06 
 04.01.01.05  TUBERIA DE PVC SAP Ø 6"  m 59.04  36.99 2,183.89 
 04.01.02  ACCESORIOS PARA REDES             1,920.76 
 04.01.02.01  CODO PVC 4" x 90º  pza 12.00  16.78 201.36 
 04.01.02.02  CODO PVC 2" x 45º  pza 10.00  15.83 158.30 
 04.01.02.03  CODO PVC 4" x 45º  pza 12.00  17.89 214.68 
 04.01.02.04  CODO PVC 2" x 90º  pza 48.00  15.83 759.84 
 04.01.02.05  YEE SANITARIA SIMPLE DE 2"  pza 18.00  21.33 383.94 
 04.01.02.06  YEE SANITARIA SIMPLE DE 4"  pza 8.00  25.33 202.64 
 04.01.03  SALIDA PARA TUBERIAS DE DESAGUE             2,015.33 
 04.01.03.01  SALIDA DE DESAGUE TUBERIA DE PVC 4"  pto 24.00  43.20 1,036.80 
 04.01.03.02  SALIDA DE DESAGUE TUBERIA DE PVC SAL 2"  pto 28.00  28.03 784.84 
 04.01.03.03  SALIDA TUBERIA DE VENTILACION PVC 2"  pto 6.00  28.03 168.18 
 04.01.03.04  SALIDA TUBERIA DE REBOSE Y LIMPIEZA DE T.E. PVC 2"  pto 1.00  25.51 25.51 
 04.02  OTROS DE DESAGUE Y VENTILACION             541.30 
 04.02.01  ADITAMENTOS VARIOS             541.30 
 04.02.01.01  SUMIDEROS DE 2"  und 2.00  64.28 128.56 
 04.02.01.02  REGISTRO DE BRONCE  DE 4"  und 6.00  50.96 305.76 
 04.02.01.03  REDUCCION SANITARIA DE 4"A 2"  pza 6.00  17.83 106.98 
 04.03  SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO             9,644.89 
 04.03.01  TUBERIA DE AGUA FRIA              3,144.21 
 04.03.01.01  TUBERIA PVC Ø 1/2" PARA ALIMENTACION  m 10.00  20.16 201.60 
 04.03.01.02  TUBERIA PVC Ø 3/4" PARA  IMPULSION  m 32.20  19.83 638.53 
 04.03.01.03  TUBERIA PVC Ø 1/2" PARA DISTRIBUCION  m 111.87  20.16 2,255.30 
 04.03.01.04  TUBERIA PVC Ø 3/4" PARA  SUCCION  m 2.46  19.83 48.78 
 04.03.02  SALIDAS, ACCESORIOS, LLAVES Y VALVULAS PARA TUBERIA DE 
AGUA FRIA 
            4,268.88 
 04.03.02.01  SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC SAP Ø 1/2"  pto 32.00  85.66 2,741.12 
 04.03.02.02  UNION UNIVERSAL DE 1/2"  und 5.00  45.84 229.20 
 04.03.02.03  VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1/2"  und 1.00  93.90 93.90 
 04.03.02.04  VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2"  und 5.00  71.77 358.85 
 04.03.02.05  CODO PVC 1" x 90º  pza 2.00  11.73 23.46 
 04.03.02.06  TEE PVC DE 1/2"  pza 45.00  13.95 627.75 
 04.03.02.07  CODO PVC 1/2" x 90º  pza 20.00  9.73 194.60 
 04.03.03  ACCESORIOS PARA TUBERIA DE IMPULSION DE CISTERNA DE 32 M3             1,297.11 
 04.03.03.01  EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA C/ELECTROBOMBA  und 1.00  1,220.20 1,220.20 
 04.03.03.02  BRIDA ROMPE AGUA e=1/8"  und 1.00  76.91 76.91 
 04.03.04  TANQUE ELEVADO             934.69 
 04.03.04.01   TANQUE ELEVADO DE PVC DE V=2.00M3   und 1.00   934.69 934.69 





                       
     GASTOS GENERALES               10%           102,382.00 
                       
     UTILIDAD                                     5%           51,191.00 
                       
     PRESUPUESTO PARCIAL           1,177,393.04 
                       
     IGV 18%           211,930.75 
                       
         ----------------------------                                 
                       
     PRESPUESTO TOTAL           1,389,323.79 









































                 
 
